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De Bouwbegeleidingscommissie brengt als volgt verslag uit over haar
werkzaamheden sinds de afsluiting van het vorige jaarverslag op 10 april
2001 tot en met 14 maart 2002.

De Bouwbegeleidingscommissie vergaderde in de verslagperiode drie
keer: op 20 juni en 4 oktober 2001 en op 31 januari 2002.

De samenstelling van de commissie is als volgt: P. H. Hofstra (voorzitter),
mevrouw S.E.A. Noorman-Den Uyl, W. G. J. M. van de Camp, mevrouw
F. Ravestein, mevrouw A. A. Ament (namens het fractiepersoneel), M. de
Bok (namens de parlementaire pers) en P. van Rijn (namens het Kamer-
personeel).
Adviseurs van de commissie zijn H. W. Bakker (DBV), K. Metz (Bouwcoör-
dinator), B. Westerhout (Hoofd Facilitaire Dienst) en G. Hougée (Rijksge-
bouwendienst).

Het bestaande complex (Binnenhof 1a-3, nieuwbouw, Justitie,
Koloniën en Hotel) en de Hofplaats

Er is een tijdelijk Centraal Informatiepunt (CIP) ondergebracht in de
Schepelhal. Het is de bedoeling dat na de verkiezingen zal worden voor-
zien in een permanente locatie. Hiervoor wordt gedacht aan de Burger-
zaal; de huidige functie van de Burgerzaal zal elders in de nieuwbouw
moeten worden ondergebracht. Met de definitieve huisvesting van het CIP
hangt samen de openstelling van de Statenpassage voor het publiek
waarover ook in de raming voor 2002 is gesproken. Een herinrichtings-
voorstel dat voor zowel een «gesloten» als voor een opengestelde Staten-
passage zal gelden, zal nader worden uitgewerkt.
Inmiddels zijn de restaurants, die moesten worden verbouwd in verband
met milieuhygiënische voorschriften, weer in gebruik genomen. In het
zomerreces van 2002 zullen werkzaamheden worden uitgevoerd om de
keukens op de derde verdieping en in Binnenhof 1a aan te passen. Voorts
wordt bekeken of in de restaurants door een andere aankleding een sfeer-
verbetering kan worden bereikt.
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Plein 23

De Bouwbegeleidingscommissie is geïnformeerd over de aanbesteding
van de nieuwbouw en de restauratie van Plein 23. Aanvankelijk was er een
groot verschil tussen de begroting en de geoffreerde bedragen; door een
vereenvoudiging van onder andere de constructie van het nieuwbouwdeel
op de plaats van Lange Houtstraat 1 heeft de Rijksgebouwendienst
kunnen bezuinigen zonder de architectuur en de bruikbaarheid van het
gebouw aan te tasten. De betonconstructies zijn nu bijvoorbeeld door
staalconstructies vervangen. Voorts is het door de Staatssecretaris van
VROM beschikbaar gestelde krediet verhoogd. Rijksgebouwendienst heeft
over de aanbesteding overeenstemming bereikt met de aannemers en
installateurs waarna de bouwwerkzaamheden op 1 november 2001 zijn
begonnen. De kwetsbare monumentale onderdelen in Plein 23 zijn ter
bescherming in hout ingepakt en het terrein wordt bouwklaar gemaakt.
Het is de bedoeling dat het gebouw op ongeveer 1 november 2003 zal
worden opgeleverd en op 1 januari 2004 in gebruik zal worden genomen.

Bleijenburg 7

Op 1 december van het verslagjaar is de verbouw – dit betreft in het
bijzonder Arbo-verbeteringen – ten behoeve van de huisvesting van de
meeste bewoners van de Vijverhof opgeleverd. Omdat de Vijverhof op
1 maart 2002 aan de Rijksgebouwendienst moest worden overgedragen,
was afgesproken dat de betrokken medewerkers in de laatste week van
januari 2002 zouden verhuizen naar gebouw Bleijenburg.

Huisvestingsvisie Lange Termijn

De Bouwbegeleidingscommissie heeft enkele malen gesproken met de
heer Pi de Bruijn, de architect van de nieuwbouw van de Tweede Kamer,
over eventuele verdere uitbreidingsmogelijkheden van de Tweede Kamer.
Met het oog op de huisvesting van de Tweede Kamer voor de lange
termijn is in het atelier van de Rijksbouwmeester een workshop georgani-
seerd op 13 november 2001. Deelnemers waren de Rijksbouwmeester, Pi
de Bruijn, een stedenbouwkundige en monumentendeskundige van de
gemeente Den Haag, architecten en monumentendeskundigen van de
RGD, de directeur bedrijfsvoering, de bouwcoördinator en het hoofd van
de Facilitaire Dienst van de Tweede Kamer. Het resultaat van de workshop
is mondeling aangeboden aan de Voorzitter van de Kamer en aan de
voorzitter van de Bouwbegeleidingscommissie. Er zal een plan worden
uitgewerkt; aan de hand hiervan zal de commissie adviseren over een
definitieve oplossing van het probleem van de huisvestingsbehoefte van
de Kamer, waarbij centrale huisvesting het uitgangspunt is zodat geen
nieuwe dependances ontstaan, dat wil zeggen uitbreiding op of naast het
huidige complex. De plannen hangen samen met de behoefte van de
Kamer aan ongeveer 7000 m2 extra ruimte. Een eerste ideeënschets betrof
het plaatsen van drie lagen van ruim 2100 m2 elk boven het centrale
vergaderblok. Een andere oplossing behelst het afbreken van de Korten-
horstvleugel en het hiervoor in de plaats bouwen van een toren vergelijk-
baar met de perstoren. Ook wordt daarbij gedacht aan het overbouwen
van het aangenzende bouwblok en de vergadervleugel van de nieuwbouw
met twee verdiepingen.

Slotopmerkingen

De Bouwbegeleidingscommissie heeft ook dit jaar weer de status van
majeure onderhoudspunten besproken en bewaakt.
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Naar aanleiding van de behandeling in de Tweede kamer van het kabinets-
voorstel voor een nieuw Rijkshuisvestingsstelsel heeft de staatssecretaris
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer opdracht
gegeven de wenselijkheid en haalbaarheid te onderzoeken van het
huurder-verhuurdermodel voor de Hoge Colleges van Staat. Het Presi-
dium van de Kamer (en ook de andere Hoge Colleges van Staat) heeft
(hebben) dit voorstel afgewezen.

De voorzitter van de commissie,
Hofstra

De waarnemend griffier van de commissie,
De Gier
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