
11 107 Huisvesting der Kamer

Nr. 102 JAARVERSLAG HUISVESTING DER KAMER
Ontvangen 28 mei 2003

De Bouwbegeleidingscommissie brengt als volgt verslag uit over haar
werkzaamheden sinds de afsluiting van het vorige jaarverslag op 14 maart
2002 tot en met 22 mei 2003.

De Bouwbegeleidingscommissie vergaderde in de verslagperiode 6 keer:
op 25 april 2002, 6 juni 2002, 26 september 2002, 28 november 2002,
10 april 2003 en 22 mei 2003.

De samenstelling van de commissie is als volgt: P. H. Hofstra (voorzitter),
mevrouw S. E. A. Noorman-Den Uyl, W. G. J. M. van de Camp, T. Alblas
(tot 29 januari 2003), vacature (per 29 januari 2003), mevrouw A.A. Ament
(namens het fractiepersoneel), M. de Bok (namens de parlementaire pers
tot 10 april 2003), K. Maarleveld (namens de parlementaire pers per
10 april 2003) en P. van Rijn (namens het Kamerpersoneel).
Adviseurs van de commissie zijn H. W. Bakker (DBV), K. Metz (Bouwcoör-
dinator), B. Westerhout (Hoofd Facilitaire Dienst) en G. Hougée (Rijksge-
bouwendienst).

Het bestaande complex (Binnenhof 1a-3, nieuwbouw, Justitie,
Koloniën en Hotel) en de Hofplaats

Ten aanzien van het bestaande complex is de Bouwbegeleidings-
commissie geïnformeerd over een aantal interne verbouwingen. De
Bouwbegeleidingscommissie is niet in de gelegenheid gesteld hierover te
adviseren.
Het Centraal Informatiepunt (CIP) zal worden ondergebracht in de Burger-
zaal. Dit zal in de tweede helft van 2003 plaatsvinden. De huidige functie
van de Burgerzaal zal in de Klompézaal worden ondergebracht.
Vanwege budgettaire redenen zal de renovatie van de plenaire zaal, waar-
onder het wijzigen van het rostrum, geen doorgang vinden.
Inmiddels zijn de restaurants, die moesten worden verbouwd in verband
met milieuhygiënische voorschriften, weer in gebruik genomen. In het
zomerreces van 2002 zijn werkzaamheden uitgevoerd om de keukens op
de derde verdieping en in Binnenhof 1a aan te passen.
De Rijksgebouwendienst heeft de veiligheid van het gebouwencomplex
bekeken. Pi de Bruijn maakt een voorstel om technische aanpassingen
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inzake de veiligheid in te passen in het gebouw. Een aantal (tijdelijk)
beveiligingsmaatregelen is versneld doorgevoerd.

Logement

De Bouwbegeleidingscommissie is uitgenodigd voor de officiële hande-
ling ter gelegenheid van de eerste bouwhandeling van Plein 23, officieel
genaamd het Logement.
De Bouwbegeleidingscommissie is vervolgens regelmatig geïnformeerd
over de voortgang van de renovatie en uitbreiding van het Logement en
het daarachter gelegen Depotgebouw.
Het is de bedoeling dat het gebouw op ongeveer 1 november 2003 zal
worden opgeleverd. De inrichting van het gebouw zal een aantal maanden
in beslag nemen. Getracht zal worden de verhuizing van de gebruikers
van het gebouw te laten plaatsvinden in het kerstreces van 2003.
De Bouwbegeleidingscommissie heeft een aantal zaken rond de renovatie
van het Logement aan de orde gesteld, waaronder het blokkeren van het
verkeer naar de parkeergarage als gevolg van het laden en lossen van
bouwmaterialen, de verbinding tussen het Logement en het bestaande
Tweede Kamergebouw, de inrichting van het gebouw en de kunst-
toepassing.
De restauratiearchitect en de Rijksgebouwendienst hebben de Bouw-
begeleidingscommissie op 10 april 2003 rondgeleid in het Logement en
het Depotgebouw.

Uitbreiding Tweede Kamergebouw

De Bouwbegeleidingscommissie heeft enkele malen gesproken met de
heer De Bruijn, de architect van de nieuwbouw van de Tweede Kamer,
over eventuele verdere uitbreidingsmogelijkheden van de Tweede Kamer.
Uitgangspunt bij de uitbreiding zou volgens de commissie moeten zijn dat
geen nieuwe dependances ontstaan, dat wil zeggen uitbreiding op of
naast het huidige complex. De plannen hangen samen met de behoefte
van de Kamer aan ongeveer 7000 m2 extra ruimte.
De heer De Bruijn heeft van de Rijksgebouwendienst opdracht gekregen
een voorlopig ontwerp te maken voor de uitbreiding van de Tweede
Kamer op basis van een workshop van november 2001.
De heer De Bruijn heeft op 10 april 2003 en 22 mei 2003 het voorlopig
ontwerp in de Bouwbegeleidingscommissie toegelicht. Het ontwerp
behelst het «overbouwen» van de vergadervleugel en het aangrenzende
bouwblok met twee verdiepingen en het bouwen van een toren vergelijk-
baar met de perstoren, waardoor aanpassing van de Kortsenhorstvleugel
noodzakelijk is. Met de uitbreiding van het bestaande complex aan het
Binnenhof wordt circa 8300 m2 kantoor-of vergaderruimte toegevoegd.
Voor het zomerreces wordt een uitspraak van het Presidium over de
nieuwbouwplannen verwacht. Er vinden nog gesprekken plaats met de
Rijksgebouwendienst en de gemeente den Haag. Voor de periode 2005–
2008 heeft het ministerie van VROM vooralsnog € 41 miljoen voor de
nieuwbouw gereserveerd.
De kosten van de nieuwbouw zullen ongeveer € 51 miljoen bedragen. De
nieuwbouw brengt extra kosten met zich mee, veroorzaakt door: het inte-
greren van nieuwbouw met bestaande bouw, het gedurende de nieuw-
bouw laten doorfunctioneren van de Kamer, het stellen van extra hoge
eisen aan de kwaliteit van de materialen en architectuur als gevolg van de
hoogwaardige kwaliteit (van de omgeving) van het bestaande gebouw, de
dure constructie van de nieuwbouw en het creëren van flexibiliteit in
gebruik en functies.
De heer De Bruijn heeft de Bouwbegeleidingscommissie een rapportage
aangeboden, waarin een analyse wordt gegeven van de ontwikkelingsge-
schiedenis van het Binnenhof en omgeving, de nieuwbouw wordt uitge-
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werkt en een analyse wordt gegeven van de openbare ruimte rond het
Binnenhof.
De Bouwbegeleidingscommissie heeft instemmend gereageerd op het
voorlopig ontwerp en zal het Presidium adviseren met de nieuwbouw-
plannen verder te gaan. Tevens zal de Bouwbegeleidingscommissie het
Presidium adviseren de heer De Bruijn het voorlopig ontwerp in het Presi-
dium te laten toelichten.

Slotopmerkingen

De Bouwbegeleidingscommissie heeft van 28 juni 2002 tot en met 29 juni
2002 een werkbezoek gebracht aan Berlijn. Het bezoek had tot doel de
vernieuwde Bundestag en de bijbehorende gebouwen te bekijken, dit om
informatie op te doen over de geplande uitbreiding van het Tweede
Kamergebouw. De Bouwbegeleidingscommissie was onder de indruk van
de behuizing van de Duitse parlementariërs en de nieuwbouw die
bovenop de bestaande bouw is gerealiseerd. Dit vormde de inspiratie
voor de nieuwbouwplannen van de Tweede Kamer.
De Duitse bouwcommissie zal worden uitgenodigd voor een bezoek aan
de Tweede Kamer in het voorjaar van 2004, na de opening van het Loge-
ment.

De Bouwbegeleidingscommissie heeft ook dit jaar weer de status van
majeure onderhoudspunten besproken en bewaakt.

De Bouwbegeleidingscommissie heeft in de loop van het jaar 2002 goede
werkafspraken gemaakt met het Presidium. Het Presidium is verantwoor-
delijk voor huisvestingsaangelegenheden in den brede – zoals beheer,
onderhoud, eventuele aanpassingen van de gebouwen en de verdeling
van ruimten – en de commissie zal gevraagd en ongevraagd advies
uitbrengen aan het Presidium over bouwkundige aangelegenheden. De
voorzitter van de Bouwbegeleidingscommissie heeft met de voorzitter van
het Presidium afgesproken dat een op de taak van de Bouwbegeleidings-
commissie toegesneden selectie van het verslag van het Presidium aan de
Bouwbegeleidingscommissie zal worden gezonden.

De voorzitter van de commissie,
Hofstra

De griffier van de commissie,
Van der Leeden
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