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MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 14 april 2014 

Conform de Regeling Grote Projecten, bied ik u hierbij de vierendertigste 
Voortgangsrapportage (VGR 34) HSL-Zuid aan. Deze voortgangsrap-
portage behandelt de verslagperiode van 1 juli 2013 tot en met 
31 december 2013. In deze aanbiedingsbrief ga ik kort in op de financiële 
risico’s van het HSL-Zuid project en op de gerealiseerde kwaliteit van het 
dienstenaanbod op de HSL-Zuid. 

Risicoreservering HSL-Zuid project 

Aan het einde van de verslagperiode was in de risicoreservering nog een 
bedrag beschikbaar van € 29 mln. De resterende claim (50%-waarde) op 
de risicoreservering bedroeg op datzelfde moment circa € 38 mln. Deze 
verwachte meerkosten kennen een onzekerheid van plus € 16 mln en 
minus € 15 mln. De omvang van het risicoprofiel is voor mij aanleiding 
om de risicoreservering op dit moment nog ongewijzigd aan te houden. 

Kwaliteit van het dienstenaanbod 

HSA dient op grond van de vervoerconcessie voor het hogesnelheidsnet 
onder meer te voldoen aan kwaliteitsnormen op het gebied van punctua-
liteit en uitgevallen treinen. HSA voldoet, net als in de vorige verslagpe-
riode, niet aan de norm voor het aan HSA toerekenbare uitvalspercentage 
van treinen. Ik zal uw Kamer voor het zomerreces informeren over de 
wijze waarop ik hier mee om zal gaan, vanuit het oogpunt dat deze 
prestaties in de toekomst moeten verbeteren. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
W.J. Mansveld
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