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WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 2 november 2020 

Op 16 oktober 2020 heeft u de 43e Voortgangsrapportage HSL-Zuid 
(VGR43) ontvangen1. Zoals gebruikelijk heeft de Auditdienst Rijk (ADR) de 
VGR gecontroleerd. Ik bied u hierbij de ADR-rapportage aan2. 

De ADR rapporteert over de volledigheid van de in de VGR43 opgenomen 
financiële en niet-financiële informatie en over het proces van de 
totstandkoming hiervan. Zoals reeds bij uw Kamer bekend3 zijn (net als bij 
VGR 42) de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, mede gezien het zeer 
gering financieel belang in relatie tot het totale projectbudget, in de 
verslagperiode niet door de ADR gecontroleerd. 

De ADR heeft in haar controlerapport nagenoeg geen kritische opmer-
kingen opgenomen over inhoud en totstandkoming van de VGR. Wel wijst 
de ADR in haar controlerapport op het ontbreken van kwantitatieve 
informatie over dreigende kostenoverschrijdingen met betrekking tot 
zettingen bij Schuilingervliet, Westrik, Rijpwetering en Oude Terp met 
inbegrip van voorstellen voor vermijding dan wel beperking van 
overschrijdingen en de eventuele budgettaire inpassing ervan. 

Bij deze terechte constatering tekent de ADR aan dat voor drie van de vier 
zettinglocaties (Westrik, Rijpwetering en Oude Terp) dit jaar inmiddels wel 
kwantitatieve risicoanalyses zijn uitgevoerd. Dit is voor de locatie 
Schuilingervliet nog niet mogelijk omdat de daarvoor lopende onder-
zoeken pas volgend voorjaar beschikbaar komen. De omvang van 
dreigende kostenoverschrijding voor alle locaties kan pas worden bepaald 
nadat ook de risicoanalyse voor Schuilingervliet is afgerond. De 
verwachting is dat deze het komend voorjaar uitgevoerd kan worden. 

1 Kamerstuk 22 026, nr. 514.
2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
3 Kamerstuk 22 026, nr. 507.
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Zoals aangegeven in het rapport van de ADR zal ProRail vervolgens de 
uitkomsten van alle risicoanalyses beoordelen. De vertaling naar concrete 
maatregelen wordt vervolgens conform de gebruikelijke werkwijze 
budgettair verwerkt. Daarover zal worden gerapporteerd via de volgende 
VGR of in reguliere begrotingsrapportages. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 
S. van Veldhoven-Van der Meer
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