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Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 17 oktober 1996

Inleiding

Met mijn brief van 14 juni 1995 (kamerstuk 23 900 X nr 85) bent u
geı̈nformeerd over de studiefase van het project pantservoertuig voor
vredesoperaties, ook wel VN-voertuig genoemd. Tijdens het Algemeen
Overleg van 1 februari jl. heb ik het project met u besproken. Daarbij zijn
onder meer de aantallen voertuigen aan de orde geweest evenals de
wenselijkheid de eis voor de bepantsering aan te scherpen. Op basis van
dit overleg is begonnen met de verwervingsvoorbereidingsfase van het
project. Met deze brief informeer ik u over de resultaten van die fase
(D-fase).

Inhoud van het project

De gepantserde wielvoertuigen zullen worden gebruikt door eenheden
die worden uitgezonden in het kader van crisisbeheersingsoperaties met
taken waarbij over grotere afstanden mobiel moet worden opgetreden.
Hierbij kan worden gedacht aan de het vervoer van militairen van en naar
afgelegen observatieposten en «roadblocks», het optreden als mobiele
reactie-eenheid, patrouillegang met voertuigen en het begeleiden van
konvooien.

Tot nu toe heb ik gesproken van 70 voertuigen (voor de Koninklijke
landmacht), waarmee één uit te zenden bataljon kan worden toegerust;
daarvoor zijn vijftig voertuigen nodig. De overige twintig zijn nodig voor
opleiding en algemene reserve. Zoals toegezegd in het Algemeen Overleg
van 1 februari jl. is in de D-fase het benodigde aantal voertuigen
nogmaals kritisch bezien. Gebleken is dat zich ook bij het Korps mariniers
situaties zullen voordoen, waarbij het noodzakelijk is ter aanvulling op de
organieke voertuigen zoals de lichte rupsvoertuigen BandVagon (BV206),
te beschikken over 20 gepantserde wielvoertuigen voor de uitvoering van
dezelfde soort taken als bij de Koninklijke landmacht. Een gelijktijdige
uitzending van eenheden van de Koninklijke landmacht en eenheden van
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het Korps Mariniers die met deze voertuigen worden toegerust, is immers
niet uit te sluiten. Daarom heb ik besloten deze behoefte van het Korps
mariniers te koppelen aan het reeds lopende project bij de Koninklijke
landmacht. De totale behoefte aan pantserwielvoertuigen voor vredesope-
raties komt daarmee op 90 stuks.

Met het oog op de bescherming van het personeel zijn wat betreft de
bepantsering van het voertuig aangepast overeenkomstig mijn toezeg-
gingen tijdens het Algemeen Overleg van 1 februari jl.

De kandidaten

In de verwervingsvoorbereidingsfase zijn de volgende kandidaten nader
beschouwd:
– De SISU XA-188 van de firma Oy Sisu-Auto Ab (Finland);
– Het TPZ 1 Fuchs van de firma Thyssen Henschel (Duitsland);
– De VAB NG (6x6) van de firma GIAT (Frankrijk).

Vergelijking van de kandidaten

Algemeen

De kandidaten zijn vergeleken op basis van de ingediende offertes. Bij
die vergelijking is ook gebruik gemaakt van de resultaten van een
evaluerende beproeving.

Technisch

De aangeboden SISU XA-188 voldoet in algemene zin aan de gestelde
kwalitatieve eisen. De voertuigen zullen ook voldoen aan de gestelde
eisen op het gebied van bescherming. Het voertuig zal nog op enkele
punten worden verbeterd. Het gaat daabij met name om aanvullende
maatregelen op het gebied van klimaatbeheersing en reductie van het
geluidsniveau in het voertuig. Op basis van de inmiddels door de
leverancier gespecificeerde verbeteringen, is het technisch risico beperkt
van omvang.
Tijdens de evaluerende beproeving heeft het SISU-voertuig zonder

problemen gefunctioneerd.

De aangeboden uitvoering van de TPZ1 Fuchs voldoet eveneens in
algemene zin aan de gestelde eisen. Ook zal worden voldaan aan de eisen
op het gebied van bescherming. Het voertuig voldoet ruim aan de
gestelde eisen op het gebied van mobiliteit en ergonomie. Tijdens de
evaluerende beproeving bleek evenwel dat niet de gehele uitrusting van
tien personen in het voertuig kan worden geplaatst; een deel van de
uitrusting moest aan de buitenzijde van het voertuig worden bevestigd.
Tijdens de beproevingsperiode heeft ook de TPZ 1 Fuchs zonder
problemen gefunctioneerd.

De aangeboden versie van de VAB NG (6x6) voldoet niet aan een aantal
essentiële eisen op het gebied van transportcapaciteit en ergonomie. Aan
de eisen op het gebied van bescherming wordt wel voldaan. Tijdens de
beproevingsperiode is bij de VAB NG een aantal defecten geconstateerd.

Financieel

Voor de invulling van de behoefte van de Koninklijke landmacht en het
Korps Mariniers is respectievelijk f 135 miljoen en f 39 miljoen in de
plannen opgenomen.
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Op basis van voorliggende offertes kan het project met de Sisu XA-188
binnen de in de plannen voorziene bedragen (f 174 miljoen) worden
gerealiseerd. Bij de verwerving van de TPZ1 Fuchs of de VAB GN (6x6)
worden deze bedragen overschreden.

Op het gebied van de materiële exploitatiekosten blijkt dat het
Sisu-voertuig de aantrekkelijke kandidaat is.

Als levensduurkosten (investering en exploitatie) worden vergeleken
blijkt dat het Sisu-voertuig meer dan 10% goedkoper is dan de twee
andere kandidaten.

Compensatie

De drie firma’s hebben compensatievoorstellen ingediend en zich
verplicht 100% te compenseren. Het Ministerie van Economische Zaken
heeft de compensatievoorstellen beoordeeld. Daaruit is een duidelijke
voorkeur voor het compensatievoorstel van Sisu naar voren gekomen.

De firma Sisu heeft met een aantal Nederlandse bedrijven voor een
bedrag van f 45 miljoen harde afspraken gemaakt in de vorm van directe
compensatie. Zo worden onder meer de firma’s RDM, Ten Cate, Parker
Hannafin, AMCA, Tedopres en Daf direct betrokken bij de produktie van de
90 voertuigen. Aan indirecte compensatie buiten de Sisu-groep zijn
projecten onderkend voor een bedrag van ruim f 100 miljoen. Mede als
gevolg van de door de Finse overheid toegezegde steun, is er alle
vertrouwen dat de compensatie volledig en naar tevredenheid zal worden
ingevuld.

Samenwerking

Het onderzoek naar mogelijkheden om met andere landen tot gezamen-
lijke aanschaf van een «VN-voertuig» te komen, heeft een bescheiden
resultaat opgeleverd. Van Deense zijde is verzocht of er mogelijkheden
zijn voor samenwerking in de verwervingsfase. Als Nederland zou
overgaan tot de aanschaf van het Sisu-voertuig, zal Denemarken mogelijk
met een aanschaf van 20 Sisu-voertuigen aansluiten op de Nederlandse
order. In dit verband is in het Nederlandse contract met SISU over de
aanschaf van 90 voertuigen een «faciliterende» optie opgenomen voor de
Deense aanschaf van 20 voertuigen. Bij een eventuele invulling van deze
optie zal in een overeenkomst met Denemarken worden vastgelegd dat
Denemarken de risico’s voor de aanschaf draagt.

Er zijn samenwerkingsmogelijkheden op logistiek gebied onderkend
met Duitsland in het geval dat de TPZ1 Fuchs wordt aangeschaft.

Overige aspecten

Personeel

Bediening en onderhoud van het VN-voertuig worden in beginsel
uitgevoerd door het personeel van de eenheid die ten behoeve van een
uitzending de beschikking krijgt over dit voertuig. Hiervoor is dus geen
extra personeel benodigd. Omdat veelal sprake zal zijn van korte
reactietijden voor een uitzending, moeten chauffeurs en onderhouds-
personeel van de betreffende eenheden hiertoe op het VN-voertuig zijn
opgeleid. Voor deze opleiding, die centraal door de Koninklijke landmacht
zal worden verzorgd, zijn op jaarbasis ongeveer twaalf instructeurs nodig.
Daarnaast zijn voor de uitvoering van centraal onderhoud op jaarbasis
twee onderhoudsfunctionarissen vereist. Deze geringe extra personele
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behoefte zal worden verwerkt binnen de herstructurering van de
Koninklijke landmacht.

Levering

Bij verwerving van het Sisu-voertuig of de TPZ1 Fuchs kan de serie-
matige levering plaatsvinden in de periode juli 1998 – juni 1999.
Bij levering van de VAB NG kan de seriematige levering plaatsvinden

van november 1998 tot oktober 1999.

Onderhoud

Het reguliere organiek en middelbaar onderhoud aan de voertuigen zal
worden uitgevoerd door de Koninklijke landmacht. Het hoger onderhoud
wordt in principe uitbesteed bij de leverancier.

Voortzetting

In het voorgaande is aangegeven dat de SISU XA-188 en TPZ1 Fuchs in
algemene zin aan de gestelde eisen voldoen. De VAB NG voldoet op een
aantal essentiële punten niet. Qua transport-capaciteit bestaat een lichte
voorkeur voor de Sisu. De TPZ 1 Fuchs geniet een lichte voorkeur op het
gebied van mobiliteit, ergonomie en logistieke samenwerking.

Met de aanschaf van de SISU XA-188 wordt ruim binnen de in de
plannen gereserveerde bedragen gebleven, terwijl bij de aanschaf van een
van de beide andere kandidaten de gereserveerde bedragen aanzienlijk
worden overschreden. De kosten voor de verwerving van het
Sizu-voertuig bedragen f 166 miljoen.
Ook de totale levensduurkosten van de SISU XA-188 zijn lager dan die

van de beide andere kandidaten.

Ten slotte heeft het pakket compensatievoorstellen zoals aangeboden
door Sisu een duidelijke voorkeur van het Ministerie van Economische
Zaken.

Op basis hiervan ben ik voornemens – desgewenst na overleg met U –
over te gaan tot de verwerving van 90 voertuigen van het Finse type SISU
XA-188.

De Staatssecretaris van Defensie,
J. C. Gmelich Meijling
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