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Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 1 november 1996

Inleiding

Met mijn brief van 6 juni 1995 (Kamerstuk 23 900 X, nr. 81) heb ik u
geı̈nformeerd over de voorbereiding van de verwerving van twee
luchtverdedigings- en commandofregatten. Op 30 juni 1995 heb ik
met de Koninklijke Scheldegroep BV (KSG) het contract voor de bouw van
deze fregatten ondertekend.

In mijn brief van 6 juni 1995 heb ik u in 1996 een rapportage toegezegd
inzake het luchtverdedigingssysteem (LVD-rapportage). De afronding van
het «Memorandum of Understanding» hierover met Canada en Duitsland
heeft echter meer tijd gekost dan was voorzien, nadat Spanje had
besloten de samenwerking niet voort te zetten. Hierdoor is de
LVD-rapportage, zoals aangegeven in het materieelprojectenoverzicht
1997 (nr. M96011893 van 2 oktober 1996), verschoven naar 1997. In de
integrale LVD-rapportage zou ook de verwerving van de multipurpose
Mark 41-lanceerinrichting (Mk 41) worden beschreven. Om stagnatie van
de bouw van de schepen te voorkomen – er is een lange levertijd en het
inbouwen van de lanceerinrichting in de romp van beide schepen
geschiedt integraal met de bouw van de romp – moet echter al op korte
termijn tot verwerving worden overgegaan. Daarom informeer ik u
hierover thans afzonderlijk, zoals ik tijdens het overleg met de vaste
commissie voor Defensie van 24 oktober jl. al heb aangekondigd.

Internationale aspecten

Het Mk 41-systeem wordt geproduceerd door Lockheed Martin in
samenwerking met United Defence/FMC. Elders in de wereld worden geen
vergelijkbare systemen gemaakt. Het systeem is ontwikkeld voor de
Amerikaanse marine, maar is ook in andere landen in gebruik. De
Verenigde Staten zullen in maart 1997 een grote, samengevoegde
bestelling plaatsen voor deze lanceerinrichtingen. Daarin zijn inbegrepen
de lanceerinrichtingen voor de drie Duitse luchtverdedigings- en
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commandofregatten (project F124) en het Amerikaanse DDG51-project.
Om door middel van een «Foreign Military Sale» (FMS) aan deze
gecombineerde bestelling te kunnen deelnemen, is het wenselijk het
Nederlandse voornemen twee systemen te verwerven nog in 1996
kenbaar te maken.

De verwerving van de Mk 41 is aangemeld bij het ministerie van
Economische Zaken voor compensatie. De besprekingen hierover met de
producenten van het systeem hebben echter nog niet tot een acceptabel
resultaat geleid. Het definitieve contract met de Amerikaanse overheid
wordt niet getekend voordat het ministerie van Economische Zaken met
Lockheed Martin tot overeenstemming is gekomen.

Technische aspecten

De Mk 41 vertikale lanceerinrichting maakt deel uit van het
luchtverdedigingssysteem van de luchtverdedigings- en commando-
fregatten. Zoals ik in mijn brief van 27 februari 1995 (Kamerstuk 23 900 X
nr. 43) heb aangegeven, zijn de overwegingen voor de keuze van de Mk 41
de volgende. Het systeem is een «non development item» en kan van de
plank worden gekocht. De installatie is geschikt voor het afvuren van de
Amerikaanse «Standard Missile 2» (SM2) en de «Evolved Sea Sparrow
Missile» (ESSM). Door de samenstelling van het systeem kunnen beide
projectielen vanuit elke willekeurige cel van de inrichting worden
afgevuurd.

Planning

Vanaf midden 1999 moeten de onderdelen van de lanceerinrichting
beschikbaar zijn. Als de bestelling in 1996 wordt geplaatst, is de levering
van de eerste onderdelen van de installatie voor het eerste
luchtverdedigings- en commandofregat voorzien voor het tweede
kwartaal van 1999. De overige onderdelen voor het eerste
luchtverdedigings- en commandofregat worden geleverd in het tweede
kwartaal van 2000. De levering voor het tweede luchtverdedigings- en
commandofregat geschiedt opnieuw een jaar later.

Budget

Voor de verwerving van twee Mk 41-lanceerinrichtingen is een
totaalbedrag geraamd van fl. 91 miljoen. Dit bedrag is onderdeel van het
projectbudget van de luchtverdedigings- en commandofregatten, zoals
gemeld in mijn brief van 6 juni 1995. In het bedrag zijn inbegrepen de
kosten van de benodigde boord- en walreservedelen.

Tot slot

De bestelling van twee Mk-41 lanceersystemen op korte termijn is
noodzakelijk om vertragingen in de bouw van de luchtverdedigings- en
commandofregatten te voorkomen.
Ik ben daarom voornemens, na de totstandkoming van een acceptabele

compensatie-overeenkomst, door middel van een FMS-overeenkomst
twee Mk 41-lanceerinrichtingen te bestellen voor de luchtverdedigings- en
commandofregatten. Vanzelfsprekend streef ik ernaar de verwerving van
de installaties voor de vervangers van twee Standaardfregatten zo nauw
mogelijk op deze opdracht te doen aansluiten.

Ik zal U, zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg op 24 oktober jl.,
jaarlijks rapporteren over de voortgang van de luchtverdedigings- en
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commandofregatten, te beginnen in 1997. In deze rapportage zal ik ook
ingaan op de voortgang van het LVD-systeem.

De Staatssecretaris van Defensie,
J. C. Gmelich Meijling
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