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Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 10 maart 1998

Inleiding

Op 14 februari 1997 heeft u de laatste jaarrapportage ontvangen over de
voortgang van het NH-90 project (Kamerstuk 25 000-X, nr. 55). In oktober
1997 is de offerte voor de pre-productiefase en de eerste productieserie
van «NATO Helicopter Industries» (NHI) ontvangen. Het voorziene
vierlandenoverleg van 14 juni 1997 is vanwege het uitblijven van de
offerte niet doorgegaan. Op 27 en 28 november 1997 zijn de delegatie-
leiders van het NH-90 «Steering Committee» bijeen geweest, gevolgd
door beraadslagingen van het voltallige comité op 10 en 11 december
vorig jaar. De stand van zaken is nu als volgt.

Internationaal overleg

Tot midden 1997 zijn de onderhandelingen tussen de landen over een
gecombineerd «Memorandum of Understanding» (MOU) voor de
pre-productie- en productiefase van de NH-90 voorspoedig verlopen.
Sindsdien wordt de voortgang vertraagd door discussies over de
werkverdeling in de productiefase, mede als gevolg van een verschil in
interpretatie van de toepasselijke artikelen in het overkoepelende MOU.
De discussies worden nog verder gecompliceerd door de eis van een van
de landen dat binnen de eerste productieserie een redelijke balans
aanwezig moet zijn tussen de werkverdeling en de kostenverdeling,
hetgeen door de uiteenlopende faseringen in de behoefte van de
deelnemende landen nagenoeg onmogelijk is. De vergadering van de
delegatieleiders van het «Steering Committee» had tot doel deze
patstelling te doorbreken. Een Duits voorstel is door de landen nader
bestudeerd en tijdens het overleg van het «Steering Committee» van 10
en 11 december 1997 becommentarieerd. Het Nederlandse werkaandeel
blijft in het Duitse voorstel onveranderd. Op 10 en 11 november bleek het
voorstel aanvaardbaar voor Italië, Duitsland en Nederland. Alleen
Frankrijk ging niet akkoord. Het «Steering Committee» heeft daarop
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besloten de onderhavige problematiek voor te leggen aan een beraad van
de «National Armament Directors» van de deelnemende landen.

Overleg met de industrie

De offerte voor de pre-productie- en productiefase, waarom midden 1996
was gevraagd, is uiteindelijk op 15 oktober 1997 ontvangen van NHI. De
prijsstelling en de onderbouwing van de offerte geven op dit moment
geen aanleiding tot optimisme over een snelle afronding van de onder-
handelingen met de industrie. Bovendien ontbreken in de offerte nog de
benodigde kosten en hoeveelheden voor initiële bevoorrading, training,
etc.. Er zijn weliswaar al gegevens van de industrie ontvangen, maar deze
bieden onvoldoende inzicht in de omvang en de samenstelling van deze
benodigde middelen. Het «Steering Committee» heeft tijdens bovenge-
noemd overleg NHI opgedragen de kosten voor pre-productie aanzienlijk
te reduceren en tevens de stuksprijs van de helikopters te verlagen tot een
marktconform niveau.

Speciale werkgroep

Op initiatief van Frankrijk en met steun van Duitsland en Nederland is in
januari 1998 besloten een speciale werkgroep in te stellen die tot taak
heeft, uitgaande van een billijke werkverdeling, te komen tot de noodzake-
lijke kostenreducties. Concrete resultaten worden niet voor 1 april 1998
verwacht.

Risico

In een complex en innoverend project als dat van de NH-90 kleven er altijd
risico’s aan de ontwikkeling en tijdfasering. De in de voorgaande
rapportage genoemde problemen met het tweede prototype in het kader
van het ontwerp en de ontwikkeling zijn inmiddels opgelost. In maart 1997
heeft dit prototype de eerste vlucht gemaakt. Sinds juli van hetzelfde jaar
is het uitgerust met het «fly-by-wire» besturingssysteem en tot op heden
vliegt het zonder noemenswaardige problemen. De eerste vlucht van het
derde prototype zal echter door de vertraagde levering van essentiële
apparatuur worden uitgesteld van midden tot eind 1998.
Het «Steering Committee» heeft aan het «Nato Helicopter Management
Agency» (NAHEMA) en NHI opdracht gegeven een risico-analyse uit te
voeren, teneinde te inventariseren welke problemen opgelost moeten zijn
voor de start van de productiefase. Het resultaat van deze analyse is
inmiddels gepresenteerd aan het «Steering Committee». Op dit moment
betreft het belangrijkste technische risico nog steeds de ontwikkeling van
het missiesysteem van de maritieme versie van de NH-90. Weliswaar is er
sprake van voortgang in dit ontwikkelingstraject, maar het neemt meer
tijd in beslag dan voorzien. Voordat kan worden overgegaan tot tekening
van het MOU en de contracten, dienen de risico’s tot een aanvaardbaar
niveau te zijn teruggebracht.

Overige aspecten

In het huidige afleveringsschema zijn nog geen veranderingen aange-
bracht. Zoals voorzien zal Nederland als eerste de maritieme versie van de
NH-90 in gebruik nemen en Duitsland als eerste de transportversie. Dit
gebeurt in hetzelfde jaar.
Het Nederlands werkaandeel in de productiefase is onaangetast gebleven
en er zijn derhalve goede garanties voor aanzienlijke orders voor met
name Fokker Aerostructures B.V. en haar onderaannemer SP.
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Voortgang

De deelnemende landen zijn het erover eens dat een verdere vertraging in
de levering van de eerste helikopters onaanvaardbaar is. Het is daarom
van belang dat tijdig overeenstemming wordt bereikt over het MOU voor
de pre-productie en productiefase. Ondanks het feit dat de offertes voor
de pre-productie- en productiefase beschikbaar zijn, is er echter weinig
voortgang geboekt in de voorbereiding van de productie. De verwervings-
voorbereiding van het NH-90 project zal op zijn vroegst in het najaar van
1998 kunnen worden afgerond. De eerste leveringen kunnen dan
waarschijnlijk niet meer voor eind 2003 plaatsvinden.

Slotopmerking

Alvorens het MOU voor de pre-productie- en productiefase te onderte-
kenen zal ik u informeren. Ondertekening is thans voor eind 1998
voorzien.

De Staatssecretaris van Defensie,
J. C. Gmelich Meijling
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