
25 928 Navo helikopterproject NH-90

29 221 Project Future Ground Based Air Defence
System (FGBADS)

26 396 Vervanging pantservoertuigen M577 en YPR

Nr. 15 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG
Vastgesteld 17 december 2003

De vaste commissie voor Defensie1 heeft op 25 november 2003 overleg
gevoerd met staatssecetaris Van der Knaap van Defensie over:
– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 10 november

2003 houdende de lijst van vragen en antwoorden over de
derde jaarrapportage van het helikopterproject NH-90 (25 928,
nr. 14);

– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 3 oktober
2003 houdende de derde jaarrapportage van het project NH-90
(25 928, nr. 13);

– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 9 januari
2003 houdende de lijst van vragen en antwoorden over de
tweede jaarrapportage van het project NH-90 (25 928, nr. 12);

– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 22 oktober
2002 houdende de tweede jaarrapportage van het project
NH-90 (25 928, nr. 11);

– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 4 november
2003 inzake de voortgang van de Frans-Nederlandse samen-
werking MALE UAV (29 200-X, nr. 50);

– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 11 november
2003 houdende de lijst van vragen en antwoorden op de
B/C-brief van het project FGBADS (29 221, nrs. 2 en 3);

– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 19
september 2003 houdende de B/C-brief van het project
FGBADS (29 221, nr. 1);

– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 7 november
2003 houdende de stand van zaken m.b.t. het project Fennek
(26 396, nr. 19);

– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 21 november
2003 houdende nadere informatie inzake het project Fennek
(26 396, nr. 21);

– de brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 14 november
2003 houdende de A/B/C/D-brief van het project MTADS
(29 200-X, nr. 52).

Van dit overleg brengt de commissie bijgaand beknopt verslag uit.

1 Samenstelling:
Leden: Klaas de Vries (PvdA), Bakker (D66),
Koenders (PvdA), Van Beek (VVD), Karimi
(GroenLinks), Timmermans (PvdA), Van
Bommel (SP), Vendrik (GroenLinks), Albayrak
(PvdA), voorzitter, Wilders (VVD), Balemans
(VVD), Van Baalen (VVD), Snijder-Hazelhoff
(VVD), Van Winsen (CDA), Van den Brink (LPF),
Mastwijk (CDA), Herben (LPF), ondervoorzitter,
Kortenhorst (CDA), Huizinga-Heringa
(ChristenUnie), Van Velzen (SP), Algra (CDA),
Haverkamp (CDA), Aasted Madsen-van Stip-
hout (CDA), Straub (PvdA), Blom (PvdA),
Eijsink (PvdA), Brinkel (CDA).
Plv. leden: Van Dam (PvdA), Lambrechts (D66),
Waalkens (PvdA), Cornielje (VVD), Halsema
(GroenLinks), Fierens (PvdA), De Ruiter (SP),
Van den Brand (GroenLinks), Adelmund
(PvdA), Hofstra (VVD), Van Miltenburg (VVD),
Visser (VVD), Oplaat (VVD), De Haan (CDA),
Nawijn (LPF), Smilde (CDA), Hermans (LPF),
Bruls (CDA), Van der Staaij (SGP), De Wit (SP),
Jan de Vries (CDA), Ormel (CDA), Ferrier
(CDA), Van Heemst (PvdA), Tichelaar (PvdA),
Noorman-den Uyl (PvdA), Van Dijk (CDA).
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Vragen en opmerkingen uit de commissie

De heer Blom (PvdA) wijst op een artikel in het NRC Handelsblad over het
Fennek-project. Centraal in deze kwestie staat de verhouding tussen de
Kamer en de staatssecretaris. Er is sprake van een voorschot van 26 mln
euro aan RDM om een productielijn op te zetten. Is dit geld inderdaad niet
aan de bouw van die lijn besteed? Zo ja, waaraan is het wel besteed? Hoe
krijgt de staatssecretaris zijn geld terug in dit geval? Het Fennek-project
kent een lange doorlooptijd, met een voorschot in maart 2001. De eerste
berichten over leveringsproblemen kwamen in oktober 2003. Waarom is
Defensie zo laat van de leveringsproblemen op de hoogte gesteld? Bij een
voorschot is toch sprake van monitoring? Inmiddels is een leveringster-
mijn overschreden. In het leveringscontract zijn ongetwijfeld boete-
clausules opgenomen. Gaat de staatssecretaris RDM in casu de Arbeitsge-
meinschaft Fennek Gmbh ARGE een boete opleggen? Als dat niet gebeurt,
moet de vraag zijn of dat ook standaard Defensiebeleid wordt.
Bij de door RDM aan Chili geleverde tanks is inmiddels sprake van een
vordering middels twee gerechtelijke vonnissen. In hoeverre is deze
kwestie meegenomen in de eerste of de tweede overeenkomst? Bij de
tweede overeenkomst is immers wederom sprake van een nieuwe finan-
ciering. Wordt een en ander niet simpelweg verrekend?
De heer Blom wijst erop dat in het artikel in het NRC melding wordt
gemaakt van een directeur materieel die geüniformeerd onderhande-
lingen voert met een financiële instelling om een lening te regelen voor de
RDM. Was de staatssecretaris hiervan op de hoogte? Zo nee, moeten er
dan geen persoonlijke consequenties getrokken worden? Zo ja, komt dit
vaker voor? Wordt dit tot het takenpakket van de betrokken ambtenaren
gerekend?
De nieuwe financiering kent een zekerheidsstelling door een Duitse bank-
instelling. Speelt de overheid een rol bij deze zekerheidsstelling? Zo ja,
waaruit bestaat die? De staatssecretaris ontkende eerder schriftelijk dat de
werkplaats in Leusden onderdeel zou zijn van enige transactie. In het
aangehaalde krantenartikel wordt echter een link gelegd tussen de mecha-
nische werkplaats en het nieuwe contract met de Duitse financier. Is er
enige vorm van betrokkenheid van de Mechanische centrale werkplaats
(MCW) met deze zekerheidsstelling of een andersoortige overeenkomst
die wellicht bij de Kamer nog onbekend is? De eerste overeenkomst heeft
geleid tot problemen bij de levering van de Fennek-voertuigen. Waarom is
deze tweede afgifte van zekerheid beter dan de eerste op dit vlak?
De laatste brief van de staatssecretaris over Fennek roept de nodige
vragen op. Is de staatssecretaris iets bekend dat de Kamer behoort te
weten?

De heer Haverkamp (CDA) vindt de laatste brief van de staatssecretaris
over Fennek een heldere brief. Toch blijven er nog enkele onduidelijk-
heden over die een toelichting van de staatssecretaris verdienen. De stel-
ling wordt onderschreven dat pas wanneer inzicht bestaat over het aantal
voertuigen dat met vertraging geleverd wordt, er gesproken kan worden
van boetes. Toch kan niet uitgesloten worden dat boetes geheven worden
wanneer verplichtingen niet nagekomen worden. De constatering dat het
opleggen van boetes op dit moment niet zinvol is, moet dan ook aange-
scherpt worden. Als er van afgezien wordt boetes op te leggen in een
situatie die volgens het contract boetes toestaat, moet de staatssecretaris
de Kamer hierover van tevoren op de hoogte stellen. Kan de staatssecre-
taris dit toezeggen? Meer in het algemeen moet duidelijk zijn dat contract-
bepalingen bindend zijn.
Inzake het voorschot laat de staatssecretaris weten dat er controle plaats-
vindt door de accountantsdienst. Die moet ook onderzoek plegen naar de
solvabiliteit van de betrokken ondernemingen. Is de staatssecretaris voor-
nemens een dergelijk onderzoek te laten uitvoeren? Een eventuele privati-
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sering van de MCW in Leusden moet als een apart project worden gezien.
De Kamer moet hierover separaat ingelicht worden, zodat er los van het
Fennek-project beslist kan worden. Deelt de staatssecretaris deze mening?
De verwachting is overigens dat de Kamer in het vervolg op adequate
wijze wordt voorgelicht over de voortgang van het Fennek-project.
Voor wat betreft het MALE UAV-project steunt de heer Haverkamp de
minister inzake het tekenen van een eventueel gemeenschappelijk
«memorandum of understanding» met zijn Franse ambtsgenoot. Het
project past prima in het streven naar een hogere kwaliteit van de krijgs-
macht en een meer Europese samenwerking.
Bij de voortgangsrapportage over de NH-90 (NAVO-helikopter) speelt op
de achtergrond de discussie over de aantallen en een eventuele integrale
helikoptercapaciteit. Wanneer verwacht de staatssecretaris dat de studie
naar de integrale helikoptercapaciteit gereed is? Wordt in die studie ook
gekeken naar het eventueel uitbesteden van onderhoud? Sinds de start
van het project in 1991 is veel veranderd. Kan de staatssecretaris
aangeven hoe hiermee wordt omgegaan? Wordt het aantal maritieme
helikopters teruggebracht omdat er minder fregatten zijn? Moeten die
helikopters allemaal uitgerust worden met onderzeebootbestrijdingscapa-
citeit? Wordt ook overwogen een aantal helikopters met apparatuur uit te
rusten die beter aansluit op de brede variëteit aan taken van de marine,
bijvoorbeeld «boarding» operaties?
De heer Haverkamp wijst erop dat het MTADS-project (Multisensor Towed
Array Detection System) inhoudt dat de Apaches uitgerust worden met
verbeterde infraroodsystemen. De gecombineerde A/B/C/D-brief vraagt de
Kamer akkoord te gaan met een niet onaanzienlijke projectbegroting van
132 mln euro. Voordat dat akkoord wordt gegeven, moet de staatssecre-
taris duidelijk maken wanneer deze behoeftestelling op het ministerie
bekend was. Waarom is toen geen A-brief verstuurd? De stelling dat
MTADS het enige systeem is op de markt dat voldoet aan de eisen kan
immers niet in korte tijd op waarheid worden getoetst. De prijs valt boven-
dien anderhalf keer hoger uit dan de raming in het budget. Een van de
argumenten voor een snelle toestemming is de kwantiteitskorting. Ook
met een korting van 1,3 mln dollar wordt echter nog steeds het reeds
begrote bedrag betaald. Wat rechtvaardigt deze kostenstijging sinds die
begroting? Hoe wordt gegarandeerd dat Nederland dezelfde prijs betaalt
als de Verenigde Staten? Waarop wordt die prijs gebaseerd? Wordt die bij
bekendmaking ook aan de Kamer meegedeeld?
Het naar voren halen van het MTADS-project betekent het naar achteren
schuiven van het project verbetering zelfbescherming gevechtshelikopter.
Welke operationele consequenties heeft dit volgens de staatssecretaris?
Over welke zelfbeschermingsmiddelen beschikt de Apachehelikopter
momenteel? Een van de doelen van de modernisering is een betere
mogelijkheid tot verkenning. Bij de begroting is veel te doen geweest over
de mogelijkheden van verkenning per Orionvliegtuig. Is de staatssecre-
taris bereid een integrale visie over de verkenningsmogelijkheden binnen
de NAVO in het algemeen en de Nederlandse krijgsmacht in het bijzonder
te maken? Dit moet voorkomen dat achteraf blijkt dat deelbeslissingen
anders genomen hadden moeten worden.
De heer Haverkamp heeft enkele vragen over het project-FGBADS (Future
Ground Based Air Defense System). In de Prinsjesdagbrief staat dat het
afstoten van de pantserrupsvoertuigen tegen luchtdoelen, de dure PRTL’s,
verantwoord is vanwege de afgenomen waarschijnlijkheid van grote
luchtaanvallen op eenheden. Recente conflicten laten zien dat de NAVO-
luchtsuperioriteit overweldigend is. De verwachting is dan ook dat het
luchtruim van de vijand schoongeveegd wordt voordat gemechaniseerde
landstrijdkrachten zich op het strijdtoneel storten. Verwacht de staatsse-
cretaris dat er sprake zal zijn van offensieve inzet van dergelijke eenheden
zonder luchtsteun vanuit de lucht?
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De kwantitatieve behoefte aan Shorad-systemen (short-range air defense)
is in NAVO-verband afgenomen met 30%. Kan de staatssecretaris dit
bevestigen? Een belangrijk onderdeel van het FGBADS-programma wordt
gevormd door de eventuele raketten van Noorwegen, die eventueel
betrokken worden in een deal rondom de pantserhouwitser 2000. Hoe
hard is de Noorse deal op dit moment? In hoeverre worden alternatieven
serieus genomen? Als de Kamer ja zegt tegen dit project, moet duidelijk
zijn dat daarmee alle keuzes voor de toekomst open blijven.

De heer Van Beek (VVD) merkt op dat het NH-90 project voorziet in
twintig helikopters, waarvan er veertien volledig uitgerust worden met
missiesystemen voor de bestrijding van onderzeeboten en oppervlakte-
schepen. De vraag is of deze aantallen vaststaan, gezien de discussie over
de Orions. Zit er overigens ruimte in het contract voor een keuze of zit
Defensie vast aan deze aantallen? Graag een duidelijke visie van Defensie
op de bestrijding van onderzeeboten en oppervlakteschepen op dit vlak.
Bij de onbemande vliegtuigen, zogenaamde UAV’s, wordt gekozen voor
een «feasability»-studie van ruim 7,25 mln euro. Nederland participeert
voor een kwart. Hoe vrij is Defensie na ommekomst van deze studie om
beslissingen te nemen? Als de toestellen er komen, is eveneens de vraag
welke ruimte Nederland bij deze apparatuur heeft voor deelname aan
crisisbeheersingsoperaties onafhankelijk van Frankrijk. De heer Van Beek
stelt zich, na eerdere ervaringen met de Sperwers, terughoudend op bij dit
project. De vraag is gerechtvaardigd of Nederland in alle situaties moet
deelnemen aan de ontwikkeling van dit soort toestellen. Is het niet denk-
baar dat op een later moment apparatuur van de plank wordt gekocht?
De heer Van Beek is van mening dat inzake FGBADS uit de stukken onvol-
doende blijkt wat de ontwikkelingen zijn omtrent de Noorse systemen.
Noorwegen beschikt reeds over een BM4CI-systeem (Battle Management
Command, Control, Communications, Computers, and Intelligence), wat
de vraag oproept of Nederland niet bezig is opnieuw het wiel uit te
vinden. Als Defensie deze apparatuur nodig heeft, kan beter gekozen
worden voor samenwerking met het oog op de efficiency.
Bij de beschermingsapparatuur voor de Apaches, oftewel het project-
MTADS, stelt de staatssecretaris voor de 24 overgebleven toestellen van
deze uitrusting te voorzien. Gezien de kwetsbaarheid van de machines is
deze apparatuur interessant. Er wordt ook haast gemaakt om mee te
kunnen met de tweede tranche van de Amerikanen, zodat ook een
kwantiteitsvoordeel binnengehaald kan worden. In het betreffende stuk
wordt op bladzijde 9 in de ene alinea gesproken van een zelfde bedrag in
dollars en euro’s. Defensie gaat uit van het maximumbedrag in de eerste
tranche. In de tweede tranche gaat het om grotere kwantiteiten, zodat via
korting en slimme financiering met goedkope dollars een ander financieel
beeld kan ontstaan. Wat is hierop het commentaar van de staatssecre-
taris?
De heer Van Beek vindt het essentieel dat bij het Fennek-project vast
wordt gehouden aan het contract. Eerder is de vraag gesteld of de over-
heid het risico loopt dat zij bij een eventuele mislukking het bedrag van 26
mln euro kwijtraakt. De staatssecretaris heeft geantwoord dat in dat geval
de bank het risico loopt. Wat zijn precies de risico’s voor de overheid bij
dit project? Levering is van groot belang. Bovendien moet vastgehouden
worden aan het contract. Als daarin boeteclausules zijn opgenomen, doet
Defensie er goed aan om daaraan vast te houden. Volgens de staatssecre-
taris bestaat er geen directe relatie tussen de MCW te Leusden en het
project Fennek. Kan die relatie toegelicht worden? Neemt de staatssecre-
taris straks een onafhankelijke beslissing over de werkplaats, los van het
project?

De heer Herben (LPF) stelt vier feitelijke vragen. In hoeverre kan het
conflict tussen Frankrijk en Nederland over heffing van de omzetbelasting
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inzake het NH-90-project werken als drukmiddel bij het al dan niet tekenen
van het «memorandum of understanding» (MOU) inzake «medium-
altitude, long-endurance unmanned aerial vehicles» (MALE UAV’s)? In
hoeverre wordt in het kader van het UAV-traject samengewerkt met of
lering getrokken uit de ervaringen van de Amerikanen? Kan worden
aangegeven welke compensatiemaatregelen het ministerie van Economi-
sche Zaken is overeengekomen met Lockheed-Martin en Boeing over de
MTADS voor de Apaches? Is, als de door het Amerikaanse leger
verwachte prijsreductie per systeem tegenvalt, sprake van blijvende
effecten voor het project verbetering zelfbescherming gevechtshelikopter?

Antwoord van de staatssecretaris

De staatssecretaris merkt op dat bij het project-Fennek getracht is de
Kamer vanaf het begin zo goed mogelijk te informeren. Eind 2001 vond de
contractondertekening plaats met ARGE, waarna een voorschot is
verstrekt van 74 mln euro. Van dat bedrag was 26 mln bestemd voor SP,
met een volledige bankgarantie van de Nederlandsche Credietverzekering
Maatschappij (NCM). Als het fout gaat, heeft de bank pech. De andere 48
mln waren bedoeld voor Krauss-Maffei Wegmann (KMW), met een bank-
garantie van de Dresden Bank. De algemene accountantsdienst van
Defensie heeft voor verstrekking van het voorschot onderzoek uitgevoerd
naar calculaties, tarieven en financieringsritme van het project. Bij een
dergelijk onderzoek wordt niet naar de financiële positie van een leveran-
cier gekeken. Een en ander is geheel volgens het besluit Voorschotten
1994 van het ministerie van Financiën gebeurd.
Op 2 juli 2003 vond de «roll-out» van de Fennek plaats, waarbij reeds na
enkele weken sprake bleek van problemen bij het opstarten van de serie-
productie bij SP Aerospace & Vehicle Systems. Krauss-Maffei Wegmann
heeft op 22 augustus 2003 aan RDM/SP een ultimatum gesteld om de
projectfinanciering van de Fennek rond te krijgen. Toen bleek dat het ging
om financiële problemen bij de toeleverancier van de rompen, RDM Tech-
nology BV (RDM-T), is de Tweede Kamer per brief van 3 september geïn-
formeerd. Vervolgens vond op verzoek van de Kamer op 2 oktober een
vertrouwelijke, uitgebreide briefing van de Kamer plaats over de ontstane
situatie en de mogelijke gevolgen. Na raadpleging van de Kamer is
besloten de bedrijven RDM/SP nog een maand respijt te geven om het
project op de rails te zetten. Daarbij was van belang dat de werkgelegen-
heid van honderden mensen op de tocht zou komen te staan. Tevens zou
het triest zijn als dit Nederlandse project alsnog in handen zou vallen van
de Duitse industrie.
De staatssecretaris legt uit dat in de loop van oktober met zijn instemming
landmachtfunctionarissen, waaronder een generaal, op verzoek van een
Nederlandse bank de contracten over Fennek en pantserhouwitser 2000
hebben toegelicht bij gesprekken tussen RDM en die bank. Van het begin
af aan is er echter door Defensie geen enkele poging gedaan om te
bemiddelen. De vraag bij een eerder notaoverleg of de staatssecretaris
persoonlijk rechtstreeks contact heeft opgenomen met de Duitse industrie
over de pantserhouwitserproblematiek is toen als «quatsch» afgedaan.
Defensie heeft overigens Krauss-Maffei Wegmann indertijd wel laten
weten aan een definitieve oplossing te werken.
Uit de voorlopige resultaten van de accountantsdienst naar de financiële
positie van het RDM-concern in het kader van een mogelijke privatisering
van de MCW bleek dat de NCM een deel van het Fennek-voorschot had
geblokkeerd. Het betrof een bedrag van 15 mln euro, dat vervolgens is
omgezet in een eerste hypotheek op de infrastructuur. Zo behield de NCM
de gewenste zekerheid over dit bedrag. Op 15 oktober verliep de
compensatieopdracht voor de pantserhouwitser 2000. De RDM had voor
die datum twee bankgaranties moeten overleggen aan Krauss-Maffei
Wegmann en RLS (Rheinmetall Landsysteme). Na overleg van de Land-

Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 25 928 enz., nr. 15 5



macht met Krauss-Maffei Wegmann is deze termijn verschoven naar
1 november. Desgevraagd geeft de staatssecretaris aan dat de vraag wat
er met het voorschot is gebeurd aan de RDM voorgelegd moet worden.
Het belang van Defensie is simpelweg het verkrijgen van het product
waarvoor wordt betaald. Vlak voor het verstrijken van de gestelde tijdsli-
miet van 1 november kwam het bericht van de industrie dat de financie-
ring van het project rond was. Nadat daarover informatie was inge-
wonnen, heeft de Kamer op 7 november vernomen dat het project onder
de bestaande bepalingen voortgezet kon worden.
De staatssecretaris deelt mede dat over het opleggen van boetes nog
niets is beslist. Dat is niet zinvol omdat de boetes opgelegd worden per
niet opgeleverd voertuig. ARGE moet dus het komende jaar laten zien dat
de nieuwe projectplanning nauwgezet wordt uitgevoerd alvorens over
boetes wordt beslist. De in het project toegepaste prijsescalatie blijft geba-
seerd op de oorspronkelijke planning. De staatssecretaris zegt toe de
Kamer nader te informeren over de omgang met de boeteclausules. Als
een bedrijf niet nakomt wat is overeengekomen, moet een betreffende
boeteclausule van toepassing zijn.
Inzake de twee claims van de Staat bij RDM-T is de landsadvocaat in
overleg met de advocaat van RDM-T over de wijze waarop die claims in
afwachting van betaling door zekerheidstelling kunnen worden afgedekt.
Deze zaak moet afgedaan worden conform de uitspraak van de rechter.
Het overeind houden van de Fennek moet overigens goed gescheiden
worden van de levering van tanks aan Chili en de pantserhouwitser. Meer
in het algemeen zal duidelijk zijn dat de staatssecretaris geen informatie
heeft achtergehouden voor de Kamer.
De staatssecretaris merkt op dat het verlenen van een voorschot bij
projecten niet ongebruikelijk is. Het overheidsbeleid ter zake staat vast in
het Besluit verlening voorschotten uit 1994 van het ministerie van Finan-
ciën. Dit voorschot wordt meegenomen in de onderhandelingen met de
leverancier en wordt verrekend in de stuksprijs of de rentevergoeding. Het
voordeel voor de leverancier is dat die het opstarten van de productielijn
niet hoeft te financieren. De voorfinanciering wordt afgedekt door een
bankgarantie, zodat het voor de overheid niet noodzakelijk is in te grijpen
bij de detailbesteding van het voorschot en om zich te mengen in interne
bedrijfsvoering.
De gesuggereerde en vermeende vermenging van de mechanische werk-
plaats met onder meer de Fennek, de pantserhouwitser en andere onder-
delen van RDM irriteert de staatssecretaris in grote mate. Bij het
CDV-project (competitieve dienstverlening), het uitbesteden van het hoger
mechanisch onderhoud van de landmacht, is keer op keer gesteld dat
Defensie niet afhankelijk wil zijn van een monopolist of een meerderheids-
belang bij samenwerking. Bij een conglomeraat van bedrijven worden de
risico’s juist verspreid over de verschillende ondernemingen. Bij de
nieuwe externe financiering van het Fennek-project is geen link gelegd
met het project CDV hoger onderhoud KL. Als geen verandering optreedt,
zal het CDV-project stoppen en blijft MCW een onderdeel van de land-
macht. In dat geval zal de Kamer plannen voor een reorganisatie
ontvangen.
Desgevraagd geeft de staatssecretaris te kennen dat de productielijn voor
de Fennek gereed is. Er staan onderdelen voor de productielijn bij SP in
Geldrop, evenals een lasrobot om de romp te lassen. Het wachten is op
enkele items die reeds zijn besteld. In zijn totaal is sprake van een vertra-
ging van een half jaar. In Duitsland staat de assemblagelijn voor de Duit-
sers. In Geldrop wordt het voertuig geassembleerd. RDM levert toe aan
SP, de partner in ARGE.
Desgevraagd geeft de staatssecretaris eveneens te kennen dat de solvabi-
liteit van RDM voor het einde van het jaar duidelijk is bij afronding van het
accountantsonderzoek in het kader van een eventuele overname van
MCW.
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Vervolgens gaat de staatssecretaris in op het project MALE UAV. Het is
belangrijk dat Europa probeert eigenstandig ontwikkeltrajecten te door-
lopen, zodat men niet geheel afhankelijk is van de Amerikanen. Gelet op
de voorgeschiedenis met de Sperwer is er echter sprake van het nodige
wantrouwen. De «feasability»-studie moet uitwijzen hoe groot de kans is
op eigenstandige ontwikkeling. Gelijktijdig worden de ontwikkelingen in
Amerika nauwlettend in de gaten gehouden. Na afronding van deze fase
heeft Defensie de handen volledig vrij om eventueel zaken te doen met
een andere fabrikant.
Bij de NH-90 ziet de staatssecretaris als belangrijkste vraag die naar de
vrijheid om de behoefte in de toekomst aan te passen. Hoe minder
fregatten, hoe minder behoefte immers aan maritieme helikopters. Op dit
moment vindt een studie plaats naar de behoefte aan transport-
helikopters, inclusief de maritieme helikopter, waarbij rekening wordt
gehouden met het grote tekort in Europa op dit vlak. Deze studie is waar-
schijnlijk medio april afgerond. De staatssecretaris zal de Kamer de resul-
taten van deze studie doen toekomen, zodat het mogelijk is daarover in
mei met de Kamer te discussiëren. Dan zal de behoefte blijken aan
transporthelikopters voor de toekomst. De Lynxhelicopter wordt
vervangen door de NH-90, zodat dit type met de Cougar en de Chinook
overblijft. Het wordt niet uitgesloten dat de keuze valt op standaardise-
ring. Voor de maritieme variant is een contract afgesloten. De ruimte
daarbij is een kwestie van onderhandelen met de fabrikant, wat overigens
ook een onderdeel van de studie vormt. Voorgesteld wordt om op basis
van de onderzoeksresultaten het debat met de Kamer aan te gaan. De
verkenningscapaciteiten van de Orion en van een helikopter zijn overigens
verschillende grootheden. Een vliegtuig kan lang en hoog boven een
gebied hangen, waar een helikopter kortstondig in de lucht hangt bij een
veel kleinere scope.
Het idee om het geschil over heffing van omzetbelasting als drukmiddel te
gebruiken is een goede suggestie. Het gaat sowieso om een moment
waarop indringend gesproken kan worden. Overigens hebben ook de
andere bij de fabricage van de NH-90 betrokken landen een vergelijkbaar
probleem met Frankrijk. De staatssecretaris zal de minister adviseren dit
punt dan ook zeker mee te nemen.
Bij MTADS is uitgegaan van een gelijke wisselkoers voor euro en dollar,
zodat een hoge koers van de euro voordelig is voor Defensie. In de
huidige situatie is dat financieel aantrekkelijk. De eerste prioriteit bij de
Apache ligt bij het zelfbeschermingssysteem, dat nog in ontwikkeling is in
de Verenigde Staten. Vandaar dat het oog is gevallen op infrarood-
mogelijkheden, oftewel MTADS, zodat in de Apache voor een groter
gebied zicht bestaat op de omgeving. In de begroting bestaat ruimte voor
verbetering van het infraroodsysteem. Daarvoor is gekozen, in aansluiting
met een contract dat de Amerikanen binnenkort afsluiten voor een tweede
fase. Dat zal Defensie voordeel opleveren aangezien er sprake is van een
kwantumkorting. De onderhandelingen worden gevoerd door de Ameri-
kanen, waarna het contract en de prijzen ook van toepassing zijn op
Nederland. Het is in het belang van de verbetering van de zelf-
bescherming voor het personeel in een Apache om zo snel mogelijk
hierbij aan te sluiten. Vandaar dat sprake is van een A, B, C en D-brief.
De FGBADS is een luchtafweersysteem. Het doel van een dergelijk
systeem is om het luchtruim vrij te maken, waarbij het niet alleen om
(jacht)vliegtuigen gaat, maar ook om helikopters of UAV’s. Bestaande
systemen zijn de Patriot, Shorad, Stinger en de PRTL’s voor respectievelijk
grote afstanden, de korte afstand en de zeer korte afstand. Het te bereiken
doel is een systeem dat alle «kringen» dekt. De Kamer wordt toestemming
gevraagd voor doorgang bij een keuze voor radarsystemen voor de lucht-
beeldopbouw, een datacommunicatienetwerk en een command en
controlmodule. Alle bedrijven, ook Nederlandse, kunnen op dit command
en controlsysteem intekenen. In de volgende brief, de D-brief, wordt
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aangegeven op welk command en control-systeem de keuze is gevallen.
Het Noorse command en controlsysteem is te verouderd voor de Neder-
landse behoefte. Met name over het wapensysteem wordt getracht een
afspraak te maken waarbij Defensie een aantal pantserhouwitsers achter
de hand houdt. Dat wapensysteem moet aansluiten op het communicatie-
systeem.

Nadere gedachtewisseling

De heer Blom (PvdA) is de staatssecretaris dankbaar voor zijn duidelijke
uitlatingen over het lot van de mechanische werkplaats. Het is verheu-
gend dat er geen link ligt tussen RDM en de MCW te Leusden. Wellicht
komt de staatssecretaris op korte termijn met andere plannen?
Het is onbevredigend dat Defensie een voorschot verleent voor het
opzetten van een productielijn om vervolgens niet te controleren of het
geld ook daarvoor wordt aangewend. Alleen Defensie verstrekt financiële
zekerheden op deze wijze. Het nieuwe financieringsbedrag, verstrekt door
een Duitse bank, bedraagt 25 mln euro. Dat lijkt veel op het voorschot van
Defensie van 26 mln. Wat zijn overigens de condities van de nieuwe finan-
ciering? Het valt te prijzen dat de staatssecretaris het tot zijn verantwoor-
delijkheid rekent dat het goed gaat komen met de Fennek. Wellicht kan
Defensie elke maand een ambtenaar van het departement een kijkje laten
nemen bij de productielijn. Blijft de vraag of de deadline van de garanties-
telling is opgerekt door interventie van Defensieambtenaren. Dan is er
immers weldegelijk sprake van bemiddeling.
De heer Blom wijst er tot slot op dat een vertrouwelijk overleg niet bete-
kent dat de Kamer de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris over-
neemt.

De heer Haverkamp (CDA) bedankt de staatssecretaris voor de verschafte
duidelijkheid over Fennek, MCW, boetes en solvabiliteit, NH-90 en onder-
houd. De studie naar transportcapaciteit, inclusief andere functionali-
teiten, wordt met belangstelling tegemoet gezien. Als Defensie de prijs
van MTADS weet, moet dat ook aan de Kamer gemeld worden. Daarbij
moet inzichtelijk worden gemaakt welke gevolgen er eventueel zijn voor
het project zelfbescherming.
De vraag over de operationele inzet van de Apaches wordt herhaald. Wat
is bekend over de extra capaciteit voor de Shorad’s in NAVO-verband?
Wat kan gezegd worden over de offensieve inzet van de gemechaniseerde
eenheden van de landmacht zonder luchtsteun vanuit de lucht? De
recente geschiedenis laat immers geen tegenstander zien die beschikt
over vliegtuigen en geavanceerde apparatuur.
Bij de FGBADS is onduidelijk of het mandaat bij de Kamer blijft of over-
gaat naar de BLS (Bevelhebber der landstrijdkrachten). Als de Kamer een
D-brief mocht ontvangen, heeft de heer Haverkamp begrip voor het
BMC4I-systeem dat past in concept van Network Centric Warfare. Verba-
zend is echter dat pas in de tweede fase wordt gecombineerd met de
Patriots. Nu de discussie over de Noorse raketten op de achtergrond raakt,
is het van belang na te denken over de eerste fase en een aaneenschake-
ling van Stingers op platforms, Patriots en de extra NAVO-capaciteit op
Shorad-systemen. Wellicht kan in de D-brief ook aan deze keuze een prijs-
kaartje worden gehangen.

De heer Van Beek (VVD) is erkentelijk voor de duidelijkheid over de
mechanische werkplaats. Meer in het algemeen staat het criterium
centraal van levering van de Fenneks. De status van de productielijn is
onduidelijk. Belangrijker is echter wanneer de eerste en de laatste Fennek
geleverd wordt, zodat eventuele boetes te berekenen zijn en verrekend
kunnen worden in de facturen. Verwacht de staatssecretaris inderdaad dat
er geleverd gaat worden?
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De Kamer kan niet direct controleren wat de kwaliteit is van het Noorse
communicatiesysteem. In Noorwegen is men echter eveneens bezig met
een tweede generatie en een BMC4I-systeem. De komende periode moet
de staatssecretaris dan ook benutten door goed rond te kijken. Alles wat
met synergie, samenwerking en stroomlijning van procedures verdiend
kan worden is immers meegenomen. Series zijn van grote invloed op de
kostprijs.

De heer Herben (LPF) denkt dat in het kader van de «triple air defense» de
Patriot taken van het Noorse NASAM-wapensysteem (Norwegian Adapted
Surface To Air Missile) kan vervullen. Het Noorse systeem is echter goed-
koper dan een Patriot en kan bovendien via een ruil verworven worden.
Als gestandaardiseerd wordt op de Patriot bestaat er wellicht geen
behoefte aan het complete command, control and intelligence-systeem.
Kan op deze kostenafweging nader worden ingegaan? Is dit de meest
doelmatige oplossing?

De staatssecretaris heeft niet de indruk willen wekken dat de Kamer met
het vertrouwelijk overleg zijn verantwoordelijkheid overneemt.
De Fennek is keihard nodig. Defensie is dan ook alert op het project. Het is
van belang dat de vertraging wordt ingelopen en dat de productielijn zo
snel mogelijk op gang komt. De staatssecretaris herhaalt de toezegging
dat de Kamer op de hoogte wordt gesteld van de boeteclausules in het
contract en het moment waarop die boetes opgelegd worden.
De staatssecretaris herhaalt tevens dat er geen sprake is geweest van
bemiddeling. Op verzoek van de bank is slechts toegelicht in hoeverre de
krijgsmacht een consistente lijn voert ten aanzien van het aantal Fenneks.
De bank wilde graag weten of de bezuinigingen de Fennek ongemoeid
zouden laten. Wel is door Defensie overlegd met Krauss-Maffei Wegmann
om een maand respijt te krijgen.

De heer Timmermans (PvdA) wijst erop dat bij een eerder overleg is
gevraagd of de staatssecretaris persoonlijk contact heeft gezocht met
Krauss-Maffei Wegmann om de termijn van 15 oktober op te rekken ten
behoeve van RDM. Het ware chique geweest als toen was meegedeeld dat
weliswaar niet de staatssecretaris, maar wel mensen van het ministerie
bezig waren om de termijn op te rekken.

De staatssecretaris merkt op dat het ontbreken van een optimale zelf-
bescherming van de Apaches geen beperking oplegt in de operationele
activiteiten. Het pakket om de reeds aanwezige bescherming te verbeteren
is nog in ontwikkeling bij de Amerikanen.
De Patriot is een vrij statisch middel en kan niet ingezet worden voor
bescherming in het veld van een bataljon of een compagnie. De investe-
ring richt zich dan ook op een goed command en controlsysteem. Daarbij
kan aansluiting gevonden worden bij reeds bestaande systemen in Duits-
land en Spanje. De Kamer wordt gevraagd akkoord te gaan met de eerste
fase. Over de volledige operationele capaciteit, de tweede fase, zal de
Kamer een D-brief ontvangen. Daarbij zal getracht worden om zo goed
mogelijk aan te sluiten bij andere projecten en via slimme deals tot een
besparing te komen.

De heer Blom (PvdA) wijst erop dat een beslissing over het communicatie-
systeem niet los gezien kan worden van een beslissing over het wapen-
systeem.

De heer Haverkamp (CDA) wil ook over de eerste fase een D-brief. Het is
immers van groot belang dat er een systeem komt waarmee ook inte-
gratie met de Patriots kan plaatsvinden. Dat zit niet in de eerste fase. De
tweede fase voorziet vanaf 2006 in een vergroting van de op dat moment
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aanwezige BMC4I-middelen, waarbij tevens de aansluiting op de
command and controlelementen van de Patriot wordt verwezenlijkt. Het
zou spijtig zijn als pas in fase twee met deze integratie rekening wordt
gehouden. Er moet een systeem komen, wellicht voor twee bataljons,
waaronder de Shorad’s van de Duitser of de Noren en de Patriots kunnen
hangen. Die nieuwe behoeftestelling wordt echter niet gedekt door de
brief. Als het project eenmaal werkt, kan het eventueel uitgebreid worden
naar brigadeniveau.

De staatssecretaris legt uit dat sprake is van een geïntegreerd
communicatiesysteem met verbinding met de Patriots. In de eerste fase
gaat het om communicatie tussen twee systemen via links. In fase twee is
het doel één, volledig geïntegreerd systeem met communicatie in één
actie. De angst voor een situatie dat er geen communicatie mogelijk is, is
dus ongegrond. Wel neemt de communicatie in de huidige situatie enkele
seconden meer in beslag. De staatssecretaris neemt de operationele
verantwoordelijkheid voor dit tijdsverschil op zich en verzekert dat dit
geen gevolg heeft voor de inzet met andere krijgsmachten. De internatio-
nale component zal een nadrukkelijk onderdeel zijn van de D-brief over
fase 2, zodat de Kamer de efficiëntie kan toetsen.

De heer Haverkamp (CDA) maakt hieruit op dat fase twee gebruikt wordt
om te voldoen aan de internationale standaarden. Bij afsluiting van fase
een is dus nog steeds sprake van vertraagde koppeling met de Patriots en
is niet voldaan aan de internationale standaarden.

De staatssecretaris verwijst opnieuw naar de toets op efficiëntie voor de
internationale component, ook in de zin van aansluiting op systemen.

De heer Herben (LPF) merkt op dat er onduidelijkheid blijft bestaan en
vraagt om de Kamer binnen een week een brief te sturen over het
stappenplan. Vervolgens kan in een procedurevergadering tot een beslis-
sing gekomen worden.

De staatssecretaris zegt toe deze brief, waarin ingegaan wordt op de
eerste en tweede fase van het project, de Kamer te doen toekomen.

De voorzitter stelt vast dat de Kamer instemt met de ingeslagen weg bij
het project NH-90 en de Fennek. De staatssecretaris heeft daarnaast een
brief toegezegd met een toelichting op de boeteclausules en een brief
over het stappenplan bij het project-FGBADS.

De voorzitter van de vaste commissie voor Defensie,
Albayrak

De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Defensie,
Kok
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