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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 3 mei 2010 

Inleiding 

Met deze brief informeer ik u over de voortgang van het project «Defen-
siebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)». Het betreft 
de vervanging van de huidige vloot van ruim 8.000 lichte, middelzware en 
zware vrachtauto’s en shelters door nieuwe wielvoertuigen en lading-
dragers. Over de behoeftestelling van dit project is de Kamer geïnfor-
meerd met de A-brief van 18 augustus 2008 (Kamerstuk 26 396, nr. 72). 
Schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie over de A-brief 
zijn beantwoord op 23 september 2008 (Kamerstuk 26 396, nr. 73). 

Zoals gemeld in de A-brief was voorzien dat de Kamer over het vervolg 
van het project zou worden geïnformeerd met een gecombineerde 
B/C-brief en met afzonderlijke D-brieven. Mede in het licht van de 
motie-Knops (Kamerstuk 32 123 X, nr. 68) streef ik er echter naar de 
brieven over de verschillende fasen van het Defensie Materieelproces niet 
te combineren. Daarom zal de Kamer over het vervolg van dit project met 
afzonderlijke B- en C-brieven worden geïnformeerd. 

Op dit moment verkeert het project in de voorstudiefase (B-fase). De 
voltooiing hiervan was voorzien voor 2009. Uit de marktverkenning is 
gebleken dat de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte niet binnen de 
gestelde financiële kaders past. Een herijking van het project is noodza-
kelijk en daarom vergt de B-fase meer tijd. 

Herijking 

Een herijking van de behoefte kan voor de krijgsmacht ingrijpende 
gevolgen hebben voor zowel de operationele capaciteiten als de bedrijfs-
voering. Defensie voert inmiddels een onderzoek uit om deze gevolgen in 
kaart te brengen. Daarbij komen onder meer de mogelijke gevolgen voor 
de exploitatie aan de orde van een eventueel langer gebruik van het 
huidige materieel. Het onderzoek zal in de zomer van 2010 worden 
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voltooid, waarna besluiten zullen worden genomen over de herijking. Dit 
betekent wel een verdere vertraging van het project. 

Ik ben voornemens de Kamer in het derde kwartaal van 2010 te infor-
meren over de resultaten van de herijking en het resultaat van de B-fase. 
De voltooiing van de studiefase (C-fase) is verschoven naar de eerste helft 
van 2011 en de voltooiing van de verwervingsvoorbereidingsfase (D-fase) 
naar 2012. De realisatiefase van het project is nu voorzien voor de periode 
2012–2019. 

De staatssecretaris van Defensie,
J. G. de Vries

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 26 396, nr. 80 2


