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Nr. 16 BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 18 mei 2016 

Hierbij biedt de vaste commissie voor Financiën u de jaarlijkse rapportage 
aan over de werking en toepassing van de Regeling Grote Projecten in 
2015.1 De commissie heeft de jaarrapportage in haar procedureverga-
dering van 28 april 2016 vastgesteld. In artikel 21 van de Regeling Grote 
Projecten is vastgelegd dat de commissie voor de Rijksuitgaven, waarvan 
de taken momenteel zijn ondergebracht bij de commissie Financiën, 
jaarlijks op de derde woensdag in mei (Verantwoordingsdag) een rapport 
uitbrengt over de werking en toepassing van de regeling. 

Begin 2015 waren tien eerder door de Kamer aangewezen grote projecten 
in uitvoering, gedurende het jaar is daar één groot project aan toege-
voegd en zijn er geen grote projecten beëindigd. 
De Kamer kan besluiten tot aanwijzing van een groot project indien zij van 
mening is dat haar controlerende taak vereist dat toegesneden informatie 
periodiek door de regering wordt verstrekt. De criteria die de Kamer in 
acht neemt voor het aanwijzen van grote projecten zijn omschreven in 
artikel 2, tweede lid, van de genoemde regeling. 

Bij de grote projecten ERTMS (European Rail Traffic Management 
System), EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en RRAAM (Rijks-
regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer) waren rapporteurs 
actief namens de desbetreffende vaste commissies. Bij vijf grote projecten 
zijn in 2015 veranderingen aangebracht, waarover in paragraaf 3.4 van het 
jaarverslag meer informatie te vinden is. 

1 Regeling Grote projecten, zoals vastgesteld in de vergadering van 22 juni 2006; Handelingen II, 
2005/06, nr. 94, blz. 5751, Kamerstuk 30 351.
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Tot slot wil ik u wijzen op het feit dat de commissie Financiën de Regeling 
Grote Projecten momenteel laat evalueren. De resultaten van deze 
evaluatie zijn naar verwachting in het najaar van 2016 bekend. 

De voorzitter van de commissie,
Duisenberg 

De griffier van de commissie,
Berck 
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Jaarrapportage 2015 Regeling Grote Projecten  

1 Kernpunten  

− Eind 2015 is er een nieuw groot project aangewezen. De Tweede 
Kamer heeft op 15 december 2015 het project vervanging van de 
huidige Nederlandse onderzeeboten2 als groot project aangewezen. In 
2016 zal een uitgangspuntennotitie worden opgesteld. 

− Er zijn in 2015 geen grote projecten beëindigd. 
− In totaal waren er in 2015 elf grote projecten in uitvoering. Bij de grote 

projecten ERTMS (European Rail Traffic Management System), EHS 
(Ecologische Hoofdstructuur) en RRAAM (Rijks-regioprogramma 
Amsterdam-Almere-Markermeer) waren rapporteurs actief namens de 
desbetreffende vaste commissies. 

− Bij vijf grote projecten zijn in 2015 veranderingen aangebracht. In 
paragraaf 3.4 van deze jaarrapportage wordt nader ingegaan op de 
uitkomsten van deze overleggen. 

2 Opzet en achtergrond jaarrapportage 2015  

De Tweede Kamer heeft op 22 juni 2006 de (huidige) Regeling Grote 
Projecten vastgesteld (Kamerstuk 30 351, nrs. 3 t/m 5). Artikel 21 van de 
Regeling luidt: «De commissie voor de Rijksuitgaven brengt jaarlijks op de 
derde woensdag in mei een verslag uit aan de Tweede Kamer over de 
werking en toepassing van deze regeling in het voorafgaande kalen-
derjaar.» 

In deze jaarrapportage geeft de commissie Financiën3 een overzicht van 
de werking en toepassing van de regeling over het kalenderjaar 2015. 
Indien relevant worden ook enkele ontwikkelingen geschetst die zich na 
de rapportageperiode hebben voorgedaan. Deze aanvullende informatie is 
actueel tot en met 31 maart 2016. 

Tot 2004 rapporteerde de commissie voor de Rijksuitgaven over grotere 
tijdvakken dan een kalenderjaar.4 In 2005 heeft de commissie voor de 
Rijksuitgaven besloten de jaarrapportages ook daadwerkelijk jaarlijks op 
te stellen en de jaarrapportage tegelijk met de departementale jaarver-
slagen uit te brengen op de derde woensdag in mei (Verantwoor-
dingsdag). De jaarrapportages over de kalenderjaren 2004 tot en met 2014 
zijn te vinden in Kamerstuk 26 399, nrs. 5 t/m 15. De opzet en indeling van 
de jaarrapportage zijn voor de onderlinge vergelijkbaarheid ieder jaar in 
grote lijnen hetzelfde gehouden. 

3 Grote projecten in 2015  

3.1 Aantal grote projecten en financiële omvang 

Begin 2015 bevonden zich elf grote projecten in de uitvoeringsfase. De 
Tweede Kamer heeft op 15 december 2015 één nieuw groot project 
aangewezen, namelijk «Onderzeeboten». Er zijn in 2015 geen grote 
projecten beëindigd. Tabel 1 laat de ontwikkeling van het aantal grote 
projecten sinds 2004 zien. 

2 Kamerstuk 34 225, nr. 2 en Handelingen II 2015/16, nr. 37, item 16.
3 Gelet op de samenvoeging van de taken van de commissie voor de Rijksuitgaven bij de 

commissie Financiën wordt de jaarrapportage Grote Projecten 2015 door de commissie 
Financiën opgesteld.

4 1e rapportage over de periode 1996–1997 (Kamerstuk 26 399, nr. 1); 2e rapportage over de 
periode 1998–juli 2000 (Kamerstuk 26 399, nr. 2); 3e rapportage over de periode juli 2000–juli 
2004 (Kamerstuk 26 399, nr. 3).
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Tabel 1. Ontwikkeling aantal grote projecten 

Jaar Aantal grote projecten 

(per einde jaar) 

Waarvan nieuwe grote 

projecten 

Waarvan afgesloten 

grote projecten 

2004 15 1 6 

2005 15 1 1 

2006 14 1 2 

2007 13 1 2 

2008 11 0 2 

2009 9 0 2 

2010 9 1 1 

2011 9 1 1 

2012 9 0 0 

2013 10 1 0 

2014 10 0 0 

2015 11 1 0

 

Tabel 2 biedt een overzicht van de budgetten van de grote projecten die 
zich in 2015 in de uitvoeringsfase bevonden. 

Tabel 2. Budgetten grote projecten in uitvoeringsfase (x € mln.) 

Commissie Groot Project Budget Peildatum 

DEF Vervanging F-16/Verwerving F-35 4.500 31-12-2015 

DEF Pantservoertuigen 2.021 31-12-2014 

DEF Onderzeeboten1 – – 

EZ Ecologische Hoofdstructuur2 – – 

I&M HSL-Zuid 7.353 30-06-2015 

I&M Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP-2) 3.226 30-06-2015 

I&M Zandmaas / Grensmaas 371 30-06-2015 

I&M Project Mainport Rotterdam 1.298 30-06-2015 

I&M RRAAM 1913 30-06-2014 

I&M Ruimte voor de Rivier 2.382 30-06-2015 

I&M ERTMS 2.580 30-09-2015

1 Voor het groot project Onderzeeboten is het budget nog niet bekend.
2 De voortgangsrapportage over de Ecologische Hoofdstructuur (Kamerstuk 30 825, nr. 214) 
bevat geen informatie over het totale projectbudget.
3 De bijdrage van het Rijk (via het Ministerie van BZK) is gemaximeerd tot de gerealiseerde 
opbrengst van de verkoop van rijksgrond voor maximaal 15.000 standaardkavels.

 

3.2 Voortgangsrapportages in 2015 

In 2015 heeft de Tweede Kamer op basis van de Regeling Grote Projecten 
twaalf voortgangsrapportages en vier jaarrapportages (Ecologische 
Hoofdstructuur, Pantservoertuigen, PMR en RRAAM) ontvangen. 
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Op grond van de Regeling Grote Projecten maken commissie en bewinds-
persoon afspraken over frequentie en verschijningstijdstip. De 
afgesproken norm is maximaal drie maanden na de peildatum van de 
rapportages. In het geval van de voortgangsrapportages Verwerving F-355 

en Ecologische Hoofdstructuur is afgesproken een langere termijn te 
hanteren, namelijk 3,5 en 8,5 maanden. In tabel 3 is de snelheid weerge-
geven waarmee de voortgangsrapportages na afloop van de rapportage-
periode (peildatum) aan de Tweede Kamer werden aangeboden. 

Tabel 3. Ontvangst voortgangsrapportages door de Tweede Kamer 

Ontvangst 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Binnen afgesproken 
termijn (standaard = 3 
maanden) 

4 
(20%) 

6 
(30%) 

4 
(20%) 

3 
(17%) 

8 
(50%) 

8 
(53%) 

7 
(46%) 

3 
(25%) 

8 
(57%) 

6 
(43%) 

7 
(54%) 

11 
(69%) 

Binnen 1 maand na 
afgesproken termijn 

12 
(60%) 

8 
(40%) 

8 
(40%) 

13 
(72%) 

7 
(44%) 

7 
(47%) 

8 
(53%) 

8 
(67%) 

5 
(36%) 

7 
(50%) 

6 
(46%) 

3 
(19%) 

Meer dan 1 maand na 
afgesproken termijn 

4 
(20%) 

6 
(30%) 

8 
(40%) 

2 
(11%) 

1 
(6%) 

0 
(0%) 

0 (0%) 1 
(9%) 

1 
(7%) 

1 
(7%) 

1 2 
(13%) 

Totaal 20 20 20 18 16 15 15 12 14 14 13 16

1 De Tweede Kamer heeft de zevende voortgangsrapportage over de Ecologische Hoofdstructuur (Kamerstuk 30 825, nr. 214) niet in 2014 
ontvangen; deze is in maart 2015 nagestuurd.

 
3.3 Accountantsrapporten in 2015 

In artikel 13, lid 1, van de Regeling Grote Projecten staat: «Bij voortgangs-
rapportages wordt periodiek, op basis van een nader te bepalen 
frequentie, doch ten minste één maal per jaar, een accountantsrapport 
gevoegd met een oordeel over de kwaliteit en volledigheid van de 
financiële en niet-financiële informatie in de voortgangsrapportage en 
over de beheersing en het beheer van het project». 

In lid 4 staat: «Het accountantsrapport wordt als afzonderlijk document 
aan de Tweede Kamer gezonden, uiterlijk twee weken na verschijning van 
de voortgangsrapportage waarop het accountantsrapport betrekking 
heeft». 

Daarmee is de uiterlijke termijn waarop het accountantsrapport aan de 
Kamer moet worden aangeboden vier maanden na de verslagperiode. 

5 Bij het project Verwerving F-35 zijn er twee termijnen: 1. 3 maanden voor de voortgangsrappor-
tages die uiterlijk 1 maart binnen moet zijn (rapportageperiode 1 juni t/m 30 november). 
2. 3,5 maand voor de voortgangsrapportage die op de derde dinsdag in september naar de 
Kamer wordt gezonden (rapportageperiode 1 december t/m 31 mei). De voortgangsrapportage 
van de derde dinsdag in september dient te worden vergezeld van een accountantsrapport 
over het voorafgaande boekjaar. Daarnaast geldt voor VGR 2014 Vervanging F-16 nog een 
termijn van 5 maanden.
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Tabel 4. Ontvangst accountantsrapporten door Tweede Kamer (in maanden na 
verslagperiode) 

Ontvangst 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

< 4 maanden 4 9 4 2 8 9 6 4 5 4 5 9 

4 – 5 
maanden 

2 1 5 2 2 0 2 2 2 4 2 0 

> 5 maanden 4 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 

Totaal 10 11 9 6 10 9 8 7 8 8 7 9

 

In 2015 heeft de Tweede Kamer bij negen grote projecten accountantsrap-
porten ontvangen. In vergelijking met 2014 is de tijdigheid van het 
opsturen van accountantsrapporten in 2015 verbeterd. Alle accountants-
rapporten zijn binnen de afgesproken termijn ontvangen. 

3.4 Behandeling in 2015 en discussies over de status van grote projecten 

De commissies hebben de mogelijkheid om voortgangsrapportages voor 
kennisgeving aan te nemen, dan wel ze te behandelen door feitelijke 
vragen te stellen en/of deze te agenderen voor een overleg (algemeen 
overleg, wetgevingsoverleg of nota overleg). 
Over 8 van de 16 voortgangsrapportages zijn in 2015 feitelijke vragen 
gesteld. Daarnaast zijn 11 voortgangsrapportages geagendeerd voor een 
algemeen overleg. In de bijlage van deze evaluatie staat een overzicht van 
de exacte behandeling per voortgangsrapportage. 

In 2015 hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die betrekking hebben op 
de status van enkele grote projecten. Alhoewel deze jaarrapportage het 
jaar 2015 betreft, worden ook enkele ontwikkelingen beschreven die zich 
na de rapportageperiode hebben voorgedaan. Onderstaande informatie is 
actueel tot en met 31 maart 2016. 

EZ: groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 

De afgelopen jaren heeft het Groot project Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS) in het teken gestaan van de decentralisatie van het natuurbeleid. De 
EHS, een belangrijk instrument van dit beleid, is overgeheveld naar de 
provincies. Daarmee is de democratische controle op de EHS, en haar 
opvolger het Natuurnetwerk Nederland (NNN) een zaak geworden tussen 
Gedeputeerde en provinciale staten. De Tweede Kamer wil, onder meer 
vanwege de verantwoordelijkheid van het rijk voor het behalen van 
internationale en Europese doelstellingen, goed geïnformeerd worden 
over de voortgang van het natuurbeleid. 

De Staatssecretaris heeft in een brief van 1 november 2012 aangegeven 
dat een nieuwe monitoringssystematiek medio mei 2013 gereed zou zijn.6 

Dit bleek echter niet het geval.7 Vervolgens heeft de Staatssecretaris in de 
brief «Evaluatie en monitoring Natuurpact» van 6 november 20138 

aangegeven te willen stoppen met de jaarlijkse voortgangrapportages 
over de EHS. De commissie EZ heeft de Staatssecretaris er vervolgens op 
gewezen dat zij, vanwege de Groot projectstatus, niet eenzijdig kon 
stoppen met de voortgangsrapportages EHS. 

6 Kamerstuk 30 825, nr. 185.
7 Zie ook Kamerstuk 30 825, nr. 192.
8 Kamerstuk 30 825, nr. 206.
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In de procedurevergadering van 3 juni 2014 heeft de commissie EZ 
besloten om pas een besluit over de Groot projectstatus EHS te nemen als 
de Staatssecretaris duidelijkheid had gegeven over: 
a. de evaluatie van het Natuurpact, en 
b. de (nieuwe opzet van de) voortgangsrapportages. 
Op 24 maart 2015 heeft de Staatssecretaris het evaluatiekader van het 
Natuurpact naar de Kamer gestuurd.9 De rapporteurs hebben in een 
notitie aan de commissie EZ op 17 april 2015 geconstateerd dat zij van 
mening zijn dat dit evaluatiekader een goede basis biedt om eens in de 
drie jaar de voortgang van het natuurbeleid te kunnen beoordelen. Over 
de (nieuwe opzet van de) voortgangsrapportages is echter nog geen 
duidelijkheid, omdat er nog geen eenduidige monitoringssystematiek 
bestaat. De Staatssecretaris heeft in zijn brief van 18 december 2015 
geschreven dat hij met de provincies in overleg zal gaan om te komen tot 
een eenduidige systematiek voor het bepalen van de verworven hectares 
Natuurnetwerk, de uitkomsten daarvan zal opnemen in een overzichts-
kaart, en de Kamer daarover voor de zomer van 2016 zal informeren.10 De 
rapporteurs zullen na ontvangst van deze stukken de commissie EZ 
adviseren over het in gang zetten van de procedure ter beëindiging van de 
Groot projectstatus van de EHS. 

I&M: groot project RRAAM 

Om de afspraken over de informatievoorziening te herzien heeft de vaste 
commissie voor I&M in de procedurevergadering op 25 maart 2015 de 
Tweede Herziene Uitgangspuntennotitie Informatievoorziening Groot 
Project RRAAM opgesteld.11 De commissie wil de voortgangsinformatie 
voortaan in de context van de agglomeratiekracht van de Noordelijke 
Randstad geplaatst zien met verwijzingen naar bestaande verantwoor-
dingsinformatie over de grondopbrengsten, de Rijksbijdrage aan het 
Fonds Verstedelijking Almere (FVA) en de beoogde en gerealiseerde 
resultaten van projecten die uit het FVA worden gefinancierd. De jaarlijkse 
voortgangsrapportage hoeft niet langer vergezeld te gaan van een 
afzonderlijk accountantsrapport. De Minister geeft aan dat met een «light» 
maatwerkinvulling van de eisen uit de Regeling Grote Projecten, wordt 
voldaan aan de behoefte van integraliteit en «serieusheid», zonder de 
organisatie onnodig te belasten.12 

I&M: groot project PMR 

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur 
en Milieu van 9 december 2015 is gesproken over de brief van de Minister 
van I&M over de rijksrol in het Project Mainportontwikkeling Rotterdam 
(PMR) na 2015.13 De commissie gaat akkoord met een eenvoudiger 
governancestructuur voor het project, maar wenst wel dat de Minister een 
coördinerende taak voor het totale project handhaaft. De commissie stemt 
tevens in met het voorstel van de Minister de voortgangsrapportage over 
het project voortaan te laten bestaan uit de jaarlijkse monitorinformatie 
van de Tafel van Borging zonder afzonderlijk accountantsrapport. De 
commissie wenst de grootprojectstatus en de reikwijdte van het groot 
project PMR voorlopig te handhaven, vanwege de resterende aandachts-
punten voor het gebruik van de Tweede Maasvlakte, de natuurcompen-
satie en de kwaliteit van de leefomgeving. 

9 Kamerstuk 30 825, nr. 214.
10 Kamerstuk 33 576, nr. 58.
11 Kamerstuk 31 089, nr. 116.
12 Kamerstuk 31 089, nr. 117.
13 Kamerstuk 24 691, nr. 125.
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I&M: groot project ERTMS 

De Staatssecretaris heeft op 14 januari 2016 aan de commissie laten 
weten14, het van belang te vinden dat het programma ERTMS meer tijd 
neemt voor de planuitwerkingsfase. Zij wijst hierbij op de gesprekken met 
de Europese Commissie en andere lidstaten over de planning van ERTMS 
tot 2030, de noodzaak om de aanbevelingen van de parlementaire 
enquête Fyra serieus te nemen en adequaat te borgen in het programma 
en de kritiek van de Auditdienst Rijk op de huidige programmabeheersing. 
De Staatssecretaris wil de onbenutte middelen inzetten voor actuele 
infrastructurele knelpunten. In het Algemeen Overleg Spoorveiligheid/
ERTMS op 3 februari 201615 heeft de Staatssecretaris toegezegd dat zij in 
de zomer 2016 met een nieuwe planning komt. Voor de zomer zal zij de 
Kamer informeren over de eventuele toekenning van ERTMS-gelden aan 
station Schiphol. 

Defensie: groot project Vervanging F-16/Verwerving F-35 

De vaste commissie voor Defensie heeft in haar procedurevergadering 
van 3 april 2014 besloten tot het herijken van de informatievoorziening 
rondom het groot project Vervanging F-16. Daartoe heeft de commissie 
een uitgangspuntennotitie opgesteld. De Minister van Defensie en de 
Minister van Economische Zaken hebben middels twee brieven gerea-
geerd op de notitie.16 Op 1 juli 2014 heeft de vaste commissie voor 
Defensie in een algemeen overleg17 met de Minister van Defensie 
gesproken over de uitgangspuntennotitie. Naar aanleiding van het overleg 
is de notitie aangepast en in de procedure vergadering van 3 juli 2014 
door de commissie vastgesteld. De uitgangspuntennotitie18 vormt de 
basis voor halfjaarrapportages over het groot project Vervanging F-16. 
Aan deze uitgangspuntennotitie is een bijlage toegevoegd met de 
toezeggingen die de Minister in het algemeen overleg aan de Kamer heeft 
gedaan. In 2014 is tevens besloten de naamgeving van het project te 
wijzigen in «Verwerving F-35». Met ingang van 2015 is een rapportagefre-
quentie van twee maal per jaar afgesproken omdat het project in de 
(voorbereiding op de) test- en uitvoeringsfase is beland. Daarnaast is in de 
meest recente voortgangsrapportage19 een nieuw element toegevoegd, 
namelijk een hoofdstuk «Voorbereidingen op de invoering F-35 in 
Nederland». 

Overige grote projecten 

In de status van de overige grote projecten is niets veranderd. 

3.5 Evaluatie van de Regeling Grote Projecten 

De commissie voor de Rijksuitgaven heeft in 2015 besloten om de 
Regeling te evalueren. De voorgaande evaluatie dateert van 2005. Het 
presidium heeft op 3 december 2015 ingestemd met het voorstel van de 
commissie voor de Rijksuitgaven20 voor deze evaluatie. De commissie 
Financiën heeft op 14 januari 2016 een begeleidingscommissie ingesteld 
bestaande uit de leden (Aukje) De Vries (VVD) en Ronnes (CDA). Deze 
begeleidingscommissie heeft de uitvoering van de evaluatie ter hand 

14 Kamerstuk 33 652, nr. 39.
15 Kamerstuk 33 652, nr. 40.
16 Kamerstuk 26 488, nrs. 346 en 348.
17 Kamerstuk 26 488, nr. 355.
18 Kamerstuk 26 488, nr. 353.
19 Kamerstuk 26 488, nr. 393.
20 Op dat moment was de samenvoeging van de commissie voor de Rijksuitgaven met de 

commissie Financiën al een feit.
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genomen. In april 2016 is een extern onderzoeksbureau gevraagd de 
Regeling Grote projecten te evalueren. In het najaar van 2016 volgt een 
eindrapportage. 
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