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Nr. 222 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 maart 2010

Met de brief van 16 februari jl. (Kamerstuk 26 488, nr. 217) heb ik de
Kamer geïnformeerd over de herstructurering van het F-35-programma en
de maatregelen die de Amerikaanse minister van Defensie Gates op
1 februari jl. op hoofdlijnen heeft gepresenteerd. Inmiddels is informatie
bekend over de nadere uitwerking van deze herstructureringsmaatregelen
en over de onderzoeken die daartoe hebben geleid. Met deze brief infor-
meer ik de Kamer daarover. Deze informatie is besproken tijdens de JSF
CEO Conference die gehouden werd op 4 maart jl. in de Verenigde Staten.
De conferentie werd voorgezeten door de Amerikaanse onderminister van
Defensie voor Acquisition, Technology and Logistics, Dr. Carter. Namens
het ministerie van Defensie heeft de directeur van de Defensie Materieel
Organisatie aan de conferentie deelgenomen. Voorts heeft op 11 maart jl.
de Amerikaanse Senaatscommissie voor Defensie een hoorzitting
gehouden over de herstructurering van het F-35-programma, waarbij
onder meer Dr. Carter en de Director Cost Assessment and Program
Evaluation van het Pentagon, mevr. C.H. Fox, een verklaring hebben afge-
legd.

Planning F-35-programma

Minister Gates heeft op 1 februari jl. gemeld dat de System Development
and Demonstration (SDD)-fase met dertien maanden wordt verlengd tot
november 2015. Dit besluit is genomen op basis van de resultaten van
onderzoek door het Joint Estimating Team (JET), bestaande uit deskun-
digen van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het betreft een actua-
lisatie (JET II) van een eerste onderzoek uit 2008 (JET I). In eerste instantie
leverde JET II de conclusie op dat de SDD-fase met dertig maanden zou
moeten worden verlengd. Op grond van herstructureringsmaatregelen die
het Pentagon heeft vastgesteld heeft het JET geconcludeerd dat een
verlenging met dertien maanden (revised JET II) in plaats van dertig
maanden kan volstaan. Deze verlenging betreft specifiek de ontwikkelings-
en testfase van Lockheed Martin. Inmiddels heeft het Pentagon besloten
het formele einde van de SDD-fase, waarbij het programma overschakelt
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van Low Rate Initial Production naar Full Rate Production, niet in
november 2015 te plannen maar vijf maanden later in april 2016.

Ook de voltooiing van de Initiële Operationele Test en Evaluatie (IOT&E)-
fase, waaraan Nederland met twee testtoestellen wil deelnemen, schuift
op naar begin 2016. De IOT&E kan beginnen op het moment dat wordt
voldaan aan de criteria van het IOT&E-testplan. Volgens de huidige plan-
ning van het Pentagon is dat begin 2015, dat wil zeggen twee jaar later
dan vorig jaar werd voorzien. Het Pentagon laat wel de mogelijkheid open
dat de IOT&E eerder aanvangt als aan de startcriteria wordt voldaan.

Met de brief van 16 februari jl. is de Kamer ook gemeld dat het nog
onzeker was of de grens van 50 procent kostenstijging in het kader van de
Amerikaanse Nunn-McCurdy wetgeving zou worden bereikt. Deze grens
geldt onder meer voor de Program Acquisition Unit Costs (PAUC),
waartoe de ontwikkelingskosten, de aanschafkosten en de kosten van
militaire infrastructuur van het F-35-programma voor de Verenigde Staten
behoren. Ook de stijging van de SDD-kosten met $ 2,8 miljard en een
nieuwe raming van de stuksprijzen van toestellen op basis van de JET
II-conclusies moeten hierbij worden betrokken. Nederland neemt aan de
SDD-fase van het JSF-programma deel op basis van een vaste bijdrage
van $ 800 miljoen en hoeft dan ook niet mee te betalen aan de stijging van
de SDD-kosten. Op basis van de JSF CEO Conference is op 11 maart jl. in
antwoord op schriftelijke vragen van het lid Van Velzen (kenmerk
BS/2010006899) gemeld dat het Pentagon de overschrijding van de Nunn-
McCurdy grens in april zal bekendmaken bij de formele toezending aan
het Congres van het Selected Acquisition Report (SAR) over 2009. Tijdens
de hoorzitting op diezelfde 11 maart jl. heeft Dr. Carter gemeld dat de
overschrijding op kortere termijn zal worden gemeld.

Zodra de grens van 50 procent kostenstijging ten opzichte van de Acquisi-
tion Program Baseline wordt overschreden, moet het Pentagon het desbe-
treffende project binnen 60 dagen herbevestigen in het Amerikaanse
Congres. De Acquisition Program Baseline is voor het F-35-programma de
start van de SDD-fase in 2001. Het Pentagon is aan de voorbereidingen
voor de hernieuwde certificering van het F-35 programma begonnen,
maar voor de verdere behandeling door het Congres geldt geen termijn.
Dr. Carter heeft onderstreept dat de nieuwe planning van het F-35-
programma realistisch is en dat de onderzoeken van de afgelopen
maanden geen fundamentele technische problemen hebben aan het licht
hebben gebracht op het gebied van de ontwikkeling en de productie van
de F-35. Ook de operationele prestatie-eisen van de F-35 staan niet ter
discussie.

Het Pentagon werkt in het kader van het SAR-rapport en de voorbereiding
op de hernieuwde certificering van het programma aan een nieuwe
raming van onder meer de stuksprijzen van F-35-toestellen. Met het
SAR-rapport van april zullen de eerste resultaten beschikbaar komen.
Directeur Fox heeft tijdens de hoorzitting uiteengezet dat de uiteindelijke
cijfers begin juni aan het Congres beschikbaar zullen worden gesteld. De
raming van de stuksprijzen moet worden aangepast op grond van de
verschuiving van per saldo 1211 Amerikaanse toestellen, de aanpassingen
in de geplande bestelreeksen van andere partnerlanden en de bevin-
dingen van het JET.
De verschuiving in de bestelreeksen van de Verenigde Staten en andere
partnerlanden verlaagt het aantal toestellen in de desbetreffende produc-
tieseries en vertraagt de productieleercurve. Als gevolg hiervan zullen de
stuksprijzen van toestellen in de productieseries LRIP-5 tot en met LRIP-9
stijgen ten opzichte van eerdere ramingen. De vertraging in de productie-
leercurve heeft geen invloed op de gemiddelde stuksprijs in de gehele

1 122 toestellen worden in de planning
verschoven, maar voor het begrotingsjaar
2011 wordt voorgesteld een extra toestel
(42+1) aan te schaffen in LRIP-5 ter vervanging
van een afgeschreven F-15. Dit is de Kamer
gemeld in de brief van 16 februari jl.
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productieperiode. De nieuwe raming van de gemiddelde stuksprijs wordt
vooral bepaald door de bevindingen van het JET. De prognoses van het
JET voor de komende jaren staan los van de concrete prijsonderhande-
lingen tussen de Amerikaanse overheid en Lockheed Martin over de
LRIP-4 toestellen, waarvan het geplande tweede Nederlandse F-35 testtoe-
stel deel uitmaakt.

Tijdens de hoorzitting op 11 maart jl. is tevens de nieuwe planning
bekendgemaakt voor de F-35 Initial Operational Capability (IOC) van het
United States Marine Corps (ongewijzigd in 2012), de United States Air
Force (van 2013 naar 2016) en de United States Navy (van 2014 naar
2016). De IOC-planning geeft weer wanneer de eerste eenheden operatio-
neel kunnen worden ingezet.

Aanvullende informatie over herstructureringsmaatregelen

Over andere onderzoeken van het Pentagon en de nadere uitwerking van
de herstructureringsmaatregelen die minister Gates 1 februari jl. aankon-
digde, kan het volgende worden gemeld:
– Een Joint Assessment Team (JAT) heeft het F135-motorprogramma

van Pratt & Whitney onderzocht en heeft melding gemaakt van een
toename van de kosten van de F135-motor. Inmiddels heeft het JAT de
maatregelen gevalideerd die Pratt & Whitney heeft voorgesteld om
deze ontwikkeling te corrigeren en deze zullen worden uitgevoerd.

– Het Independent Manufacturing Review Team (IMRT) heeft de produc-
tielijn van Lockheed Martin onderzocht en aanbevelingen gedaan om
de geplande stijging in de jaarlijkse productieaantallen mogelijk te
maken. Deze aanbevelingen worden uitgevoerd.

– Om de nieuwe planning van de testfase te halen schaft het Pentagon
voor de SDD-fase een extra F-35C (Carrier Variant (CV)-versie) test-
vliegtuig aan en leent het drie Amerikaanse LRIP-toestellen uit voor het
testprogramma van Lockheed Martin.

– Om te voorkomen dat de geconstateerde vertraging in de ontwikkeling
van software een knelpunt wordt voor de aflevering van toestellen en
de voortgang van de testfase, wordt geïnvesteerd in extra capaciteit
voor de ontwikkeling en het testen van software.

– Minister Gates heeft 1 februari jl. de aanschaf van 43 toestellen in de
LRIP-5-productieserie aangekondigd. Dat is ten opzichte van de plan-
ning een vermindering met negen toestellen. De minister had al laten
weten dat het uiteindelijke aantal toestellen in de productieseries vanaf
LRIP 5 hoger kan uitvallen, aangezien het Pentagon het Congres heeft
voorgesteld meer toestellen aan te schaffen als dat op grond van de
uitonderhandelde stuksprijs binnen het budget past.
Om de levering van meer dan 43 LRIP-5 toestellen mogelijk te maken,
worden naar verwachting voor 48 LRIP-5 toestellen de onderdelen met
een lange levertijd aangeschaft (long lead items).

– Voorts heeft het Pentagon opdracht gegeven bij de contracten voor de
productie van toestellen en motoren zo spoedig mogelijk over te scha-
kelen op contracten met vaste prijzen, waarbij betere resultaten
worden beloond (fixed price incentive fee contracts).

Gevolgen voor Nederland

Het Pentagon heeft aangekondigd dat in april geactualiseerde
SAR-kosteninformatie beschikbaar komt, begin juni gevolgd door de
uiteindelijke Nunn-McCurdy cijfers. Hiermee kunnen de gevolgen voor de
stuksprijs van F-35-toestellen en vervolgens voor de financiële ramingen
van het project Vervanging F-16 worden vastgesteld.
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Met de brief van 16 februari jl. is gemeld dat de LRIP-4-onderhandelingen,
waarvan het geplande tweede Nederlandse F-35-testtoestel deel uitmaakt,
naar verwachting eind april worden voltooid, waardoor het JSF Program
Office (JPO) en Lockheed Martin eind mei het contract zouden kunnen
sluiten. Er treedt verdere vertraging op aangezien de certificering van het
programma in het kader van de Nunn-McCurdy wetgeving eind mei nog
niet zal zijn voltooid. Het JPO mag namelijk in afwachting van de uitkomst
van dat proces geen contracten sluiten. Met de beantwoording op
11 maart jl. van vragen van het lid Van Velzen is de Kamer gemeld dat het
demissionaire kabinet geen besluit tot aanschaf van een tweede F-35-
testtoestel meer zal voorleggen aan de Kamer. Dat geldt de facto ook voor
de effectuering van het besluit tot deelneming aan de IOT&E-fase, aange-
zien voor deelneming aan de IOT&E en de daaraan voorafgaande oplei-
dingen van vliegers minimaal twee testtoestellen moeten worden aange-
schaft.

De staatssecretaris van Defensie,
J. G. de Vries
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