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Nr. 230  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 april 2010 

Met deze brief reageer ik op het verzoek van de vaste commissie voor 
Defensie van 18 maart jl. (kenmerk 2010Z04819/2010D13985) om de 
Kamer te informeren over de verdere behandeling van lopende JSF-zaken. 
Voordat ik nader in ga op dit verzoek wil ik in algemene zin opmerken dat 
eerder gevraagde en al toegezegde brieven de Kamer zullen worden 
toegezonden zodra Defensie de beschikking heeft over de benodigde 
informatie. De Kamer kan daarmee de ontwikkelingen in het JSF-dossier 
blijven volgen. 

Met de beantwoording van vragen van het lid Van Velzen op 11 maart jl. 
(Aanhangsel der Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 1881) en de 
brief van 23 maart jl. (Kamerstuk 26 488, nr. 222) met aanvullende 
informatie over de herstructurering van het F-35 programma, is de Kamer 
gemeld dat het demissionaire kabinet geen besluit tot aanschaf van een 
tweede F-35 testtoestel meer zal voorleggen aan de Kamer. Uit de 
beantwoording van vragen van het lid Peters op 23 maart jl. (2010Z03706/
2010D14668) blijkt dat dit niet betekent dat deelneming aan de IOT&E-fase 
onmogelijk is geworden en dat de gevolgen van uitstel van het besluit tot 
aanschaf van het tweede testtoestel nog worden bezien. Dit alles ook in 
het licht van de ontwikkelingen in de Verenigde Staten zelf. 

De Kamer is met de beantwoording van vragen van het lid Peters op 
23 maart jl. geïnformeerd over de stand van zaken van het eerste 
testtoestel uit de LRIP 3 productieserie. Nadat op 23 april 2009 de Kamer 
de motie-Hamer c.s. (Kamerstuk 26 488, nr. 178) heeft aanvaard zijn de 
verplichtingen voor het eerste testtoestel aangegaan. Er is thans geen 
sprake van vertraging aangezien het toestel in 2011 op de productielijn 
wordt geassembleerd. Er zijn dan ook geen contractuele en financiële 
gevolgen aan de orde. Het toestel zal niet eerder dan eind 2011 worden 
overgedragen en tot dat moment bestaat de mogelijkheid af te zien van de 
koop. Daaraan zullen kosten zijn verbonden. Het Memorandum of 
Understanding (MoU) over de productie, instandhouding en doorontwik-
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keling (PSFD MoU) dat Nederland in 2006 heeft getekend, bevat afspraken 
over het afzien van de koop van toestellen. 
Daarnaast hebben Nederland en de Verenigde Staten op 6 mei 2009 een 
side letter ondertekend waarin is overeengekomen in voorkomend geval 
te zoeken naar de meest efficiënte afhandelingswijze. De Kamer heeft deze 
side letter op 25 mei 2009 ontvangen (Handelingen TK 2008–2009, 
aanhangsel 2746). 

Op 22 februari jl. (Kamerstuk 26 488, nr. 219) heb ik in de antwoorden op 
schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Defensie toegezegd de 
Kamer te informeren zodra duidelijk is welk instituut de validatie van het 
NLR-rapport over de geluidsbelasting van de F-35 zal uitvoeren. Inmiddels 
is duidelijk dat de oorspronkelijke planning van de validatie niet zal 
worden gehaald. Over het instituut is met de provincie Friesland overeen-
stemming bereikt. Met het betrokken instituut wordt nog overleg gevoerd 
over de opdracht en de planning van het onderzoek. De betrokken partijen 
hebben afgesproken gedurende dit overleg niet openbaar te maken welk 
instituut het betreft. Zodra duidelijk is dat de opdracht door het betrokken 
instituut wordt geaccepteerd, zal ik de Kamer informeren over de opdracht 
voor de validatie, de planning, de kosten en de wijze van financiering. 
Vervolgens zal de validatie worden uitgevoerd. 

De commissie verzoekt voorts om informatie over de gevolgen van de 
recente vertragingen bij de ontwikkeling van de JSF voor de beslismo-
menten voor het project vervanging F-16. Met de brief van 23 maart jl. is 
de Kamer gemeld dat het Pentagon op korte termijn bekend zou maken 
dat de grens van 50 procent kostenstijging ten opzichte van de Acquisition 
Program Baseline uit 2001 wordt overschreden, de zogenoemde 
Nunn-McCurdy grens. De formele melding aan het Congres was 25 maart 
jl. een feit. Het Pentagon is in het kader van de Nunn-McCurdy wetgeving 
begonnen aan de voorbereidingen voor de herbevestiging van het F-35 
programma in het Congres en zal begin juni actuele kosteninformatie over 
het F-35 programma aan het Congres verstrekken. Deze kosteninformatie 
bevat de ramingen voor F-35 stuksprijzen en van de exploitatiekosten. Op 
basis van deze gegevens kunnen de financiële ramingen voor het project 
Vervanging F-16 worden herijkt, gevolgd door de projectplanning 
waaronder de nieuwe planning voor de Initiële Operationele Test en 
Evaluatie (IOT&E)-fase. Naar verwachting zal hierover in de loop van juni 
meer duidelijkheid ontstaan. 

De staatssecretaris van Defensie,
J. G. de Vries
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