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Nr. 139  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 12 oktober 2012 

Hierbij bied ik u de zestiende voortgangsrapportage aan over het Project 
Geluidsisolatie Schiphol conform de Regeling Grote Projecten 1). Het 
rapport beslaat de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 en heeft 
betrekking op de projecten die worden uitgevoerd in het kader van 
geluidhinder en externe veiligheid voor eigenaren van woningen en 
andere geluidsgevoelige gebouwen in de omgeving van de luchthaven 
Schiphol. Verder wordt gerapporteerd over de financiering van het 
Schadeschap Luchthaven Schiphol. 

Met betrekking tot het geluidsisolatieproject Schiphol fase 3 (GIS-3) zijn de 
werkzaamheden grotendeels afgerond. Op 1 september bedroeg het 
aantal geïsoleerde woningen 1112. In het najaar van 2011 is de financiële 
raming in neerwaartse zin bijgesteld tot M€ 51,9. Voor zover de bijstelling 
van de budgetraming het jaar 2012 betreft, wordt dit bij de eerstvolgende 
suppletoire begroting verwerkt. De isolatie van objecten in het kader van 
fase 2 (GIS-2) was in 2008 al afgerond. De thans nog resterende activi-
teiten met betrekking tot het geluidsisolatieproject Schiphol zijn: 

Fase Activiteit Status 

GIS-2 Arbitrage over eindafrekenin-
gen 

De Raad van Arbitrage zal in de 2de helft 
van 2012 uitspraak doen, tenzij partijen 
voor die tijd een minnelijke schikking 
treffen. 

GIS-2 Rechtszaak betreffende de 
BTW betaling over de huur van 
een voormalig pand 

De eigenaar van het voormalige kantoor-
pand in Hoofddorp, eist een schadevergoe-
ding. In zijn visie heeft de Staat onterecht 
geopteerd voor BTW belaste huur. De Staat 
betwist de grondslag van de vordering 

GIS-3 Isolatie van 2 panden door 
eigenaar 

De Staat zal bijdragen in de kosten van 
isolatie. Betalingen zullen plaatsvinden in 
de periode 2012 tot en met 2014 
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Fase Activiteit Status 

GIS-3 Drie beroepszaken tegen het 
besluit van RWS om de 
woning niet te isoleren. 

De verwachting is dat de beroepen 
hoogstens zullen leiden tot de isolatie van 1 
aanvullend pand.

 

Voor het overige verwijs ik u naar bijgevoegde voortgangsrapportage. 

Omdat GIS-3 op enkele restactiviteiten is afgerond, heb ik een eindeva-
luatie laten uitvoeren door adviesbureau AT Osborne. Het rapport van de 
evaluatie bied ik u hierbij aan. Met betrekking tot de doeltreffendheid van 
GIS-3 meldt het onderzoeksbureau het navolgende: 

«Voor GIS-3 zijn doelstellingen geformuleerd voor het aantal te isoleren 
woningen, de kosten, de doorlooptijd, de bewonerstevredenheid en de 
kwaliteit van de isolatiemaatregelen. In zijn algemeenheid kan worden 
geconcludeerd dat GIS-3 alle doelstellingen heeft bereikt. Aangezien de 
inspanningen en uitgaven van de projectorganisatie daadwerkelijk hebben 
bijgedragen aan de realisatie van de vooraf beoogde doelen, beoordelen 
wij het project GIS-3 dan ook als doeltreffend» 

Met betrekking tot de doelmatigheid van de bedrijfsvoering meldt het 
onderzoeksbureau dat de organisatievorm van de projectorganisatie heeft 
bijgedragen aan een doelmatige bedrijfsvoering en dat een strakke regie 
is gevoerd op de beheersaspecten (tijd, geld, kwaliteit, informatie, 
organisatie en risico’s). Voorts komt het bureau tot de conclusie dat 
betrokkenen op een juiste wijze zijn geïnformeerd over de voortgang van 
het project en dat bij het managen van de contracten gezocht is naar een 
optimale verhouding tussen het sturen op kwaliteit, tijd en geld. 

Voor het overige verwijs ik u naar het bijgevoegde rapport betreffende de 
eindevaluatie 1). 

De resterende activiteiten, die boven vermeld zijn, rechtvaardigen de 
instandhouding van een projectorganisatie niet. Ik ben voornemens de 
projectorganisatie op te heffen en de resterende activiteiten over te 
hevelen naar de lijnorganisatie van RWS. 

In verband hiermede en het feit dat een eindevaluatie heeft plaatsge-
vonden verzoek ik u te overwegen, zo nodig na nader overleg rondom de 
eindevaluatie, om de beëindigingprocedure van de grote projectenstatus 
te starten. 

Ik vertrouw erop uw Kamer hiermede afdoende te hebben geïnformeerd. 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
J. J. Atsma 
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1) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer
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