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Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 9 november 2000

Hierbij doe ik toekomen de antwoorden op de vragen die op het Alge-
meen overleg van woensdag 8 november 2000 schriftelijk zouden worden
beantwoord. Daarnaast zijn bijgevoegd een erratum op het projectenboek
(bijlage 1) en een Nota van Verbetering op de ontwerp-begroting van de
uitgaven en ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2001
bijgesloten (27 400-A, nr. 9).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
T. Netelenbos
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Schriftelijke beantwoording Algemeen overleg 8 november jl.
over de ontwerpbegroting 2001 Verkeer en Waterstaat

De heer Hofstra (VVD): Overschrijding 402 mln Infrastructuurfonds

Het door u genoemde getal van 402 mln kostenstijging heeft betrekking
op een door u gemaakte selectie van 18 projecten uit het totale
programma (tot 2010) van ca. 250 projecten. Tegenover de kostenstijging
kunnen ook kostenverlagingen worden gesteld en is er een aantal
begrotingsverhogingen.
Wat de kostenverlagingen betreft geef ik u enkele voorbeelden uit het
programma:
A2 Tangenten Eindhoven –/– 132 mln
A15 Flyovers Vaanplein –/– 16 mln
A16 Ridderkerk –/– 5 mln
A9 Alkmaar–Den Helder –/– 5 mln
Aquaduct Noordersluis –/– 5 mln
NS Woerden–Harmelen –/– 8 mln
Hemboog –/– 6 mln
Het maken van overzichten van enkele projecten zal altijd een vertekenend
beeld geven van het totale programma.

In de begroting van het Infrastructuurfonds is op blz. 7 de besluitvorming
uit de Ministerraad van 19 mei aangegeven. In die opstelling is de stijging
van de projectkosten van de HSL voor 250 mln als extra bijstelling van de
begroting van Verkeer en Waterstaat opgenomen. Daarnaast heeft er de
reguliere (financieel-technische) bijstelling van loon/prijscompensatie
plaatsgevonden en is er een technische bijstelling aangepast voor wijzi-
gingen in de reikwijdte van het BTW regiem (resp. 130 mln en 104 mln).

Mevrouw Ravestein (D66): Verband tabellen prestatiegegevens en
ontvangsten luchtvaart

In de opgenomen kengetallen is zichtbaar dat er sprake is van een
ontwikkelingsproces. De in de begroting 2001 opgenomen categorieën
kengetallen zijn gelijk aan de categorieën in de begroting 2000. De
verschillende overzichten pogen vanuit verschillend perspectief inzicht te
geven in ontwikkelingen op het beleidsterrein. Er is daarbij niet gelet op
volledige consistentie in de categorieën. De relatie tussen de tabellen
wordt verstoord door enerzijds het niet volledig kunnen doorberekenen
van een aantal kostencomponenten in de tarieven en anderzijds doordat
opbrengsten soms slechts de additionele kosten betreffen. Met het toene-
mende belang van outputsturing en kengetallen zal de komende jaren,
gelet op VBTB, een geleidelijke verbetering ontstaan. In de begroting 2001
is, mede gelet op een consistente gedragslijn, op dit punt niet een wijzi-
ging doorgevoerd.

De heer Van Gijzel (PVDA): Planstudie met betrekking tot BB21

Door de wijze van formulering ontstaat er wellicht een misverstand. In het
totaalprogramma is een bedrag van 1552 mln voor BB21 opgenomen.
Daarvan is 560 mln in realisatie, waarbij realisatie gelezen moet worden in
de betekenis van de drie MIT-fases (verkenning, planstudie en realisatie).
Naast de projectonderdelen die in uitvoering zijn of binnenkort in uitvoe-
ring komen is er nog een bedrag van 980 mln in de planstudiefase opge-
nomen. Deze gelden zijn bestemd voor uitvoering van het project in latere
jaren. Omdat daarvoor nog geen concrete projecten bestaan heet deze
fase in «MIT termen» nog «planstudie».
De afloop van de huidige ontwikkelingsfase tezamen met uitvoering van
onderdelen van BB21 moet daarom worden gezien als het gereedkomen
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van onderdelen van het programma (waarmee een aflopende kasreeks
correspondeert) die gevolgd zullen worden met nader te bepalen onder-
delen.

Mevrouw Ravestein (D66): Percentage kosten gedekt door tarieven
scheepvaartinspectie

De tarieven zijn tot op heden nog niet helemaal kostendekkend. Dit wordt
veroorzaakt door het niet kunnen doorberekenen van bepaalde kosten.
Circa 80% van de kosten wordt door tarieven gedekt.

Mevrouw Ravestein (D66): Aansluiting voorbeeldbegroting 2000 met
huidige begroting 2001 met betrekking tot de inspecties

De kosten van de Inspecties V&W wordt verkregen door sommatie van de
bedragen die in de begroting zijn opgenomen voor de Scheepvaart-
inspectie (art.05.21), de Rijksverkeersinspectie (art. 05.22) en de Lucht-
vaartinspectie (art. 04.20) inclusief de apparaatsuitgaven. Het door u
geconstateerde verschil is een gevolg van de conversie van begroting
2000 naar de nieuwe artikelstructuur waarbij de apparaatsuitgaven niet
helemaal juist zijn verwerkt. In de voorbeeldbegroting is hierdoor een deel
van de apparaatsuitgaven Inspecties V&W verantwoord op artikel 21
«Algemeen Departement» in plaats van op artikel 18 «Inspectie V&W».

De in de voorbeeldbegroting 2000 opgenomen bedragen voor de Inspec-
ties V&W:

Bedragen in NLG 1000

Programma-uitgaven SI, RVI en LI 11 163
Apparaatsuitgaven 72 684

Totaal inspecties V&W 83 847

De in de begroting 2001 opgenomen bedragen voor de Inspecties V&W:

Bedragen in NLG 1000

Scheepvaartinspectie 2 560
Rijksverkeersinspectie 1 758
Luchtvaartinspectie 6 607
Apparaatsuitgaven 81 822

Totaal inspecties V&W 92 747

Tenslotte

Tenslotte wijs ik erop dat er bij de eerste opstelling van het projectenboek
enkele onjuistheden zijn ontstaan. Ik verwijs u naar het bijgevoegde
erratum (bijlage 1). De gevolgen van het corrigeren van die onjuistheden
leiden tot de bijgaande nota van verbetering.
In de oorspronkelijke tabellen was de kostenbesparing op de tangenten
Eindhoven gebruikt om kostenstijgingen elders te compenseren. Zoals
opgemerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds (blz. 38) loopt een
nader onderzoek naar de afstemming tussen de projectscope en de
projectkosten van de A50 Eindhoven/Oss. Het is inmiddels gebleken dat
een deel van de kostenbesparing bij de tangenten Eindhoven (89 mln)
nodig zal zijn voor de A50 Eindhoven/Oss. Dit wordt nu rechtgetrokken. In
het licht van het totale programma neem ik deze stijging voorhands op als
overplanning waarvoor in de komende jaren maatregelen zullen worden
gezocht binnen de hoofdwegensector.
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BIJLAGE 1 Erratum Mit-Projectenboek Stand van Zaken 2001

Niet opgenomen Verkenningen

Project Pagina Tekst Kaart

HWN: Verkenning Eemnes–Utrecht In de corridor Utrecht–Eemnes
is sprake van problemen met de
verkeersafwikkeling. Met de
Provincie Utrecht is afgesproken
dat het traject door de Provincie
omgevingsbreed wordt verkend.

HWN: Verkenning Utrecht–
Hoevelaken

In de corridor Utrecht is sprake
van een afnemende bereikbaar-
heid en leefbaarheid. Met de
Provincie Utrecht is afgesproken
dat het traject door de Provincie
omgevingsbreed wordt verkend.

OWN: Verkenning wegenstructuur
Haarlemmermeer

In de regio is sprake van een
bereikbaarheidsprobleem.

Onjuiste projectinformatie

Project Pagina Tekst Kaart

Hoofdwegen

N50 Kampen–Ramspol–Emmeloord 74 Oplossing:
Met de aanleg van het
weggedeelte Kampen–Ramspol,
inclusief brug over de IJssel, als
2x 1 rijstroken wordt de
verbinding N50 als onderdeel
van het hoofdwegennet
nagenoeg gecomplementeerd.

De weg is onjuist weergegeven.
Het tracé wordt ten zuidoosten
van Kampen doorgetrokken en
weer aangesloten aan op de N50.
Het weggedeelte tussen Ramspol
en Ens wordt in het kader van dit
realisatieproject niet meegeno-
men. Dit is onderwerp van de
planstudie N50 brug Ramspol.

A50 Eindhoven–Oss 153 Financiën:
Raming taakstellend budget:
765 mln.

A1 Brug bij Muiden 169 Oplossing:
De aanleg van een extra brug
over de Vecht bij Muiden om
ruimte te maken voor de
verdubbeling van de wissel-
strook (zie A1/A6/A9 CRAAG
benutting).

De brug is onjuist weergegeven.
De brug ligt in de A1 en gaat over
de Vecht.

N34 Omleiding Ommen 211 Oplossing:
In studie zijn meerdere
alternatieven, waaronder
omleidingen, en ondertunneling
van de N34.

Financiën:
Bijdrage van derden:
De regio stelt 30 mln beschik-
baar. Dit bedrag is niet
inbegrepen in genoemd
taakstellend bedrag van 390
mln..
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Project Pagina Tekst Kaart

N57 Veersedam–Middelburg 255 Oplossing:
De huidige enkelbaans weg
wordt omgebouwd tot een 2x1
weg met vluchtstroken. Waar
nodig worden parallelwegen en
fietspaden gerealiseerd. Om
Middelburg heen wordt een
nieuw tracé aangelegd met een
aquaduct onder het Kanaal door
Walcheren. Het weggedeelte
door het aquaduct krijgt 2x2
rijstroken.

De weg is onjuist weergegeven.
De nieuwe weg komt ten noorden
van Middelburg te liggen.

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen
fase 2

120 Financiën:
De raming van de projectkosten
van het C3-alternatief bedraagt
circa 1,2 miljard gulden.

Railwegen P

Vleuten–Geldermalsen 4/6 sporig,
incl. 1e fase Randstadspoor

237 Tijdschema:
Tracébesluit: 2001
Procedures rond: 2002/2003

Politiek/bestuurlijk:
Toezeggingen:
Randstadspoor maakt deel uit
van het Bereikbaarheidsoffen-
sief Randstad.

Railwegen G

IJzeren Rijn 133 Politiek/bestuurlijk:
Toevoegen: Het tijdelijk rijden
wordt betaald door België.

Sloelijn 257 Financiën:
Bijdrage van derden: De
mogelijkheden van pps worden
onderzocht.

Roosendaal–Antwerpen 152 Het nieuwe (linker)tracé is onjuist
weergegeven. Het nieuwe tracé
dient parallel aan de A4 richting
Antwerpen ingetekend te worden.
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