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1. Inleiding

De uitvoering van het ruimtelijk beleid vergt een daadkrachtige aanpak. In
2002 kondigde het Kabinet aan een impuls te willen geven aan ruimtelijke
investeringsprojecten die anders niet van de grond komen, of niet met de
gewenste kwaliteit (22 maart 2002, TK 2001–2002, 27 578, nr. 13). Daarvoor
beschikt het Ministerie van VROM over het Budget Investeringen Ruimte-
lijke Kwaliteit (BIRK) uit het Fonds Economische Structuurversterking van
€418 mln. in de periode 2001–2010. Met dit investeringsprogramma zet
het Kabinet in op krachtige steden en een vitaal platteland. Uit het BIRK-
budget zijn door twee eerdere kabinetten voor €223 mln. knelpunten op
het terrein van milieu, externe veiligheid en verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit aangepakt. In 2003 is een beleidsregeling gepubliceerd op basis
waarvan gemeenten, waterschappen en provincies subsidieaanvragen
hebben ingediend voor investeringsprojecten in de stedelijke netwerken
en de nationale landschappen, die in twee tranches zijn beoordeeld. Voor
deze aanvragen resteerde bij aanvang €195 mln.

In deze brief ga ik in op de voortgang van het BIRK. Daarvoor ga ik in op
de volgende onderwerpen:
• de investeringsprojecten waaraan reeds bijdragen of toezeggingen zijn

gedaan, voorafgaand aan de Beleidsregeling Subsidies BIRK (gepubli-
ceerd op 28 januari 2003);

• de opzet van het investeringsprogramma;
• de beoordeling en selectie van de eerste tranche van projecten na

publicatie van de Beleidsregeling Subsidies BIRK;
• de beoordeling en selectie van de tweede tranche;
• vooruitblik.
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2. Bijdragen en toezeggingen aan projecten voorafgaand aan de
Beleidsregeling

Met de brief van 22 maart 2002 heb ik u geïnformeerd over projecten die
worden gerealiseerd vooruitlopend op de Beleidsregeling. Deze projecten
vallen niet onder de Beleidsregeling en komen onder andere voort uit
eerdere politieke beslissingen. In 2002 is reeds het voornemen voor het
saneren van ongewenste ruimtelijke bestemmingen geïntegreerd in het
BIRK, hetgeen heeft geleid tot de uitvoering van een aantal investerings-
projecten via een bijdrage uit het beschikbare budget. Globaal kunnen de
projecten die vooruitlopen op de Beleidsregeling worden ingedeeld in drie
categorieën:
1. sanering van ongewenste ruimtelijke bestemmingen (SORB).;
2. projecten met een extra impuls voor de ruimtelijke kwaliteit rond de

aanleg van infrastructuur;
3. externe-veiligheidsprojecten

Hieronder ga ik kort in op de aanleiding voor deze projecten en licht ik de
voortgang per categorie toe. In de bijlage treft u een overzicht aan.

2.1 Sanering van ongewenste ruimtelijke bestemmingen

Het opruimen van ongewenst bestaand ruimtegebruik is vaak een voor-
waarde om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Daartoe is in 2002
het initiatief genomen om het saneren van ongewenste ruimtelijke
bestemmingen (SORB) te integreren in het BIRK. Investerings- of
saneringsprojecten behorend tot deze categorie zijn in de afgelopen jaren
reeds opgepakt en hebben uit het BIRK bijdragen (of toezeggingen daar-
voor) ontvangen. Het gaat om het verplaatsen van verffabriek Hasco van
Schoonhoven naar Tiel ten behoeve van het behoud van het Groene Hart,
het voorkomen van de bestemming voor een kassencomplex in de
Bommelerwaard en het herstel van het Renkumse Beekdal door bij te
dragen aan de sanering en herinrichting van een bedrijventerrein. Aan de
gemeenten Zaltbommel en Hasselt zijn eveneens toezeggingen gedaan in
deze categorie (resp. €4 mln. en €1 mln.). In totaal is met deze projecten
een bedrag gemoeid van €35 mln.

2.2 Projecten met een extra impuls voor de ruimtelijke kwaliteit rond de
aanleg van infrastructuur

De ontwikkeling van stedelijke centra en de versterking van het landelijk
gebied is gebaat bij een nauwgezette inpassing van de infrastructuur.
Naast de inpassing als onderdeel van de aanleg van die infrastructuur, is
een zorgvuldige koppeling met de ruimtelijke ontwikkeling van het omlig-
gende gebied van belang. Er kan een meerwaarde worden bereikt door
deze gebiedsontwikkeling in samenhang met een verdiepte aanleg van die
infrastructuur op te pakken. Het BIRK heeft bij deze projecten een belang-
rijke stuwende rol vervuld, zoals bij het W4-Masterplan bij Leiderdorp en
de verlaagde passsage van de HSL over de A4 bij Hoogmade. Ook wordt
met het BIRK een doorslaggevende impuls gegeven aan de realisatie van
de A2-passage door Maastricht onder voorwaarde van de bijbehorende
gebiedsontwikkeling, en het project Hart voor Dieren. Eveneens past de
betrokkenheid van het Ministerie van VROM bij de procesovereenkomst
rond de spoortunnel door Delft in deze categorie van projecten, mits de
lange-tunnelvariant wordt uitgevoerd en de dekking van het project
volledig is. Met de inzet van middelen uit het BIRK wordt de barrière-
werking in deze steden opgeheven en worden de vrijkomende centrum-
stedelijke gebieden hoogwaardig ingericht. Ten slotte reserveer ik €2 mln.
voor een groene impuls aan de ontwikkeling van Midden-Delfland, indien
daar de eco- en recreatieve verbinding passend binnen de Rijksvisie wordt
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gerealiseerd. Het beslag van bestedingen en reserveringen voor deze
projecten bedraagt momenteel €108 mln.

2.3 Externe-veiligheidsprojecten

In de afgelopen twee jaar is er sprake geweest van enkele urgente ruimte-
lijke kwesties, waarvoor daadkrachtig handelen noodzakelijk was om tot
een bevredigende oplossing te komen. Het gaat om knelpunten van
externe veiligheid met repercussies voor de ruimtelijke ontwikkeling-
smogelijkheden, vooral in de steden. Het BIRK draagt bij aan het stop-
zetten van het chloortransport over het spoor door Nederland in 2006. De
bijdrage aan de zogenoemde Chloordeal met AKZO Nobel bedraagt €27
mln. Door het beëindigen van de chloortransporten per spoor wordt de
veiligheid voor omwonenden verbeterd en ontstaan er kansen voor
nieuwe ontwikkelingen en intensiveringen in het stedelijk gebied. Daar-
door wordt het mogelijk om ruimte die voorheen niet bebouwd kon
worden nu toch te gebruiken voor woningen, voorzieningen en kantoren.
Voor de problematiek rond de spoorwegemplacementen is destijds een
reservering gemaakt van €89 mln. als bijdrage in de verplaatsing van de
emplacementen en de daarmee gepaard gaande verbetering van de
stedelijke kwaliteit. Het betreft de emplacementen van Maastricht, Sittard,
Venlo, Roosendaal en Sas van Gent. In het geval van de toezegging aan
Sittard, Maastricht en Sas van Gent geldt dat de problematiek in Maas-
tricht inmiddels is opgelost en geen bijdrage uit het BIRK vergt. Voor
Sittard en Sas van Gent bezie ik in het kader van PAGE en in overleg met
mijn ambtgenoot van V&W de mogelijkheden voor het oplossen van de
veiligheidsproblematiek.

Ten aanzien van Venlo en Roosendaal geldt het volgende. Gelet op de
hoge kosten die met verplaatsing gemoeid zijn, de in relatie tot de kosten
geringe verdiencapaciteit op de vrijkomende terreinen en de beperkt
beschikbare overheidsmiddelen, is verplaatsing van de emplacementen
bij het huidige gebruik niet realistisch als daar geen dwingende veilig-
heidsredenen voor zijn. Zoals tijdens het Algemeen Overleg van 17 maart
jl. aan de orde is geweest, heb ik mij in het geval van Venlo op het stand-
punt gesteld dat de oorspronkelijke reservering vervalt, nu het emplace-
ment om veiligheidsredenen niet verplaatst hoeft te worden. Inmiddels
hebben mijn departement, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de
gemeente Venlo afspraken gemaakt over de stedelijke ontwikkeling-
smogelijkheden en de externe veiligheid rondom het emplacement. Uit
het BIRK heb ik hiertoe een bedrag van €5 mln. gereserveerd. Voor
Roosendaal geldt dat er geen sprake is van een veiligheidsrisico. Hierover
bent u separaat geïnformeerd in de derde voortgangsbrief inzake het
Externe Veiligheidsbeleid (d.d. 1 september 2003, vrom030567) en in de
Algemene Overleggen van 12 en 17 december 2002 en 17 maart jl., door
mijn voorganger minister Kamp en mijn ambtsgenoot van Verkeer en
Waterstaat. Daarmee vervalt de grondslag voor de oorspronkelijk gereser-
veerde bedragen en vallen deze vrij ten behoeve van het BIRK. Inmiddels
ben ik met de gemeente in gesprek om te bezien op welke wijze VROM
toch kan bijdragen aan stedelijke ontwikkelingen in Roosendaal.

Zodra het gebruik van deze emplacementen afneemt, zullen zich concrete
aangrijpingspunten voordoen voor een verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit. Gelet op de historie ben ik van mening dat een beperkte bijdrage
van het Rijk aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit – ook nu er
geen sprake is van verplaatsing – gerechtvaardigd kan zijn. Gezien de
overeenkomsten tussen de situaties in Venlo en Roosendaal kies ik voor
een zelfde lijn bij beide steden. Samen met de steden zal door VROM en
V&W tezamen worden bekeken welke mogelijkheden er zijn om tot een
stedelijke kwaliteitsverbetering te komen bij vermindering van gebruik
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van de emplacementen. Aan de hand van concrete projectvoorstellen zal
ik, na overleg met de Minister van Financiën, besluiten over de inzet van
middelen uit het BIRK voor deze twee steden.

Ten slotte is €15 mln. gereserveerd voor een saneringsprogramma van
LPG-tankstations in de steden. Over de voortgang van deze projecten bent
u in de bovengenoemde derde voortgangsbrief inzake het Externe
veiligheidsbeleid separaat geïnformeerd.

2.4 Stand van zaken van deze projecten

Een groot deel van deze projecten is reeds gerealiseerd, of hierover zijn
bindende afspraken gemaakt met betrekking tot de uitvoering en de bijbe-
horende bijdrage uit het BIRK. In een aantal gevallen ben ik nog in overleg
met de betrokken uitvoerende overheden over een zo doelmatig mogelijke
inzet van de beschikbare gelden. Het totale beslag van deze projecten
inclusief reserveringen bedraagt op dit moment €223 mln. Deze investe-
ringen worden, samen met de eerdere taakstelling ter grootte van €35,6
mln. als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet, in mindering
gebracht op het oorspronkelijke trekkingsrecht van €453,8 mln. Hiermee
resteert €195 mln. voor de uitvoering van projectvoorstellen die conform
de beleidsregeling zijn ingediend voor het BIRK.

3. Opzet investeringsprogramma Budget Investeringen
Ruimtelijke Kwaliteit

3.1 Doel

De doelstelling van het BIRK is een impuls te geven aan investerings-
projecten die de doelen van het ruimtelijk beleid ondersteunen, maar die
zonder die impuls niet van de grond komen. Met een relatief bescheiden
bijdrage uit het BIRK worden de ruimtelijke investeringen van andere
partijen met elkaar verbonden en kan worden gestreefd naar integrale
oplossingen. Daarmee kunnen de beschikbare rijksmiddelen, maar ook
van andere overheden en marktpartijen, effectiever worden ingezet.

3.2 Toepassingsgebied

Het Kabinet geeft met het BIRK rechtstreeks uitvoering aan het nationaal
ruimtelijk beleid. Speerpunt van het beleid is het streven naar krachtige
steden en een vitaal platteland. Op 28 januari 2003 is de Beleidsregeling
Subsidies BIRK gepubliceerd, waarmee het nog beschikbare budget
gericht wordt ingezet op twee toepassingsgebieden:
• centrumvorming in de dertig centra in de nationale stedelijke

netwerken;
• versterking van de nationale landschappen, inclusief de Nieuwe

Hollandse Waterlinie.
Gemeenten, provincies en waterschappen vallend in deze toepassings-
gebieden zijn met de inwerkingtreding van de regeling in de gelegenheid
gesteld om kansrijke projectvoorstellen voor een bijdrage aan te melden
bij het Ministerie van VROM. Naar aanleiding van de landsdelige over-
leggen over de Vijfde Nota is vorig jaar Leeuwarden toegevoegd aan de
dertig centra die projectvoorstellen kunnen aanmelden.

Met de vaststelling van de Nota Ruimte door het kabinet is het aantal
nationale landschappen uitgebreid ten opzichte van de Vijfde Nota, deel 1.
Ik ben bereid hiervoor een deel van het budget te reserveren. Ook in de
Agenda Vitaal Platteland is het beleid gericht op ontwikkeling, herstel en
beheer van hoogwaardige landschappelijke kwaliteiten in deze gebieden.
Naast de reservering van €15 mln. door de minister van LNV reserveer ik
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binnen het BIRK €15 mln., waarmee €180 mln. resteert voor de eerste en
tweede tranche van BIRK-projecten.

3.3 Aanpak

Het BIRK heeft een meerjarig programmatisch karakter. Om te bepalen
welke projectvoorstellen in aanmerking komen voor een bijdrage uit de
resterende €180 mln. is in overleg met het Ministerie van Financiën een
procedure opgesteld die is vastgelegd in de Beleidsregeling. Op basis van
de regeling is een commissie ingesteld, die adviseert over de kwaliteit en
haalbaarheid van de projectvoorstellen. In deze commissie heeft een
vertegenwoordiger van de minister van Financiën zitting. Op basis van het
beschikbare budget besluit ik – gehoord de commissie – welke project-
voorstellen worden afgewezen, welke ik eventueel in portefeuille houd (zie
4.2) en welke projectvoorstellen kunnen worden toegelaten tot de uitwer-
kingsfase. In deze fase wordt het toegelaten projectvoorstel door de initia-
tiefnemer verder uitgewerkt. Aan het einde van de uitwerkingsfase moet
er overeenstemming zijn over de uitvoering van het plan en de mogelijke
financiële bijdrage uit het BIRK. Vervolgens zal ik de indiener – gehoord de
adviescommissie – uitnodigen een formele subsidieaanvraag in te dienen
en neem ik het definitieve besluit over de hoogte van de bijdrage en de
bijbehorende prestatie-eisen. Daarmee wordt het projectvoorstel toege-
laten tot de uitvoeringsfase. Hierin wordt per project getoetst of de
gemaakte afspraken worden nagekomen en wordt de bijdrage, mogelijk
gefaseerd, uitgekeerd.

4. Voortgang eerste en tweede tranche investeringsprojecten

Op 16 mei 2003 sloot de eerste tranche voor aanmelding van project-
voorstellen voor een bijdrage uit het BIRK. Van de aangemelde project-
voorstellen konden, na een toets aan de toelatingseisen, 26 project-
voorstellen in behandeling worden genomen. De BIRK-adviescommissie
heeft deze projectvoorstellen beoordeeld en hierover in december 2003
advies aan mij uitgebracht. Ik heb dit advies betrokken bij mijn besluit
over de toelating, aanhouding of afwijzing van de behandelde project-
voorstellen.

4.1 Toegelaten projectvoorstellen eerste tranche

De volgende zes projectvoorstellen zijn toegelaten tot de uitwerkingsfase:
• Gemeente Arnhem – Rijnboog
• Gemeente Culemborg – Ontwikkelingsprogramma (Nieuwe Hollandse

Waterlinie)
• Gemeente Enschede – Muziekkwartier
• Gemeente Groningen – Europapark
• Gemeente Leeuwarden – Nieuw Zaailand
• Waterschap de Groote Waard – Vlietproject (Hoeksche Waard)

4.2 Toegelaten projectvoorstellen tweede tranche

Voor de tweede tranche zijn, naast de aangehouden projecten uit de
eerste tranche, twintig nieuwe projectvoorstellen beoordeeld. Van deze
projectvoorstellen, inclusief de acht aangehouden projecten, zijn de
volgende dertien toegelaten tot de uitwerkingsfase1:
• Gemeente Amsterdam – Volgermeerpolder
• Gemeente Amsterdam – Zuidas
• Gemeente Assen – Ontwikkelingsas*
• Gemeente Breda – Markoevers*
• Gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht – Ontwikkel(de) Spoorzone*
• Gemeente Enschede – Kennispark Twente

1 Projecten gemarkeerd met een * zijn
ingediend voor de eerste tranche, maar in
eerste instantie aangehouden voor toelating
tot de uitwerkingsfase. Deze zijn opnieuw
beoordeeld, gelijktijdig met de projecten
van de tweede tranche.
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• Gemeente Haarlem – Spoorzone*
• Gemeente Heerlen – Stadspark Oranje-Nassau*
• Gemeente Rotterdam – Zuidplein
• Gemeente Tilburg – Spoorzone*
• Gemeente Zaanstad - Inverdan*
• Provincie Noord-Holland – Ankeveense Plassen/Naardermeer
• Provincie Utrecht – Fort Vechten

De projecten die zijn geselecteerd beantwoorden aan de doelstelling van
het BIRK, namelijk het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit in de stede-
lijke centra of het integraal ontwikkelen van het landelijk gebied. Bij deze
projectvoorstellen gaat dat bovendien gepaard met een concrete aanpak,
een goede uitvoerbaarheid en hebben indieners draagvlak verworven bij
belanghebbenden en financiers. Deze projecten kunnen snel in uitvoering
worden genomen, waardoor voor 2010 concrete resultaten kunnen
worden behaald. De overige projecten zijn afgewezen, omdat zij in verge-
lijking tot de gehonoreerde voorstellen minder goed scoren op basis van
een combinatie van factoren. Naast het verwachte effect voor de ruimte-
lijke kwaliteit heeft daarbij ook de geringere realisatiekans in termen van
financiering, draagvlak bij potentiële partners en planning een rol
gespeeld.

4.3 Vervolg

De indiener is verantwoordelijk voor de genoemde uitwerking en de
verdere uitvoering van het projectvoorstel. VROM houdt toezicht op de
uitwerking en vervolgens ook op de uitvoering volgens de gemaakte
afspraken, vastgelegd als prestatie-eisen in de subsidiebeschikking. Naar
verwachting kunnen in de zomer van dit jaar de eerste beschikkingen
worden geslagen, maar dat is afhankelijk van de voortgang die door de
indieners geboekt kan worden.

De tranches worden volgtijdelijk in uitwerking genomen. Voor de zes
projecten van de eerste tranche heb ik €90 mln. gereserveerd. Dit is een
maximum; het uiteindelijke beslag van deze projecten op het beschikbare
budget kan ook lager uitvallen. Dat betekent dat minimaal €90 mln.
beschikbaar is voor de uitwerking van de projecten van de tweede
tranche, inclusief de aangehouden projecten uit de eerste tranche. Afhan-
kelijk van het verloop van de uitwerking van de projecten van de eerste
tranche kan dit bedrag toenemen. Een financieel overzicht treft u aan in de
bijlage.

Zowel schriftelijk als in nader overleg met de indiener wordt op dit
moment uiteengezet waaraan de optimalisatie van de toegelaten project-
voorstellen moet voldoen, om overeenstemming over de verlening van
een bijdrage te kunnen bereiken. Als overeenstemming wordt bereikt,
wordt de indiener – gehoord de adviescommissie – uitgenodigd een
formele subsidieaanvraag in te dienen. Na mijn besluit de subsidie toe te
kennen gaat het project over naar de uitvoeringsfase.

5. Vooruitblik

Na de zomer van 2004 geef ik opnieuw een overzicht van de voortgang
van het BIRK. Naar verwachting bestaat er dan inzicht in het definitieve
beslag van de eerdere toezeggingen op het beschikbare budget en welke
investeringen gemoeid zijn met de afhandeling van de BIRK-projecten uit
de eerste en de tweede tranche. Naar verwachting zal het beschikbare
budget in zijn geheel worden besteed met de behandeling van deze
projectvoorstellen.
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Daarnaast ben ik voornemens nog dit jaar een evaluatie te starten van de
effecten van ruimtelijke investeringen, in het bijzonder die betreffende de
investeringen die met het BIRK, maar ook met de Nieuwe Sleutelprojecten
gemoeid zijn. Ik wil bezien hoe de opgedane ervaringen met BIRK en NSP
kunnen worden benut bij toekomstige ruimtelijke investeringen en de
wijze waarop de betrokkenheid van het Rijk wordt vormgegeven bij deze
complexe opgaven van gebiedsontwikkeling. Zo wordt bij de Nieuwe
Sleutelprojecten reeds een begin gemaakt om de stap te zetten van subsi-
diëren naar ontwikkelingsgericht investeren. Deze ervaringen zijn van
direct belang voor de Uitvoeringsagenda van de Nota Ruimte en in het
bijzonder voor de gereedschapskist voor ruimtelijke ontwikkelingspolitiek
(ontwikkelingsplanologie, integrale gebiedsontwikkeling en de inzet van
het grondbeleidsinstrumentarium), waaraan mede gelet op het advies van
de VROM-raad (nr. 039, d.d. 16 april 2004) dringend behoefte bestaat.
Waar mogelijk zal ik ook de verbinding zoeken met de uitgangspunten van
het Programma Andere Overheid. De ervaringen met het BIRK en NSP zijn
hiervoor van grote waarde. De resultaten van deze evaluatie bied ik in
2005 aan uw Kamer aan.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
S. M. Dekker

Tweede Kamer, vergaderjaar 2003–2004, 27 578, nr. 104 7



Bijlage 1 Financieel overzicht

Budget Totaal (mln.)

Totaal 454
Taakstelling Balkenende I -/- 36
Beschikbaar voor projecten 418

Projecten Gereali-
seerd

Gereser-
veerd

Totaal (mln.)

SORB 30 5 35
ruimtelijke kwaliteit 81 27 108
externe veiligheid 31 49 80

Totaal eerdere projecten / 223

Reservering nationale landschappen 15
1e tranche BIRK 90 à 70
2e tranche BIRK 90 à 110
Totaal gereserveerd BIRK 195
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