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De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd 
aan de minister van Defensie over de brief van 11 juni 2013 over het 
project Defensiebrede vervanging handgedragen warmtebeeldkijker 
(Kamerstuk 27 830, nr.109). 
De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 13 augustus 2013. 
Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. 

De voorzitter van de commissie,
Ten Broeke 

De griffier van de commissie,
Van Leiden 
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1 
Wat gebeurt er in de periode tussen het einde van de technische 
levensduur (2015) en de project periode 2016–2019? 

Vanaf 2015 wordt rekening gehouden met het risico van een toenemend 
aantal defecten, uitval van systemen en mogelijk hogere onderhouds-
kosten. Indien nodig zullen de deugdelijke kijkers worden herverdeeld, 
waardoor de inzet voor operationele doeleinden kan worden gegaran-
deerd. 

2 
Hoe specifiek zijn de oorzaken voor het projectrisico tijd 
(doorlooptijd, DMO-capaciteit en levertijd) voor het project 
defensiebrede vervanging handgedragen warmtebeeldkijkers? 

Het projectrisico tijd wordt als gemiddeld aangemerkt. Ten aanzien van de 
aspecten doorlooptijd en levertijd is dit gebaseerd op de ervaringen die 
zijn verkregen uit eerder uitgevoerde projecten. Ten aanzien van het 
aspect capaciteit kan worden gesteld dat de uiteindelijke projectleider per 
1 november zal beginnen, als de huidige reorganisatieplannen effectief 
worden. Met het oog op de planning van het project is tot 1 november een 
tijdelijke projectleider aangesteld. Hierdoor wordt gegarandeerd dat de 
voorbereiding van het project tijdig aanvangt, bijvoorbeeld met het 
opstellen van de documenten waarin de technische eisen worden 
beschreven. 

3 
Kunt u garanderen dat dit project binnen de afgesproken finan-
ciële kaders zal blijven? Wat zijn de eventuele gevolgen, mocht 
dit project niet binnen de financiële kaders blijven? 

Het budget is taakstellend. Indien de prijzen van de aan te schaffen kijkers 
stijgen, zal dit door het taakstellende budget leiden tot een kleiner aantal 
aan te schaffen aantal kijkers. Daarnaast zal dit leiden tot een herijking in 
de volgende fasen van het project. 

4 
Welke initiatieven zijn door u ondernomen om tot internationale 
samenwerking te komen bij het project? 

Een onderzoek naar de mogelijkheden van internationale samenwerking 
maakt deel uit van de volgende fasen van het Defensie Materieel Proces 
(DMP). De Defensie Materieel Organisatie (DMO) volgt de ontwikkelingen 
en behoeftes van andere landen. Tijdens internationale symposia en 
beurzen wordt gesproken met vertegenwoordigers van partnerlanden. 
Daarnaast worden via bilateraal en multilateraal overleg samenwerkings-
mogelijkheden onderzocht, zoals tijdens bijeenkomsten van Weapon 
System Partnership Commissions (WSPC) binnen Navo. Zo is onlangs 
tijdens de vierde Night vision conference bij het NATO Support Agency 
(NSPA) aan de aanwezige landen gemeld dat Nederland aan het project 
wil beginnen. De komende periode worden ook andere landen via hun 
ambassades benaderd. Tot op heden hebben de contacten nog niet geleid 
tot samenwerking. 

5 
Welke initiatieven zijn door u ondernomen om tot interdeparte-
mentale samenwerking te komen bij het project? 

Een onderzoek naar de mogelijkheden van interdepartementale samen-
werking maakt deel uit van de volgende fasen van het DMP. DMO heeft 
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contact gezocht met het ministerie van Veiligheid en Justitie om te 
onderzoeken of er behoefte bestaat aan nieuwe warmtebeeldkijkers. Ook 
leent de DMO regelmatig prototypen aan diverse politie-eenheden. Tot op 
heden is ook hier nog geen mogelijkheid voor samenwerking 
geïdentificeerd.
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