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INLEIDING 

Defensie beschikt over bergingscapaciteit om voertuigen te bergen die 
tijdens een operatie niet meer kunnen rijden. Uitgevallen voertuigen 
worden, na berging, zo snel mogelijk afgevoerd om op een veilige plek te 
worden hersteld. Een gebrek aan goed beschermde bergingscapaciteit 
leidt tot risico’s voor het bergingspersoneel, het niet kunnen bevrijden van 
personeel dat in een voertuig bekneld is geraakt en het noodgedwongen 
achterlaten of vernietigen van kostbaar en gevoelig materieel dat anders 
had kunnen worden geborgen. 

Er is bergingscapaciteit voor lichte en zware voertuigen. Dit document 
beschrijft de behoefte aan bergingscapaciteit voor zware voertuigen. 
Defensie beschikt in dat kader alleen nog over de Leopard-2 Pantser Rups 
Berging (LEO 2 PRB), nadat in 2012 is besloten de Leopard-1 berging zo 
snel mogelijk uit te faseren. 

Het einde van de levensduur van de LEO 2 PRB wordt geschat op 2021. 
Defensie kan echter niet tot 2021 wachten om de zware bergingscapaciteit 
aan te passen. Uit operationele inzet blijkt namelijk dat de huidige 
generatie (gepantserde) voertuigen, waaronder het bergingsvoertuig, 
onvoldoende beschermd is tegen de veelvuldig gebruikte Improvised 
Explosive Devices (IEDs), mijnen en Rocket Propelled Grenades (RPGs). 
Analyses tonen aan dat deze dreiging zich wereldwijd verspreidt en dat 
inzet van dergelijke systemen bij toekomstige conflicten reëel is. 

Vanwege deze operationele redenen en met het oog op doelmatigheid, is 
daarom besloten het project in twee fases uit te voeren. In de eerste fase 
wordt invulling gegeven aan de meest urgente operationele behoefte. In 
de tweede fase wordt vervolgens besloten over de modificatie van het 
verdere bestand. 
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KWALITATIEVE BEHOEFTE 

De opwaardering van de LEO 2 PRB bestaat uit een technische en een 
operationele component. De technische component heeft te maken met 
de algehele veroudering van het voertuig (einde van de levensduur). De 
operationele component heeft te maken met ervaringen die zijn opgedaan 
in operaties en betreft de opwaardering van de bescherming van het 
personeel, aanpassingen van de commandovoeringsystemen, de 
installatie van een verminderd zichtsysteem en airconditioning, en 
aanpassingen aan het achterdek om extra materiaal te kunnen 
meenemen. 

KWANTITATIEVE BEHOEFTE 

Deze behoeftestelling beschrijft alleen fase 1 van de levensduurverlenging 
van het zware bergingsvoertuig. In deze fase (2014–2017) worden vier 
bergingsvoertuigen opgewaardeerd. Hiermee kan de inzet van een 
eenheid van bataljonsgrootte worden ondersteund, die bij inzet over drie 
zware bergingsvoertuigen moet beschikken. Een vierde bergingsvoertuig 
wordt in Nederland gebruikt voor de rijopleiding en de gereedstelling (het 
opwerkprogramma). Indien kortstondig een tweede eenheid wordt ingezet 
en opgewaardeerde zware bergingssteun nodig is, wordt die behoefte 
door internationale samenwerking, multinationale ondersteuning of 
prioriteitstelling gerealiseerd. 
Rond 2018 wordt een besluit genomen over de levensduurverlenging voor 
fase 2 van het project. De ervaringen uit fase 1 worden daarbij 
meegenomen. 

FINANCIELE ASPECTEN 

Het financiële volume van het totale project wordt geraamd tussen de 
€ 25 en € 50 miljoen. Voor fase 1, die nu voorligt, ligt de raming onder de 
€ 25 miljoen. In de commercieel-vertrouwelijke bijlage ontvangt u de 
verdere financiële informatie1. 

PROJECTORGANISATIE EN -PLANNING 

Voor dit project wordt een projectgroep ingericht. Het project wordt 
uitgevoerd in de periode 2014–2017. Het project «Levensduurverlenging 
zwaar bergingsvoertuig» is in het huidige Materieelprojectenoverzicht 
(MPO) opgenomen onder de naam «Vervanging zware bergingscapa-
citeit». De benaming wordt in het volgende MPO aangepast. 

PROJECTRISICO’S 

Canada en Duitsland hebben bergingsvoertuigen laten modificeren voor 
inzet in Afghanistan. Deze programma’s, die gelden als basis voor de 
opwaardering van de Nederlandse bergingsvoertuigen, tonen aan dat 
levensduurverlenging technisch mogelijk is. Vanwege de reeds opgedane 
ervaringen door Duitsland en Canada, worden de risico’s op product, tijd 
en geld beheersbaar geacht. De ervaringen van deze landen zijn positief 
en de geleerde lessen worden door Defensie meegenomen in de 
projectaanpak. 

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede 
Kamer
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OVERIGE CONSEQUENTIES 

Personeel en organisatie 

Het personeel beschikt na modificatie over bergingscapaciteit die weer is 
afgestemd op de operationele eisen. Er zijn geen organisatorische 
aanpassingen nodig. De voertuigen worden één op één aangepast. 

Arbo, infra, milieu 

De Arbo-, infra- en milieuconsequenties zijn beperkt omdat het – slechts 
vier – bestaande systemen betreft. De voorziene aanpassingen van het 
compartiment en het achterdek (laadplatform) leveren een 
Arbo-technische verbetering op. 

Relatie met andere projecten 

Deze behoeftestelling heeft een relatie met de overige voertuigen op een 
Leopard-2 onderstel die nog bij het Commando Landstrijdkrachten in 
gebruik zijn (Kodiak genietank, lesvoertuigen). Verder heeft het project een 
relatie met het project «CE (actieve bescherming) pakketten CV90», het 
project «Battlefield Management Systeem/ Datacommunicatie Mobiel 
Optreden» (BMC/DCMO) en het project «Instandhouding Landsystemen» 
(PIL). 

Verwervingsstrategie en industriële aspecten 

Het uitgangspunt voor dit project is dat het systeem van de plank wordt 
aangeschaft. 

Internationale en interdepartementale samenwerking 

De ervaringen met de door Duitsland en Canada gemodificeerde 
bergingsvoertuigen worden meegenomen in de Nederlandse opwaar-
dering. Hierdoor ontstaat een maximale uitwisselbaarheid en synergie in 
de samenwerking met strategische partner Duitsland. 

Opleiding en Training 

Het personeel moet met bijscholingscursussen worden opgeleid en 
getraind. Deze conversiecursussen kunnen binnen Defensie worden 
verzorgd. 

Bedrijfsvoering 

Omdat de behoefte wordt vervuld door levensduurverlenging van 
bestaande voertuigen, worden geen ingrijpende consequenties voor de 
bedrijfsvoering verwacht. 

Mogelijkheden tot inschakelen Nederlandse industrie 

De hoogte van het projectbudget en het type behoeftestelling (levensduur-
verlenging) maken een sourcingafweging niet noodzakelijk. Waar mogelijk 
zal de Nederlandse industrie worden betrokken. In de volgende fasen van 
het DMP-proces zal daarnaar nader onderzoek worden gedaan. 
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VOORTZETTING VAN HET PROJECT 

Het Defensie Materieel Proces blijft van toepassing op de uitvoering van 
het project. De Kamer zal over dit project worden geïnformeerd via het 
MPO. Ik ben voornemens de directeur DMO te mandateren om het project 
uit te voeren. 

De Minister van Defensie, 
J.A. Hennis-Plasschaert
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