
kst-27830-87
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2010

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2010–2011

27 830 Materieelprojecten 

Nr. 87  LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 
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De vaste commissie voor Defensie1 heeft een aantal vragen voorgelegd 
aan de minister van Defensie over de brief van 21 september 2010 inzake 
het materieelprojectenoverzicht 2010 (kamerstuk 27 830, nr. 46). 
De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 3 november 2010. 
Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. 

De fungerend voorzitter van de commissie,
Van Miltenburg 

De griffier van de commissie,
De Lange 
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1 
Welk bedrag levert de beslissing tot vermindering van het aantal 
beschermingspakketten van het infanteriegevechtsvoertuig CV-90 op in 
totaal? Hoe groot is de besparing in 2010? Op welke begrotingspost zal dit 
bedrag worden bijgeschreven? 

Door de vermindering van het aantal beschermingspakketten voor het 
infanteriegevechtsvoertuig CV-90 wordt het projectvolume met € 25 
miljoen verlaagd. De vermindering maakt deel uit van een groter pakket 
van maatregelen voor de herschikking van investeringsprojecten waarvan 
het niet mogelijk is de gevolgen afzonderlijk te benoemen. De Kamer zal 
binnenkort de A-brief over het project «Verwerving CE-pakketten IGV» 
ontvangen. 

2 
Wat is er exact aan materieel en wapens beschikbaar binnen de krijgs-
macht? Wat voor materieel staat «op de nominatie» om afgestoten te 
worden in 2011 en de volgende jaren? 

Bij deze antwoorden is een bijlage (bijlage toegevoegd na het antwoord 
op de laatste vraag) gevoegd met een overzicht van het belangrijkste 
materieel van Defensie. Het Materieelprojectenoverzicht (MPO) 2010 bevat 
een overzicht van het materieel dat buiten dienst is gesteld maar nog niet 
is verkocht of dat de komende jaren zal worden afgestoten. 

3 
Welk materieel valt er onder de 20 procent dat wordt stilgezet? Hoe lang is 
deze tijdelijke stilzetting en wat zijn hiervan de gevolgen voor de 
operationele gereedheid van de CLAS-eenheden? 

Bij het Commando landstrijdkrachten (CLAS) gelden de maatregelen voor 
al het materieel waarvan het stilzetten een significante bijdrage levert aan 
de vermindering van de materiële exploitatiekosten. Daarbij zijn uitzonde-
ringen gemaakt, onder meer voor het materieel van het Opleidings- en 
Trainingscommando, zodat de opleidingen kunnen doorgaan. De 
stilzetting geldt vooralsnog voor onbepaalde tijd. Het gevolg hiervan is 
een daling van het aantal volledig operationeel gerede eenheden in 2011. 
Dit is het geval bij elementen van in totaal vijftien verschillende typen 
organieke eenheden. Bij de (sub)eenheden met een lagere gereedheid 
gaat het om onder meer de infanteriebataljons Luchtmobiel, gevechts-
steun- en logistieke eenheden, luchtdoelartillerie en herstelcompagnieën. 

4 
Voor welke materieelprojecten beschikt Defensie over onvoldoende 
opleidings- en trainingsfaciliteiten, munitie en reserveonderdelen? Is met 
tekorten rekening gehouden in de begroting? 

In 2010 zijn de tekorten aan reservedelen en munitie defensiebreed 
toegenomen. In feite is in 2010 ingeteerd op de bestaande voorraden. 
Voor zover Defensie bestellingen kan doen, hebben die vanwege de lange 
levertijden soms pas na geruime tijd effect. Door de problemen met 
reservedelen kunnen reparaties vaak niet volledig worden uitgevoerd of 
duren de reparaties langer. Het gevolg is een lagere inzetbaarheid van het 
materieel. Dit heeft, net als de tekorten aan munitie, een weerslag op de 
geoefendheid van de eenheden en daarmee op de inzetgereedheid. 
Gezien de budgettaire tekorten bij de materiële exploitatie is nog niet 
duidelijk wanneer de problemen op het gebied van reservedelen en 
munitie zullen zijn opgelost. 
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Vooral bij het Infanterie Gevechtsvoertuig van het CLAS is sprake van 
tekorten aan opleidings- en trainingsmiddelen, reservedelen en munitie. 
Bij de pantserinfanterie-eenheden die momenteel het IGV in gebruik 
nemen, bestaat onder meer een grote behoefte aan munitie voor de 
initiële opleidingen waarin Defensie nu niet kan voorzien. Zonder 
aanvullende maatregelen zal vanaf eind 2011 de geoefendheid van de 
pantserinfanterie-eenheden niet meer zijn verzekerd. Verder zijn er bij het 
CLAS tekorten aan reservedelen voor de Fennek en de pantserhouwitser. 

Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) heeft bij verschillende typen 
schepen te maken met lage aantallen reservedelen voor installaties op de 
schepen. Bij het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) zijn er tekorten 
aan reservedelen voor transmissies van helikopters en voor motoren van 
helikopters en vliegtuigen. Verder heeft ook het CLSK te maken met de 
tekorten aan .50 munitie omdat die nodig is voor de boordwapens van de 
Chinook-helikopters. 

5 
Zullen de meer geringe exploitatiekosten van materieel (die dalen doordat 
de missie in Uruzgan ten einde is) worden ingeboekt als bezuinigingen? 
Zo ja, welk bedrag wordt hiervoor ingeboekt? Zo nee, waarom niet? 

De missie in Uruzgan heeft geleid tot een stijging van de exploitatie-
kosten. Deze extra uitgaven worden als onderdeel van de Homogene 
Groep Internationale Samenwerking (HGIS) geraamd en verantwoord ten 
laste van artikel 20 van de defensiebegroting. Door de beëindiging van de 
missie in Uruzgan zullen de exploitatiekosten dalen. Deze daling leidt niet 
tot een besparing die als bezuiniging ten laste van de defensiebegroting 
zal worden gebracht. Wel zullen hierdoor de extra kosten afnemen die ten 
laste komen van het HGIS-budget. 

6 
Kunt u in een overzicht aangeven welke projecten bij de verschillende 
krijgsmachtsdelen die in planning en/of in realisatie zijn, na het aantreden 
van het nieuwe kabinet worden geannuleerd dan wel worden aangepast? 
Overweegt u in dit kader projecten met betrekking tot de mijnenbestrij-
dingscapaciteit, patrouilleschepen, de JSS, de aanschaf van derde en 
vierde C-130, de derde DC-10, de Chinook uitbreiding en versterking, de 
Cougar-update, de kwantitatieve versterking van mariniersbataljons en de 
Patriot grondverdediging? 

In het voorjaar van 2011 kan de Kamer een nieuwe beleidsbrief tegemoet 
zien waarin de speerpunten van het defensiebeleid worden uiteengezet en 
waarin wordt vastgelegd hoe Defensie de bezuinigingen in de komende 
jaren gaat verwezenlijken. In de beleidsbrief zal tevens worden geschetst 
hoe het evenwicht tussen het ambitieniveau, de samenstelling en 
toerusting van de krijgsmacht en het niveau van defensie-uitgaven 
structureel is gewaarborgd. 

7 en 16 
Kunt u eens specifiek uiteenzetten waarom er tegelijkertijd nieuwe 
Pantserhouwitsers (PzH2000) in realisatie zijn, terwijl er tevens 26 
Pantserhouwitsers (PzH2000) worden afgestoten als gevolg van een 
verminderde behoefte? Kunt u daarbij tevens aangeven hoe het boven-
staande strookt met noodzakelijke bezuinigingen op Defensie en 
materieel? 
Met betrekking tot de pantserhouwitsers (PzH2000) wordt enerzijds 
gesproken over vuurmonden die in 2010 nog instromen en anderzijds 
over vuurmonden die overtollig zijn en in opslag staan? Wat is de huidige 
stand van zaken bij de pantserhouwitsers? Hoeveel zullen er (volgens de 
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huidige planning) bij de Koninklijke Landmacht blijven en hoeveel zullen 
er volgens de huidige planning worden afgestoten respectievelijk zijn 
reeds afgestoten? 

Het project «PzH2000» omvat de levering van 57 vuurmonden. Van deze 
57 vuurmonden zijn er 31 stuks ingestroomd bij het CLAS. Als gevolg van 
de maatregelen van de Prinsjesdagbrief van 16 september 2003 
(Kamerstuk 29 200 X, nr. 4) en de beleidsbrief «Wereldwijd Dienstbaar» 
van 18 september 2007 (Kamerstuk 31 243, nr. 1H) worden 26 vuurmon-
den afgestoten. Deze overtollige vuurmonden zijn bij de fabrikant 
opgeslagen in afwachting van verkoop. In 2006 is besloten het contract 
niet open te breken om de overtollige vuurmonden te annuleren. De reden 
hiervoor was dat de hiermee verbonden annuleringskosten hoger bleken 
uit te vallen dan het toch laten instromen van de systemen. De 
26 overtollige vuurmonden zullen worden afgestoten. 

8 
Kunt u garanderen dat de mijnenbestrijdingsvaartuigen, wanneer zij in 
2018 gereed zijn, volledig up to dat zijn en opgewassen tegen de 
technologisch meer geavanceerde mijnen die dan zullen zijn ontwikkeld? 
Hoeveel extra geld is er voor het project Herintroductie mijnenveegcapa-
citeit uitgetrokken sinds de aanvang van het project? 

Het project «Herintroductie mijnenveegcapaciteit» behelst de verwerving 
van een systeem dat in 2018 zowel oude als moderne mijnen kan vegen. 
Op 28 mei jl. is de Kamer met de B-brief geïnformeerd over de resultaten 
van de voorstudiefase (Kamerstuk 32 123 X, nr. 132). Bij de voortzetting 
van dit project wordt vanzelfsprekend aandacht besteed aan de laatste 
technologische ontwikkelingen. 

Sinds de aanvang van het project zijn nauwelijks uitgaven gedaan. In de 
begroting 2010 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 2) is het projectbudget verlaagd 
van € 114,4 miljoen naar € 94,3 miljoen ten gevolge van een herijking. 
Hierbij is de diepwatercomponent komen te vervallen. De Kamer is 
hierover geïnformeerd met de beantwoording van schriftelijke vragen 
over de begroting 2010 (6 november 2009, Kamerstuk 32 123 X, nr. 21). 

9, 10 en 12 
Wat zijn de verwervingskosten van de LCF? Wat zijn de exploitatiekosten 
van de LCF? Is het waar dat er in 2009 en 2010 verschuivingen hebben 
plaatsgevonden tussen deze kostenposten? 
Worden ten aanzien van de LCF kosten die feitelijk verwervingskosten zijn, 
doorgeschoven en aangemerkt als exploitatiekosten? Welke redenen 
liggen hieraan ten grondslag? 
Welke zaken met betrekking tot het project instandhouding LC-fregatten 
worden om financiële redenen doorgeschoven? 

De kosten van de verwerving van de Luchtverdedigings- en Commandof-
regatten (LC-fregatten, LCF) bedragen € 1 925,9 miljoen. Dit is de som van 
drie in het MPO genoemde deelprojecten. Het betreft de projecten 
«LC-fregatten nieuwbouw» waarmee een bedrag van € 1 553,3 miljoen is 
gemoeid, «LCF verwerving walreservedelen» met een budget van € 37,5 
miljoen en «LCF munitie» waarvan het budget € 335,1 miljoen bedraagt. 
De exploitatiekosten per schip bedragen € 16,6 miljoen per jaar. Dit betreft 
onder meer de kosten van personeel, onderhoud, brandstof en 
oefenmunitie. 

De nog resterende investeringsuitgaven voor het LCF betreffen de kosten 
van de oplossing van de restpunten en van de tekortkomingen die aan het 
licht zijn gekomen tijdens de proefvaarten. Hierover is de Kamer geïnfor-
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meerd met de brief over de projectevaluatie (E-fase) van 22 mei 2009 
(Kamerstuk 25 800, nr. 23) en de beantwoording van schriftelijke vragen 
over deze brief (12 oktober 2009, Kamerstuk 25 800, nr. 23). 

In de begroting 2011 wordt een deel van deze activiteiten, ter waarde van 
€ 7 miljoen, vanwege een herschikking van de investeringen overge-
heveld naar het investeringsproject «Instandhouding LC-fregatten». Dit 
project heeft geen betrekking op de exploitatie maar op een moderni-
sering in de periode 2015–2019. Het project is momenteel in de behoefte-
stellingsfase (A-fase). De herschikking van activiteiten betreft vooral een 
deel van de vervanging van de momenteel onbetrouwbare dieselgenera-
toren. Naar verwachting zal de Kamer in 2011 worden geïnformeerd over 
de behoeftestelling van het project instandhouding LC-fregatten. 

11 
Bent u van mening dat de LCF’s slechts bij uitzondering ingezet worden 
voor de taken waarvoor zij zijn uitgerust (commandovoeringssystemen 
gericht op leiden heel (internationaal) eskader)) en dat de behoefte 
teruggebracht kan worden naar de oorspronkelijke behoefte van twee 
LCF’s? Zo nee, waarom niet? 

De LC-fregatten zijn multifunctionele schepen die gelijktijdig kunnen 
worden ingezet als commandoplatform envoor de uitvoering van andere 
taken. Het betreft de reguliere escortetaken en specifieke taken, zoals 
luchtverdediging en de ondersteuning van landoperaties. 

De LC-fregatten zijn de laatste jaren ingezet bij de operaties Enduring 
Freedom en UNIFIL en bij de anti-piraterijmissies Ocean Shield en 
Atalanta voor de kust van Afrika. Hierbij zijn de schepen ook ingezet als 
commandoplatform. Momenteel worden de LC-fregatten ingezet als 
commandoplatform voor de Standing NATO Maritime Group-2. 

De LC-fregatten voeren taken uit die grotendeels complementair zijn aan 
die van de M-fregatten en de in aanbouw zijnde patrouilleschepen. In de 
periode na de verkoop van de vier M-fregatten en voorafgaand aan de 
invoering van de patrouilleschepen ligt de prioriteit voor de LC-fregatten 
bij bovengenoemde operaties. Voor de komende jaren wordt een toename 
van de inzet van de LC-fregatten als commandoplatform verwacht. 

13 
Wat zijn tot nu toe de bevindingen met het eerste van de vier patrouille-
schepen, de Holland, die op 2 februari 2010 is gedoopt? 

De Holland is op 2 februari 2010 te water gelaten. Vervolgens is de werf 
begonnen met de afbouw van het schip. Ook worden de (deel)systemen 
van het schip aan de afbouwkade beproefd en in bedrijf gesteld. De 
afbouw loopt een paar maanden achter op het oorspronkelijke schema. 
Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor het operationele programma van 
CZSK. 

14 
Zijn er sinds het Algemeen Overleg over de JSS van 26 november 2009 
nog substantiële wijzigingen opgetreden met betrekking tot het Joint 
Logistiek Ondersteuningsschip (JSS) zowel wat betreft de inrichting/
optuiging ervan als wat betreft het kostenplaatje? Welke voortgang is in 
het afgelopen jaar gemaakt? 

Sinds het algemeen overleg van 26 november 2009 hebben zichgeen 
wezenlijke veranderingen voorgedaan in het project «Verwerving Joint 
Logistiek Ondersteuningsschip (JSS)». De uitvoering van de werkzaam-
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heden waarover de Kamer is geïnformeerd met de brief over de B-, C- en 
D-fase van 5 november 2009 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 24) verlopen zoals 
voorzien. Na de parlementaire behandeling van het project begin 
december 2009 is de realisatiefase begonnen. Op 18 december is het 
contract met Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS) getekend. 
Daarna zijn meer contracten met toeleveranciers van DSNS en de DMO 
gesloten. Naar verwachting zal de kiel van het schip in juni 2011 in 
Roemenië worden gelegd. Als gevolg van de jaarlijkse prijsbijstelling op 
grond van de in de contracten opgenomen clausules is het projectbudget 
in de begroting 2011 verhoogd van € 363,5 miljoen naar € 377,6 miljoen. 

15 
Per wanneer zal Defensie gebruik kunnen maken van de Boxer voor 
opleidings- en trainingsdoelen? Wanneer zullen de eenheden worden 
uitgerust met dit panterwielvoertuig? Per wanneer zullen de Boxers 
gereed zijn voor operationele inzet in missies? 

Zoals gemeld in de beantwoording van vragen over de elfde jaarrap-
portage «Vervanging pantservoertuigen» (Kamerstuk 26 396, nr. 81 van 
12 augustus 2010) zal de eerste Boxer naar verwachting begin 2012 
worden geleverd. Op dit moment wordt met de fabriek onderhandeld over 
het leveringsschema. Op grond van het nieuwe schema zal het invoe-
ringsschema bij de operationele eenheden worden aangepast. 

17 
Ligt het in het voornemen om voor het project «vervanging bouwma-
chines, grondverzet- en wegherstelmiddelen» andermaal Nederlands 
materieel aan te schaffen (bij een voldoende concurrerende prijs en goede 
kwaliteit)? 

Het project «Vervanging bouwmachines, grondverzet- en wegherstel-
middelen» bevindt zich momenteel in de behoeftestellingsfase. Na de 
vaststelling van de behoefte zullen, in overeenstemming met geldende 
Europese en Nederlandse procedures, civiele partijen worden uitgenodigd 
een offerte uit te brengen. Naar verwachting zullen Nederlandse leveran-
ciers hieraan deelnemen. 

18 
Is bij het project «Chinook uitbreiding en versterking» ook rekening 
gehouden met het eerder regelmatig gesignaleerde gebrek aan onder-
houdspersoneel? Is nu bij de aanschaf van extra Chinookhelikopters ook 
rekening gehouden met de behoefte aan voldoende onderhoudsper-
soneel? 

Ja, als gevolg van het project «Chinook uitbreiding en versterking» wordt 
het personeel uitgebreid met 58 functies. Daarvan hebben 31 functies 
betrekking op de technische ondersteuning. De vulling van deze functies 
verloopt voorspoedig. Naar verwachting is de vulling eind 2011 
gerealiseerd. 

19 
Hoeveel toestellen zullen worden uitgerust met een waarschuwings-
systeem in het project F-16 zelfbescherming? Hoeveel toestellen minder 
zijn dit ten aanzien van het aantal dat werd voorzien? 

Alle Nederlandse F-16’s beschikken over een in het vliegtuig geplaatst 
radarwaarschuwingssysteem van het type ALR-69. Zoals gemeld in de 
A-brief van 6 april 2006 (Kamerstuk 27 487, nr. 9) omvat het project «F-16 
zelfbescherming (ASE)» onder meer de uitbreiding van het radarwaar-
schuwingssysteem. In de A-brief zijn hiervoor twee mogelijkheden 
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beschreven. Dat betreft de modificatie van het ALR-69 systeem en een 
uitbreiding van de onder het vliegtuig mee te nemen radarstoorzender 
(ALQ-131) die in het kader van het project toch al werd gemoderniseerd. 
Inmiddels is gekozen voor de uitbreiding en de modernisering van de 
radarstoorzender. In de A-brief van 2006 is een behoefte aan 36 ALQ-131’s 
geformuleerd. Zoals gemeld in het MPO 2010 is het projectbudget 
inmiddels met € 10 miljoen verlaagd. Dit maakt naar verwachting een 
herziening van de behoefte noodzakelijk. Na de ontvangst van prijsinfor-
matie over de modernisering van de ALQ-131»s zal de behoefteworden 
afgestemd op het beschikbare budget. Als gevolg hiervan zullen naar 
verwachting minder systemen beschikbaar komen voor training en inzet. 

20 
Met hoeveel weken/maanden wordt het project Patriot upgrade 
vertraagd? Welke gevolgen heeft deze vertraging voor de operationele 
gereedheid van de eenheden van het Commando Luchtstrijdkrachten? 

Het project «Patriot vervanging COMPATRIOT» wordt door herfasering 
met een jaar vertraagd. Deze herfasering heeft tot gevolg dat het 
verbindingssysteem COMPATRIOT meer last krijgt van veroudering dan 
aanvankelijk was voorzien. Hierdoor zal de storingsgraad toenemen. 
Reparaties zullen vaker nodig zijn en omdat sommige onderdelen 
moeilijker verkrijgbaar worden, zullen reparaties ook langer duren. Dit 
leidt tot een daling van de operationele gereedheid van het Patriot-
wapensysteem. 

21 
Hoeveel vlieguren gaat Nederland in 2011 afnemen bij het C-17 samen-
werkingsproject en tegen welke prijs? 

De beschikbare vlieguren van het project Strategic Airlift Capability C-17 
worden naar rato over de landen verdeeld. Met een aandeel van 15,8 
procent heeft Nederland in 2011 naar verwachting recht op 450 
vlieguren, waaronder trainingsuren. Momenteel is voorzien dat in 2011 de 
prijs per vlieguur € 25 000 bedraagt. 

22 
Welke taken die momenteel door andere voertuigen worden uitgevoerd, 
kunnen overgenomen worden door de bushmaster? 

De Bushmaster neemt de taken over van het afgestoten Patria-pantser-
voertuig. Voorts wordt de Bushmaster bij operaties ingezet voor algemene 
vervoerstaken waarbij een hoge mate van bescherming nodig is. 

23 
Bent u van mening dat met de huidige voorziene inzet het goedkoper zou 
zijn een (getest) model van de NH-90 te kopen en niet meer te investeren 
in de ontwikkeling van het toestel? En dat dit in tijden van bezuinigingen 
een goede optie zou zijn? Zo nee, waarom niet? 

De ontwikkeling van de NATO Frigate Helicopter (NFH) bevindt zich in een 
vergevorderd stadium. Er zouden aanzienlijk meer kosten gepaard gaan 
met de beëindiging van de ontwikkeling dan met voortzetting hiervan. 

De ontwikkeling van de transportversie van de NFH (TNFH) is minder ver 
gevorderd dan die van de NFH. Er bestaat een Tactical Transport 
Helicopter (TTH) variant van de NH-90 die reeds is ontwikkeld en 
beproefd, maar dit toestel voldoet niet aan de eisen voor maritiem 
optreden zoals beschreven in de studie Integrale Helikoptercapaciteit 
(Kamerstuk 29 800 X, nr. 3 van 21 september 2004). Het was in beginsel 
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mogelijk de TTH-variant van de helikopter geschikt te maken voor 
maritiem optreden maar dat zou hebben geleid tot het gebruik van twee 
varianten van de NH-90 door Defensie. Deze varianten zouden sterk van 
elkaar verschillen met een aanzienlijke verhoging van de jaarlijkse 
exploitatiekosten als gevolg. Om deze reden heeft Defensie in 2007 
besloten acht NFH’s geschikt te maken voor maritieme en landgerichte 
transporttaken. De Kamer is hierover geïnformeerd in de zevende 
jaarrapportage (3 december 2007, Kamerstuk 25 928, nr. 26). 

24 
Met hoeveel weken/maanden wordt het project vervanging wielberging 
vertraagd? Welke problemen kunnen er ontstaan/zijn er ten aanzien van 
het langer instandhouden van de huidige capaciteit en welke beperkingen 
ten aanzien van de bergingsmogelijkheden van het Infanterie Gevechts-
voertuig ontstaan hierdoor precies? 

De fasering van het project «Defensiebrede vervanging wielberging» is 
gewijzigd van 2015–2016 naar 2018–2020. Daardoor komt de volledige 
vervangende capaciteit vier jaar later beschikbaar en wordt de bestaande 
capaciteit langer in stand gehouden. De exploitatiekosten zullen daardoor 
mogelijk wel stijgen. 

De vervangende capaciteit die wordt verkregen met dit project is niet 
geschikt voor de berging van het Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV). Voor 
de verwerving van bergingscapaciteit voor het IGV bestaat een afzon-
derlijk project. 

25 
Waarom wordt de verkoop van tanks, pantserhouwitsers en F-16’s 
vertraagd? Is het mogelijk de materiële continuïteit los te laten nu de 
krijgsmacht zich zal gaan herstellen van de missie in Uruzgan? 

De verkoop van Leopard 2A6 gevechtstanks en de pantserhouwitsers is 
vertraagd omdat Defensie nog geen koper voor dit materieel heeft 
gevonden. De F-16’s zijn inmiddels verkocht. Hierover is de Kamer 
geïnformeerd met de brieven van 25 mei en 10 juni 2009 (Kamerstuk 
26 488, nrs. 183 en 184) en met de beantwoording van vragen hierover 
van 17 en 26 juni 2009 (Kamerstuk 26 488, nrs. 186 en 188). 

Het materieel dat terugkeert van de missie in Uruzgan moet eerst worden 
hersteld en onderhouden alvorens de operationele eenheden er weer over 
kunnen beschikken. Zoals uiteengezet in de beantwoording van schrifte-
lijke vragen van het lid Hernandez (Handelingen TK 2010–2011, 
aanhangsel nr. 167) is dit een van de factoren die ertoe leiden dat het 
enige tijd zal duren voordat deze eenheden weer operationeel gereed 
zullen zijn. 

Bijlage bij vraag 2: 
Overzicht van de hoofduitrustingsstukken en wapensystemen van 
Defensie: 

Materieel Zeesystemen Aantal 

• Bevoorradingsschepen 
(Hr.Ms. Amsterdam en Hr.Ms. Zuiderkruis) 2 

• Fregatten 
– M-fregatten (Karel Doormanklasse) 2 
– LC-fregatten (Zeven Provinciënklasse) 4 

• Landing Platform Docks 
(Hr.Ms. Rotterdam en Hr.Ms. Johan de Witt) 2 

• Onderzeeboten (Walrus-klasse) 4 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 27 830, nr. 87 8



• Ondersteuningsvaartuig voor onderzeeboten 
(Hr.Ms. Mercuur) 1 

• Mijnenbestrijdingsvaartuigen (Alkmaar-klasse) 10 
• Hydrografische opnemingsvaartuigen 

(Hr.Ms. Snellius en Hr.Ms. Luymes) 2 
• Ondersteuningsvaartuig voor het Caribisch gebied 

(Hr.Ms. Pelikaan) 1 
• Communicatievaartuigen 4 
• Sleepboten (groot en klein) 12 
• Brandstofafgifteschip Patria 1 
• Havenvaartuig (Nieuwe Diep) 1 
• Havenduikvaartuigen, twee types 5 
• RHIB’s, diverse snelle rubberboten 31 
• Opleidingsschip t.b.v. Koninklijk Instituut Marine 

(Hr.Ms. Kinsbergen) 1 
• Opleidingszeilschip t.b.v. Koninklijk Instituut Marine 

(Hr.Ms. Urania) 1 
• Motorsloepen, twee types 9 
• Oceangoing patrouillevaartuigen (in aanbouw) 4 
• FRISC (RHIB’s groot, in aanbouw) 48 
• LCU – Landing Craft Utility 5 
• Boston Whalers (Caribisch gebied) 23 
• LCVP – Landing Craft Vehicle Personnel (Mk. 2 en Mk. 3) 11 
• LCVP Mk. 5 (excl. 3 stuks in aanbouw) 9

 
Materieel Landsystemen Aantal 

• Leopard 2A6 tanks 91 
• Leopard 2 berging 25 
• Brugleggend voertuig Leopard 1 13 
• Genietank Leopard 1 14 
• Leopard 1 berging 22 
• Beach Armoured Recovery Vehicle 2 
• YPR-765, diverse types 276 
• CV-90, Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) 192 
• BV-206 151 
• BvS 10 Viking 73 
• Bushmaster 85 
• Luchtmobiel Speciaal Voertuig (LSV) 193 
• Antitankwapen Panzerfaust 39 
• Mortier 120 mm 152 
• Mortieropsporingsradar 7 
• Pantserhouwitser 2000NL 31 
• Sperwer RPV (exclusief twee niet operationele systemen ter 

besparing van de exploitatiekosten) 2 
• Ground Based Air Defense System (GBADS) 2 
• Norwegian Advanced Surface to Air Missile System 

(NASAMS) 2 
• Fennek 405 
• Stinger Platform, diverse types 36 
• Stinger Manpad 370 
• Fuchs verkenningsvoertuig, diverse types 9 
• Rugged Terrain Vehicle, diverse types 12 
• Y-4442 DAF vrachtwagen (4 ton) 4 596 
• Y-2300 DAF vrachtwagen (10 ton) 1 072 
• Y-3300 DAF vrachtwagen (12 ton) 218 
• Wissellaadsystemen Scania 541 
• Trekkers DAF (TROPCO) 112 
• Vrachtauto type onder andere 5 444 en 5 442 5 ton 508 
• Mercedes Benz vrachtwagen type 290 4 107 
• Mercedes Benz vrachtwagen type 280 204
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Materieel Luchtsystemen Aantal 

• Apache gevechtshelikopter 29 
• F-16 gevechtsvliegtuigen 87 
• Chinook-transporthelikopter (17 stuks in 2012) 11 
• Hercules C-130, twee typen (4 stuks eind 2010) 3 
• KDC-10 2 
• DC-10 1 
• Fokker 50 2 
• Alouette III helikopter 4 
• Cougar-transporthelikopter 17 
• AB-412 reddingshelikopter 3 
• Gulfstream IV 1 
• PC-7 lesvliegtuig 13 
• Patriot grondgebonden luchtverdedigingssysteem 

(batterijen) 4 
• Vaste medium power radar (AOCS) 2 
• Deployable ARS 2 
• Raven mini-UAV 25 
• Dornier 228 – 212 kustwachtvliegtuig 2 
• NH-90 helikopters (20 stuks in 2014) 2 
• Lynx helikopters (uitfasering duurt tot en met 2012) 21
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