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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
Met het kabinetsstandpunt in 1997 over de vernieuwing van het bodemsaneringsbeleid is een 
koerswijziging in gang gezet. De aanleiding voor die koerswijziging waren de uitkomsten van een 
interdepartementaal beleidsonderzoek bodemsanering. Volgens dat onderzoek was bodemsanering te 
duur, had de saneringsoperatie te weinig rendement, en leidde dit tot stagnatie in ruimtelijke en 
economische processen. 
Het kabinet stelde in 1997 een aantal beleidsmaatregelen voor, waarmee een koerswijziging van het 
beleid tot stand moest worden gebracht. Die koerswijziging hield in: 

- saneren goedkoper maken door saneringsmaatregelen af te stemmen op het gewenste 
gebruik (functiegericht saneren) 

- bijdrage uit de markt verhogen door de bodemsanering te integreren in maatschappelijke 
processen (marktdynamiek vergroten) 

- versterken slagvaardigheid van de overheid door verruiming van bevoegdheden  
Deze koerswijziging was nodig om aan de beleidsdoelstelling uit het NMP-3 te kunnen voldoen, dat 
‘binnen 25 jaar de bodemverontreinigingsproblematiek wordt gesaneerd dan wel beheerst’. 
 
In het kabinetsstandpunt in 1997 is aangegeven dat een evaluatie zal plaatsvinden van de effectiviteit 
van het nieuwe beleid. De hoofdvraag van de evaluatie is: 
Wat zijn de effecten van de koerswijziging van het bodemsaneringsbeleid sinds 1997 en komen deze 
effecten overeen met de vooraf geformuleerde verwachtingen?  
 
In de brief aan de Tweede Kamer van 7 april 2005, wordt een nadere precisering van de 
verantwoordelijkheden en doelstellingen van het rijk gegeven voor de uitvoering van de 
bodemsaneringsoperatie. In deze evaluatie zal ook nader worden ingegaan op de haalbaarheid van 
deze doelstellingen. Daarvoor is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd; 
Zijn de doelstellingen ten aanzien van de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie haalbaar binnen 
de gestelde termijnen?  
 
Samenvatting en conclusies van beleidsvernieuwing bodemsanering 1997 
Door middel van het Uitvoeringsprogramma beleidsvernieuwing bodemsanering (BEVER) is 
uitwerking gegeven aan de koerswijziging in overleg met alle betrokken partijen. In het 
Kabinetsstandpunt van 3 december 1999 en het Kabinetsstandpunt van 16 januari 2002 is het 
resultaat van die uitwerking vastgelegd. In het BEVER-traject is langs drie sporen gewerkt, 
aansluitend bij de thema’s van de koerswijziging: functiegericht en kosteneffectief saneren, 
marktdynamiek vergroten en versterken slagvaardigheid overheid. 
 
- functiegericht en kosteneffectief saneren 
Er is een invulling gegeven aan functiegericht en kosteneffectief saneren door een uitwerking van de 
saneringsaanpak van de bovengrond, waarbij landelijke bodemgebruiksvormen en   
bodemgebruikswaarden (BGW’s) zijn geïntroduceerd, waarmee de geschiktheid van de bodem voor 
het gebruik wordt vastgesteld. Voor de sanering van het grondwater is een afwegingssystematiek 
ontwikkeld om te komen tot een kosteneffectieve sanering. 
De verwachtingen ten aanzien van een kostenreductie als gevolg van functiegericht en kosteneffectief 
saneren komen uit. Met de huidige uitvoeringspraktijk worden de totale kosten op € 12,4 miljard (met 
asbest en diffuse verontreinigingen € 16,4 miljard) geschat in plaats van € 18,2 miljard in 1997 (het 
aantal te saneren locaties blijft hetzelfde). Enige nuancering is op zijn plaats omdat niet alle partijen in 
hun kostenopgave afdoende rekening hebben gehouden met de kosten van nazorg. Toch lopen de 



totale kosten voor de bodemsaneringsoperatie niet terug omdat rekening gehouden moet worden met 
de kosten van diffuse verontreinigingen en asbest (in totaal € 4 miljard), alsmede de kosten voor de 
sanering van regionale waterbodems (€ 4,6 miljard).  
 
- marktdynamiek vergroten 
Door bodemsanering beter te laten aansluiten op ruimtelijke en economische ontwikkelingen zijn meer 
partijen bereid mee te financieren (participatief stelsel). Bedrijven worden gestimuleerd meer 
investeringen in bodemsaneringsprojecten te doen door het introduceren van een subsidieregeling 
voor bedrijven. 
De bijdrage uit de markt loopt vanaf eind jaren tachtig op van 25% van de totale saneringskosten, 
naar 50% (multiplier 2) in 2003, en 56% (multiplier 2,3) in 2004. Uit het onderzoek naar de multiplier 
komt naar voren, dat de bevoegde overheden kans voor verbetering zien in de toekomst. Opvallend is 
dat de nieuwe bevoegde overheden er nagenoeg in slagen de gewenste bijdrage van 75% te 
realiseren (multiplier 3,82). De provincies en de vier grote gemeenten geven aan dat zij nog een fors 
aantal jaren te maken zullen hebben met de in het verleden aangegane verplichtingen en dat zij 
kampen met het ontbreken van voldoende dynamiek in het landelijk gebied. Het is daarom niet reëel 
om binnen afzienbare tijd overal een bijdrage van 75% uit de markt te verwachten.  
 
- versterken slagvaardigheid overheid 
Door over te schakelen van projectfinanciering naar financiering op basis van meerjarenprogramma’s 
krijgen de overheden meer ruimte saneringen te laten uitvoeren op het meest optimale moment, en 
creatief om te gaan met de beschikbare middelen. Deze ruimere bevoegdheden om te beslissen over 
de besteding van middelen brengt een verdergaande decentralisatie met zich mee van de uitvoering 
van bodemsanering. Daartoe is ook het aantal bevoegde overheden uitgebreid. De slagvaardigheid 
van de overheid ten opzichte van bedrijven wordt versterkt door een saneringsplicht voor eigenaren 
van bedrijfsterreinen. 
Het nieuwe financieringsstelsel heeft ertoe bijgedragen dat meer samenwerking mogelijk is tussen de 
overheden en marktpartijen bij de aanpak van bodemverontreiniging. Het is voor de overheden 
gemakkelijker geworden om met marktpartijen samen te werken en de sanering gezamenlijk te 
financieren. Het risico bij deze samenwerkingsverbanden tussen overheden en marktpartijen ligt nog 
wel vaak bij de overheden. Ook zijn de bevoegde overheden nu beter in staat om aansluiting te 
zoeken en te vinden op dynamiek en locale omstandigheden. De introductie van het nieuwe 
financieringsstelsel en de overdracht van taken van provincies naar gemeenten heeft tot tijdelijke 
stagnatie geleid omdat de overheden nog in moeten spelen op hun nieuwe rollen, taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De komende jaren zouden hier de vruchten van 
decentralisatie geplukt moeten worden. Om die reden is het te betreuren dat als gevolg van de 
budgettaire situatie bij het rijk forse ombuigingen op het bodemsaneringsbudget noodzakelijk waren.       
 
Er is een wetswijziging in gang gezet, die de hiervoor beschreven aanpassingen in de uitvoering van 
het beleid voorziet van een wettelijke grondslag. Het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede 
Kamer en wacht nu op behandeling door de Eerste Kamer. 
 
Ter verbetering van de kwaliteit van de uitvoering heeft de minister van VROM in samenwerking met 
andere overheden en marktpartijen een pakket aan maatregelen ontwikkeld, dat invulling geeft aan de 
wens om de kwaliteit van de bodemsanering te borgen. Uit onderzoeken van de VROM Inspectie blijkt 
dat de uitvoering van toezicht landelijk gezien licht is verbeterd, maar dat toezicht en handhaving nog 
wel verdere verbetering behoeft. 
 



Er is een Landsdekkend Beeld beschikbaar dat inzicht geeft in de spreiding en omvang van de 
bodemverontreiniging in Nederland. Verder is bekend bij welke locaties nog een vervolgstap in het 
traject van onderzoek tot sanering (en eventueel nazorg) nodig is. Dit is de werkvoorraad. 
De verwachting is dat van de werkvoorraad van 425.000 locaties in de toekomst nog 60.000 locaties 
moeten worden gesaneerd. Van deze 425.000 verdachte locaties moet bij 80% een bodemonderzoek 
worden uitgevoerd om het vermoeden van bodemverontreiniging te bevestigen.  
 
De conclusie uit de evaluatie over de beleidsvernieuwing 1997 is dat alle afgesproken juridische, 
financiële en organisatorische maatregelen in gang zijn gezet en dat de effecten daarvan al zichtbaar 
zijn. De uitvoeringspraktijk is echter terughoudend zolang de wetswijziging niet is gerealiseerd en de 
daarbij behorende uitvoeringsregelingen nog niet in werking zijn getreden. De evaluatie kan dus nog 
geen volledig beeld geven van de effectiviteit van de beleidswijzigingen.  
Om te zorgen dat de bodemverontreinigingsproblematiek binnen de aangegeven termijn wordt 
beheerst, moet met voorrang een forse inspanning worden verricht om door middel van 
bodemonderzoek de risico’s bij het huidige en gewenste gebruik in kaart te brengen. 
 
Samenvatting en conclusies haalbaarheid bodemsaneringsoperatie 
Uit de evaluatie van de beleidsvernieuwing bodemsanering 1997 blijkt dat het behalen van de NMP3-
doelstelling voor de bodemsaneringsoperatie in 2030 niet haalbaar is, zonder een op risico’s gerichte 
aanpak die past binnen de veranderende denkbeelden over het milieu-en bodembeleid (zie o.a. 
Nuchter omgaan met risico’s). In de brief van de staatssecretaris van milieubeheer aan de Tweede 
Kamer van 7 april 2005 is een nadere invulling gegeven van de verantwoordelijkheden en 
doelstellingen van het rijk.  
Uit het landsdekkend beeld komt naar voren dat nog 60.000 locaties gesaneerd moeten worden. Het 
totaal aantal saneringen varieert de afgelopen jaren tussen 900 en 1200 per jaar. Als van het huidige 
saneringstempo wordt uitgegaan, kan pas in 2065 de bodemsaneringsoperatie worden afgerond.  
De totale kosten van de resterende saneringsoperatie worden geschat op € 21 miljard  (€ 16,4 miljard 
landbodems en € 4,6 miljard waterbodems. 
Aan de hand van de onderstaande drie doelstellingen wordt de haalbaarheid van de 
bodemsaneringsoperatie uitgaande van een aanpak gericht op risico’s toegelicht: 

1. Voor die locaties waarvan nu al bekend is dat ze spoedeisend zijn gezien het huidige gebruik, 
geldt dat deze locaties in 2015 gesaneerd zijn dan wel dat tijdelijke beveiligingsmaatregelen 
zijn getroffen. Het betreft 1200 bekende locaties. Geraamde saneringskosten: € 340 miljoen. 

2. Voor de gevallen waarvan nog niet op locatieniveau is vastgesteld dat ze spoedeisend zijn 
(omdat er nog geen onderzoek is gedaan), maar waarvoor op basis van kennis van 
vergelijkbare situaties moet worden aangenomen dat ze wel degelijk spoedeisend zullen zijn, 
geldt dat ze voor 2015 onderzocht zijn. Daarnaast geldt eveneens dat er tenminste tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen zijn genomen of gebruiksbeperkingen zijn opgelegd of dat een 
sanering heeft plaatsgevonden indien nodig. De saneringen dienen bij voorkeur voor 2015 te 
zijn begonnen. Het betreft 13.000 locaties. De saneringskosten wordt geraamd op circa € 3,5 
miljard. 

3. Voor de situaties waar pas sprake is van risico’s als er een ander (gewenst) gebruik 
gerealiseerd wordt, is op landelijk niveau niet aan te geven wanneer een sanering moet 
plaatsvinden omdat op landelijk niveau niet bepaald wordt wanneer de functieverandering 
plaatsvindt. Dat bepalen burgers, bedrijven en lagere overheden. Dat er met die locaties ‘ooit’ 
iets moet gebeuren (saneren of beheersen) is echter zeker. Wannéér er met dit laatste type 
locaties iets moet gebeuren is niet op voorhand aan te geven. Dat kan vóór en ná 2030 zijn. 
Het betreft dan 44.000 locaties. Hier is het dus niet de einddatum van belang, maar gaat het 



erom te waarborgen dat de bodemkwaliteit geschikt is voor het gewenst gebruik op het 
moment dat de functie gerealiseerd wordt. 

 
De conclusies ten aanzien van de haalbaarheid luiden: 

1. De 1200 thans bekende spoedeisende locaties kunnen voor 2015 zowel beheerst als 
gesaneerd zijn, zij het dat om puur saneringstechnische redenen een beperkt aantal locaties 
pas tegen 2017 gereed zal zijn. 

2. Het tijdig voor 2015 afronden van het benodigde onderzoeksprogramma om de geraamde 
13.000 spoedeisende locaties, die nog niet op locatieniveau bekend zijn, aan te kunnen wijzen 
is alleen mogelijk bij een verveelvoudiging van het huidige onderzoeksprogramma. 
Voorwaarden waaronder die doelstelling haalbaar is, zijn: 

a. Er zal een verkorte (versnelde) onderzoeksprocedure ter identificatie van de 
spoedeisende locaties moeten worden ontwikkeld, waardoor het aantal verdachte 
locaties waar feitelijk bodemonderzoek moet plaatsvinden, kan worden beperkt. 
Daartoe moet in samenspraak tussen de bevoegde overheden een goed 
onderzoeksprogramma ontwikkeld worden en moet kennis opgedaan bij de uitvoering 
van dat programma voor een ieder toegankelijk zijn.  

b. Gemeenten, provincies en het rijk maken afspraken om de komende tien jaar 
gedurende twee programmaperiodes een aanzienlijke mate van prioriteit te leggen bij 
bodemonderzoek. 

3. Beheersing van de bodemverontreinigingsproblematiek en het nemen van 
beveiligingsmaatregelen bij 13.000 spoedeisende locaties (bij huidig gebruik) is mogelijk maar 
vereist wel een grote mate van prioriteitsstelling. 

4. Een deel van de geraamde 13.000 nog niet op locatieniveau bekende spoedeisende locaties 
zal in 2015 gesaneerd zijn, dat geldt echter niet voor al deze locaties.  
Aangezien de bodemsaneringsoperatie meer omvat dan alleen het saneren van deze locaties 
vergt deze doelstelling zeker een verdubbeling van het huidige tempo van de 
bodemsaneringsoperatie. Tevens vraagt het meer financiële middelen dan er thans (bij de 
rijksoverheid) voorhanden zijn en door derden in de bodemsaneringsoperatie geïnvesteerd 
worden. 

5. De “2030-doelstelling” is in het verleden ook wel geïnterpreteerd is als de doelstelling die 
aangeeft dat de bodemsaneringsoperatie afgerond is (in de zin van er hoeft nooit meer 
gesaneerd te worden). Daarvoor was dan wel een voorwaarde dat eigenaren en 
initiatiefnemers deze saneringen voor het grootste deel zouden financieren en vóór 2030 
zouden aanpakken. Dat blijkt in de praktijk maar in beperkte mate het geval te zijn, waardoor 
deze doelstelling niet haalbaar is. Door te kiezen voor een risicobenadering en de sanering te 
koppelen aan een functiewijziging heet het jaar 2030 zijn relevantie als einddatum van de 
saneringsoperatie verloren. 



1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding en achtergronden evaluatie  
 
Het beleid ten aanzien van het omgaan met bodemverontreiniging is in de afgelopen 20 jaar 
regelmatig vernieuwd om te kunnen inspelen op veranderde omstandigheden en inzichten. 
Aanvankelijk werd de bodemsaneringsoperatie ingeschat als een beperkte operatie die het beste door 
de overheid kon worden uitgevoerd. In de loop der jaren werd duidelijk dat, door de omvang en het 
aantal verontreinigde locaties en de daaraan verbonden kosten, de bodemsaneringsoperatie niet 
alleen door de overheid kon worden gedragen. Door, onderzoek en nieuwe wetenschappelijke 
inzichten, veranderde ook langzaam de perceptie over de risico’s van verontreiniging in de bodem. 
Het humane en ecologische risico van bodemverontreiniging was niet in alle gevallen dusdanig, dat 
alle verontreiniging weggehaald moest worden. Verder was het van belang om de uitvoering van 
bodemsanering goed af te stemmen op ruimtelijke en economische processen teneinde stagnatie van 
ruimtelijke en economische ontwikkeling te voorkomen en de financiële bijdragen van marktpartijen te 
optimaliseren.    
 
Met deze inzichten is in 1997 het kabinetsstandpunt voor de vernieuwing van het 
bodemsaneringsbeleid geformuleerd1. In de daarop volgende jaren is dit beleidsproces onder de 
naam, de Beleidsvernieuwing Bodemsanering voortgegaan en zijn de resultaten daarvan in wet- en 
regelgeving vastgelegd. In het Kabinetsstandpunt van 3 december 19992 en het Kabinetsstandpunt 
van 16 januari 20023 is uitwerking gegeven aan de koerswijziging van 1997 door middel van een 
uitvoeringsprogramma vernieuwing bodemsaneringsbeleid ‘BEVER’. De wetgeving naar aanleiding 
van de beleidsvernieuwing (BEVER-traject) is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer en 
zal later dit jaar in werking treden. In de tussenliggende periode is met interimregels gewerkt. 
 
In hetzelfde kabinetsstandpunt van 1997 is bepaald dat de effectiviteit van het nieuwe beleid zal  
worden geëvalueerd. Daarbij dient vastgesteld te worden of de voorgenomen beleidswijzigingen zijn 
gerealiseerd en wat de effecten zijn van deze beleidswijzigingen. Verder dient de vraag te worden 
beantwoord of de geformuleerde kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen op het gebied van 
verontreinigde bodems met het geformuleerde beleid (BEVER) en de beschikbare financiële middelen 
haalbaar zijn binnen de aangegeven termijn. Deze vraag wordt eerst beantwoord vanuit de effecten 
van sinds 1997 genomen maatregelen. In hoofdstuk 4 zal deze vraag worden beantwoord vanuit de in 
de brief van 7 april 2005 opgenomen sturingsmaatregelen.   
 
Om inzicht te krijgen in de omvang van de bodemverontreinigingsproblematiek heeft de Minister 
opdracht gegeven om de aanwezige bodemverontreiniging in Nederland in kaart te brengen. In 
samenwerking met de bevoegde overheden bestaat er sinds november 2004 een landsdekkend beeld 
van de bodemverontreiniging in Nederland. Met deze informatie kunnen we de omvang, de kosten en 
de haalbaarheid van de bodemsaneringsoperatie berekenen en onderbouwen. Daarnaast heeft het 
Ministerie van VROM het RIVM opdracht gegeven om een model voor het berekenen van de effecten 
van beleidswijzigingen voor de bodemsaneringsoperatie te ontwikkelen en scenarioberekeningen op 
te stellen met de definitieve resultaten van de landsdekkende inventarisatie van 
bodemsaneringslocaties. Het model en de definitieve berekeningen van het RIVM zijn in juni 2005 
beschikbaar gekomen.  
 

                                                 
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 1996-1997, 25 411, nr 1 
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 25 411, nr 7 
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2001-2002, 28 199, nr.1 



 
 
1.2 Doelstelling en afbakening van evaluatie  
 
De voorliggende evaluatie heeft primair tot doel de aanbevelingen uit het interdepartementaal 
beleidsonderzoek bodemsanering en het kabinetsstandpunt van 1997 en 2002 te evalueren conform 
de Regeling prestatiegegevens en evaluatieonderzoek Rijksoverheid. Het evaluatieonderzoek wordt 
gedefinieerd als; onderzoek waarin gedurende de uitvoering van beleid of achteraf, beleid en/of 
bedrijfsvoering wordt getoetst en beoordeeld op doelbereiking, doeltreffendheid en doelmatigheid. Het 
doel van deze evaluatie bodemsanering is, na te gaan of de in 1997 voorgestelde beleidsmaatregelen 
zijn onderzocht en uitgevoerd, en of deze de gewenste effecten hebben gehad. 
 
De hoofdonderzoeksvraag van deze evaluatie is: 
Wat zijn de effecten van de koerswijziging van het bodemsaneringsbeleid sinds 1997 en komen deze 
effecten overeen met de vooraf geformuleerde verwachtingen?  
 
Aan de hand van deelvragen zullen de effecten van de beleidsvernieuwing worden geschetst en de 
consequenties daarvan worden onderzocht. 
 
In de brief aan de Tweede Kamer van 7 april 20054, wordt inzicht gegeven in de nadere precisiering 
van de verantwoordelijkheden en doelstellingen van het rijk. Hoofdstuk 4 gaat nader in op de 
haalbaarheid van de doelstellingen genoemd in deze brief. Daarvoor is de volgende onderzoeksvraag 
geformuleerd; 
 
Zijn de doelstellingen ten aanzien van de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie binnen de 
gestelde termijnen haalbaar?  
 
1.3 Opzet rapport  
 
In hoofdstuk 2 wordt het sinds 1997 gevoerde beleid beschreven. Daarin worden ook de in 1997 
voorgestelde instrumenten individueel behandeld. De effecten van de beleidsvernieuwing worden in 
hoofdstuk 3 besproken. Aan de hand van een hoofdvraag en deelvragen, worden de effecten van de 
koerswijziging en de betekenis daarvan omschreven. In hoofdstuk 4 zal een verkenning van de 
haalbaarheid van de doelstellingen van de bodemsaneringsbeleid worden gegeven. Ook zal in dit 
hoofdstuk nader worden ingegaan op het normenstelsel en de werking van het saneringscriterium.  
 
 
 
 

                                                 
4 Tweede Kamer 2004-2005, 28199, nr 11 



 
2 Beschrijving verloop van beleidsvernieuwing bodemsanering en veranderende wetgeving 
BEVER-traject. 
 
2.1 Interdepartementaal Beleidsonderzoek Bodemsanering en de ontwikkelingen sinds 1997 
 
Het kabinet heeft in 1996 een interdepartementale werkgroep opdracht gegeven het 
bodemsaneringsbeleid te herijken. Aanleiding voor dit interdepartementaal beleidsonderzoek 
bodemsanering was de omvang van de bodemverontreiniging in verhouding tot de beschikbare 
rijksmiddelen, mede tegen de achtergrond van dreigende stagnatie van stedelijke ontwikkeling als 
gevolg van bodemverontreiniging. In maart 1997 was het rapport  ‘Gerede grond voor groei’, 
Interdepartementaal Beleidsonderzoek Bodemsanering5 gereed. 
Op basis van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Bodemsanering worden in het 
Kabinetsstandpunt over de vernieuwing van het bodemsaneringsbeleid van juni 1997 de volgende 
beleidsmatige conclusies getrokken: 
- bodemsanering uitgevoerd volgens het dan geldende beleid is te duur en de   

bodemsaneringsoperatie heeft onvoldoende rendement, omdat per tijdeenheid te weinig gevallen 
worden aangepakt; 

- de omvang van de bodemverontreinigingsproblematiek in relatie tot de voor de aanpak van  
deze problematiek beschikbare middelen leidt ertoe dat stagnatie optreedt in ruimtelijke en 
economische processen; de gevolgen daarvan zijn maatschappelijke schade, een gering 
draagvlak voor bodemsanering, een laag investeringsniveau en een negatieve beinvloeding van 
de kwaliteit van de leefomgeving.  

Een koerswijziging in het bodemsaneringsbeleid is noodzakelijk om de stagnatie van  
maatschappelijke activiteiten op te heffen, het rendement van de aanpak van bodemverontreiniging te 
vergroten en de bodemsaneringsoperatie te versnellen. Deze koerswijziging houdt het volgende in: 
- goedkoper saneren door maatregelen af te stemmen op het maatschappelijk gewenste gebruik 

(functiegericht saneren); onderscheid maken tussen mobiele en immobiele verontreiniging, 
waarbij mobiele verontreiniging op kosteneffectieve wijze wordt verwijderd; 

- de marktdynamiek vergroten door het financieringsstelsel te wijzigen en ook anderszins  
marktinvesteringen in bodemsanering te stimuleren 

- verbreden van het draagvlak voor saneren door bodemsanering te integreren in maatschappelijke 
processen en procedures te stroomlijnen. 

  
Op grond van deze koerswijziging heeft het kabinet de onderstaande aanvullende doelstellingen ten 
aanzien van het omgaan met met aanwezige bodemverontreiniging opgenomen in het NMP-3.  

• de omvang van de bodemverontreinigingsproblematiek wordt voor 2005 landsdekkend in 
kaart gebracht . 

• gestreefd wordt naar beheersing van de bodemverontreinigingsproblematiek in circa 25 jaar   
Beheersing van de bodemverontreinigingsproblematiek in circa 25 jaar betekent dat de bodem 
geschikt wordt gemaakt voor het maatschappelijk gewenst gebruik, waarbij verspreiding van 
verontreiniging wordt voorkomen en de veiligheid van mensen en ecosystemen die zijn blootgesteld 
aan bodemverontreiniging wordt gewaarborgd.  
 
2.2 Beleidsvernieuwing bodemsanering (BEVER) 
Met het Uitvoeringsprogramma vernieuwing bodemsaneringsbeleid (BEVER)is uitwerking gegeven 
aan de koerswijziging. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in het Kabinetsstandpunt van 3 

                                                 
5 Gerede grond voor groei, nieuwe impulsen voor de bodemsanering, Interdepartementaal beleidsonderzoek bodemsanering, maart 1997 



december 1999 en het Kabinetsstandpunt van 16 januari 2002. Er is langs drie sporen invulling 
gegeven aan de koerswijziging: 
A. Functiegericht en kosteneffectief saneren;  
B  Marktdynamiek; 
C  Slagvaardige overheid. 
Hierna worden de resultaten beschreven van deze drie sporen, aangevuld met een beschrijving van 
andere maatregelen die na 1997 zijn genomen.  
 
2.2.1  Functiegericht en kosteneffectief saneren 
Bij het functiegericht en kosteneffectief saneren is onderscheid gemaakt tussen situaties met 
immobiele verontreiniging in de bovengrond en situaties met mobiele verontreiniging in het 
grondwater. Voor beide situaties is door het ministerie van VROM een nieuwe aanpak geformuleerd. 
In het rapport ‘Van trechter naar zeef’6 is die aanpak beschreven. Voor immobiele verontreinigingen in 
de bovengrond bestaat de standaardaanpak uit het aanbrengen van een leeflaag, die aan eisen van 
dikte en kwaliteit moet voldoen. Voor twee bodemgebruiksvormen (wonen en intensief gebruikt groen, 
en extensief gebruikt groen) zijn voor veel voorkomende stoffen landelijke bodemgebruikswaarden 
(BGW) ontwikkeld. Die BGW’s geven aan welke kwaliteit de bodem na sanering moet hebben. Voor 
de bodemgebruiksvormen landbouw en natuur is altijd maatwerk nodig.  
De standaardaanpak voor mobiele verontreiniging in de ondergrond is gericht op het verwijderen van 
verontreinigende stoffen tot het niveau van de ‘stabiele eindsituatie’. Uitgangspunt is het zoveel 
mogelijk verwijderen van de bron, het kosteneffectief verwijderen van de pluim en het tegengaan van 
verdere verspreiding. De operationalisering van de aanpak van de mobiele verontreinigingen in de 
ondergrond is door de projectgroep A-5 (deel projectgroep BEVER-traject) uitgewerkt en neergelegd 
in het eindrapport ‘Doorstart A-5’7.  De saneringsdoelstelling is het resultaat van een zorgvuldig en 
transparant afwegingproces. Daarbij is het streven naar een zo laag mogelijke restconcentratie en –
volume het belangrijkste uitgangspunt. 
 
Vooruitlopend op de wettelijke verankering van deze nieuwe saneringsdoelstellingen is op basis van 
de bestaande wet een Besluit en een Regeling locatiespecifieke omstandigheden opgesteld, waarmee 
een rechtsbasis is gegeven voor de toepassing van het nieuwe beleid. Deze regelingen vervallen bij 
de inwerkingtreding van de thans aanhangige wetswijziging Wet bodembescherming. Wanneer deze 
wetswijziging inwerking is getreden kunnen nadere regels worden gesteld om invulling te geven aan 
de nieuwe saneringsdoelstelling. Voor de korte termijn wordt voorzien in een circulaire. De AmvB zal 
naar verwachting in de loop van 2006 inwerking treden.  
 
2.2.2  Marktdynamiek vergroten 
In 1997 is in het kader van het kabinetsstandpunt over de vernieuwing van het bodemsaneringsbeleid 
een schatting gemaakt van de benodigde gelden voor de totale bodemsaneringsoperatie, hetgeen een 
bedrag opleverde van € 18,2 miljard. Het streven was om de bodemsaneringsoperatie binnen 25 jaar 
af te ronden met de toen beschikbare gelden, € 4,5 miljard tot en met 2023. 
Op dat moment ontbrak een totaalbeeld van de ligging en het aantal (mogelijk) ernstig verontreinigde 
bodemverontreinigingslocaties en de hieraan verbonden kosten. Met de destijds voorhanden zijnde 
cijfers en budgetten is berekend dat het rijk 25% zou kunnen financieren om de gehele 
bodemsaneringsoperatie te bekostigen voor 2023. In het segment stedelijk gebied en in de 
bedrijvenregeling is daarom het uitgangspunt van 25% financiering door de overheid gehanteerd. Dat 
betekent dat 75% van de financiering van de bodemsanering uit de markt diende te komen.  

                                                 
6 Van trechter naar zeef, afwegingsproces saneringsdoelstelling, 15 oktober 1999 

7 Eindrapport project ‘doorstart A-5’, afwegingsproces voor aanpak van mobiele verontreinigingen in de ondergrond, Procesbeschrijving en landelijke 

saneringsladder, 2 juli 2001 



Door het betrekken van andere partijen bij de financiering van saneringen kan het rijksbudget zo 
efficiënt mogelijk worden ingezet.  
 
Hierna wordt beschreven welke maatregelen genomen zijn om financiering vanuit de markt te 
vergroten. 
 
1. Participatief stelsel 
Het bestaand bijdragestelsel was gebaseerd op een sterke scheiding tussen overheidsgefinancierde 
saneringen enerzijds en geheel door marktpartijen gefinancierde saneringen anderzijds. Door te 
kiezen voor een participatief stelsel, zijn de mogelijkheden om met overheidsmiddelen 
marktinitiatieven te ondersteunen, binnen de grenzen van de bepalingen inzake staatssteun, 
aanzienlijk verruimd. Het participatief stelsel kan worden toegepast door bodemsanering zoveel 
mogelijk te laten aanhaken bij maatschappelijke dynamiek in diverse segmenten, zodat er meer 
partijen belang hebben bij de bodemsanering. Naast de veroorzakers en de overheid worden partijen 
als grondeigenaren, grondgebruikers, projectontwikkelaars en toekomstige gebruikers meer 
betrokken. Het Kabinet ging ervan uit dat deze partijen naar rato van hun belang en hun 
verantwoordelijkheid bijdragen aan de oplossing van de problematiek. De rol van overheid veranderde 
hiermee van ‘vangnet indien private partijen juridisch niet aanspreekbaar zijn’ naar één van de partijen 
die een belang heeft in het oplossen van de problematiek van ernstige bodemverontreiniging. 
  
2. Convenant met het bedrijfsleven 
In 2001 is het convenant ’Bodemsanering op in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen’ gesloten 
tussen VROM, IPO en VNG en het bedrijfsleven.  
Hoofdafspraken van het convenant zijn: 1) een saneringsplicht voor eigenaren en erfpachters van 
urgent te saneren ernstig verontreinigde grond, 2) een recht op subsidie voor de saneringsplichtigen 
en de bedrijven die vrijwillig een sanering willen aanpakken 3) draagkrachtondersteuning voor 
overigens gezonde bedrijven die failliet zouden gaan als gevolg van de saneringsplicht. 
De subsidieregeling heeft betrekking op historische bodemverontreiniging die voor 1975 is ontstaan 
op in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen. Bij de opstelling van de criteria voor subsidie is 
uitgegaan van de uit de wet voortvloeiende aansprakelijkheid van bedrijven, de jurisprudentie omtrent 
kostenverhaal en het Europese Milieusteunkader. Vooruitlopend op de wettelijke verankering van de 
afspraken uit het convenant is het sinds 2003 al mogelijk geworden voor bedrijven om op grond van 
provinciale en gemeentelijke verordeningen subsidie aan te vragen.  
 
De wettelijke verankering van de saneringsplicht voor eigenaren dan wel erfpachters van in gebruik 
zijnde bedrijfsterreinen is opgenomen in het wijzigingsvoorstel van de wet8. Ook is er in het 
wetsvoorstel een subsidiegrondslag gecreëerd9. De zogenaamde bedrijvenregeling is uitgewerkt in het 
Besluit financiële bepalingen bodemsanering. Het Besluit treedt naar verwachting tegelijkertijd met de 
wet in werking. De verordeningen komen hiermee te vervallen. De derde convenantsafspraak, het 
recht op draagkrachtondersteuning, wordt ook in het besluit vastgelegd. Een bedrijf dat als gevolg van 
de saneringsplicht zodanig in gevaar komt dat het voortbestaan ervan onzeker is, kan het bevoegd 
gezag Wbb verzoeken de sanering over te nemen. Het bedrijf betaalt in dat geval een naar 
draagkracht te bepalen vergoeding.  
In 2004 heeft de Commissie Monitoring en Evaluatie van de Bedrijvenregeling (MEB) een ex ante-
evaluatie laten uitvoeren naar de werking en het bereik van de Bedrijvenregeling. Uit dit onderzoek 
bleek dat het bereik van de regeling achterblijft bij de verwachtingen. De commissie heeft naar 
aanleiding van deze conclusie de onderstaande aanbevelingen gedaan.  
                                                 
8 Artikel 55 b Wet bodembescherming 
9 Artikel 76j Wet bodembescherming 



• Ga uit van 1987 in plaats van 1975, hierdoor komt meer dan 90% van de doelgroep in 
aanmerking voor de regeling en neemt ook het subsidiepercentage toe. Deze aanbeveling 
wordt op dit moment nog niet door het Ministerie van VROM overgenomen, omdat dit een 
fundamentele wijziging betekent van het aansprakelijkheidsregime dat ten grondslag ligt aan 
de Wbb. Dit vereist nadere discussie met de Kamer en ook bestaat het risico dat een 
dergelijke aanpassing in strijd zal zijn met het Europese kader voor staatssteun. 

• Sluit aan op de bedrijfsdynamiek, vraag wel aanmelding voor 2008, maar vraag dan alleen om 
een nader onderzoek als dat gezien (wijzigingen in) het voorgenomen moment van saneren 
logisch is. Deze aanbeveling wordt overgenomen door het ministerie mits de bedrijven zich 
voor 2008 melden met de resultaten van bodemonderzoek op tenminste het niveau van een 
verkennend onderzoek als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Besluit verplicht 
bodemonderzoek bedrijfsterreinen (Verbond). 

• Win bedrijven voor de regeling door een combinatie van gerichte communicatie en full-service 
ondersteuning door de Stichting Bodemcentrum. Deze aanbeveling wordt van harte 
overgenomen. 

• Maak de regeling aantrekkelijker door ook kosten voor nader onderzoek en deelsaneringen 
subsidiabel te maken. De aanbeveling over te gaan tot het subsidieren van onderzoek is niet 
overgenomen, omdat het toekennen van subsidie voor uit de wet voortvloeiende 
verplichtingen in Brussel niet wordt geaccepteerd. De Wbb bevat instrumenten om derden te 
verplichten tot onderzoek en sanering. Daarom is het niet mogelijk subsidie beschikbaar te 
stellen voor een nader onderzoek in de Amvb. Wel wordt de aanbeveling tot het subsidieren 
van deelsaneringen overgenomen. 

 
Onderzoek naar andere financiële instrumenten 
Door het Ministerie van VROM zijn verschillende financiële instrumenten aangedragen en onderzocht  
om het aandeel van derden in de financiering van bodemsanering te vergroten. Dit heeft tot het 
volgende geleid: 

• Overheden hebben mogelijkheden gekregen tot co-financiering, waarbij overheid en derden 
gezamelijk bijdragen aan de saneringskosten. Voor bedrijfsterreinen is dit ingevuld door de 
hiervoor genoemde bedrijvenregeling. Ook bij het inzetten van ISV en Wbb-gelden kan 
gebruik worden gemaakt van co-financiering. Provincies en gemeenten hebben vooruitlopend 
op de komst van het ISV ook eigen co-financieringsregelingen gemaakt (bijvoorbeeld 
provincie Friesland en de gemeente Groningen) 

• Door middel van het sluiten van convenanten tussen VROM, grootsaneerders en 
brancheorganisaties zijn fondsen opgericht om opdrachten te bundelen en risico’s van 
meerkosten voor individuele deelnemers te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn de SUBAT, 
(sanering van tankstations), de Stichting Bodemsanering NS. In paragraaf 2.2.4 zal worden 
ingegaan op de plannen voor het Bodemcentrum, waarbij een full-service oplossing wordt 
aangeboden aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.  

• In 1998 zijn de leges afgeschaft voor beoordeling van saneringsplannen door GS en 
gemeenten; dit bleek drempelverhogend te werken voor saneerders in eigen beheer.  

 
In overleg met het Ministerie van Financiën wordt onderzocht of de regeling groen beleggen (lenen uit 
de groenfondsen tegen een lagere rente) ook zou kunnen worden aangewend voor bodemsanering. 
Kredietgarantieregelingen kunnen hulp bieden aan ondernemingen die willen saneren maar zich voor 
knelpunten in de financiering gesteld zien. Dit instrument is echter niet effectief zolang de 
kredietvergoeding boven het markttarief ligt. Ook hier worden echter nog wel nieuwe mogelijkheden 
gezien, en ook dit wordt betrokken in besprekingen met het Ministerie van Financiën. 



Deze besprekingen vinden plaats in het kader van de opzet van het Bodemcentrum, waar in paragraaf 
2.2.4 verder op zal worden ingegaan. 
 
Diverse andere belastingmaatregelen zijn overwogen en verworpen. Het heffen van belasting over het 
in gebruik nemen van schone grond is afgewezen omdat dit leidt tot ongewenste prijsstijgingen voor 
de bouw en niet goed past in de begrotingssytematiek (algemene heffing die wordt ingezet voor 
specifieke uitgaven). Aftrek van saneringskosten voor particulieren paste niet binnen het nieuwe 
belastingsstelsel, waarin juist naar minder aftrekposten werd gestreefd. Een additionele mogelijkheid 
voor fiscale reservering saneringskosten door ondernemers is voor ondernemingen als extra stimulans 
niet meer interessant vanwege het zogenaamde Baksteenarrest10, wat de fiscale mogelijkheden voor 
de ondernemer reeds verdergaand heeft verruimd. De ondernemer hoeft niet meer over meerdere 
jaren een reserve te vormen, maar kan in een keer een reservering voor bodemsanering ten laste van 
het resultaat brengen. Verlaging van het BTW-tarief voor bodemsaneringactiviteiten is overwogen 
maar niet ingezet omdat partijen gaan saneren als er dynamiek is en niet omdat het BTW-tarief 
verlaagd is. Hierdoor zal dus niet de gewenste gedragsverandering plaatsvinden.  
 
2.2.3  Slagvaardige overheid  
Een slagvaardige overheid wil zeggen dat een overheid de juridische en financiële middelen in 
handen heeft om op een creatieve wijze snel tot afspraken te kunnen komen, en daarbij niet wordt 
gehinderd door onduidelijkheden met betrekking tot bevoegdheden of het beschikbare budget. 
Verdere decentralisatie van de besluitvorming was daarvoor noodzakelijk.  
 
Decentralisatie 
Om de bevoegde overheden voldoende slagvaardig te laten zijn heeft het Ministerie van VROM de 
beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de financiering op projectniveau bij de bevoegde overheid 
neergelegd. Die overheid was al bevoegd tot het beslissen over de saneringsdoelstelling, en zij is het 
beste in staat is om de belangenafweging te maken op locaal niveau. De verantwoording van de inzet 
van het rijksbudget vindt op programmaniveau plaats. In het uitvoeringsplan van BEVER is de 
wijziging van de verantwoording op projectniveau naar prestatieafspraken op programmaniveau 
verder uitgewerkt. De bevoegde overheden krijgen op basis van meerjarenprogramma’s en afspraken 
over te leveren prestaties een budget voor een periode van 5 jaar. Dit budget kunnen zij naar eigen 
inzicht inzetten voor het bereiken van in de meerjarenprogramma’s opgenomen doelstellingen. Dit 
betekent dat zij volledig beschikken over en verantwoordelijk zijn voor de inzet van middelen en de 
inzet van bestaande financiële en juridische instrumenten. De rechtmatigheid en doelmatigheid van de 
bestedingen in enig jaar is de verantwoordelijkheid van het lokale bestuur gecontroleerd door de 
gemeenteraad of provinciale staten. Het ministerie van VROM vraagt een bestedingsverantwoording 
na afloop van de periode van 5 jaar.  
Initiatief voor verdere decentralisatie van het bevoegde gezag naar de gemeenten wordt overgelaten 
aan de provincies en de gemeenten. Zij kunnen onderling afspraken maken over de te realiseren 
prestaties en de daarbij te hanteren kwaliteitsborging.  
 
Uitbreiding aantal bevoegde overheden 

                                                 
10 HR, 26 augustus 1998, BNB 1998/409; Als ondernemers voorzieningen op de fiscale balans vormen, leidt dat tot lagere winsten en dus tot lagere 

belastingschulden. Doordat kosten naar voren worden gehaald, pakken ondernemers een rente- en een liquiditeitsvoordeel. Tot 1998 meende de Hoge Raad 

dat een voorziening uitsluitend gevormd mocht worden als er sprake was van een rechtsverhouding. In het baksteenarrest laat de Hoge Raad deze 

voorwaarde vallen. De Hoge Raad vond het niet langer noodzakelijk dat een derde de uitgaaf juridisch kon afdwingen. Sindsdien is slechts vereist dat de 

toekomstige uitgaven bedrijfseconomisch gezien voor balansdatum zijn veroorzaakt.    

 



De vernieuwing van het bodemsaneringsbeleid betekende ook een uitbreiding van het aantal 
bevoegde overheden. Naast de 12 provincies en de 4 grote steden, die reeds bevoegde overheid 
Wbb waren, zijn de rechtstreekse gemeenten die al budgethouders Wet stedelijke vernieuwing zijn, 
uitgenodigd om bevoegde overheid te worden. Daarmee is de verantwoordelijkheid voor het besteden 
van het bodembudget en het realiseren van een bij de functie passende bodemkwaliteit in één hand 
komen te liggen. Inmiddels hebben 25 rechtstreekse gemeenten ingestemd met hun nieuwe 
bevoegdheden en is het aantal bevoegde overheden uitgebreid van 16 naar 41 bevoegde overheden.  
De provincies hebben een belangrijk coördinerende rol ten aanzien van het beleid van de gemeenten 
op haar grondgebied. Het toetsen van gemeentelijke programma’s op bovengemeentelijke 
afstemming en inpassing in het provinciaal bodembeleid geeft verdere invulling aan de regierol. 
Daarnaast geven de provincies hun regierol gestalte bij het opbouwen van het landsdekkend beeld en 
het verzamelen van de jaarlijkse monitoringgegevens. De provincies faciliteren de overdracht van 
taken en projecten naar de gemeenten, die bevoegde overheid zijn geworden. De provincies leveren 
tevens de benodigde informatie en de kennis aan de gemeenten die nodig is voor de uitvoering van 
de nieuwe taken. De provincies zullen zich op het gebied van afstemming en monitoring van de 
bodemsaneringsoperatie en het adviseren van gemeenten en bedrijven blijven inzetten.  
 
Aanpassing financieringsstelsel 
Zoals hiervoor is beschreven heeft de beleidsvernieuwing tot doel er aan bij te dragen dat de 
financiering van de bodemsaneringprojecten meer een samenspel wordt tussen de belanghebbende 
partijen en de overheid. Hierin past niet meer dat er een voorgeschreven bijdrage van de overheid 
bestaat. Van de overheden wordt verwacht dat zij met belanghebbenden onderhandelen, waarbij de 
juridische toets duidelijkheid moet geven over de onderhandelingspositie van betrokken partijen.  
Uit het jaarverslag bodemsanering over 2004 (monitoringsrapportage) blijkt dat het nieuwe 
financieringsstelsel inderdaad heeft bijgedragen tot meer samenwerking tussen de bevoegde 
overheden en martkpartijen bij de aanpak van bodemverontreiniging. Het is voor de overheden 
makkelijker geworden om met marktpartijen samen te werken en de sanering gezamenlijk te 
financieren. De projectontwikkelaars en investeerders zijn ook bereid om geld uit te geven aan het 
schoonmaken van de bodem, zodat ze daarna de door hen beoogde bestemming van het gebied 
kunnen realiseren. Het risico bij deze samenwerkingsverbanden tussen overheden en marktpartijen 
ligt nog wel vaak bij de overheden.  
 
Decentralisatie van kostenverhaal 
In het Kabinetsstandpunt van 1997 is voorgesteld de bevoegdheid tot het instellen van kostenverhaal 
te decentraliseren naar provincies en gemeenten (bevoegd gezag). De provincies en gemeenten 
hebben namelijk al de bevoegdheid om een bevel op te leggen tot uitvoeren van een onderzoek of 
een sanering. Hierdoor zou de afweging met betrekking tot de inzet van het juridisch insturmentarium 
in één hand komen te liggen. Het Ministerie van VROM heeft bij nader inzien besloten af te zien van 
de totale decentralisatie van de kostenverhaalsbevoegdheid. In de laatste paar jaren zijn weinig 
nieuwe kostenverhaalsgevallen aangemeld en daarom valt te betwijfelen of de inspanning van 
decentralisatie gerechtvaardigd wordt door de te verwachten voordelen. Het decentraliseren van de 
totale kostenverhaalsbevoegdheid brengt praktisch gezien veel werk met zich mee, van wettelijke 
vastlegging tot en met de inrichting van de organisatie bij de bevoegde overheden. Ook kan 
belangenverstrengeling ontstaan bij de bevoegde overheid en kan de provincie of gemeente niet meer 
verwijzen naar het ministerie van VROM, die bij het uitblijven van een bijdrage vooraf door een derde 
alsnog achteraf kosten kan verhalen. Decentralisatie zou daarmee een negatieve invloed kunnen 
hebben op de onderhandelingspositie van de bevoegde overheid. Daarnaast heeft de bevoegde 
overheid nu niet de expertise in huis om bij grote principiële zaken, waarmee jurisprudentie kan 
worden opgebouwd, het kostenverhaal op een effectieve manier in te zetten.  



Er is gekozen voor een minder ingrijpende vorm. In de wet is de bevoegdheid opgenomen van de 
minister om mandaat te verlenen aan het bevoegd gezag om afstand te doen van het recht van het rijk 
kosten te verhalen. Hiermee kunnen de eerder genoemde voordelen van decentralisatie grotendeels 
worden gerealiseerd. 
 
2.2.4 Andere maatregelen 
In deze paragraaf wordt beschreven welke andere maatregelen zijn genomen naast de drie sporen 
doe in de vorige paragrafen zijn beschreven. Dit betreft verbeteringen op organisatorisch gebied die 
als gevolg van initiatieven van andere partijen zijn doorgevoerd. Verder zijn er juridische maatregelen 
genomen, die voortvloeien uit voornemens die in het kabinetsstandpunt van 1997 zijn genoemd. In dat 
kader zal ook worden ingegaan op de effectiviteit van het inzetten van kostenverhaal. Aan deze 
paragraaf is voorts toegevoegd een overzicht van wijzigingen in wet- en regelgeving. 
 
1. Organisatorische maatregelen.  
- Bodemsaneringsconvenant voor de textielreinigingsbranche 
Reeds geruime tijd voert VROM besprekingen met de Vereniging van textielreinigers in Nederland 
(NETEX) over een bodemsaneringsconvenant voor de chemische wasserijen. Kenmerk van de 
problematiek in de branche is dat de saneringskosten niet in verhouding staan tot de omvang van het 
bedrijf. In het convenant worden afspraken gemaakt over een financieel en organisatorisch 
arrangement dat de betreffende bedrijven, ondanks hun gebrekkige draagkracht, in staat stelt hun 
eigen verantwoordelijkheid te nemen. 
In het tweede kwartaal van 2005 zal het convenant tussen VROM en NETEX worden gesloten. 
Daarna zullen de afspraken in samenspraak met de bevoegde overheden worden uitgewerkt tot de 
oprichting van een organisatie die de saneringen in de branche op een programmatische wijze kan 
aanpakken. Gedacht wordt aan een stichting Bosatex, die is ondergebracht bij het Bodemcentrum.  
-  Kleiduivenschietbanen 
De Nederlandse Bond van Schietbaanhouders en de Staatssecretaris van VROM staan op het punt 
een convenant te ondertekenen. Naar verwachting zullen 18 bij de bond aangesloten 
kleiduivenschietbaanhouders zich direct bij het convenant aansluiten. 
Met dit convenant wordt geregeld dat de schietbaanhouders de met lood en PAK’s verontreinigde 
terreinen volledig zullen saneren. Omdat de financiële middelen hiervoor ontbreken, wordt een fonds 
opgericht dat gevoed zal worden door middel van een heffing per geschoten kleiduif. Over een termijn 
van uiterlijk 30 jaar zal voldoende vermogen zijn opgebouwd om onderzoek en sanering ter hand te 
nemen. VROM zal na ondertekening van het convenant subsidie verlenen ten behoeve van de te 
verrichten nulmetingen en het opzetten van een monitoringssysteem. Bodem+ (zie blz. 16) zal de 
uitvoering van het convenant voor VROM toetsen.  
Een verbod op het gebruik van loodhagelpatronen en normering ten aanzien van het gehalte aan 
PAK’s in de kleiduiven door middel van een besluit van de Staatssecretaris van VROM11 moet 
voorkomen dat de verontreiniging groter wordt. Naar verwachting zal dit besluit het tweede kwartaal 
van 2005 van kracht worden. 
-  Bodemcentrum 
De koepelorganisaties van het Nederlandse bedrijfsleven, VNO-NCW en MKB-Nederland, en een 
viertal brancheorganisaties uit het midden-en kleinbedrijf hebben het initiatief genomen een project op 
te starten dat moet leiden tot de oprichting en exploitatie van een uitvoeringsorganisatie ten behoeve 
van de bodemsanering in het midden-en kleinbedrijf, genaamd Bodemcentrum. De hierbij betrokken 
brancheorganisaties zijn: Bovag, FME-CWM, de Metaalunie en de Nederlandse Vereniging van 
Textielreinigers (Netex). Het is zeer wel mogelijk dat in een later stadium meer brancheorganisaties 

                                                 
11 Het Besluit houdende regels inzake het beperken van de milieugevolgen van het kleiduivenschieten, Staatsblad 2004, 237. 



gaan deelnemen. Het project is op 10 januari 2005 gepresenteerd en de doelstelling is om begin 2006 
Bodemcentrum op te kunnen richten. De uitkomsten van een haalbaarheidsonderzoek zullen de basis 
vormen voor een go/ no-go. De verwachting is dat dit besluit in het derde kwartaal van 2005 zal 
worden genomen.  
Het doel van de uitvoeringsorganisatie Bodemcentrum is de ondernemers in het MKB een full-service 
oplossing te bieden voor het saneren van verontreinigde bedrijfsterreinen, die bij hen de 
organisatorische last van de uitvoering en financiering van de sanering wegneemt en tevens tot een 
kostenbesparing kan leiden.  
Het Ministerie van VROM ondersteunt het project in financiële en in beleidsmatige zin, omdat de 
totstandkoming van Bodemcentrum wordt gezien als één van de bepalende factoren voor het 
realiseren van de beleidsdoelstelling met betrekking tot de aanpak van verontreinigde bedrijfsterreinen 
in Nederland. Voor minder grote ondernemingen zijn de zogenaamde ‘perceptiekosten’ hoog. Het 
aanbesteden, aansturen en financieren van een sanering legt bij deze bedrijven een relatief groot 
beslag op de bedrijfsvoering en de personele capaciteit. In de beoogde full-service oplossing zullen de 
deelnemende bedrijven na de aanmelding, het ondertekenen van contracten en de betaling van de 
eigen bijdrage van de saneringsopgave verlost zijn. Bodemcentrum zal vervolgens zorgen voor de 
financiering, de subsidieaanvraag onder de bedrijvenregeling, het afsluiten van verzekeringen, de 
aanbesteding van de sanering, etc. Het bedrijf is hierna volledig verlost van zijn saneringsopgave. De 
verwachting is dat minder grote ondernemingen, die met de nodige terughoudendheid tegen een 
sanering aankijken, over de streep zullen worden getrokken.  
Voor het opstarten van dit project hebben de betrokken koepel –en brancheorganisaties en Rabobank 
Nederland een intentieverklaring ondertekend. Ter financiering van dit project heeft het Ministerie van 
VROM een subsidie voor € 2 miljoen aan de betreffende koepel –en brancheorganisatie verstrekt.  Na 
de oprichting zullen alle verdere kosten ten laste komen van de deelnemende bedrijven.  
  
2. Juridische maatregelen 
Uit het interdepartementaal Beleidsonderzoek Bodemsanering van maart 1997 kwam onder andere 
naar voren dat de effecten van de juridische instrumenten onvoldoende waren. Er zijn voorstellen 
gedaan om het juridische instrumentarium te versterken. Voorgesteld is een juridische regeling te 
maken voor clustering van saneringsgevallen, een regeling te maken voor vervreemding van 
terreinen, te komen tot verbetering en afstemming van het bevels-en verhaalsinstrumentarium, en een 
verhaalsrecht voor de eigenaar/gebruiker in de wet op te nemen. Verder kwam uit het BEVER-traject 
naar voren dat er op korte termijn vooral behoefte was aan het stroomlijnen en vereenvoudigen van 
procedures.  
Het maken van een regeling voor clustering van gevallen bleek niet echt noodzakelijk, omdat de wet 
hier al voldoende ruimte voor biedt en in de praktijk ook al voldoende gebruik wordt gemaakt van deze 
mogelijkheid zonder een expliciete juridische regeling. Afgezien is ook van het geven van een 
verhaalsrecht aan de eigenaar/gebruiker, omdat dit onvoldoende toegevoegde waarde bleek te 
hebben naast de mogelijkheden die het Burgerlijk Wetboek biedt.  
 
Andere onderwerpen hebben wel geleid tot nieuwe initiatieven. Het betreft het volgende: 

- Regeling van vervreemding terreinen 
In het wetsvoorstel is geregeld dat bij eigendomsoverdracht van bedrijfsterreinen de verplichting om 
te saneren blijft rusten op de vorige eigenaar tot de volgende eigenaar financiële zekerheid heeft 
gesteld. Dat geeft enige beperking bij vervreemding van bedrijfsterreinen, maar zorgt ervoor dat de 
saneringskosten bij bedrijfsterreinen niet meer op de maatschappij kunnen worden afgewenteld. De 



aanpassing van artikel 55b Wbb is overigens in overeenstemming met de interne gedragslijnen12 die 
het ministerie van VROM heeft opgesteld ten behoeve van vervreemding van onroerende zaken door 
de Staat. Uitgangspunt van deze gedragslijnen is dat de kosten die het gevolg zijn van 
bodemverontreiniging zoveel mogelijk worden gedragen door de veroorzaker, ongeacht of dat de 
Staat is danwel een derde. 
 
- Vereenvoudigen van procedures 
In het eerdergenoemde wetsvoorstel is een basis opgenomen voor het invoeren van algemene regels 
voor eenvoudige saneringen. Inmiddels is het Besluit Uniforme Saneringssituaties in voorbereiding, 
en kan begin 2006 inwerking treden. Dit brengt een belangrijke procedurele vereenvoudiging met zich 
mee. Voor eenvoudige saneringen die voldoen aan de algemene regels kan worden volstaan met een 
melding. Dit Besluit levert een belangrijke bijdrage aan het wegnemen van stagnatie van 
maatschappelijk gewenste activiteiten door bodemsanering en brengt ook een aanzienlijke 
vermindering van administratieve lasten met zich mee.. 

    
- Verbetering bevels –en verhaalsinstrumentarium 
Om duidelijkheid te scheppen over de hanteren uitgangspunten bij het inzetten van het 
bevelsinstrument door het bevoegd gezag en het kostenverhaalsinstrument door VROM zijn de 
volgende beleidsnotities opgesteld.  
 
A. Beleidsnotitie Kostenverhaal  
Op grond van artikel 75 van de Wet bodembescherming is de minister van VROM bevoegd tot verhaal 
van kosten, welke ten laste zijn gekomen van het bodemsaneringsbudget, op veroorzakers van 
bodemverontreiniging alsmede op schuldig eigenaren voor wat betreft ongerechtvaardigde verrijking. 
De kostenverhaalszaken worden aangedragen door de bevoegde overheden Wbb, en het ministerie 
beslist over de verdere aanpak.  
In 1997 is besloten tot het instellen van een aparte taakgroep Kostenverhaal om de werkvoorraad 
kostenverhaalszaken op een zo efficiënt en verantwoord mogelijke wijze af te wikkelen. Om een 
transparante, efficiënte en zorgvuldige werkwijze van de taakgroep te kunnen garanderen is de 
Beleidsregel kostenverhaal opgesteld. Deze beleidsregel is in 2002 gepubliceerd13. Met de 
vastlegging van de beleidsregels is beoogd helderheid te scheppen in een aantal niet geregelde 
aspecten en/of onduidelijkheden in het kostenverhaalsbeleid. Daarnaast beoogt de beleidsregel aan 
een ieder duidelijk te maken hoe de taakgroep14 met kostenverhaal omgaat en welke afwegingen 
worden gemaakt. 
De taakgroep Kostenverhaal heeft sinds 1998 veel werk verzet om de kostenverhaalszaken aan te 
kunnen pakken en succesvol af te wikkelen. Tussen 1998 en 2002 zijn 2050 dossiers gevormd en zijn 
al deze dossiers juridisch beoordeeld. Sinds 1998 tot 2004 zijn in totaal 2156 projecten afgewikkeld 
(bijvoorbeeld, door betaling veroorzaker en/of eigenaar, afzien van kostenverhaal). Van de nu nog in 
behandeling zijnde 686 zaken worden 380 zaken niet op individuele wijze aangepakt, maar is gekozen 
voor een geclusterde aanpak. Dat betekent dat door de taakgroep kostenverhaal nog 306 zaken 
moeten worden afgerond. De totale opbrengsten tussen 1998 en 2004 bedragen € 35,10 miljoen.  
De verwachting is dat het aantal kostenverhaalszaken in de komende jaren flink zal afnemen. De 
bevoegde overheden zullen meestal voorafgaand aan de sanering afspraken kunnen maken met de 
eigenaren en/of veroorzakers over een bijdrage in de saneringskosten.    
 

                                                 
12 Gedragslijnen inzake bodemverontreiniging in Staatseigendommen, ministerie van VROM en Domeinen, september 2002 

13 Staatscourant 26 april 2002, nr. 81/pag.23 
14 Vanaf 1 januari 2005 maakt de taakgroep kostenverhaal deel uit van de uitvoeringsorganisatie Bodem+ van Senter Novem. De minister van VROM blijft 

verantwoordelijk voor het kostenverhaalsbeleid. 



B. Afstemming kostenverhaal en bevelsinstrumentarium  
In het BEVER-traject werd duidelijk dat behoefte was aan het afstemmen van de verschillende 
juridische instrumenten bevel en kostenverhaal en ten behoeve van deze afstemming is in 1999 een 
werkgroep15 opgericht. De noodzaak tot afstemming lag onder andere in de vraag naar duidelijkheid 
en eenheid van rechtspleging. De aanpassingen in het kostenverhaalsbeleid zoals die uiteindelijk zijn 
neergelegd in de beleidsnotitie kostenverhaal zijn bezien op hun gevolgen voor de toepassing van het 
bevelsinstrumentarium. 
Het kostenverhaal en het bevelsinstrumentarium van de Wbb zijn in principe naast elkaar staande 
juridische instrumenten, die de overheid heeft om de kosten van bodemonderzoek en sanering op 
derden te verhalen. Het kostenverhaal vindt zijn grondslag in het civiele recht en bevoegd gezag is het 
rijk. Het bevelsinstrumentarium vindt zijn grondslag in het bestuursrecht en bevoegd gezag zijn 12 
provincies en 29 rechtstreekse gemeenten.  
Er is een handreiking afstemming bevel/kostenverhaal opgesteld. De bevoegde bestuursorganen 
hebben voor het merendeel de voorstellen van de notitie in hun eigen provinciale of gemeentelijke 
beleid opgenomen waardoor er sprake is van een beleidsregel in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht.  
 
3. Effectiviteit inzet kostenverhaalsinstrument bij historische verontreinigingen  
Tot 15 mei 1994, met de inwerkingtreding van artikel 75 Wbb, was het verhaal door de overheid van 
kosten van onderzoek en sanering van bodemverontreiniging geregeld in artikel 21 Ibs. In een aantal 
door de Hoge Raad gewezen arresten van 9 februari 1990 (Staat/Van Amersfoort) en van 24 april 
1992 (Staat/Van Wijngaarden en Staat/Akzo-Resins) werd de aansprakelijkheid van de veroorzaker 
ingeperkt16. In deze arresten bepaalde de Hoge Raad dat er in beginsel vóór 1 januari 1975 géén 
aansprakelijkheid van de vervuiler jegens de overheid kon zijn voor de saneringskosten, omdat de 
vervuiler voor die datum nog niet kon weten dat het vervuilen van de bodem van het eigen 
bedrijfsterrein tot vermogensnadeel in de zin van saneringskosten bij de overheid zou gaan leiden 
(relativiteitsvereiste). Naar aanleiding van deze arresten en de daarmee in verband houdende 
bezwaren van een minderheid in de Tweede Kamer en van een meerderheid in de Eerste Kamer, 
heeft de wetgever in artikel 47 lid 5 Wbb, thans artikel 75 lid 6 Wbb, een wetswijziging aangebracht17. 
In artikel 75 lid 6 Wbb staat een aantal (ten opzichte van artikel 75 lid 1 Wbb) verscherpte, 
cumulatieve voorwaarden opgesomd waaraan voldaan moet worden, wil de overheid de kosten van 
onderzoek en sanering kunnen verhalen op de veroorzaker die vóór 1 januari 1975 de bodem heeft 
verontreinigd.   
Kort na de aanvaarding van deze wetswijziging volgde op 30 september 1994 de publicatie van vier 
arresten van de Hoge Raad, waarin de lijn van de 1990 en 1992-arresten werd bevestigd en 
doorgetrokken naar gevallen van aansprakelijkstelling voor schade door verontreiniging van locaties 
buiten het eigen bedrijfsterrein. Door deze zogenaamde ‘september-arresten’ – met name 
Staat/Shell(Gouderak) en Staat/Solvay Duphar18 werden de verhaalsmogelijkheden opnieuw 
aanzienlijk ingeperkt. Het effect van het juist gewijzigde artikel 75 lid 5 (thans lid 6) kon dientengevolge 
niet meer overeenkomstig de bedoeling van de wetgever en een breed gedragen maatschappelijk 
bewustzijn worden ingeschat. 
Op 20 april 2001 heeft de Hoge Raad opnieuw deze sterk aansprakelijkheidsbeperkende 
beslissingslijn aangescherpt door in het arrest Staat/Akzo-HCH19 het begrip “ernstige verwijtbaarheid” 

                                                 
15 Werkgroep bestond uit medewerkers van de provincies, Zeeland, Noord-Brabant, Noord Holland, Zuid Holland en Fryslân, de gemeente Amsterdam, het 

ministerie van VROM en het kantoor van de landsadvocaat.        
16 NJ 1996, 196-199 
17 wetsvoorstel 21 556 
18 NJ 1996, 196 en 197. 
19 NJ 2001, 561. 



in artikel 75 lid 6 Wet bodembescherming uiterst stringent te interpreteren tot “opzet en bewuste 
roekeloosheid”. 
Deze voortgezette beslissinglijn van de hoogste rechter is aanleiding geweest voor het Ministerie van 
VROM om zich te heroriënteren op een wijze waarop het bedrijfsleven met andere dan het 
civielrechtelijke kostenverhaalsinstrument te bewegen is tot het nemen van meer eigen financiële en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het aanpakken van de verontreinigingserfenis. In recent 
overleg met het bedrijfsleven is de afspraak gemaakt dat gezamenlijk verkend zal worden of het 
mogelijk is te komen tot afspraken over de uitvoering en de financiering van de gevallen die vóór 1975 
zijn veroorzaakt. De verwachting is dat met het bedrijfsleven op dit punt tot een goede oplossing 
gekomen kan worden.  
 
4. Overzicht wijziging wetgeving 
In bijgaande tabel is aangegeven welke wijzigingen in wet- en regelgeving zijn voorzien ter uitvoering 
van de beleidsvernieuwing bodemsanering, en het moment waarop verwacht wordt dat die 
maatregelen inwerking zullen treden. 
 
Tabel 1 Overzicht van de wijziging wetgeving 

Wet –en regelgeving Onderwerpen Wanneer in werking                 Wanneer vervallen 
Wijziging Wbb 
(wetsvoorstel 29 462) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijziging Wbb 
(wetsvoorstel 30 024) 
 

- nieuwe saneringsdoelstelling 
- nieuw saneringscriterium (spoedeisendheid) 
- procedurele wijzigingen (o.a. regeling 
  evaluatierapport en nazorgplan) 
- saneringsplicht bedrijventerreinen 
- wettelijke basis voor subsidieregeling 
- programmafinanciering overheden (nieuw  
  financieel hoofdstuk)  
 
 
- vervallen verplicht advies Service Centrum 
   Grond en andere bepalingen met betrekking  
   tot het SCG. (SCG is opgegaan in de   
   uitvoeringsorganisatie Bodem+) 
 
 
 
 

- Derde kwartaal 2005   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Derde kwartaal 2005    

 

Algemene maatregelen van 
bestuur en ministeriële 
regelingen in voorbereiding 

- Besluit financiële bepalingen bodemsanering 
  (procesvoorschriften programmafinanciering,  
   subsidieregeling bedrijven, eisen t.a.v.   
   financiële zekerheid) 
- Regeling financiële bepalingen 2005 
- Besluit uniforme saneringssituaties  
 

- Derde kwartaal 2005  
  (gezamenlijk met   
   wetsvoorstel) 
 
- Derde kwartaal 2005 
- Op 1 januari 2006  

 

Overige nieuwe regelingen - Circulaire saneringscriterium  en –doelstelling  
- Mandaatbesluit ex artikel 75 lid 7 Wbb 

- Derde kwartaal 2005 
- Tweede kwartaal 2005 

 

Te vervallen  bij 
wetswijziging 

- Ten gevolge van vervallen van artikel 38   
   Wbb, vervallen Besluit locatiespecifieke 
  omstandigheden 2002 en de Regeling 
  locatiespecifieke omstandigheden 2002. Door 
  middel van een circulaire wordt een tijdelijke 
  voorziening getroffen 
 
- Ten gevolge van vervallen van artikel 37Wbb,  
   vervalt de urgentiesystematiek (bijlage 7 
   circulaire en Beoordeling en afstemming    
   1998) de circulaire tijdstipbepaling van 18   
   februari 1997. 
  

 
 
 
 
 
 
    
  

- Bij het van kracht worden 
  van de wetswijziging Wbb, 
  derde kwartaal 2005 
 
 
 
 
-Bij van kracht worden van 
 de wetswijziging Wbb,  
 derde kwartaal 2005 
 
 
 

 
 
2.3 Bodembeleidsbrief  
Op 24 december 2003 heeft de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer de beleidsbrief bodem 
aangeboden. Deze brief geeft een visie op het duurzaam omgaan met bodem en draagt bij aan een 



betere afstemming van  bestaande beleid. In de bodembeleidsbrief wordt de noodzaak beschreven 
om bij het beoordelen van de kwaliteit van de bodem ook rekening te houden met fysische en 
biologische kenmerken naast de vaststelling van chemische gehalten aan verontreinigde stoffen. 
Tevens beschrijft de bodembeleidsbrief de noodzaak te komen tot een integratie van het preventieve 
beleid, het saneringsbeleid en het bodembeheer.  
Het gebruik en beheer van de bodem komt meer centraal te staan. Zo mogen de 
gebruiksmogelijkheden van de bodem voor verschillende functies niet verslechteren en zal waar 
mogelijk een verbetering moeten worden gerealiseerd. Het stand still beginsel blijft vertrekpunt. 
Tevens richt het beleid zich allereerst tot de gebruiker van de bodem, zodat duidelijk is dat 
maatschappelijke partijen medeverantwoordelijkheid dragen voor een schone bodem. Ook moeten 
decentrale overheden bij ruimtelijke ordening en –inrichting bewuster met de toestand van de bodem 
omgaan. Bodembeheer en risico’s moeten op elkaar moeten worden afgestemd. Hoe groter het risico 
op ontstaan van verontreiniging, blootstelling of verspreiding van bodemverontreiniging, hoe 
intensiever het bodembeheer. 
De bodembeleidsbrief legt een sterker accent op het beheren van verontreinigde bodems. Er gelden  
meer verplichtingen (‘intensiever beheer’) naarmate het risico groter is. Als er sprake is van 
onaanvaardbare risico’s wordt een sanering als spoedeisend aangemerkt en door de overheid 
opgelegd.  
 
In deze evaluatie zal verder niet worden ingegaan op de effecten van duurzaam bodembeheer20. In 
hoofdstuk 4 zullen wel enkele elementen met betrekking tot bodemsanering zoals verwoord in de 
bodembeleidsbrief worden onderzocht. Het gaat dan om het saneringscriterium en de daarmee 
samenhangende saneringsdoelstellingen en het omgaan met de in het verleden afgegeven 
beschikkingen ernst en urgentie. 
 
2.4 Conclusie koerswijzigingen 1997 
Alle door het Kabinet in 1997 voorgestelde maatregelen en instrumenten zijn onderzocht, en het 
merendeel is uitgewerkt en ingezet.  
De voorstellen tot maatregelen en instrumenten hebben geleid tot veranderingen in de Wet 
bodembescherming. De wetswijziging zal naar verwachting medio 2005 inwerking treden. 
Vooruitlopend op de wetswijziging zijn een aantal interimmaatregelen genomen, die vervallen 
wanneer de wetswijziging in werking treedt. De interimmaatregelen dienen er toe te voorkomen dat de 
rechtsonzekerheid, die in de praktijk kan ontstaan omdat wetgeving later komt dat de beleidswijziging, 
leidt tot stagnatie in de uitvoeringspraktijk. Dat neemt niet weg dat een volledige uitvoering van het 
nieuwe beleid pas mogelijk is wanneer de wetswijziging inwerking is getreden. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 De evaluatie betreft nadrukkelijk een evaluatie van het bodemsaneringsbeleid. Het beleid met betrekking tot bodembescherming blijft buiten beschouwing. 

Dat betekent ook dat de elementen uit de beleidsbrief bodem die betrekking hebben op bodembescherming buiten deze evaluatie vallen. 



3 Effecten beleidsvernieuwing 1997  
 
3.1 Inleiding 
 
In het Nationaal Milieubeleidsplan is de doelstelling geformuleerd, dat de bodemverontreinigings-
problematiek binnen circa 25 jaar en wel vóór 2023 beheerst zal zijn. Daartoe zullen alle ernstige 
gevallen van bodemverontreiniging zijn gesaneerd of worden beheerd. In verband met de 
bezuinigingsmaatregelen van de afgelopen jaren is besloten 2030 aan te houden voor het geschikt 
maken van de bodem voor gewenst gebruik.  
Bij het realiseren van deze doelstelling wordt onderscheid gemaakt tussen situaties waar sprake is 
van risico’s die bestaan bij het huidig gebruik van de bodem en risico’s die ontstaan bij toekomstig 
gebruik van de bodem. De verantwoordelijkheid van de overheid ligt primair bij de situaties waar 
risico’s bestaan bij huidig gebruik van de bodem. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van een 
goede bodemkwaliteit bij toekomstig gewenst gebruik van de bodem ligt primair bij de initiatiefnemer.   
 
In dit hoofdstuk wordt bekeken wat de effecten zijn geweest van de in 1997 aangekondigde 
maatregelen gericht op het halen van de doelstelling voor 2030. Hoofdstuk 4 blikt vooruit en gaat in op 
de verwachting ten aanzien van de nadere precisering van de saneringsdoelstellingen zoals verwoord 
in de brief van 7 april 200521. 
 
3.2 Hoofdonderzoeksvraag en deelvragen 
  
De onderzoeksvraag voor het eerste deel van de evaluatie is: 
 
Wat zijn de effecten van de koerswijziging van het bodemsaneringsbeleid sinds 1997 en komen deze 
effecten overeen met de vooraf geformuleerde verwachtingen? 
 
De deelvragen voor dit deel van de evaluatie zijn: 
  
3.2.1 Is het saneren in de loop der jaren goedkoper geworden en heeft functiegericht en 

kosteneffectief saneren bijgedragen aan versnelling van de saneringoperatie? 
3.2.2 Hoeveel geld heeft de overheid tot nu toe uitgegeven aan saneringen, hoeveel saneringen 

hebben we tot nu toe uitgevoerd en hoeveel saneringen en onderzoeken moeten nog worden 
uitgevoerd?  

3.2.3 Is op het moment sprake van voldoende medefinanciering? Welke maatregelen zijn door de 
overheid getroffen om de mate van medefinanciering te verhogen? 

3.2.4 Wat is het effect van het overdragen van bevoegdheden van het rijk aan bevoegde 
overheden bodemsanering en verdeling van verantwoordelijkheden ten behoeve van 
bodemsanering?  

3.2.5 Hoe is gestuurd op kwaliteit van bodemsanering en is voldoende toezicht uitgeoefend op de 
kwaliteit? 

 
 
Om de hoofdonderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn de bovenstaande deelvragen 
geformuleerd. Hieronder worden de deelvragen beantwoord en de effecten van de in 1997 
geformuleerde beleidsdoelstellingen beschreven.  
 

                                                 
21  Tweede Kamer, 2004-2005, 28 199 en 30 015, nr 11 



 
3.2.1 Is het saneren in de loop der jaren goedkoper geworden en heeft functiegericht en  

kosteneffectief saneren bijgedragen tot versnelling van de bodemsaneringsoperatie? 
 
Effecten toepassen nieuwe doelstelling 
Functiegericht en kosteneffectief saneren wordt steeds vaker toegepast. Functiegericht saneren vindt 
vooral plaats bij grotere projecten waarbij sprake is van maatschappelijke dynamiek. Op deze wijze 
draagt het bij aan versnelling van de bodemsaneringsoperatie en wegnemen van maatschappelijke 
stagnatie. Voor kleinere saneringen wordt nog vaak gekozen voor multifunctioneel saneren. Een en 
ander wordt toegelicht in de bij dit hoofdstuk opgenomen tabellen. 
Voor saneringen van de ondergrond, meestal grondwaterverontreinigingen die zich in de bodem 
kunnen verspreiden, wordt de kosteneffectieve methode steeds vaker toegepast. 
Omdat veelal een restverontreiniging achterblijft is nazorg noodzakelijk. De nazorg is een 
consequentie van het beleid dat uitgaat van een kosteneffectieve benadering, maar tevens een 
milieuhygiënisch en financieel zorgpunt voor de toelkomst. De verwachting is dat de jaarlijkse 
kostenpost als gevolg van nazorgactiviteiten de komende jaren zal toenemen. Er wordt gezocht naar 
oplossingen om de nazorg kostenefficiënter (gebiedsgericht) op te pakken.  
 
Effecten op gemiddelde kosten 
Wordt gekeken naar de gemiddelde kosten per project dan is het moeilijker om een effect vast te 
stellen. Dit komt door de grote en scheve spreiding in de uitvoeringskosten per project. Het wel of niet 
uitvoeren van een groot project beïnvloedt de gemiddelde kosten sterk. Ook de uitvoeringskosten van 
bodemsaneringsprojecten lopen sterk uiteen, zelfs als ze worden ingedeeld naar verontreinigingstype 
of omvang van de verontreiniging. Dat heeft te maken met de verschillende randvoorwaarden 
waaronder de sanering wordt uitgevoerd (hoe diep zit het grondwater, moet wel/geen damwand 
worden geplaatst, transportafstanden en mogelijkheden voor verwerking) die zeer bepalend kunnen 
zijn. Iedere sanering is maatwerk en daardoor is er een grote bandbreedte in saneringskosten. 
 
Effecten op kostenreductie 
Het Kabinet had de verwachting dat de beleidsverandering in 1997 de aanpak van de 
bodemsaneringsoperatie 35% tot 50% goedkoper zou maken22. Uitgaande van het in 1997 bestaande 
beleid is berekend dat de totale kosten voor de aanpak van landbodem in 1997 € 45 miljard (100 
miljard gulden) zouden bedragen. Als gevolg van de beleidsvernieuwing werd verwacht dat de kosten 
tot € 18,2 miljard (40 miljard gulden) zouden kunnen dalen. De huidige uitvoeringskosten worden 
geraamd op € 12,4 miljard. Deze laatste raming is gedaan op basis van de huidige uitvoeringspraktijk. 
De huidige uitvoeringspraktijk leidt derhalve tot een kostenreductie van 70% en daarmee tot een 
grotere kostenreductie dan in 1997 verwacht. Zowel in 1997 als nu wordt uitgegaan van 60.000-
80.000 te saneren locaties.  
Daarbij moet worden aangetekend dat in 1997 de verontreiniging van waterbodems, diffuse 
verontreinigingen en asbest niet in de berekening van de uitvoeringskosten zijn meegenomen. Ten 
behoeve van een zuivere vergelijking van de uitvoeringskosten in 1997 met de uitvoeringskosten in 
2005, zijn bij de uitvoeringskosten naar de huidige uitvoeringspraktijk deze type verontreinigingen ook 
weggelaten. Bij de berekening van de huidige totale kosten van de bodemsaneringsoperatie van 
landbodems ( € 16,4 miljard) zijn de kosten voor diffuse verontreiniging ( € 1,273 miljard) en asbest  
(€ 2,728 miljard) wel meegenomen.      
In 1997 zijn waterbodems niet meegenomen omdat de aard van de problematiek, het gevoerde beleid 
en de financiering sterk afwijkt van de landbodem en dat toen werd geredeneerd dat van stagnatie 

                                                 
22 De kostenraming als gevolg van de gebruiksrendement variant bedragen € 18,2 (40 miljard gulden) 



van de ruimtelijke en economische ontwikkeling uit hoofde van vervuilde waterbodems in veel mindere 
mate sprake is23. De kosten voor waterbodems worden op dit moment ingeschat op € 4,6 miljard 
volgens de specifieke inventarisatie die in het kader van het landsdekkend beeld voor waterbodems in 
2003 is uitgevoerd24. Van diffuse bodemverontreiniging waren in 1997 weinig gegevens bekend. Het 
gaat veelal om immobiele verontreiniging (PAK en zware metalen), waarvan maar bij enkele 
gemeenten via bodemkwaliteitskaarten gegevens bekend waren. Van diffuse bodemverontreiniging in 
het landelijk gebied was er zo goed als geen beeld. Onder diffuse bodemverontreiniging zijn ook 
grootschalige bodemverontreiniging geschaard, zoals de Kempen, het verdronken land van 
Saeftinghe, toemaakdekken in Utrecht, de tri en per-verontreiniging in het Gooise en de 
herstructurering van de glastuinbouw. Deze zijn wel in de huidige berekening van de totale kosten 
voor de bodemsaneringsoperatie meegenomen.  
De asbestverontreiniging was in 1997 nog niet in beeld en daarom niet in de berekening van de 
uitvoeringskosten meegenomen.  
De benodigde middelen voor bodemsanering nemen dus ondanks de extra kostenreductie eerder toe 
dan af. Er is geen verdere kostenreductie te verwachten op grond van verbeteringen van 
saneringstechnieken. Wel zijn nog besparingen mogelijk door optimale inzet van bestaande 
technieken en door schaalvoordelen, zoals gebiedsgericht grondwaterbeheer. 
 
 
Uit de jaarverslagen bodemsanering over de jaren 2002 t/m 2004 (monitoringsrapportage) blijkt dat 
het aantal saneringen waarbij de verontreiniging in zijn geheel wordt weggenomen is toegenomen. In 
de onderstaande figuur wordt dit weergegeven25. 
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23 Gerede grond voor groei, Interdepartementaal Beleidsonderzoek Bodemsanering, maart 1997 

24 Inventarisatie werkvoorraad Landsdekkend Beeld Waterbodems, 29 augustus 2003, CSO, Bunnik 

25 Jaarverslag bodemsanering over 2004, Een rapportage van de bevoegde overheden bodemsanering , 

mei 2005 

 
 



Figuur 1 Inzet bodemsaneringvarianten in de bovengrond op basis van aantal saneringen voor 2002, 
2003 en 2004.  (bron: jaarverslag bodemsanering over 2004. Een rapportage van de bevoegde 
overheden bodemsanering, mei 2005). 
 
Deze cijfers zeggen niets over de oppervlakte die functiegericht wordt gesaneerd. Functiegericht 
saneren wordt juist veel toegepast op die locaties waar het gaat om grote oppervlakten. Vanuit de 
cijfers en de praktijk blijkt dat vaak bij kleine locaties en in het geval van woningbouw wordt gekozen 
voor een multifunctionele saneringsvariant. In het geval van kleine locaties is het vaak een kleine extra 
inspanning om de totale verontreiniging te verwijderen. Daarnaast wordt in het geval van woningbouw, 
met name gestuurd vanuit economisch oogpunt (verkoopbaarheid), ook vaak gekozen voor de 
multifunctionele saneringsvariant.  
 
 
De onderstaande figuur laat zien dat met name de grotere oppervlakten via functiegericht saneren 
worden aangepakt. 
 
 

Inzet bodemsaneringsvarianten in de bovengrond, 2002 - 2004
op basis van het oppervlakte van saneringen bovengrond

(Gegevens 2002 niet beschikbaar)
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Figuur 2 Inzet bodemsaneringvarianten in de bovengrond op basis van oppervlakte, 2003 en 2004 de 
gegevens van 2002 zijn niet beschikbaar. (bron: jaarverslag bodemsanering over 2004. Een 
rapportage van de bevoegde overheden bodemsanering, mei 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
In de onderstaande tabel wordt duidelijk dat in de loop der jaren steeds vaker om maatschappelijke 
redenen en minder vanuit milieuhygiënische redenen wordt gesaneerd. Voor een aantal locaties is 
niet geregistreerd wat de reden was voor sanering. In de onderstaande figuur is ook te zien dat vanaf 
1997 (beleidsvernieuwing) een verdubbeling te zien van het aantal gesaneerde locaties om 
maatschappelijke redenen, terwijl saneringen om puur milieuhygiënische redenen sterk afnemen. Dat 
betekent dat saneringen steeds vaker worden opgepakt vanwege ontstane dynamiek in plaats van 
milieuhygiënische urgentie, waarbij het belang bij sanering niet alleen bij de overheid ligt maar ook 
vaak bij de marktpartijen.  

maatschappelijk reden bij locaties in de saneringfase 
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Figuur 3 Toenemen van maatschappelijke redenen voor saneren 
(bron: evaluatie bodemsanering, analyse Landsdekkend beeld, 3B Bodem en milieuBeleid, 2005) 
 
Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het vervangen van de urgentiesystematiek en de daaraan 
verbonden tijdstipbepaling door een criterium voor spoedeisend saneren. Dit nieuw ingevoerde 
saneringscriterium, aangekondigd in de Beleidsbrief bodem en opgenomen in het wetsvoorstel tot 
wijziging van de Wet bodembescherming, gaat uit van dezelfde principes als de urgentiesystematiek, 
maar is meer specifiek gericht op het wegnemen van risico’s en een op deze aanpak toegespitste 
tijdstipbepaling van aanvang van de sanering. Is er geen spoedeisendheid, dan bepaalt de 
initiatiefnemer het tijdstip van saneren. In hoofdstuk 4 zal nader op de werking van het 
saneringscriterium worden ingegaan.   
 
3.2.2 Hoeveel geld heeft de overheid tot nu toe uitgegeven aan saneringen, hoeveel 

saneringen zijn er tot nu toe uitgevoerd en hoeveel saneringen en onderzoeken moeten 
nog worden uitgevoerd? 

 
Hoeveel geld heeft de overheid tot nu toe uitgegeven aan saneringen? 
Vanaf 1981 is door het rijk ongeveer € 3,14 miljard beschikbaar gesteld voor de bodemsanering. In de 
periode 1985 tot en met 1999 is in de financiering onderscheid gemaakt tussen projectfinanciering en 



budgetfinanciering. In deze periode is circa 2 miljard voor de aanpak van bodemverontreiniging 
beschikbaar gesteld, waarvan 1 miljard aan projectfinanciering. 
De kosten van saneringen door derden (saneringen in eigen beheer) zijn lang niet altijd gemeld bij de 
betreffende overheden. Door het ontbreken van volledige informatie omtrent de ingezette gelden bij 
sanering in eigen beheer is aan de hand van gemiddelde kosten geschat hoeveel de markt tot nu toe 
heeft bijgedragen aan bodemsanering. Op basis van de gegevens uit het landsdekkend beeld en 
uitgaande van de gemiddelde saneringskosten, hebben de saneerders in eigen beheer een bedrag 
tussen € 1,1 en € 1,4 miljard aan de bodemsanering besteed.  
In totaal is dus tussen € 4,2 en € 4,5 miljard tot nu toe aan de bodemsanering besteed. 
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Figuur 4 Ontwikkeling van kosten van de bodemsanering per jaar 
(bron: evaluatie bodemsanering, analyse Landsdekkend beeld, 3B Bodem en milieuBeleid, 2005) 
 
In de bovenstaande figuur is de ontwikkeling van de kosten van de bodemsanering in de tijd 
weergegeven. In de figuur is te zien dat vanaf het jaar 1989 de markt steeds een grotere bijdrage 
levert in de saneringskosten. De kosten van de overheid (Wbb en ISV) zijn gebaseerd op de 
gegevens uit de begrotingstukken van VROM aan de Tweede Kamer.   
 
Hoeveel saneringen zijn er tot nu toe uitgevoerd? 
Tot nu toe zijn er 16.352 locaties gesaneerd. Hiervan zijn 9852 locaties door saneerders in eigen 
beheer gesaneerd en 2025 locaties zijn door overheden aangepakt. Van 4515 locaties is de 
intiatiefnemer van de sanering niet in de systemen vastgelegd. 
Opvallend is dat de kosten voor overheidssaneringen veel hoger zijn ( € 3,14 miljard voor aanpak van 
2025 locaties), dan de kosten bij saneringen in eigen beheer. De kosten van de bodemsanering zijn 
sterk scheef verdeeld. Zo wordt 80% van het totale budget besteed aan 20% van het totaal aantal 
locaties. Nadere bestudering leert dat voor de aanpak van 1% (150-200 locaties) van de nu 
gesaneerde locaties de inzet van ruim een derde van het totale budget nodig was.  



De ervaring leert dat de overheid eerder geneigd is urgente saneringen op te pakken in dicht bebouwd 
gebied of zeer technisch complexe projecten, dan de particulieren of niet-overheidsinstanties. Ook 
voelt de overheid zich vaak verantwoordelijk voor het opruimen van grootschalige verontreinigingen, 
waarbij maatschappelijke stagnatie dreigt te ontstaan zoals gasfabrieksterreinen. Dit zijn vaak dure 
saneringen in tegenstelling tot saneringen die worden opgepakt in het kader van een verbouwing of 
andere activiteiten en die vaak door een saneerder in eigen beheer worden aangepakt.   
Het Rijk voelt een betrokkenheid bij de sanering van omvangrijke en complexe projecten, waarvoor 
veelal een budget nodig is dat uitgaat boven het meerjarenbudget van een individuele provincie of 
gemeente. Voorbeelden zijn de afspraken die per regio zijn gemaakt over de sanering van voormalige 
gasfabrieksterreinen en de integrale sanering en ontwikkeling van de Hollandsche IJssel en de langs 
de oevers gelegen terreinen. Voor de aanpak van deze gevallen wil het ministerie van VROM extra 
fondsen gaan werven en worden op dit moment de mogelijkheden binnen de Rijksbegroting 
onderzocht om extra middelen te genereren ten behoeve van de betreffende locaties. 
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Figuur 5 aantal uitgevoerde saneringen per jaar 
(bron: evaluatie bodemsanering, analyse Landsdekkend beeld, 3B Bodem en milieuBeleid, 2005) 
 
Het totaal aantal uitgevoerde saneringen blijft relatief constant over de jaren en schommelt rond de 
1000 per jaar. Jaarlijks worden gemiddeld 70 tot 80 saneringen afgerond, die mede gefinancierd zijn 
met overheidsmiddelen (ISV en Wbb). De piek in de jaren 1998 tot en met 2000 wordt veroorzaakt 
doordat voorafgaand aan de introductie van de nieuwe financieringssystematiek en 
meerjarenprogramma’s veel bevoegde overheden reeds afgeronde projecten nu ook administratief 
hebben afgerond. 
 
Hoeveel onderzoeken en saneringen moeten we nog uitvoeren?         
 
Landsdekkend beeld (omvang van bodemsaneringsoperatie) 



Vanaf het begin van de bodemsaneringsoperatie zijn schattingen gemaakt naar de omvang van de 
totale problematiek (zie onderstaande tabel). In de loop der jaren werd duidelijk welke bedrijfsmatige 
activiteiten hebben geleid tot mogelijke bodemverontreiniging. Op basis hiervan werden de ramingen 
van de totale omvang steeds naar boven bijgesteld. Tot het Interdepartementale beleidsonderzoek in 
1997 zijn schattingen gebaseerd op extrapolaties van de tot dan toe bekende locaties met (mogelijk) 
bodemverontreiniging.  

 
Tabel 2 Ontwikkeling in de verwachting van de omvang van de bodemsaneringsoperatie (aantallen)  
(bron: evaluatie bodemsanering, analyse Landsdekkend beeld, 3B Bodem en milieuBeleid, 2005) 

Inventarisaties Jaartal Aantallen locaties saneringskosten 
  Verdacht  Te saneren Miljard Euro 
Ginjaar 1980 4200 350 0,45 
Provinciale programma´s 1984 6000 1600 0,9 
Tienjarenscenario 1989 505.000 110.000 22,7 
Interdepartementaal beleidsonderzoek  1997 350.00026 60.000/80.00027 18,22,28  
 
 
Om beter zicht te krijgen op de totale omvang van de bodemverontreiniging in Nederland, is de 
beleidsdoelstelling in het NMP3 geformuleerd om ‘voor 2005 een landsdekkend beeld van de 
bodemverontreiniging van Nederland op te stellen’.  
Om het landsdekkend beeld in kaart te brengen en in het bijzonder inzicht te krijgen in de locaties met 
een mogelijke puntbronverontreiniging, is door de bevoegde overheden een enorme inspanning 
geleverd. De volgende acties zijn door de bevoegde overheden uitgevoerd: 
- Identificatie van alle verdachte locaties op landbodems, die potentieel ernstig verontreinigd of 

potentieel ernstig en urgent verontreinigd zijn. 
- Voor de identificatie van de verdachte locaties zijn alle hinderwetarchieven in Nederland 

geïnventariseerd, Kamer van Koophandelbestanden bekeken en luchtfotoanalyses uitgevoerd. 
- Gegevens van locaties waarvan bekend was dat onderzoek was uitgevoerd en/ of sanering zijn 

geverifieerd.  
- Per locatie zijn onder andere gegevens vastgelegd over de ligging, de ernst en urgentie, de 

(mogelijke) verontreinigingsbron(nen), de vervolgactie op een locatie en het laatste 
onderzoeks/evaluatierapport29 op de locatie. 

 
Met de afronding van het project Het Landsdekkend Beeld in december 2004 kan worden vastgesteld 
dat nu voor het eerst gedetailleerd inzicht bestaat in de omvang van de 
bodemverontreinigingsproblematiek. Het landsdekkend beeld is gebaseerd op alle bij de overheid 
beschikbare informatie en geeft een onderbouwd inzicht in de spreiding en omvang van de 
bodemverontreiniging in Nederland.  
 
Aantal verdachte locaties (locaties met een vermoeden van of bewezen bodemverontreiniging) 
Op basis van de inventarisatie van het project Landsdekkend beeld blijkt het aantal verdachte locaties 
circa 615.000 te zijn, versus 350.000 ten tijde van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek in 1997. 
Dat betekent niet dat alle 615.000 locaties ook daadwerkelijk verontreinigd zijn of moeten worden 
gesaneerd, maar in het onderzoekstraject dat nog moet worden uitgevoerd moet duidelijk worden of 
de locatie ernstig verontreinigd, licht verontreinigd of helemaal niet verontreinigd is. Op basis van de 

                                                 
26 De inschatting was dat hiervan 175.000 locaties ernstig en ernstig en urgent verontreinigd zijn 

27 Exclusief de aantallen en  kosten voor de diffuse bodemverontreiniging en waterbodems. De kosten worden voor de diffuse bodemverontreiniging worden 

in 1997 ingeschat op € 11,8 miljard (26 miljard gulden) en 100 miljard gulden op jaarbasis. 

28 Dit is na de kostenreductie als gevolg van de voorgestelde beleidsvernieuwing. Zonder de beleidsvernieuwing bedragen de kosten € 45 miljard. 

29 Welke gegevens exact zijn vastgelegd staat beschreven in de bijlage 3 van de circulaire landsdekkend beeld fase 1 de werkvoorraad (november 2001) en 

de notitie ‘de LDB-tabel’(juli 2003). 



huidige ervaringen is de verwachting dat in veel gevallen sanering niet nodig zal zijn. Van de 615.000 
locaties bestaat bij circa 425.00030 locaties het vermoeden of is bewezen dat ernstige 
bodemverontreiniging aanwezig kan zijn of is en derhalve behoren deze locaties tot de werkvoorraad. 
Dat wil zeggen dat het locaties zijn waar nog vervolgacties in het kader van de Wet 
bodembescherming moeten worden uitgevoerd en mogelijk een sanering moet plaats vinden. Het 
resterende derde deel betreft locaties, waarvan het vermoeden bestaat of is bewezen dat er geen 
sprake is van (potentieel) ernstige bodemverontreiniging. Vervolgonderzoek in het kader van de Wet 
bodembescherming wordt bij deze locaties niet nodig geacht. Bij ongeveer 20% van de 425.000 
(85.000 locaties) is sprake van een vermoeden of bewezen ernstige31 en urgente32 verontreiniging. In 
het onderstaande figuur wordt de totale werkvoorraad (425.000 locaties) geïllustreerd. 
   
Figuur 6 Werkvoorraad 2004  
(bron: evaluatie bodemsanering, analyse Landsdekkend beeld, 3B Bodem en milieuBeleid, 2005) 

 
 
Hoeveel saneringen moeten we nog uitvoeren? 
Op basis van de huidige stand van zaken per locatie, zoals is vastgelegd in het landsdekkend beeld 
en op basis van de ervaringgegevens over kansen van doorstroom van locaties met bepaalde 
kenmerken naar een vervolgfase in het onderzoeks-en saneringstraject verkregen uit het 
landsdekkend beeld, is een kosten en aantallenmodel ontwikkeld. Het kosten- en aantallenmodel doet 
een voorspelling van het aantal nog uit te voeren saneringen en de daaraan verbonden kosten. Het 

                                                 
30 Het betreft hier locaties waarvan de essentiële velden uit de landsdekkend beeld tabel zijn ingevuld. Bij een deel van de locaties in het landsdekkend 

beeld ontbreken deze. Bijvoorbeeld de ligging is niet altijd bekend omdat als gevolg van bombardementen uit de tweede wereld oorlog en de wederopbouw 

nadien het wegenpatroon dermate is veranderd dat de exacte ligging onbekend is. In de totale database ontbreken bij 93.465 locaties een of meer essentiële 

velden maar is toch sprake van een vermoeden of bewezen ernstige en urgente verontreiniging en zou er een vervolgactie nodig. 

 

31 Van een ernstig bodemverontreinigingsgeval is sprake wanneer de bodem zodanig is of dreigt te worden verontreinigd dat de functionele eigenschappen 

die de bodem heeft voor mens, plant of dier ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. De interventiewaarden vormen de getalsmatige invulling van het 

concentratieniveau waarboven sprake is van ernstige bodemverontreiniging. 

32 Een geval van ernstige bodemverontreiniging is urgent tenzij is aangetoond of aannemelijk is gemaakt dat er geen sprake is van een zodanig actueel 

risico dat de aangegeven criteria overschreden worden. Voor de aspecten mens en ecosysteem is sprake van een urgente sanering indien de actuele risico’s 

voor de mens of het ecosysteem hoger zijn dan respectievelijk het maximaal toelaatbaar risico (MTR) en HC5, het concentratie niveau waarbij 50% van de 

organismen hinder ondervinden van de verontreiniging. Voor het aspect verspreiding is sprake van een actueel risico wanneer de verspreiding een toename 

van het verontreinigd bodemvolume geeft, indien deze op zichzelf zou staan, tot het oordeel ernstige bodemverontreiniging zou leiden. De urgentiebepaling 

vindt plaats op basis van het gebruik ten tijde van de beschikking.  



kostenmodel deelt de werkvoorraad in 10 kostengroepen33 van bedrijfsactiviteiten in en het 
onderzoeks- en saneringstraject in 4 stappen34. Per kostengroep is per stap een kans op doorstroom 
naar de volgende stap in het onderzoek-en saneringstraject bepaald. Op basis van het kostenmodel 
wordt verwacht dat uiteindelijk 60.000 landbodemlocaties uit de werkvoorraad van 425.000 (423.945) 
locaties nog moeten worden gesaneerd. De totale kosten voor deze landbodemlocaties, inclusief de 
kosten voor aanpak van asbest in de bodem worden geraamd op circa € 16,4 miljard.35  
 
De bovenstaande cijfers kennen uiteraard een bandbreedte. De toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingen waarbij functieveranderingen aanleiding tot sanering kan geven bepalen uiteindelijk de 
aard van de te nemen maatregelen en daarmee de kosten. Het maximale aantal te saneren locaties 
zal in ieder geval niet meer dan 80.000 locaties bedragen.       
 
Hoeveel onderzoeken moeten we nog uitvoeren? 
Van de werkvoorraad (425.000 locaties) bestaat voor 80% uit verdachte locaties, locaties die nog aan 
het begin staan van het gehele onderzoekstraject. Dat betekent dat er nog veel onderzoek nodig is. 
Het kostenmodel voorspelt dat op basis van een werkvoorraad van 425.000 ruim 370.000 historisch 
onderzoeken/oriënterend onderzoeken, 240.000 nader onderzoeken en 120.000 
saneringsonderzoeken/saneringsplannen zouden moeten worden uitgevoerd. In hoofstuk 4 wordt  
nader ingegaan op welke wijze dit onderzoek uitgevoerd zal moeten worden.    
 
3.2.3 Is op het moment sprake van voldoende medefinanciering en welke maatregelen zijn 

door de overheid getroffen om de mate van medefinanciering te verhogen? 
 
Is op het moment sprake van voldoende medefinanciering? 
Om de bijdrage uit de markt te kunnen duiden is gekozen voor het begrip ‘de multiplier’. Het betreft 
dan de totale financiële inzet door de markt en de overheid (bijdrage uit de markt36, Wbb en ISV) 
gedeeld door de bijdrage van de overheid (Wbb en ISV). De beoogde grootte van de multiplier is 
bepaald op grond van de volgende berekening37: ten tijde van het interdepartementaal 
beleidsonderzoek in 1997 werd ervan uitgegaan dat voor de totale bodemsaneringsoperatie, rekening 
houdend met een kostenreductie van 50% (door functiegericht en kosteneffectief te saneren), circa     
€ 18,2 miljard benodigd was. De totale werkvoorraad bodemsanering zou in 2023 gesaneerd danwel 
beheerst moeten zijn. Met de destijds beschikbare middelen € 4,5 miljard, zou het rijk dan slechts 25% 
van de totale kosten kunnen dragen. Deze berekening leidde tot een multiplier van vier, dit betekent 
dat 75% van de kosten van bodemsanering uit de markt moet worden gegenereerd. De multiplier geldt 
voor de gehele bodemsaneringsoperatie, over de gehele periode.  
 
Om inzicht te verkrijgen in de ervaringen van de bevoegde overheden bij het ‘vermarkten’ van de 
bodemverontreinigingsproblematiek, is in opdracht van het ministerie van VROM een 
evaluatieonderzoek multiplier bodemsanering uitgevoerd38. Over de periode 2000-2003 bedroeg de 

                                                 
33 Het gaat om de groepen: kleinschalig duur; kleinschalig goedkoop, grootschalig, chemische wasserijen, tanks, dempingen, brandstoffen en benzine, 

gasfabrieken, ubi999999 (diffuse bodemverontreiniging) en locaties met bedrijfsactiviteiten waarop voorhand geen ernstige bodemverontreiniging werd 

verwacht.  

34 Het gaat daarbij om de stappen: verdacht (pHO)à HO/OO, HO/OOàNO, NOàSO/SP en SO/SPàSA. HO=Historisch onderzooek, OO= oriënterend 

onderzoek, NO=nader onderzoek, SO=saneringsonderzoek, SP=saneringsplan, SA= sanering. 

35 Voor verdere uitleg van kostenmodel en berekeningen wordt verwezen naar het onderliggende rapport ’evaluatie bodemsanering, analyse Landsdekkend 

beeld, 3B Bodem en MilieuBeleid, 2005  

36 De bijdrage uit de markt is moeilijk vast te stellen omdat de financiële gegevens bij saneringen in eigen beheer niet altijd worden gemeld bij de overheden. 

Daarom  is hier door de overheden een inschatting van de kosten gemaakt. 
37 Tweede Kamer 2001-2002, 28 199, nr 1 
38 Onderzoek Multiplier Bodemsanering, MMG Advies, mei 2005 



gemiddelde multiplier 2,0 (gemiddelde bijdrage uit de markt van 50%). In 2004 bedroeg de 
gemiddelde multiplier 2,3. De ontwikkeling van de multiplier in de tijd is weergegeven in de 
onderstaande figuur39. Op basis van de aangeleverde monitoringsgegevens door de bevoegde 
overheden en het landsdekkend beeld kan in het onderstaande figuur de stijging van de marktbijdrage 
in de loop der jaren worden geïllustreerd. In de figuur is verder te zien dat de bijdrage vanuit de markt 
nog veel hoger ligt, bij het uitsluiten van de 10 miljoen+ (omvangrijke) projecten. 
 

Figuur 7 De stijging van de marktbijdrage in de loop der jaren  
(bron: evaluatie bodemsanering, analyse Landsdekkend beeld, 3B Bodem en milieuBeleid, 2005) 
 
Een multiplier van ongeveer 2 betekent dat er in toekomstige perioden tot 2030 een hogere multiplier 
zal moeten worden gerealiseerd, om over de gehele periode op de streefmultiplier van 4 (gemiddelde 
bijdrage uit de markt van 75%) uit te kunnen komen. Op basis van de meerjarenprogramma’s 
bodemsanering verwachten de budgethouders in de periode 2005-2009 een multiplier van 2,6 te 
behalen. Daarbij wordt aangetekend dat juist in deze periode veel, door de overheid gefinancierd, 
onderzoek zal worden gedaan naar de locaties die vallen onder het saneringscriterium (spoedeisende 
locaties). 
Uit een eerste analyse van de multiplier van de provincies, de vier grote steden en de overige 
bevoegde gemeenten afzonderlijk in de afgelopen periode 2000 – 2004 (Bron: Onderzoek Multiplier 
Bodemsanering, MMG Advies, 2005) blijkt dat de nieuwe bevoegde gemeenten (de 24 gemeenten die 
vanaf 2000 zijn toegetreden tot het bevoegde gezag) over de periode 2000 – 2004 een gemiddelde 
multiplier van 3,82 hebben gerealiseerd. De provincies en de vier grote steden realiseerden over 
dezelfde periode een gemiddelde multiplier van respectievelijk 1,76 en 1,86. Het verschil wordt 
toegeschreven aan oude doorlopende verplichtingen, die nog voortkomen uit het vorige 
financieringsstelsel waarin bevoegde overheden fungeerden als vangnet voor saneringen die door 
niemand anders werden aangepakt. Bovendien hebben ze verplichtingen ten aanzien van 

                                                 
39 De gegevens over de multiplier over 2004  waren onvoldoende  ten  tijde van opstellen van de figuur en daarom is 2004 niet in de figuur opgenomen. 
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waterbodems, voormalige stortplaatsen en gasfabrieken. Dat zijn relatief dure saneringen en meestal 
niet aantrekkelijk voor economische of ruimtelijke ontwikkelingen. De nieuwe bevoegde gemeenten 
zijn, op enkele uitzonderingen na, niet aan deze verplichtingen gebonden en konden daardoor relatief 
blanco starten. Verwacht mag worden dat de gemiddelde multiplier van de provincies en de vier grote 
steden toeneemt, naarmate de doorloop van oude saneringen uit het vorige financieringsstelsel in de 
komende jaren afneemt. 
De rechtstreekse gemeenten, provincies en 4 grote gemeenten geven in het onderzoek diverse  
suggesties voor verbetering in de toekomst. De overheden geven daarmee aan dat ze het vertrouwen 
hebben en de middelen om in de toekomst een grotere bijdrage uit de markt te kunnen genereren.  
Het onderzoek ‘Multiplier Bodemsanering’40, is er tevens op gericht om verbeteringsmogelijkheden en 
ontwikkelperspectieven voor de toekomst te identificeren. Daarom wordt aansluitend aan dit 
onderzoek workshops georganiseerd met de bevoegde overheden, om de suggesties voor verbetering 
te bespreken. Daaruit kunnen eventueel nieuwe instrumenten worden ontwikkeld. 
 
Als wordt gekeken naar het totale overheidsbudget en het totaal aan bestede middelen door de 
saneerders in eigen beheer, is een stijging van de gemiddelde bijdrage uit de markt te zien vanaf 1989 
(met de introductie van het beginsel de vervuiler betaalt) van 25%, naar een gemiddelde bijdrage uit 
de markt van 50% in 2003. In 2004 is wederom een lichte stijging van de marktbijdrage te zien 
(multiplier gestegen van 2 naar 2,341). Ondanks dat de bijdrage uit de markt geleidelijk stijgt is het 
gezien de aangegane verplichtingen in het verleden en het verschil in dynamiek bij verschillende 
segmenten, niet aannemelijk dat de bijdrage uit de markt binnen een zeer korte tijd zal stijgen tot 75%.  
 
Op de langere termijn moet het wel mogelijk worden voor de bevoegde overheden om een grotere 
bijdrage dan 50% en zelfs 75% uit de markt te halen. De wet-en regelgeving biedt daarvoor ook 
steeds meer mogelijkheden. Door de komst van het saneringscriterium en afschaffing van de 
urgentiesystematiek42, wordt het mogelijk voor bevoegde overheden om een afweging te maken 
tussen risico’s en de kosten van de te nemen maatregelen. Soms is het voor bevoegde overheden 
verstandiger en voordeliger om een aantal jaren te wachten met saneren (indien mogelijk) en tijdelijk 
te volstaan met tijdelijke beveiligingsmaatregelen. Uit een workshop als vervolg op het onderzoek 
Multiplier Bodemsanering blijkt dat bevoegde overheden van mening zijn dat het actief anticiperen op 
activiteiten van andere sectoren een belangrijke strategie is om de multiplier te vergroten. Dit kan 
volgens de overheden op verschillende manieren zoals: 
-Het tijdig 'inbrengen' van bodemsaneringsgevallen in deze plannen. 
-Het  'ombuigen' van deze plannen zodat ook bodemsaneringsgevallen erin vallen. 
-Het mede creëren van plannen door denkend vanuit functies voor een gebied bodem te integreren in 
ruimtelijke ordening. In het algemeen wordt door de bevoegde overheden gezegd, hoe meer ruimte en 
tijd, hoe hoger de multiplier. Dit betekent dat je in sommige gevallen ook de multiplier kunt verhogen 
door tijd te kopen, bijvoorbeeld via tijdelijke maatregelen in samenhang met het stimuleren van 
bredere ontwikkelingen. Belangrijk daarbij is wel dat de informatie en kennis over 
bodemverontreiniging in een vroeg stadium in het planproces op een bruikbare manier wordt 
ingebracht. 
De haalbaarheid van de bodemsaneringsoperatie is onder andere afhankelijk van de hoogte van de 
bijdrage uit de markt. In hoofdstuk 4 zal verder worden ingegaan op de haalbaarheid van de 
geformuleerde doelstellingen.  
 
Welke maatregelen zijn door de overheid getroffen om de mate van medefinanciering te verhogen? 

                                                 
40 Onderzoek Multiplier Bodemsanering, MMG Advies,2005 
41 Jaarverslag bodemsanering, - Een rapportage van de bevoegde overheden bodemsanering - mei 2005 

42 In ex ante evaluatie zal verder worden ingegaan op de bedoelde risicobenadering (saneringscriterium).  



    
Sinds 1997 zijn een groot aantal financiële en juridische instrumenten onderzocht en ontwikkeld door 
het rijk, ter vergroting van de marktdynamiek en ter verbreding van het draagvlak voor saneren door 
bodemsanering te integreren in maatschappelijke processen. Voorbeelden daarvan zijn de 
bedrijvenregeling (subsidieregeling), beleid kostenverhaal, mandaatregeling. Alle onderzochte en 
ingezette financiële en juridische instrumenten zijn in deze evaluatie terug te vinden in hoofdstuk 2.        
 
Met de beschikbare juridische en financiële instrumenten hebben overheden de middelen in handen  
om binnen de geldende regels naar eigen inzicht voortvarend te werk te gaan. De bevoegde 
overheden kunnen bijvoorbeeld bedrijven verplichten te saneren, en daarbij subsidie verlenen 
wanneer  voldaan wordt aan de criteria. Door vastleggen en publiceren van het beleid is er meer 
duidelijkheid over de toepassing van bevel en kostenverhaal. 
 
3.2.4 Wat is het effect van het overdragen van bevoegdheden van het rijk aan bevoegde 

overheden  en verdeling van verantwoordelijkheden ten behoeve van bodemsanering? 
 
Uit het jaarverslag bodemsanering over 2004 (monitoringsrapportage) blijkt dat het nieuwe 
financieringsstelsel heeft bijgedragen tot meer samenwerking tussen de overheden en marktpartijen 
bij de aanpak van bodemverontreiniging. Het is voor de overheden makkelijker geworden om met 
marktpartijen samen te werken en de sanering gezamenlijk te financieren. De projectontwikkelaars en 
investeerders zijn ook bereid om geld uit te geven aan het schoonmaken van de bodem, zodat ze 
daarna de door hen beoogde bestemming van het gebied kunnen realiseren. Het risico bij deze 
samenwerkingsverbanden tussen overheden en marktpartijen ligt nog wel vaak bij de overheden.       
 
Door de omslag van projectfinanciering naar prestatieafspraken beschikken de bevoegde overheden 
over en zijn verantwoordelijk voor de inzet van Wbb-en ISV middelen en de inzet van financiële en 
juridische instrumenten. De bevoegde overheden hebben beter zicht op de locatie specifieke 
omstandigheden en zijn daardoor beter in staat om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te 
zetten.   
 
Uit het onderzoek ‘toetsing van ruim 300 bodemsaneringsgevallen’ 43uitgevoerd in opdracht van het 
Ministerie van VROM, blijkt dat bij de overdracht van taken en dossiers aan ‘nieuwe bevoegde 
overheden’ soms leidt tot stagnatie. Dat heeft verschillende oorzaken, zoals het gebruik maken van 
andere systemen door de bevoegde overheden, geringe ervaring met bodemsanering bij gemeenten, 
andere belangen die bij gemeenten spelen (bijvoorbeeld in verband met een bouwproject) of dat de 
gemeentelijke organisaties nog niet voldoende zijn toegerust op de nieuwe bodemtaken.  
 
Uitvoeringsorganisatie Bodem+ 
Door decentralisatie van bevoegdheden aan provincies en gemeenten bestaat de kans op 
versnippering van kennis op het gebied van bodem. Om de kennis over bodem te behouden en de 
bevoegde overheden te ondersteunen bij de uitvoering van bodemsanering en bodembeheer, is door 
het ministerie van VROM de uitvoeringsorganisatie Bodem + in het leven geroepen. Deze 
uitvoeringsorganisatie is ondergebracht bij het agentschap SenterNovem van het ministerie van 
Economische Zaken. De uitvoeringsorganisatie Bodem+ is op 1 januari 2005 van start gegaan. De 
uitvoeringsorganisatie wordt gevormd door medewerkers, vanuit het voormalig Service Centrum 
Grond (SCG), een deel van de medewerkers van de afdeling Sturing Bodemsanering Operatie (SBO) 
van het ministerie van VROM en een deel van InfoMil (sectie bodem). Het doel van Bodem+ is om 

                                                 
43 Toetsing van ruim 300 bodemsaneringsgevallen, Royal Haskoning en DHV, maart 2005 



vanuit één loket de uitvoering van bodembeleid en – beheer te ondersteunen door middel van een 
praktijkgerichte vertaling van beleid, de introductie van instrumenten en het vervullen van een 
vraagbaakfunctie. Ook geeft Bodem+ aan het ministerie van VROM beleidsadviezen aan en feedback 
op beleidsvoornemens vanuit de kennis die zij heeft van de uitvoeringspraktijk. De 
uitvoeringsorganisatie Bodem+  zal de bevoegde overheden o.a. bijstaan bij inzet juridisch 
instrumentarium, bouwstoffenbesluit, opstellen meerjarenprogramma’s 
 
3.2.5 Hoe is gestuurd op kwaliteit van bodemsanering en is voldoende toezicht uitgeoefend 

op kwaliteit? 
 
Uit onderzoeken van de VROM Inspectie44 blijkt dat de uitvoering van toezicht landelijk gezien is 
verbeterd. Het merendeel van de bevoegde overheden heeft vooruitgang geboekt bij de uitoefening 
van toezicht op saneringen in eigen beheer. Ook wordt er vaker  toezicht gehouden. Van bijna 80% 
van de gestarte saneringen is in 2002 een veldcontrole uitgevoerd. In 2000 was dit 46%. Ook de 
kwaliteit van het toezicht is verbeterd. De onafhankelijkheid van het toezicht door de invoering van 
functiescheiding is nu vrijwel overal gewaarborgd. Er is meer menskracht voor de uitvoering van het 
toezicht beschikbaar en de kwaliteit van de veldcontroles is verbeterd. De bevoegde overheden 
leggen hun bevindingen meer schriftelijk vast en treden voortvarender op tegen saneerders die in 
gebreke blijven. Ondanks de geboekte vooruitgang is het ministerie van VROM van mening dat de 
kwaliteit van de uitvoering, toezicht en handhaving verdere verbetering behoeft. Ter verbetering van 
de kwaliteit van de uitvoering heeft de minister van VROM in samenwerking met andere overheden en 
marktpartijen een pakket aan maatregelen ontwikkeld, dat invulling geeft aan de wens om de kwaliteit 
van de bodemsanering te borgen.  
 
Dit pakket bestaat naast maatregelen die al in 1997 zijn ingevoerd, uit maatregelen die in het 
Kabinetsstandpunt van 16 januari 2002 zijn aangekondigd en maatregelen die zijn genomen naar 
aanleiding van de rapportage van de VROM Inspectie (Bodem In Zicht II in 2004).   
 
De onderstaande maatregelen zijn in 1997 ingevoerd.  
 
Monitoring 
Naast de verantwoording van de budgetten die voor de meerjarenprogramma’s zijn verstrekt is er een 
monitoringssysteem opgezet op grond waarvan jaarlijks door elke bevoegde overheid 
geïnventariseerd kan worden wat de voortgang van de bodemsaneringsoperatie als geheel is. Deze 
monitoringsgegevens worden voor verschillende doeleinden gebruikt: het jaarverslag bodemsanering 
van de staatssecretaris van VROM aan de Tweede en Eerste Kamer, de Milieubalans en de 
Milieuverkenning van het RIVM, voortgangsverlagen van de bevoegde overheden aan hun 
gemeenteraden en provinciale staten, voortgangsverslagen van de bevoegde overheden aan het 
ministerie van VROM, diverse studies en onderzoeken over de bodemsaneringsoperatie (o.a. de 
scenariostudies van het RIVM) 
Het gros van de monitoringsgevens wordt door de bevoegde overheden al vastgelegd tijdens de 
uitvoering van de reguliere taken rondom bodemsanering.  Door deze gegevens één keer per jaar te 
verzamelen en dan daarna voor verschillende doeleinden te gebruiken blijft de (administratieve) 
lastendruk zo beperkt mogelijk. Bovendien vormen de monitoringsgegevens de basis voor de 
voortgangsverslagen op grond waarvan regelmatig voortgangsgesprekken tussen het ministerie en de 
bevoegde overheden kunnen plaatvinden. 

                                                 
44 ‘Bodem in Zicht en Bodem in Zicht II’, 2001 en 28 juni 2004, VROM Inspectie-onderzoek  



Het ministerie van VROM heeft de ontwikkeling ondersteund van de bouw van een geautomatiseerd 
systeem waarmee bijna alle bevoegde overheden thans werken. Dat heeft naast een 
kostenbesparend effect vooral tot gevolg gehad dat er een forse uniformeringsslag is gerealiseerd in 
niet alleen gegevensdefinities maar ook in de werkwijze van bevoegde overheden. Het ministerie van 
VROM heeft verder de SIKB ondersteund in het vaststellen van een protocol voor 
gegevensuitwisseling tussen geautomatiseerde systemen waardoor de geautomatiseerde uitwisseling 
van data tussen diverse betrokkenen (overheden, (bodem)onderzoeksbureaus, laboratoria, etc) 
sneller, goedkoper en betrouwbaarder kan verlopen. 
 
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodem (SIKB)  
Ten behoeve van  de beleidsvernieuwing en het borgen van kwaliteit is ook de Stichting Infrastructuur 
Kwaliteitsborging Bodem in het leven geroepen. Deze stichting is een samenwerking tussen het 
departement, de andere overheden en het uitvoerend bedrijfsleven. De stichting stelt protocollen en 
beoordelingsrichtlijnen voor het verrichten van laboratoriumonderzoek, het uitvoeren van veldwerk 
(monsterneming) en milieukundige begeleiding. Deze beoordelingsrichtlijnen zijn de basis voor de 
certicficering van bedrijven. Deze aanpak geeft garanties voor de kwaliteit van de uitvoering van de 
bodemsanering door bedrijven. Voor de overheden worden zogenaamde normbladen ontwikkeld. 
Deze normbladen bieden handvatten voor de kwaliteitsborging van de processen van de overheid.  
Een kwaliteitsverbetering kan worden gerealiseerd door de ontwikkeling van een uitvoeringsmethodiek 
voor adequaat toezicht op bodemsanering. Vanuit het ministerie van VROM (DG Milieu in overleg met 
de VROM-Inspectie) is aan de SIKB opdracht gegeven om het adequaat niveau van toezicht en 
handhaving te beschrijven en vast te leggen en ook de implementatie daarvan bij de bevoegde 
overheden te ondersteunen. Verder legt SIKB in haar beoordelingsrichtlijn voor milieukundige 
begeleiding de voorwaarden vast waaronder een milieukundig begeleider toezicht houdt tijdens de 
sanering.    
 
De onderstaande maatregelen werden aangekondigd in het Kabinetsstandpunt van 2002. 
 
Wetswijziging ten behoeve van versterken van handhaving 
In het aanhangige wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bodembescherming45 zijn voorschriften 
opgenomen die de handhaving versterken. Deze voorschriften hebben betrekking op het melden van 
afwijkingen van het saneringsplan en het tussentijds rapporteren bij langdurige saneringen, het feit dat 
handhaving zich naast degene die saneert (de opdrachtgever) ook direct kan richten op de feitelijke 
uitvoerder. Ook wordt het evaluatierapport  wettelijk verplicht gesteld en zal de bevoegde overheid 
hierop ter instemming moeten beschikken. De bevoegde overheid heeft de mogelijkheid gekregen 
voor het vragen van financiële zekerheidsstelling. Verwacht wordt dat deze wetwijziging medio 2005 in 
werking zal treden.   
 
Borging van de kwaliteit van adviseurs (Kwalibo) 
Een wettelijke regeling voor kwaliteitsborging van bodem-intermediairs is in voorbereiding. Deze 
regeling steunt op drie pijlers; het stellen van kwaliteitseisen aan werkzaamheden, functies en 
personen en aan de organisatie (functiescheiding). Voor de bevoegde overheden komt de verplichting 
om besluiten te baseren op adviezen en rapporten van erkende intermediairs met een 
kwaliteitscertificaat. Indien bij herhaling door een intermediair niet wordt voldaan aan gestelde 
kwaliteitseisen voorziet de certificatieregeling in het intrekken van het certificaat. Zie verder hetgeen 
over milieukundig begeleider werd opgemerkt onder SIKB.  
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Afspraken met bevoegde overheden t.a.v. adequaat niveau toezicht en handhaving  
Ieder bevoegd gezag heeft een toezichts- en handhavingsplan opgesteld. Over de inzet en de 
vergoeding voor het apparaat ten behoeve van toezicht en handhaving, zijn met de overheden 
afspraken gemaakt. Door SIKB wordt een normblad opgesteld waarin het adequaat niveau van 
toezicht en handhaving is uitgewerkt en vastgelegd. De aanbevelingen uit dit normblad zullen in 2005 
bij ieder bevoegd gezag geïmplementeerd worden.  
 
 
Onafhankelijk toezicht op bevoegd gezag door VROM-Inspectie 
Ten behoeve van de waarborging van de kwaliteit van de uitvoering van de bodemsanering en 
uitvoering van de regelgeving op het gebied van bodem, zal de VROM-Inspectie deze blijven 
beoordelen en periodiek daar een rapport over uitbrengen. 
 
De onderstaande maatregelen zijn genomen naar aanleiding van het rapport Bodem In Zicht II van de 
VROM Inspectie. 
 
Deskundigheid van opdrachtgever vergroten 
Om de deskundigheid van de opdrachtgever te vergroten is vanuit het ministerie van VROM de 
bundeling van opdrachten gestimuleerd bij grotere organisaties. Dit naar aanleiding van de goede 
ervaringen die zijn opgedaan met de Stichting Bodemsanering NS, die alle opdrachten voor de 
sanering van NS-percelen verzorgt en een goed werkend systeem heeft ontwikkeld voor het 
beoordelen van de kwaliteit van uitgevoerde onderzoeken en saneringen. Nu wordt gewerkt aan een 
efficiënte bundeling van technische en financiële expertise voor saneringen in het Midden-en 
Kleinbedrijf door de oprichting van het Bodemcentrum. Dit is een initiatief van de koepels van het 
bedrijfsleven om bedrijven een fullservice te kunnen bieden op het gebied van bodemsanering.  
 
Bodem+ 
Bovendien is per 1 januari 2005 de Uitvoeringorganisatie Bodem + operationeel. Zoals eerder 
aangegeven adviseert Bodem + adviseert individuele bevoegde overheden over de uitvoering van al 
hun taken als bevoegd gezag Wet bodembescherming. Ook adviseert Bodem+ het ministerie van 
VROM bij beleidsadviezen en op beleidsvoornemens vanuit de kennis die zij heeft vanuit de 
uitvoeringspraktijk.  
 
Bodemloket 
Door het tot stand komen van het landsdekkend beeld bodemverontreiniging in 2004 (en digitaal is 
vastgelegd) is aan de belangrijkste basisvoorwaarde voldaan om derden te kunnen informeren over 
mogelijk bodemverontreiniging. Door het verdrag van Aarhus zijn de overheden bovendien ook 
verplicht om die informatie beschikbaar te stellen. Enkele bevoegde overheden hebben hun gegevens 
al via internet toegankelijk gemaakt. Via het portal Bodemloket.nl zullen medio 2005 de landsdekkend 
beeld gegevens van zeker de helft van de bevoegde overheden toegankelijk worden. Te verwachten 
is dat de overige bevoegde overheden in de loop der tijd zullen volgen. 
Van het openbaar maken van de gegevens worden veel voordelen verwacht; 

• Burgers en bedrijven zullen veel beter en sneller van informatie kunnen vergaren over 
bodemkwaliteit. Dat is in ieder geval al belangrijk om een ieder inzicht te geven in de kwaliteit 
van de eigen woon- of werkomgeving. Bovendien is het een waardevolle bijdrage ten behoeve 
van het nemen van beslissingen over transacties van grond, woningen en bedrijfsgebouwen. 

• Doordat het eenvoudiger wordt om kennis te nemen van de kwaliteit van de bodem zullen er 
ook meer mensen ‘meekijken’ naar de gegevens. Eventuele onvolkomenheden zullen 



daardoor eerder opvallen en gecorrigeerd worden. Dat zal een positieve invloed hebben op de 
kwaliteit van het beeld van de (mogelijke) bodemverontreiniging. 

• Provincies en gemeenten zullen ten slotte minder ambtelijk capaciteit behoeven in te zetten 
voor het verstrekken van feitelijke informatie aan burgers en bedrijven. Hierdoor is meer 
capaciteit beschikbaar voor advisering, begeleiding, toezicht en handhaving. 

 
 
 
 
3.3 Beantwoording van de hoofdvraag koerswijziging 1997 
 
Hierboven zijn de effecten van de ingezette maatregelen en instrumenten beschreven. Voor een groot 
deel zijn de verwachte doelstellingen in 1997 uitgekomen. Zo is door functiegericht en kosteneffectief 
saneren zelfs een hogere kostenreductie opgetreden dan verwacht. In plaats van de verwachte 35% 
tot 50% leidt de huidige uitvoeringspraktijk tot een kostenreductie van 70%. 
Tevens is in de loop der jaren een duidelijke verhoging (van 25% in 1989 tot 50% in 2003 en 56% in 
2004) van de medefinanciering uit de markt te zien. De bijdrage uit de markt is nog niet in alle gevallen 
75% zoals gewenst, maar heeft een stijgende lijn.     
Door invoer van een nieuw financieringsstelsel (participatief stelsel), introductie van nieuwe 
financieringskaders Wbb en ISV door programmatische aanpak, heeft het rijk beoogd de overheden 
de middelen in handen te geven, zodat zij sneller tot uitvoering van de bodemsanering over kan gaan. 
Uit het jaarverslag bodemsanering over 2004 (monitoringsrapportage) blijkt dat het nieuwe 
financieringsstelsel inderdaad heeft bijgedragen tot meer samenwerking tussen de overheden en 
martkpartijen bij de aanpak van bodemverontreiniging, alhoewel het risico bij deze 
samenwerkingsverbanden tussen overheden en marktpartijen nog wel vaak bij de overheden ligt. 
Ter verbetering van de kwaliteit van de uitvoering heeft de minister van VROM in samenwerking met 
andere overheden en marktpartijen een pakket aan maatregelen ontwikkeld, dat invulling geeft aan de 
wens om de kwaliteit van de bodemsanering te borgen. Uit onderzoeken van de VROM Inspectie blijkt 
dat de uitvoering van toezicht landelijk gezien lichtelijk is verbeterd, maar dat toezicht en handhaving 
nog wel verdere verbetering behoeft. De benodigde maatregelen daartoe zijn genomen en zullen in de 
loop van 2005 geïmplementeerd worden.  
 
Mede door intensivering van particuliere investeringen wordt gestreefd naar beheersing van de 
bodemverontreinigingsproblematiek binnen 25 jaar door de bodem geschikt te maken voor het 
maatschappelijk gewenste gebruik. 
Uit het landsdekkend beeld komt naar voren dat nog 60.000 locaties gesaneerd moeten worden. Het 
totaal aantal saneringen varieert de afgelopen jaren tussen 900 en 1200 per jaar. Als van het huidige 
saneringstempo wordt uitgegaan, kan pas in 2065 de bodemsaneringsoperatie worden afgerond46. De 
doelstelling van het Ministerie van VROM is nog steeds om de bodemsaneringsoperatie vóór 2030 te 
kunnen afronden.  
Om de problematiek te beheersen moeten nadere prioriteiten worden gesteld. De risicobenadering is 
daarbij een hulpmiddel. In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op de wijze waarop de 
doelstellingen uit het NMP gerealiseerd kunnen worden door precisiering van de doelstellingen. 
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4 Verkenning van de haalbaarheid van de doelstellingen van het bodemsaneringsbeleid 
 
4.1 Inleiding 
 
Aanleiding 
In hoofdstuk 3 zijn de in 1997 aangekondigde beleidswijzigingen beschreven en worden de ingezette 
maatregelen, instrumenten en effecten van deze beleidsvernieuwing behandeld. Uit dat hoofdstuk 
komt naar voren dat de beleidsdoelstelling ’beheersen van de bodemsaneringsproblematiek binnen 25 
jaar door de bodem geschikt te maken voor het maatschappelijk gewenst gebruik’ niet haalbaar is. Om 
de problematiek te beheersen zullen nadere prioriteiten moeten worden gesteld.  
In de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 7 april 200547, wordt inzicht gegeven in 
de nadere precisiering van de verantwoordelijkheden en doelstellingen van het rijk. In het 
voorliggende hoofdstuk 4 zal nader worden ingegaan op de effecten daarvan in termen van 
haalbaarheid van de doelstellingen.  
 
Doelstelling  
In dit hoofdstuk is als hoofdonderzoeksvraag opgenomen of de doelstellingen (genoemd in de brief 
van 7 april 2005) ten aanzien van de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie haalbaar zijn binnen 
de gestelde termijnen qua aantallen saneringen en benodigde financiële middelen . 
 
Opzet rapport 
Paragraaf 4.2 geeft een beknopte samenvatting van de doelstellingen van het beleid zoals deze in de 
brief van 7 april 2005 zijn vastgelegd en legt de verbinding met de hoofdvraag die hier aan de orde is. 
De conclusies die voortvloeien uit dit deel van de verkenning zijn tevens in dit hoofdstuk opgenomen. 
De daaropvolgende paragraaf 4.3 en 4.4 geven een beschrijving van de voor deze verkenning meest 
relevante aspecten voor de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie: de financiën (wat zijn de 
beschikbare financiële middelen voor bodemonderzoek en –sanering in de toekomst) en de 
normstelling (hoe zal binnen het bodembeleid omgegaan worden met risico’s en met normstelling).  
In paragraaf 4.5 wordt ingegaan op de hoofdvraag of de doelstellingen van het bodemsaneringsbeleid 
haalbaar zijn binnen de gestelde termijnen. Tevens worden de consequenties beschreven ten aanzien 
van het kader waarbinnen de operatie is uit te voeren.  
 
 
4.2 Doelstellingen en hoofdvraag  
 
4.2.1 Doelstellingen 
 
De hoofdlijn van de brief van 7 april 2005 is dat in de toekomst een nog scherper onderscheid zal 
worden gemaakt tussen situaties waar sprake is van risico’s bij het huidig gebruik van de bodem die 
leiden tot de constatering dat er met spoed gesaneerd moet worden en situaties waarbij die risico’s 
pas ontstaan op het moment dat er sprake is van een verandering in het gebruik van de bodem. Het 
belangrijkste criterium bij het afwegen van de prioriteitstelling voor de aanpak van gevallen van 
spoedeisende bodemsanering is risico’s voor de volksgezondheid. De drie doelstellingen zijn: 

4. Voor die locaties waarvan nu al bekend is dat ze spoedeisend zijn gezien het huidige gebruik, 
geldt dat deze locaties in 2015 gesaneerd zijn dan wel dat tijdelijke beveiligingsmaatregelen 
zijn getroffen. Het betreft 1200 bekende locaties. 

5. Voor de gevallen waarvan nog niet op locatieniveau is vastgesteld dat ze spoedeisend zijn 
(omdat er nog geen onderzoek is gedaan), maar waarvoor op basis van kennis van 
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vergelijkbare situaties moet worden aangenomen dat ze wel degelijk spoedeisend zullen zijn, 
geldt dat ze voor 2015 onderzocht zijn. Daarnaast geldt eveneens dat er ten minste tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen zijn genomen of gebruiksbeperkingen zijn opgelegd of dat een 
sanering heeft plaatsgevonden indien nodig. De saneringen dienen bij voorkeur voor 2015 te 
zijn begonnen. Het betreft 13.000 locaties. 

6. Voor de situaties waar pas sprake is van risico’s als er een ander (gewenst) gebruik 
gerealiseerd wordt, is op landelijk niveau niet aan te geven wanneer een sanering moet 
plaatsvinden omdat op landelijk niveau niet bepaald wordt wanneer de functieverandering 
plaatsvindt. Dat bepalen burgers, bedrijven en lagere overheden. Dat er met die locaties ‘ooit’ 
iets moet gebeuren (saneren of beheersen) is echter zeker. Wannéér er met dit laatste type 
locaties iets moet gebeuren is niet op voorhand aan te geven. Dat kan vóór en ná 2030 zijn. 
Het betreft dan 44.000 locaties. Hier is het dus niet de einddatum van belang, maar gaat het 
erom te waarborgen dat de bodemkwaliteit geschikt is voor het gewenst gebruik op het 
moment dat de functie gerealiseerd wordt.  

 
4.2.2 Hoofdonderzoeksvraag 
 
De hoofdvraag die in deze verkenning aan de orde komt is:  
Zijn de doelstellingen ten aanzien van het bodemsaneringsbeleid zoals hierboven geformuleerd 
haalbaar? 
 
Bij de behandeling van deze vraag zal tevens aan de orde komen welke eisen dat stelt aan het kader 
waarbinnen de bodemsaneringsoperatie zich afspeelt. In het bijzonder zal daarbij aandacht worden 
besteed aan de beschikbaarheid van financiële middelen en aan de normstelling ten aanzien van 
bodemkwaliteit. 
 
Het Ministerie van VROM heeft het RIVM opdracht gegeven om een model te ontwikkelen dat de 
bodemsaneringsoperatie beschrijft en om scenario’s te ontwikkelen waarmee aan de hand van diverse 
sturingsmogelijkheden de haalbaarheid van de bodemsaneringsoperatie kan worden onderzocht. Het 
doel daarvan is om een instrument te realiseren waarmee inzicht kan worden verkregen in (externe) 
factoren die de haalbaarheid van de operatie beïnvloeden en mogelijk een aangrijpingspunt kunnen 
zijn voor sturing. Het model steunt op een aantal basisgegevens zoals: 

• de gegevens uit de inventarisatie landsdekkend beeld bodemverontreiniging (aantal verdachte 
en onderzochte locaties, type verontreinigingsbron, fase van onderzoek/sanering, etc) 

• kengetallen uit het rapport analyse landsdekkend beeld bodemverontreiniging (voor de raming 
van het aantal uit te voeren onderzoeken en saneringen en voor de kosten van de 
saneringsoperatie) 

• gegevens over benodigde en beschikbare (ambtelijke) ondersteuningscapaciteit 
• gegevens over doorlooptijden van diverse typen onderzoek en sanering (zoals verkregen uit 

expertmeetings) 
Het model maakt het mogelijk om aan de hand van een aantal sturingsparameters diverse scenario’s 
door te rekenen. De sturingsparameters zijn als het ware de knoppen waaraan gedraaid kan worden. 
Sturingsparameters zijn o.a.: het overheidsbudget, de investeringen in bodemsanering door derden, 
de doorlooptijd, de voor de saneringsoperatie beschikbare tijd, etc. Met het door het RIVM ontwikkelde 
model zijn verschillende (beleids)scenario’s doorgerekend die inzicht geven in de haalbaarheid van de 
bodemsaneringsoperatie in termen van tijd en geld. Hierdoor kunnen vragen beantwoord worden als: 
Wat is het effect van een verhoging c.q. verlaging van het beschikbare overheidsbudget voor 
bodemsanering? Hoeveel (overheids)middelen zijn er nog nodig voor afronding van de operatie?  
Uiteindelijk is er voor gekozen om in deze fase vier sets van scenario’s te ontwikkelen: 



1. Continuering huidige praktijk  
De eerste set scenario’s “huidige praktijk continueren” beschrijft hoe de 
bodemsaneringsoperatie zich verder zal ontwikkelen als variabelen als de omvang van de 
werkvoorraad, het beschikbare rijksbudget, de medefinanciering door derden etc niet 
veranderen. 

2. Ambities bodembeleidsbrief 
De tweede set scenario’s “ambitie bodembeleidsbrief” gaat in op de in de brief van 7 april 
geformuleerde doelstelling ten aanzien van de aanpak van “alleen” de spoedeisende gevallen. 

3. Extra overheidsimpuls 
In de derde set scenario ‘s wordt aandacht besteed aan de mogelijke effecten van een 
verhoogde inzet van rijksmiddelen. 

4. Stedelijke prioriteit. 
De vierde en laatste set van scenario’s beschrijft de gevolgen voor de 
bodemsaneringsoperatie als geheel wanneer een een sterke prioriteit wordt gelegd op de 
aanpak van bodemverontreiniging in het stedelijk gebied. Daar is de meeste kans op 
(mede)financiering van bodemsanering vanuit de markt .  

 
4.3 Financiering bodemsanering 
 
4.3.1 Inleiding 
 
Deze paragraaf besteedt aandacht aan het financiële kader waarbinnen de bodemsaneringsoperatie 
zich afspeelt. De elementen die behandeld zullen worden zijn: 

1. De financiële middelen die de rijksoverheid de komende jaren in bodemsanering investeert 
(paragraaf 4.3.2). 

2. De beschikbare financiële middelen van derden: welke verwachtingen zijn er ten aanzien van 
de mate waarin “de markt” bodemsanering zal (mede)financieren in de toekomst (paragraaf 
4.3.3) 

 
4.3.2 Beschikbare financiële middelen van de rijksoverheid 
 
Beschikbare en toegekende budgetten tot 2010 
Voor de periode 2005 t/m 2009 is circa 1 miljard euro beschikbaar aan financiële middelen van de 
rijksoverheid. Het gaat daarbij om middelen die voor het belangrijkste deel ter beschikking gesteld 
worden aan provincies en gemeenten. De geldstroom van het rijk naar de lagere overheden loopt 
vooral (voor ca € 870 miljoen) via het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en de 
bijdrageregeling Wet bodembescherming. Deze middelen zijn aan de provincies en aan 29 grote en 
middelgrote steden ter beschikking gesteld ten behoeve van de uitvoering van hun 
meerjarenontwikkelingsprogramma’s ISV en meerjarenprogramma’s Wbb. Aan deze programma’s is 
een aantal eisen gesteld. De belangrijkste eis hier heeft betrekking op de prestaties die provincies en 
gemeenten zullen leveren bij de uitvoering van de programma’s. In het verleden stuurde zowel de 
lagere overheden als het rijk vooral op ‘projectniveau’. In de praktijk bleek dat erg inflexibel, werkte het 
stagnatie in de hand en de kosten voor de overheid werden er door vergroot. In de praktijk hebben 
zich twee veranderingen voorgedaan: 

1. Het rijk heeft meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden neergelegd bij de lagere 
overheden. Dit gebeurde vanuit de notie dat daar het meer adequate niveau voor de planning 
en uitvoering van de bodemsaneringsoperatie ligt.  



2. Provincies en gemeenten zijn bodemsaneringsactiviteiten op een manier gaan 
programmeren die meer ruimte biedt om flexibel in te kunnen spelen op wijzigende 
omstandigheden. 

Daarnaast is natuurlijk de eis blijven bestaan dat provincies en gemeenten verantwoording moeten 
kunnen afleggen over de wijze waarop ze omgegaan zijn met de aan hen ter beschikking gestelde 
middelen. Ze moeten kunnen aantonen dat ze daar doelmatig mee zijn omgegaan. De planning en 
verantwoording van prestaties op bodemsaneringsgebied worden sinds een paar jaar vastgelegd in 
zogenaamde bodemprestatie-eenheden (bpe’s).  Dat is een optelsom van bij een sanering aangepakt 
m2 verontreinigd oppervlak, m3 verontreinigde grond en m3 verontreinigd gesaneerd grondwater. 
Deze maat is om verschillende redenen geïntroduceerd. In de eerste plaats geeft dit het beste 
overallbeeld van geleverde prestaties. Een voor de hand liggende maat als het aantal afgeronde 
projecten is ongeschikt omdat er heel kleine en heel omvangrijke projecten zijn. Ook maten als ‘alleen’ 
m2 gesaneerd oppervlakte of ‘alleen’ m3 gereinigde grond zijn onbruikbaar omdat er in oppervlak 
kleine saneringen zijn waarbij de bodem tot grote diepte is verontreinigd en er zijn in oppervlak grote 
saneringen die niet tot grote diepte verontreinigd zijn. De gekozen ‘bodemprestatie-eenheden’ bieden 
als combinatiemaat een zeer redelijk totaalbeeld van de geleverde prestaties. De eis die aan 
provincies gesteld is in het kader van de budgettoekenning is dat het aantal bpe’s dat zij voornemens 
zijn te realiseren in redelijke verhouding staat tot het budget dat aan hen ter beschikking wordt 
gesteld. Om provincies de mogelijkheid te geven om maximaal in te kunnen spelen op ontwikkelingen 
binnen hun eigen gebied en om hen zo veel mogelijk eigen keuzes te laten maken is aan hen in het 
kader van de budgettoekenning voor de meerjarenprogramma’s géén expliciete eis gesteld over 
prioriteit ten aanzien van spoedeisende gevallen. Eén en ander neemt niet weg dat spoedeisendheid 
ook voor provincies en gemeenten een belangrijk criterium is. Over deze prioriteitsstelling zal in de 
loop van dit jaar een nadere afspraak met de budgethouders gemaakt worden. 
 
Het resterende deel van de financiële middelen van de rijksoverheid komt ten goede aan de 
bodemsaneringsoperatie via de Bedrijvenregeling, de sanering van NS-terreinen (SBNS) en 
kennisontwikkeling en – verspreiding en uitvoeringskosten. 
 
Daarnaast zullen zowel het rijk als provincie vanuit andere kaders geld in bodemsanering investeren. 
Dat doen zij met name vanuit de rol van eigenaar van grond. Voor provincies en gemeenten geldt 
daarnaast dat het ook voorkomt dat zij vanuit andere bronnen geld in bodemsanering investeren 
indien zij dit vanuit een gewenste ruimtelijke ontwikkeling erg belangrijk vinden. Er zijn geen cijfers 
voorhanden over hoe omvangrijk deze investeringen zullen zijn. Deze investeringen worden overigens 
gezien en geteld als middelen van derden. 
 
Financiële middelen van 2010 tot 2030 
De financiële middelen van de rijksoverheid voor na 2010 zijn nog niet vastgelegd in begrotingen. De 
jaarlijkse hoogte zal afhangen van politieke prioriteitsstelling. Uitgaande van de in het NMP3 in het 
vooruitzicht gestelde 10 miljard gulden voor de bodemsaneringsoperatie en uitgaande van de 
beschikbaar gestelde middelen sinds die tijd is vanaf 2010 met een jaarlijks bedrag voor 
bodemsanering te rekenen van circa 150 miljoen euro. 
 
Overheidsmiddelen na 2030  
Door de precisiering van de doelstelling van het bodemsaneringsbeleid heeft het jaar 2030 zijn 
betekenis verloren als zijnde de datum waarna er geen  bodemsaneringsactiviteiten meer zullen zijn. 
De datum heeft nog wel betekenis als de datum wanneer de door het rijk in het vooruitzicht gestelde 
middelen voor de bodemsaneringsoperatie (de 10 miljard gulden uit het NMP3) naar verwachting 



uitgeput zullen zijn. Dit impliceert dat na 2030 er vanuit de rijksoverheid geen financiële middelen 
meer beschikbaar zijn voor de dan nog (zeker) uit te voeren bodemsaneringsactiviteiten. 
 
 
 
Financieringsinstrumenten 
Ondersteuning van de bodemsaneringsoperatie vindt thans plaats via het Investeringsbudget 
Stedelijke Vernieuwing (ISV), de bijdrageregeling Wbb (ten behoeve van vooral bodemsanering in het 
landelijk gebied) en de bedrijvenregeling. Mede naar aanleiding van de positieve ervaringen met het 
ISV, heeft het kabinet het voornemen een Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) te introduceren. 
De rijksmiddelen voor bodemsanering in het landelijk gebied zullen dan via het ILG ter beschikking 
worden gesteld. Met het invoeren van het ILG is de budgettaire ruimt niet verruimd maar de 
mogelijkheden worden vergroot om het beheer en de eventuele sanering van de bodem beter af te 
stemmen op andere ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen binnen een gebied. De 
verwachting is dat dit een positief effect zal hebben op het aantal saneringen en op medefinanciering 
van derden. 
 
Bijzondere kosten: nazorg bij bodemsaneringslocaties 
De nieuwe wettelijke saneringsdoelstelling is functiegericht, volstaan kan worden met zoveel mogelijk 
beperken van blootstelling aan en verspreiding van verontreiniging. Dat kan inhouden dat er 
maatregelen uiteenlopend van langdurige monitoring tot grondwaterreiniging nodig zijn, dat de 
aangebrachte voorzieningen worden onderhouden en zonodig vervangen. Ook bij saneringen die in 
het verleden niet multifunctioneel konden worden uitgevoerd vanwege de technische beperkingen of 
hoge kosten zijn er nog gevallen waarvoor nazorgactiviteiten nodig zijn. 
De kosten voor dit soort activiteiten zijn meegenomen in de modellen waarmee de kosten voor de 
aanpak van de werkvoorraad berekend zijn. De praktijk leert echter dat er niet altijd in voldoende mate 
rekening gehouden wordt met nazorgkosten. Een deel van het budget van provincies en gemeenten 
gaat daarom toch op aan niet gecalculeerde nazorgkosten. Dit verkleint de omvang van de budgetten 
die beschikbaar zijn voor onderzoek, sanering en beveiligingsmaatregelen. Om hoeveel kosten het 
gaat is overigens niet bekend. Gezien het vaak langdurige karakter van de nazorgkosten, dwingt dit 
onderwerp tot nadere bezinning over (overheids-)financiering na 2030. 
In paraaf 3.2.1 wordt nader ingegaan op de vraag welke saneringsdoelstellingen er in de praktijk 
nagestreefd worden. 
 
4.3.3  Beschikbare financiële middelen van derden 
 
Achtergrond  
In het kabinetsstandpunt uit 2002 over de beleidsvernieuwing bodemsanering48 was vastgelegd dat er 
voor de bodemsaneringsoperatie, zoals die toentertijd gedefinieerd werd, een bedrag aan 
overheidsmiddelen beschikbaar was van 10 miljard gulden. Bij een toen geraamde omvang van de 
werkvoorraad van 40 miljard gulden, werd geconcludeerd dat 30 miljard gulden door de markt te 
genereren was. Zo werd voor de bodemsaneringsoperatie als geheel een multiplier van vier als 
streefcijfer geformuleerd. 
 
De cijfers 
Uit de jaarverslagen bodemsanering van de afgelopen jaren valt te destilleren dat de markt niet meer 
dan € 150 miljoen per jaar in bodemsanering investeert. 
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In de periode 2000 t/m 2004 is landelijk gezien een multiplier van 2,1 gerealiseerd. Dat wil zeggen dat 
er naast elke euro vanuit rijksmiddelen door derden een bedrag van 1 euro en 10 cent is 
geïnvesteerd. Dit cijfer blijft ver achter bij de doelstelling. In hoofdstuk 3 (evaluatie ex post) is hier 
reeds op ingegaan. 
In dit verband is de vraag relevant wat de verwachtingen zijn ten aanzien van de mate waarin derden 
in de toekomst in bodemsanering zullen investeren en wat overheden kunnen doen om deze 
investering te stimuleren. In het voorjaar van 2005 is geïnventariseerd welke ideeën daarover leven bij 
bodemsaneringsdeskundigen bij provincies en gemeenten. Hoewel zij op een aantal punten 
verschillen van mening, zijn er ook een groot aantal punten waar zij gelijkluidend over denken. 
Samengevat is hun mening:  

1. Als meest bepalend wordt gezien dat het beheer van de bodem, en dus ook bodemsanering, 
aansluit bij ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in een gebied. Hoe eerder bij 
planvormingsprocessen wordt aangesloten hoe beter het mogelijk is om hetzij de kosten van 
de sanering te verminderen, hetzij om meer medefinanciering te bewerkstelligen. 

2. Bij de aanpak van verontreinigde locaties zou meer gekozen moeten worden voor het kopen 
van tijd (v.w.b. het uitvoeren van saneringsmaatregelen aansluiten bij optredende dynamiek in 
een gebied en niet zelfstandig initiatieven nemen) en inbrengen van bodembeheer- en 
sanering in gebiedsgericht beleid (opschalen qua ruimte). 

3. Derden die in bodemsanering willen investeren schrikken vaak minder van de hoogte van de 
kosten als wel van allerlei juridische procedures en eventuele doorloop van 
aansprakelijkheden na afronding van een sanering. Op het eerste punt zou een 
vereenvoudiging van regelgeving moeten plaatsvinden. Op het tweede punt zouden ook de 
bevoegde overheden meer risico’s moeten durven aan te gaan. Een goede regeling voor de 
aanpak van de verontreiniging van specifiek de ondergrond zal positief werken. 

4. Het bodemsaneringsbeleid heeft behoefte aan stabiliteit. Hoe goed beleidsveranderingen ook 
bedoeld c.q. noodzakelijk zijn, ze leiden bijna altijd tot uitstel van beslissingen om 
bodemverontreiniging aan te pakken. Dat wordt nog versterkt door het feit dat veranderingen 
de laatste jaren altijd tot versoepelingen hebben geleid. Wachten loont daardoor. 

5. In het kader van Bever zijn diverse aanvullende financiële en juridische instrumenten bedacht 
om de bodemsaneringsoperatie te stimuleren. Provincies en gemeenten hebben niet het 
gevoel dat deze instrumenten als zodanig een belangrijke bijdrage leveren of kunnen leveren 
aan de medefinanciering. Initiatieven die leiden tot bodemsanering ontstaan om geheel 
andere redenen dan de beschikbaarheid van dit soort instrumenten. Het Besluit Uniforme 
Saneringen levert bijvoorbeeld wel een kortere proceduretijd op, maar geen verhoging van de 
multiplier. 

6. De bedrijvenregeling wordt wel als een belangrijke aanwinst gezien. Voorwaarde is wel dat 
het instrument consequent ingezet en gehandhaafd wordt. 

De verschillen komen naar voren op de volgende punten: 
1. Provincies zoeken oplossingen in een brede gebiedsgerichte aanpak. Gemeenten leggen 

meer de nadruk op het grijpen van kansen die zich vanuit de markt aandienen. Achtergrond 
van dit verschil is dat provincies meer met statische locaties van doen hebben die ze moeten 
zien te dynamiseren terwijl gemeenten veel meer geconfronteerd worden met autonome 
dynamiek in hun stad. 

2. Provincies, die nu een relatief lage multiplier realiseren denken dat ze de medefinanciering 
kunnen verbeteren. Gemeenten zijn wat pessimistischer. Zij zien wel degelijk verbeterpunten 
maar zij realiseren zich ook dat velen van hen zich in de eerste meerjarenprogrammaperiode 
dat ze nu bevoegd gezag bodemsanering zijn, zich vooral hebben geconcentreerd op 
dynamische locaties. In de toekomst zullen zij zich ook meer op statische locaties (met minder 



kans op medefinanciering) moeten richten. Dit zeker als zij invulling moeten gaan geven aan 
het met voorrang aanpakken van spoedeisende locaties bij huidig gebruik. 

Hoewel een exacte inschatting van de ontwikkeling van de multiplier niet te maken is kan toch wel de 
conclusie getrokken worden dat, op landelijk niveau gezien een stijging van de multiplier tot de 
mogelijkheden behoort. Belangrijk spanningsveld dat wordt gevoeld door de bevoegde overheden is 
dat vanwege de medefinanciering zij zoveel mogelijk willen aansluiten bij dynamiek en aan de andere 
kant willen zij prioriteit leggen bij spoedeisende locaties bij huidig gebruik. Deze twee opties zijn echter 
niet met elkaar in strijd, want ook bij spoedeisende gevallen mag bij een gedegen aanpak van het 
risico de verdere sanering worden uitgevoerd op het meest optimale moment.  
 
4.4 Normen en saneringscriterium 
 
4.4.1 Inleiding 
 
Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken hoe om te gaan met verontreinigde bodem en de 
daarbij ontstane risico’s af te wegen is een normenstelsel ontwikkeld. Hieronder wordt ingegaan op 
het huidige normenstelsel en wordt een vergelijk gemaakt met de Nederlandse afwegingssystematiek 
ten opzichte van andere Europese landen. Ten slotte wordt ingegaan op de methodiek van het 
saneringscriterium.  
 
4.4.2 Het huidige normenstelsel 
 
De interventiewaarden zijn het uitgangspunt om te bepalen of bij bodemverontreiniging sprake is van 
onacceptabele risico’s voor mens of ecosysteem. Bij overschrijding daarvan is sprake van een ernstig 
geval van bodemverontreiniging. Het bevoegd gezag Wbb legt dit in een beschikking vast en bepaalt 
of er sprake is van urgentie. Nadat is bepaald of er sprake is van humane, ecologische of 
verspreidingsrisico’s wordt de saneringsdatum vastgesteld waarbij er onderscheid wordt gemaakt in 
zeer urgent (de sanering moet binnen 4 jaar na het moment van beschikking zijn gestart) en urgent 
(de sanering moet binnen 5-10 jaar zijn gestart of uiterlijk voor 2015). 
De interventiewaarden zijn generiek en gebaseerd op een ecologische pijler en een humane pijler. Zie 
onderstaande figuur. 
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Figuur 1 Stappen die leiden tot voorstellen voor interventiewaarden voor bodem en grondwater (1, Posthumus et. al., 1998; 2 
Janssen et al., 1998; 3 RIVM rapport no 711701005) Bron: Kreule P ; Swartjes FA, 1998 

 
De ecologische pijler gaat uit van bescherming van soorten en ecologische processen. De humane 
pijler gaat uit van het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) en de humane blootstelling als gevolg van 
bodemgebruik. De blootstelling wordt berekend met het door het RIVM ontwikkelde model CSOIL. 
Zowel in de grenswaarden voor blootstelling als in het blootstellingsmodel zijn veiligheidsmarges 
opgenomen. 
 
4.4.3 Vergelijking Nederland met andere Europese landen  
 
Vergelijking van de Nederlandse interventiewaarden met vergelijkbare risicogrenzen in andere 
Europese landen, laat zien dat de Nederlandse normen in het algemeen tot de soepelere normen 
behoren (zie tabel 1). Dit komt vooral door de verschillen in het Maximaal Toelaatbaar Risico, het 
relatief soepele scenario voor humane blootstelling en de relatief soepele ecologische 
beschermingsgrens (50% bescherming) (zie tabel 2). Ten opzichte van landen die ecologie niet als 
beschermingsdoel hanteren is de Nederlandse interventiewaarde in sommige gevallen juist strenger. 
 
Tabel 1: soil clean-up levels for residential land use for various countries 
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Arsenic 110 55 50 37 15 2 20 20 12  22 2 110 
Cadmium 6 12 20 20 0.4 3 86 30 10 20 37 0.4 37 
Chromium 300 380 400 1303 120 25 130 200 64  100000 25 100000 
Copper 400 190  190 100 100   63 10007 3100 63 3100 
Mercury 15 10 20 7 1 1 8 8 6.6  2310 1 23 
Lead 700 530 400 400 80 60 450 450 140 10008 400 60 1000 
Nickel 470 210 140 140 35 50 50 75 50  1600 35 1600 
Zinc 1000 720  9000 350 100   200 20009 23000 100 23000 

 
1: soil degree named Vlarebo from 8 juli 2002 
2: values applicable as national legislation for ‘wirkungspad Boden-Mensch’ (exposure path soil – humans) 
3: chromium total 
4: residential area with vegetable garden 
5: residential area without vegetable garden 
6: 1/2/8 mg/kg.dm related to the soil clean-up levels at respectively  pH 6, 7, 8. The clean-up level of 8 mg/kg.dm was used in 
this comparison. 
7: 1000/4 related to the soil clean-up level as total concentration and soluble concentration. The clean-up level of 1000 
mg/kg.dm was used in this comparison. 



8: 1000/0.1 related to the soil clean-up level as total concentration and soluble concentration. The clean-up level of 1000 
mg/kg.dm was used in this comparison. 
9: 2000/5 related to the soil clean-up level as total concentration and soluble concentration. The clean-up level of 2000 
mg/kg.dm was used in this comparison. 
10: 23/6.1 describes the chlorinated mercury and organic-mercury. The clean-up level of 23 mg/kg.dm was used in this 
comparison. 
Bron: Provoost, J, C. Cornelis (VITO) en F. Swartjes (RIVM), concept 2005. 

 
Tabel 2: summary of which key elements are involved in the different legislative frameworks of various 
countries 

 
 
 
 
Element                                    Country                          
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Triggering remedial actions 0 0 0  0      

Triggering further research needs 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Differentiation between land use types 0  0 0 0  0 0 0 0 
Protection of human health 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Protection of the environment 0 0   0 0  0   
Protection of groundwater and surface 
water 

    0 0  0   

 
Bron: Provoost, J, C. Cornelis (VITO) en F. Swartjes (RIVM), concept 2005. 

 
Er is veel variatie in de opbouw van interventiewaarden en in het bepalen van de noodzaak tot 
sanering tussen de verschillende Europese landen. Daarnaast zijn er ook verschillen in de 
ondersteunende risicomodellen. Dit leidt tot grote verschillen in kosten van bodemsanering en -
beheer. In het kader van de Europese Soilstrategy is het denkbaar dat uiteindelijk een harmonisatie 
zal plaatsvinden van de verschillende benaderingen. Dit kan ertoe leiden dat Nederland haar normen 
en de onderliggende risicomodellen moet aanpassen. Omdat Nederland, ondanks het meenemen van 
ecologische risico’s, één van de soepelere benaderingen heeft, kan dit betekenen dat de normstelling 
strenger wordt. 
 
4.4.4 Saneringscriterium 
 
De methodiek van het saneringscriterium is een afwegingsproces, waarin humane, ecologische en 
verspreidingsrisico’s beoordeeld en gewaardeerd worden. Enerzijds leidt het tot een strenge aanpak 
(als dat echt nodig is), anderzijds tot flexibiliteit en het versterken van dynamiek bij de aanpak (als de 
risico’s dat toelaten). 
 
Het saneringscriterium onderscheidt 2 of 3 stappen: 

• In de eerste stap wordt bepaald of een verdacht geval van bodemverontreiniging ernstig is 
(>interventiewaarde), 

• In de tweede stap wordt een standaard-beoordeling gedaan, gerelateerd aan functie, locale 
omstandigheden en aard van de verontreiniging (onacceptabel risico) 

• De derde stap bevat een nadere beoordeling van het geval; deze stap is optioneel en wordt 
alleen uitgevoerd wanneer aannemelijk is dat een nadere beoordeling op de locatie kan leiden 
tot een ander oordeel over de spoedeisendheid. 



 
Binnen deze stappen bestaan drie sporen: humane risico’s, ecologische risico’s en 
verspreidingsrisico’s. Het RIVM zal een risicotoolbox opstellen om op uniforme wijze de risico’s in 
kaart te brengen. 

- De beoordeling van humane risico’s gaat grotendeels volgens de huidige SUS- beoordeling. 
- Het ecologische spoor richt de aandacht op de onherstelbare aantasting van het ecosysteem 

(niet individu). Het systeemdenken vereist een zekere grootte van oppervlak, van onbedekt-
zijn (geen bedrijfsterreinen, infrastructuur en binnenstedelijk gebied) en robuustheid van het 
bodemleven. 

- Het verspreidingsspoor gaat uit van een hoeveelheidscriterium; hierbij is de gedachte dat als 
een pluim die zich in de afgelopen dertig jaar beperkt heeft verspreid (< 6.000 m3), dit in de 
nabije toekomst ook doet. Dit uitgangspunt is gebaseerd op lokale waarneming. Uit de cijfers 
van het LandsDekkendBeeld blijkt dat de (grotere) pluimen 95% van de totale omvang aan 
grondwaterverontreiniging veroorzaken. Met dit volumecriterium is dan ook het belangrijkste 
deel van de problematiek in beeld. De kwetsbare objecten binnen het bereik van de pluim 
kunnen de spoedeisendheid van de aanpak bepalen. 

 
Met het saneringscriterium schept het rijk een kader voor het beoordelen en aanpakken van de 
zogenaamde spoedeisende gevallen. De bevoegde overheid (provincie of gemeente) past het 
criterium toe en bepaalt wat de meest gewenste aanpak is. Het bedrijfsleven (of een andere 
initiatiefnemer) krijgt de kans om gebruik te maken van dynamiek, mits de risico’s worden 
geminimaliseerd. De regelgeving geeft daarmee ruimte aan acceptabele oplossingen (in tijd en 
intentie).  
 
Aandachtspunten overgang naar Saneringscriterium 
De overgang van de huidige beoordelingssystematiek naar het saneringscriterium kent een aantal 
aandachtspunten: 

1. Het saneringscriterium is nog niet geïmplementeerd. Dat roept de vraag op hoe moet worden 
omgegaan met de locaties die zijn beschikt op basis van de vigerende ernst, urgentie- en 
tijdstipbepaling.  
Wanneer al een beschikking ernst en urgentie (artikel 37 Wbb) is genomen en de bevoegde 
overheid een uitstel van de sanering wenselijk acht, moet rekening worden gehouden met de 
beperkingen die er vanuit juridisch oogpunt zijn bij het nemen van nieuwe beschikkingen. Op 
basis van een advies van de landsadvocaat is een notitie opgesteld waarin juridische 
mogelijkheden en beperkingen worden geschetst om af te wijken van een eerder getroffen 
beschikking. Daarbij is uitgegaan van de nu geldende circulaire tijdstipbepaling die dient ter 
uitvoering van de bestaande urgentiesystematiek.  

2. Locaties met onaanvaardbare risico's worden zo spoedig mogelijk aangepakt. Voor 2015 
worden deze locaties in kaart gebracht en wordt de aanpak vastgelegd in een beschikking. 
Wanneer er sprake is van een goede aanpak van de risico's, mag voor de verdere aanpak 
uitstel worden verleend, zodat gewacht kan worden totdat de sanering kan samengaan met 
maatschappelijke of ruimtelijke ontwikkelingen. Er zullen dan wel beheersmaatregelen en 
gebruiksbeperkingen nodig zijn in de tussenliggende periode. Een mogelijk knelpunt is dat (te) 
snel voor uitstel wordt gekozen met een te beperkte aanpak van risico's. Deze vragen om 
controle en handhaving, leggen daarmee een beslag op het ambtelijk apparaat. Daarnaast 
bestaat het gevaar dat wordt uitgeweken naar "schone" grond omdat dit goedkoper en sneller 
is. Dit is echter goed tegen te gaan door het vastleggen van het beleid van het bevoegd gezag 
in bv. bodembeheerplannen. 



3. Als er geen sprake is van spoedeisendheid, bepaalt de initiatiefnemer (overheden of derden) 
zelf wanneer hij gaat saneren. Het bevoegd gezag maakt keuzes waar saneringen 
plaatsvinden, afhankelijk van gewenste ontwikkelingen en de in een gebied gewenste 
kwaliteit. Om te zorgen dat de gebiedskwaliteiten in de gemeenten volgens dezelfde principes 
worden vastgesteld, is de VNG is samen met andere partijen, waaronder het ministerie van 
VROM, een project gestart om een handreiking op te stellen voor het invullen van locale 
ambities voor bodemkwaliteit. Dit project maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma 
Bodembeleidsbrief. Met de handreiking lokale ambities voor bodemkwaliteit wordt een te grote 
diversiteit voorkomen.  

 
4.5  Haalbaarheid bodemsaneringsoperatie 
 
4.5.1 De doelstellingen toegelicht 
 
Uit de evaluatie van de beleidsvernieuwing bodemsanering 1997 blijkt dat het behalen van de NMP3-
doelstelling voor de bodemsaneringsoperatie in 2030 niet haalbaar is zonder een op risico’s gerichte 
aanpak die past binnen de veranderende denkbeelden voor het milieu- en bodembeleid (zie o.a. 
Nuchter omgaan met risico’s49). In de brief van de staatssecretaris van milieubeheer50 aan de Tweede 
Kamer van 7 april 2005 is een nadere invulling gegeven aan de verantwoordelijkheden en 
doelstellingen van het rijk. In paragraaf 4.2 is van deze doelstellingen een samenvatting opgenomen.  
 
De aantallen landbodemlocaties die bij de drie doelstellingen van dat beleid horen en de op basis van 
de huidige uitvoeringspraktijk geraamde saneringskosten zijn als volgt: 

1. Locaties waarvan middels een voorliggende beschikking bekend is dat ze gezien het huidige 
gebruik spoedeisend moeten worden gesaneerd: circa 1200. Geraamde saneringskosten: € 
340 miljoen51 

2. Locaties waarvan geraamd is dat ze spoedeisend zijn maar die nog niet op locatieniveau 
aangewezen kunnen worden. De sanering van deze circa 13.000 locaties is geraamd op circa 
3,5 miljard. 

3. Locaties waarbij er sprake kán worden van spoedeisendheid indien functieverandering 
optreedt: circa 44.000. Geraamde saneringskosten: € 12,6 miljard. 

In totaal wordt geschat dat de bodemsaneringsoperatie voor wat het aantal te saneren of te 
beheersen locaties rekening moet houden met een aantal van 58.000, afgerond 60.000.  
 
Een nadere toelichting bij bovengenoemde cijfers: 
 

A. De geraamde saneringskosten voor de gehele bodemsaneringsoperatie bedragen 16,4 miljard 
euro52. Bij deze raming geldt dat: 

a. geen rekening is gehouden met mogelijke toekomstige kostenbesparingen; 
b. geen rekening is gehouden met ‘besparingen op de korte termijn’ door het nemen van 

tijdelijke beveiligingsmaatregelen in plaats van saneringen en ‘extra kosten op de 
langere termijn’ omdat er ná tijdelijk maatregelen alsnog een sanering moet 
plaatsvinden en er ondertussen een verdere verspreiding van verontreiniging kan 

                                                 
49 Nota VROM, januari 2004 
50 Kamerstuk 2004-2005, 28 199 en 30 015, nr 11 
51 Dit bedrag van 340 miljoen is exclusief de geraamde extra kosten in verband met de eventuele aanwezigheid 
van asbest. Dat geldt ook voor de 3,5 miljard voor de 13.000 zeer urgente locaties die nog niet op locatieniveau 
aangewezen kunnen worden. 
52 Dit bedrag is inclusief de extra kosten in verband met verontreiniging met asbest en diffuse vertontreiniging.. 



hebben plaatsgevonden. 
 

B. Met de realisatie van de NMP3-doelstelling om tot een landsdekkend beeld van de omvang 
van de bodemverontreinigingsproblematiek te komen is het inzicht in de omvang van de 
werkvoorraad aan bodemonderzoek en –sanering sterk verbeterd. Ten tijde van het afronden 
van het landsdekkend beeld in 2004 werd vastgesteld dat het aantal nog te saneren locaties 
circa 60.000 bedroeg. Dit aantal was een raming op basis van kennis over (mogelijk) ernstig 
verontreinigde locaties (ca 425.000) en kennis over de mate waarin tijdens het 
onderzoekstraject duidelijk zou worden dat een deel van die vermoedelijk verontreinigde 
locaties uiteindelijk toch niet of niet zo ernstig vervuild zou blijken te zijn en dus niet 
gesaneerd zou behoeven te worden (bij de huidige gebruiksfunctie).  
 

C. Het begrip ‘spoedeisend’. 
Met de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet Bodembescherming medio 2005 
verdwijnt het begrip “urgentie” (urgent te saneren) en de diverse “urgentieklassen”. Daarvoor 
in de plaats komt het begrip “spoedeisend”. Een locatie is met spoed te saneren als er sprake 
is van een ontoelaatbare situatie voor mens of milieu.  
Ten tijde van het opstellen van het landsdekkend beeld bodemverontreiniging waren deze 
nieuwe begrippen echter nog niet bekend. Onderdeel van het landsdekkend beeld zijn wel 
allerlei noties over de (mogelijke) urgentie van saneringen. Het landsdekkend beeld geeft 
daarom geen dírect/expliciet inzicht in (mogelijk) spoedeisende locaties, echter wel op een 
indirecte/impliciete manier. 
Voor het overgrote deel van de locaties zal in de nieuwe situatie gelden dat ze als 
spoedeisend worden bestempeld als ze in de oude situatie als ‘zeer urgent c.q. te saneren 
binnen vier jaar’ zouden zijn bestempeld. Op deze manier is het toch mogelijk om aan de 
hand van gegevens over urgentie een voorspelling te doen en conclusies te trekken over 
spoedeisendheid. Het aantal (mogelijk) zeer urgent te saneren locaties kan gelijk gesteld 
worden aan het aantal met spoed te saneren locaties. Eventuele afwijkingen op dit punt zullen 
marginaal zijn. 

 
D. Het begrip “bekend zijn” van locaties die spoedeisend zijn. 

Provincies en gemeenten hebben op twee manieren vastgelegd dat ze bekend zijn met het 
‘zeer urgent’ zijn van een locatie. In de eerste plaats hebben ze voor een aantal locaties een 
beschikking genomen waarin dat is vastgelegd. In de tweede plaats hebben gemeenten en 
provincies voor een aantal locaties wel geconstateerd dat ze zeer urgent zijn (en dat ook 
geregistreerd) maar dat nog niet in een beschikking vastgelegd. In het beleid en voor deze 
evaluatiestudie wordt uitgegaan van de 1200 locaties waarvan de urgentie is vastgelegd in 
een beschikking.  

 
In onderstaande figuur is opgenomen waar de locaties liggen waarvoor een beschikking voor 
afgegeven is dat ze binnen vier jaar te saneren zijn: 

 
 



 

 
 

 
 
 
Zijn de doelstellingen haalbaar? 
Om te kunnen beoordelen of de doelstellingen haalbaar zijn is het goed om rekening te houden met 
enkele kengetallen die voor een belangrijk deel afkomstig zijn uit de jaarverslagen bodemsanering van 
de afgelopen vijf jaar.  

- In de afgelopen jaren schommelt het aantal afgeronde saneringen rond de 1000 gemiddeld. 
- Het overgrote deel van de afgeronde saneringen betreft zogenaamde saneringen in eigen 

beheer (SEB), saneringen waar geen overheidsmiddelen mee gemoeid zijn. Jaarlijks worden 
gemiddeld 70 tot 80 van de afgeronde saneringen mede gefinancierd met overheidsmiddelen 
vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) en de bijdrageregeling Wbb. 

- Afgeronde saneringen betekent overigens niet altijd dat een locatie volledig gesaneerd is. Er 
vinden ook deel- en gefaseerde saneringen plaats. Uit de resultaten van de monitoring van de 
beleidsuitvoering blijkt dat in de afgelopen jaren 20% tot 40% van de afgeronde saneringen 
deel- of gefaseerde saneringen waren. Het aantal uit te voeren saneringen (zowel volledige 
als deelsaneringen) zal daardoor ongeveer 30% groter moeten zijn dan het aantal te saneren 
locaties. Daar staat tegenover dat er regelmatig een geclusterde aanpak van meerdere 
locaties in één sanering plaatsvindt. Als gevolg van deze clustering neemt het aantal 
saneringen weer af met 10% tot 20%. Per saldo is daarom rekening te houden met 15% meer 
saneringen dan locaties. 

 
Bij het beantwoorden van de vraag over de haalbaarheid zal naar een aantal aspecten gekeken 
worden. Eén daarvan is ‘het aantal’ te saneren locaties en ‘het aantal’ uit te voeren saneringen. Nu 
zegt dat aantal op zich niet alles want er zijn kleine en heel omvangrijke saneringen. In combinatie met 
een eigenlijk belangrijker aspect: de kosten van de saneringen, geef het echter wel degelijk een goede 
indicatie. 



 
In dit hoofdstuk zal ook ingegaan worden op de resultaten van de scenario-studie van het RIVM. 
 
4.5.2 Doelstelling 1: de bekende spoedeisende locaties 
 
Vanuit de aangescherpte doelstelling dienen er in de periode tot en met 2015 minstens 1200 
spoedeisende locaties gesaneerd te zijn c.q. beheerst te worden. 
 
Deze doelstelling is SMART gedefinieerd in termen van concrete aantallen locaties en het concrete 
jaartal. De doelstelling is niet SMART als het gaat om het aangeven van de aantallen die uiteindelijk 
gesaneerd moeten zijn. Dat is hier echter een bewuste keus. Het zou een zeer vergaande vorm van 
betrokkenheid van de rijksoverheid vragen als op het landelijk niveau gevolgd zou worden welke 
keuzes, ten aanzien van welke concrete locaties, op welk moment het best gemaakt kunnen worden. 
Het is de locale overheid die dat het best kan bepalen voor welke gevallen ‘beheersing’, tijdelijke of 
permanente beveiligingsmaatregelen of functiewijzigingen per 2015 mogelijk c.q. voldoende is en in 
hoeveel gevallen een sanering noodzakelijk is. Bovendien is het niet mogelijk om op voorhand aan te 
geven welke beheers-, beveiligings- of beheersmaatregelen nodig zijn. Deze kunnen variëren van een 
simpel hek met een waarschuwingsbord tot de uitvoering van (gedeeltelijke) sanering. Bij tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen moet men overigens qua kosten denken aan gemiddeld ongeveer 20% á 
30% van de saneringskosten. Deze komen voor een deel bovenop de geraamde saneringskosten. 
 
Beheersing van deze gevallen en het nemen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen is zeer goed te 
realiseren: 

1. De ligging van de locaties is exact bekend. 
2. Het gaat om een relatief klein aantal dat gezien het aantal saneringen dat nu jaarlijks wordt 

afgerond ruimschoots gehaald kan worden; 
3. De kosten zijn beperkt; de tijdelijke beveiligingskosten bedragen naar schatting 85 miljoen 

(25% van de geraamde 340 miljoen saneringskosten).  
 
Sanering van deze gevallen zou eveneens zeer goed realiseerbaar zijn: 

1. De ligging van de locaties is exact bekend. 
2. Puur qua aantal is de doelstelling haalbaar. Hoewel het aantal afgeronde saneringen niet één 

op één loopt met het aantal volledig gesaneerde locaties zal het duidelijk zijn dat bij een huidig 
gemiddelde van 1000 saneringen per jaar er tot 2015 gemiddeld 120 bekende spoedeisende 
locaties gesaneerd moeten kunnen worden. De doelstelling is ook haalbaar als rekening 
gehouden wordt met 15% meer saneringen dan saneringslocaties. 

3. Ook puur qua financiën is deze doelstelling haalbaar. De geraamde saneringskosten zijn 340 
miljoen euro. Vanuit de te verwachten ca 1620 miljoen rijksmiddelen tot 2015 voor (alleen) het 
ISV en de bijdrageregeling Wbb zijn deze kosten voor deze gevallen ruimschoots te 
financieren.  

 
Bij bovenstaande conclusies over de saneringen zijn wel de volgende zaken aan te tekenen: 

1. Voor wat betreft de saneringen moet op één punt een klein voorbehoud gemaakt worden, dat 
betreft de doorlooptijd. Omvangrijke saneringsprojecten kunnen lang duren. Dat geldt voor de 
diverse fases van de sanering. Indien er veel belanghebbenden zijn (veroorzakers van de 
verontreiniging, grondeigenaars, bewoners, bedrijven, etc) kan de voorbereidingstijd meerdere 
jaren in beslag nemen. Wanneer dan ook de sanering technisch ingewikkeld is, bijvoorbeeld 
als diepere grond(water)lagen verontreinigd zijn, kan ook de sanering meerdere jaren in 
beslag nemen. Het is daarom te verwachten dat een beperkt aantal saneringen niet voor 2015 



afgerond kan zijn. Het RIVM heeft er in haar scenariostudie rekening mee gehouden dat 
sommige saneringen 13 jaar duren. Enkele saneringen zullen dus niet voor 2017 volledig zijn 
afgerond. 

2. Niet onbelangrijk is de vraag binnen welk financieringskader deze 1200 locaties vallen.  
Zouden het allemaal vanuit overheidsmiddelen te financiering locaties zijn dan zou er ineens 
een geheel andere situatie ontstaan. De laatste paar jaren zijn er gemiddeld 70 á 80 
saneringen afgerond met ISV of Wbb- middelen. In tien jaar zouden dat er bij doorzetten van 
het huidig aantal 700 á 800 kunnen zijn. Dan zou de doelstelling niet gehaald kunnen worden. 
De raming is dat op een kleine 300 van de 1200 locaties een ISV of Wbb-saneringen zal 
plaats moeten vinden. Dat is haalbaar. 

3. Het is de nationale doelstelling om de 1200 spoedeisende locaties voor 2015 
gesaneerd/beheerst te hebben. Doordat er een beschikking ligt, door het bevoegd gezag op 
lokaal niveau afgegeven, met een urgentiebepaling die aangeeft dat de sanering binnen vier 
jaar moet zijn begonnen, lijkt gewaarborgd dat de bevoegde overheden er voor kunnen 
zorgen dat alle 1200 locaties voor 2015 gesaneerd zullen zijn. De praktijk is weerbarstiger en 
niet alleen door de tijdsduur van sommige omvangrijke en/of gecompliceerde saneringen. De 
praktijk leert namelijk dat niet altijd gehandhaafd wordt op deze beschikkingen. Dat geldt 
zowel vanuit het bevoegd gezag richting derde als vanuit het bevoegd gezag richting zichzelf. 
In het laatste geval in de rol van budgethouder ISV en/of budgethouder bijdrageregeling Wbb. 
Daar zijn meerdere mogelijke redenen voor aan te wijzen: 

a. De urgentiebepaling vindt conform wet- en regelgeving thans plaats op basis van het 
huidig gebruik van de grond. Er zijn echter ook beschikkingen afgegeven waarvoor de 
urgentie niet is vastgelegd maar waarin wel is opgenomen dat de sanering binnen vier 
jaar moet zijn begonnen. De ‘maatschappelijke urgentie’ (lees veranderingen in de 
wijze van gebruik van de grond) was vaak bepalend voor het toekennen van die 
datum. De urgentiesystematiek heeft hierdoor een deels andere invulling gekregen. 
In de praktijk blijk de planvorming niet altijd rond te komen of worden plannen op de 
langere baan geschoven. Feitelijk vervalt hierdoor in dit soort gevallen de noodzaak 
om binnen de opgegeven termijn te blijven.53 

b. Provincies en de (grotere) gemeenten krijgen vanuit het ISV en de bijdrageregeling 
Wbb middelen van het rijk voor bodemsanering van die gevallen waarvoor geen (of 
onvoldoende) middelen van derden zijn te genereren. In de praktijk blijkt dat deze 
rijksmiddelen niet altijd voldoende zijn om alle gevallen aan te pakken waarvan 
provincies en gemeenten bepaald hebben dat ze zeer urgent zijn. Uiteindelijk leidt dat 
tot in sommige gevallen tot overschrijding van de urgentietermijn. 

c. Provincies en vooral gemeenten initiëren een groot aantal (bouw)activiteiten die 
verandering van grondgebruik met zich meebrengen, bijvoorbeeld woningbouw. 
Daarbij kan sprake zijn van de noodzaak tot bodemsanering zonder dat dit nu gelijk in 
de categorie ‘zeer urgent’ valt. Deze overheden moeten dan de keus maken of zij hun 
van het rijk verkregen overheidsmiddelen inzetten voor (milieuhygiënisch) zeer 
urgente gevallen of voor de realisatie van de bouwactiviteiten. De keus valt daarbij 
nogal eens op het laatste. Dit betekent dat er twee kritische succesfactoren zijn om de 
1200 locaties in 2015 te halen. 
In de eerste plaats dienen de bevoegde overheden bij alle (milieuhygiënisch) 
spoedeisende situaties handhavend op te treden richting derden. In de tweede plaats 
is het noodzakelijk dat zij binnen hun meerjarenprogramma’s prioriteit leggen bij die 
gevallen die ze zelf zeer urgent hebben verklaard. Dat is niet alleen van belang 

                                                 
53 In paragraaf 4.4. word bij het onderdeel ‘aandachtspunten overgang naar saneringscriterium’ nader ingegaan 
op de problematiek van het omgaan met in het verleden afgegeven beschikkingen ernst en urgentie. 



vanwege de realisatie van de nationale doelstelling maar ook (en eigenlijk nog meer) 
omdat burgers een beroep op de bevoegde overheden kunnen doen zich te houden 
aan de door hun zelf afgegeven beschikkingen. In het verlengde hiervan is het van 
belang dat geëffectueerd wordt wat in de brief van 7 april is opgenomen, namelijk dat 
er vanuit het rijk met de bevoegde overheden afspraken gemaakt zullen worden over 
het nemen van maatregelen bij deze locaties.  

4. Het geautomatiseerde informatiesysteem waar de meeste bevoegde overheden gebruik van 
maken (Globis) maakt het mogelijk om beveiligingsmaatregelen te registeren. Op dit moment 
wordt er echter via de landelijke monitoringssystematiek niet gevolgd om welke aantallen of 
welke type maatregelen het gaat. Om de realisatie van deze doelstelling te kunnen meten zal 
er dus een aanpassing plaats moeten vinden van de manier waarop de voortgang van de 
bodemsaneringsoperatie landelijk gemonitoord wordt. 

5. De geraamde kosten voor de sanering van deze 1200 locaties zijn niet erg hoog. De oorzaak 
daarvoor is dat in deze categorie de benzinetankstations een relatief groot aandeel hebben. 
De saneringskosten van dit type terreinen zijn relatief beperkt. 

 
4.5.3 Doelstelling 2: de nog niet qua ligging geïdentificeerde spoedeisende locaties. 
 
Voor de situaties waar sprake is van risico’s bij het huidig gebruik geldt de doelstelling dat er 
tenminste tijdelijk beveiligingsmaatregelen zijn genomen of gebruiksbeperkingen zijn opgelegd. Indien 
nodig dienen ze gesaneerd te zijn. Deze saneringen dienen bij voorkeur voor 2015 gestart te zijn. Alle 
13.000 gevallen dienen in ieder geval op locatieniveau bekend te zijn voor 2015. 
 
Voor deze doelstelling gelden dezelfde opmerkingen over het SMART zijn als bij de 1200 gevallen die 
als gevolg van een beschikking wel op locatieniveau bekend zijn: de doelstelling is deels SMART 
deels bewust niet-SMART. 
 
De doelstelling leidt tot drie opgaven, waarvan de eerste twee volledig te realiseren zijn en de derde 
zo veel mogelijk: 

1. Het onderzoeksprogramma ter identificatie van de spoedeisende locaties bij huidig gebruik. 
2. Beheersmaatregelen bij alle spoedeisende locaties. 
3. Sanering van de spoedeisende locaties 

 
Identificatie 
De eerste grote opgave is om het onderzoeksprogramma tijdig af te ronden waarin de spoedeisende 
locaties geïdentificeerd worden.  
Het grote probleem bij de aanpak van bodemverontreiniging is dat men de verontreiniging aan de 
oppervlakte meestal niet ziet of opmerkt. Er moet onderzoek plaatsvinden om het überhaupt te 
constateren en in tegenstelling tot lucht- en waterverontreiniging zelfs erg uitgebreid onderzoek om de 
exacte omvang en de precieze aard van de verontreiniging vast te stellen. 
Van de 425.000 locaties die tot de werkvoorraad horen is op basis van allerlei kengetallen in te 
schatten hoeveel daarvan ernstig verontreinigd en zeer urgent te saneren zijn. Iets anders is nog om 
vast te stellen waar ze exact gelokaliseerd zijn. 
De 425.000 locaties uit de werkvoorraad zijn bepaald aan de hand van (voormalige) bedrijfsactiviteiten 
en andere activiteiten die bodemverontreiniging kúnnen veroorzaken en aan de hand van uitgevoerd 
bodemonderzoek. Van sommige activiteiten is bekend dat er een zeer grote kans is op 
verontreinigingen die zeer urgent te saneren zijn. Van sommige andere activiteiten is bekend dat de 
kans op verontreiniging klein is. Of de kans nu groot of klein is, voor de boor de grond in gaat is er 
geen absolute zekerheid of er wel of niet verontreiniging aangetroffen wordt. Voor wie absolute 



zekerheid wil, is een onderzoeksprogramma voor al de 425.000 locaties nodig. Afgezien van het feit 
dat dit een wel zeer omvangrijk onderzoeksprogramma op zou leveren, is het ook niet nodig noch 
doelmatig om een dergelijk programma op te zetten.  
Om tot een doelmatiger programma te komen wordt door de bevoegde overheden en Bodem+ de 
huidige kennis over diverse type (bedrijfs)activiteiten en over de kans dat ze bodemverontreiniging 
hebben veroorzaakt, verder ontwikkeld en verfijnd. Dit gebeurt aan de hand van de resultaten van de 
inventarisaties landsdekkend beeld bodemverontreiniging en de monitoring van het 
bodemsaneringsbeleid. Daardoor wordt het (nog) beter, en met meer zekerheid, mogelijk om vóór de 
fase van feitelijk bodemonderzoek de locaties met een heel kleine kans op bodemverontreiniging te 
identificeren. Op basis daarvan kan zonder te veel risico’s besloten worden om op de locaties met een 
kleine kans op bodemverontreiniging, in ieder geval voorlopig, nog geen bodemonderzoek uit te 
voeren. Tevens kan dan voorrang gegeven worden aan onderzoek van locaties met een hoge(re) 
kans op bodemverontreiniging. Het gaat daarbij om 58.000 locaties54. Om deze locaties te 
onderzoeken is in principe het volgende bodemonderzoeksprogramma nodig: 

• Historisch en oriënterend onderzoek: ± 58.000; gemiddeld per jaar 5.800. Hierbij is overigens 
aan te tekenen dat bij een onderzoeksprogramma veel van deze oriënterende onderzoeken 
geclusterd kunnen worden. 

• Aantal onderzoeken waarbij de spoedeisendheid vastgesteld wordt; 38.000 gemiddeld per 
jaar 3.800.   

De verwachting is dat het aantal verlaagd kan worden gezien het zoals hierboven al aangegeven 
traject om de kennis te vergroten waarmee sneller een goede inschatting gemaakt kan worden over 
mate van urgentie van saneringen op een locatie. Deze kennis kan ook helpen om voor de locaties 
waar geen bodembedreigende activiteiten met UBI-code 7 en 8 hebben plaatsgevonden, veel sneller 
een dergelijke inschatting te maken. Door de koppeling van bovengenoemde gegevens aan informatie 
over o.a. het huidig of toekomstig bodemgebruik kan eveneens sneller ingeschat worden of het om 
spoedeisende locaties gaat. 
Omdat niet op voorhand te zeggen hoeveel winst in termen van minder benodigd bodemonderzoek, 
deze kennisontwikkeling op gaat leveren, is het aannemelijk dat met het hierboven geschetste 
bodemonderzoeksprogramma, zonder dat 100% van alle zeer urgente c.q. spoedeisende gevallen 
geïdentificeerd wordt, wel het gros van deze gevallen boven tafel komt.  
Gezien het tijdpad is een efficiënte uitvoering van bovenstaand traject noodzakelijk. 
In de jaren 2000 tot en met 2003 zijn gemiddeld 900 oriënterende onderzoeken uitgevoerd (in ISV- en 
Wbb-kader) en 1500 nadere onderzoeken inclusief SEB (225 exclusief SEB) 
Dit impliceert dat er in ieder geval een versnelling moet optreden van het huidige onderzoekstempo. 
Tevens impliceert dit dat de bevoegde overheden niet alleen zelf veel meer capaciteit en middelen in 
bodemonderzoek moeten investeren maar ook dat ze zich tot het maximale moeten inspannen om 
daar waar onderzoek door derden gestimuleerd of afgedwongen kan worden dat ook daadwerkelijk te 
doen. Uit de meerjarenprogramma’s 2005 tot en met 2009 blijkt een intensivering van de 
onderzoeksactiviteiten maar nog niet tot het niveau zoals hierboven aangegeven. 
 
Dit omvangrijke onderzoeksprogramma moet in principe haalbaar zijn, zeker gezien de periode die er 
voor gebruikt kan worden. Het is echter wel noodzakelijk dat alle betrokkenen, gemeenten, provincies 
en het rijk, hier afspraken over maken en prioriteit aan geven. Tot slot zal er ook een 
capaciteitsuitbreiding plaats moeten vinden bij de bureaus en laboratoria die bodemonderzoek 
uitvoeren. 
 
Tijdelijke beveiligingsmaatregelen 
                                                 
54 Dit is een getal dat vergelijkbaar is met het aantal locaties waarvan geraamd is dat ze uiteindelijk gesaneerd 
moeten worden. Het gaat echter níet om dezelfde locaties. 



De tweede opgave is om tenminste in 2015 de situatie beheerst te hebben en 
beveiligingsmaatregelen te hebben genomen of gebruiksbeperkingen te hebben opgelegd. Bij 
voorkeur zijn de benodigde saneringen gestart.  
Bij de beheersing van de situatie is te denken aan het uitsluiten van actuele humane risico’s. Voor de 
mens zijn geen risico’s op contactmogelijkheden. Bij het tijdelijke maatregelen gaat het om meer 
actieve maatregelen als monitoring, oppompen van verontreinigd grondwater, aanpakken van enkele 
‘hotspots’ (kernen van waaruit vervuiling zich verspreid), etc. 
 
Beheersing van deze gevallen en het nemen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen is te realiseren 
maar vereist wel bijzondere aandacht en prioriteitstelling: 

1. Voorwaarde om deze opgave te kunnen realiseren is natuurlijk dat al deze gevallen tijdig 
bekend zijn op locatieniveau (zie opgave 1). 

2. Het gaat om een fors aantal locaties: 13.000. Omdat het niet om saneringen maar om 
beheersing en tijdelijke beveiligingsmaatregelen gaat moeten deze aantallen haalbaar zijn. 

3. De kosten van tijdelijke beveiligingsmaatregelen worden geschat op 25% van de 
saneringskosten. Dat zou hier dan om 875 miljoen euro gaan (25% van 3,5 miljard). Dat is 
een bedrag dat valt binnen het totale budget dat provincies en gemeenten ter beschikking 
staat t/m 2015 en na aftrek van de kosten voor de eerste doelstelling (€ 340 miljoen).. 
Daarbij is natuurlijk wel aan te tekenen dat deze ook te maken hebben met kosten voor 
onderzoek, nazorg en met de doorloop van in uitvoering zijnde projecten. Daar staat 
tegenover dat ook hier met medefinanciering van derden rekening mag worden gehouden. 

 
Sanering 
De derde opgave met het hoogste ambitieniveau is het saneren van zoveel mogelijk van dit soort 
locaties:  

1. Voorwaarde om deze opgave te kunnen realiseren is natuurlijk dat al deze gevallen tijdig 
bekend zijn op locatieniveau (zie opgave 1). 

2. Puur qua aantallen is het zeer onwaarschijnlijk dat deze opgave volledig, in de zin van “alle” 
locaties haalbaar is. Het tempo van de operatie moet dan in eerste instantie minimaal omhoog 
van gemiddeld 1000 per jaar naar 1610 (1400 locaties plus 15% in verband met 
deelsaneringen) per jaar. Bovendien zouden deze 1610 saneringen per jaar dan allemaal 
betrekking moeten hebben op dit soort spoedeisende locaties. Dat is niet realistisch. In de 
tweede plaats zijn de afgelopen jaren gemiddeld 500 á 600 saneringen uitgevoerd om in 
eerste instantie maatschappelijke redenen en niet omdat ze zeer urgent waren. Bovendien 
zijn het vooral derden die saneringen uitvoeren. Deze saneringen gaan natuurlijk gewoon 
door. Dat zou niet een stijging van de bodemsaneringsoperatie naar 1610 saneringen 
betekenen maar naar 2100 á 2200, een ruime verdubbeling. Dat is eveneens niet 
aannemelijk. 

3. Zonder wijzigingen in de wijze waarop de bodemsaneringsoperatie thans uitgevoerd wordt, is 
puur qua financiën, de sanering van deze 13.000 locaties niet realiseerbaar.  
In enkele kerncijfers: de sanering van deze locaties kost naar schatting € 3,5 miljard. Het 
huidige uitgavenniveau vanuit de overheid en het huidig investeringsniveau vanuit de markt 
zijn onvoldoende om dit bedrag te genereren, zelfs als alle financiële middelen worden ingezet 
op alleen deze locaties. Een nadere toelichting zoals deze ook in de brief van 7 april 2005 is 
opgenomen: 

a. De aanname is dat de markt ook in de periode 2005 t/m 2014 de helft van de 
bodemsaneringsoperatie zal financieren. De 3,8 miljard die nodig zijn voor alle 14.200 
spoedeisende gevallen (zowel diegene die wel als nog niet op locatieniveau bekend 
zijn) zal voor de helft door de overheid en de helft door de markt gedragen worden. 



Ieder € 1,9 miljard. De zogenaamde multiplier zal conform de praktijk van de laatste 
jaren 2 blijven.  
De inschatting van de multiplier is conservatief c.q. voorzichtig. De inschatting van de 
hoeveelheid middelen is ambitieus. In 2002 en 2003 heeft de markt ongeveer € 125 
tot € 150 miljoen geïnvesteerd in bodemsanering. Bij continuering van dit bedrag zou 
tot 2015 op een bedrag gerekend mogen worden van € 1,25 tot € 1,5 miljard. Het is 
overigens, net zoals in het verleden, niet te verwachten dat dit bedrag volledig in 
spoedeisende gevallen geïnvesteerd zal worden. Om alleen deze 14.250 locaties te 
saneren is in de brief van 7 april 2005 een bijdrage vanuit de markt ingeraamd van € 
1,9 miljard.  

b. Vanuit de beschikbare overheidsmiddelen voor de periode 2005 t/m 2014 zal zoals in 
de brief van 7 april 2005 is opgenomen zal naar inschatting één miljard geïnvesteerd 
worden in juist deze locaties. Dat is meer dan de helft van het totale rijksbudget voor 
bodemsanering voor die periode. De brief van 7 april 2005 verkent drie mogelijkheden 
om de resterende € 900 miljoen beschikbaar te krijgen en waarover de Tweede 
Kamer middels de begroting 2006 nader geïnformeerd zal worden: 

i. Een bijdrage vanuit het bedrijfsleven. 
ii. Extra ruimte vanuit de VROM-begroting 
iii. Inzet van FES-middelen. 

Alleen indien deze € 900 miljoen beschikbaar komt is een belangrijke financiële 
belemmering aan de zijde van de rijksoverheid weggenomen om deze locaties aan te 
kunnen pakken. 

 
Indien het niet lukt om de extra middelen ter beschikking te krijgen ontstaat het volgende 
terugvalscenario: in eerste instantie zal dan vooral geïnvesteerd moeten worden in (tijdelijke) 
beveiligingsmaatregelen. De geschatte € 1 miljard die in juist deze locaties geïnvesteerd zou kunnen 
worden gaat dan voor een groot deel op aan die maatregelen. Indien het lukt om voor tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen een multiplier van 2 te realiseren zou de overheid 50% van 875 miljoen euro 
in tijdelijke beveiligingsmaatregelen moeten investeren. Dan resteert een bedrag van tussen de 500 
en 600 miljoen voor saneringsmaatregelen. Van de € 1,9 miljard die naar schatting nodig is van de 
rijksoverheid voor de sanering van de spoedeisende gevallen, kan dan 25% á 30% ingevuld worden. 
 
Bij bovenstaande conclusies over met name de saneringen zijn wel de volgende zaken aan te tekenen 
die deels overeenkomen met de aantekeningen bij de 1200 locaties die als wel beschikt zijn als zeer 
urgent: 

1. In de eerste plaats betreft dat de vraag binnen welke financieringskaders deze locaties vallen. 
In tegenstelling tot bij de 1200 locaties is dat nog volledig onbekend. Als er vanuit wordt 
gegaan dat de verdeling dezelfde is als bij de 1200 locaties dan is rekening te houden met 
20% - 25% locaties die in ISV- of Wbb-kader vallen. Bij de 13.000 locaties zou het dan gaan 
om 2.600 tot 3.250 locaties. Bij voortzetting van het huidige tempo van ISV- en Wbb-
saneringen zullen er in 2015 ongeveer 700 á 800 saneringen zijn uitgevoerd. Als het 
bewaarheid wordt dat 20% tot 25% van de locaties in ISV- of Wbb kader valt is een 
verveelvoudiging (circa vier maal) van het aantal ISV- of Wbb-saneringen nodig. 

2. In de tweede plaats speelt ook hier de prioriteitsstelling ten opzichte van juist deze locaties. 
Ging het bij de 1200 locaties echter nog om een voldoende mate van prioriteitstelling, bij de 
resterende 13.000 locaties gaat het, naast de intensivering van de bodemsaneringsoperatie, 
om een noodzakelijke absolute prioriteitstelling.  
 



Om te kunnen monitoren of de doelstelling ten aanzien van de 13000 locaties gerealiseerd wordt is op 
twee punten aanpassing van de landelijke monitoringssystematiek nodig in de zin van aanvullingen: 

a. tijdige beveiligingsmaatregelen en gebruiksbeperkingen; 
b. de startdata van bodemsaneringen. 

 
Het RIVM heeft in haar scenariostudie niet bekeken of de 1200 bekende spoedeisende locaties 
gesaneerd dan wel beheerst zouden kunnen zijn. Wel zijn er een aantal scenario’s ontwikkeld waarbij 
rekening is gehouden met zoals het RIVM het noemt het ‘ambitieniveau van de bodembeleidsbrief’. 
Voor de 14.250 spoedeisende gevallen die naar schatting 3,8 miljard euro kosten, berekent het RIVM 
een aantal scenario’s. Bij die scenario’s wordt er overigens vanuit gegaan dat het lukt om de 
hierboven geschetste € 900 miljoen euro in de periode tot 2015 daadwerkelijk ter beschikking komt. 
Indien de beleidsmatig gewenste multiplier van vier gehaald wordt is de doelstelling volgens het RIVM 
realiseerbaar. De eerste paar jaren dient dan wel al het beschikbare rijksbudget aan de spoedeisende 
gevallen besteed te worden. In een ander scenario waarbij de multiplier is aangepast aan de huidige 
uitvoeringspraktijk is de conclusie dat de doelstelling ook nog haalbaar is. De verlaging van de 
multiplier heeft wel tot gevolg dat de benodigde prioriteitsstelling voor de spoedeisende gevallen veel 
sterker wordt omdat er dan meer overheidsgeld in deze locaties te investeren is. In beide scenario’s 
wordt voor een beperkt aantal locaties overigens een uitzondering gemaakt ten aanzien van de 
haalbaarheid van het jaar 2015. Er zijn namelijk enkele saneringen die om technische redenen langer 
dan 10 jaar zullen duren. Deze zullen pas in 2017 klaar kunnen zijn. 
 
4.5.4 Doelstelling 3: Sanering bij functiewijzing  
 
Voor deze 44.000 locaties die pas aan bod komen als er sprake is van wijziging in het grondgebruik, is 
er geen doelstelling qua einddatum op landelijk niveau meer. Het jaar 2030 heeft zijn relevantie 
verloren als datum waarop ook deze verontreinigde locaties gesaneerd dan wel beheerst moeten zijn. 
Spoedeisende sanering van deze locaties is pas nodig als er sprake is van een verandering in de 
wijze waarop de grond gebruikt wordt.  
 
Voor deze categorie als zodanig bestaat er geen noodzaak om te komen tot een 
onderzoeksprogramma. Onderzoeken behoeven v.w.b. deze categorie alleen plaats te vinden als er 
sprake is van een functieverandering. Er kan niet door een overheid vanuit objectieve criteria 
aangewezen worden om welke locaties het wanneer zal gaan. Functieveranderingen die meestal 
gepaard gaan met bouwactiviteiten worden veelal geïnitieerd vanuit de markt en economische 
ontwikkelingen bepalen het tempo van deze activiteiten voor een belangrijk deel. Vanuit het 
bodemsaneringsbeleid is daarop weinig invloed uit te oefenen. 
 
Hoewel er geen einddatum meer is voor dit deel van de bodemsaneringsoperatie is het nog wel 
interessant om een inschatting te maken hoeveel van dit soort locaties de komende jaren gesaneerd 
zullen worden. Dit om twee vragen te beantwoorden: 
1. Wanneer zou dit deel van de bodemsaneringsoperatie dan wél als afgerond kunnen worden 
beschouwd? 
2. Welk beslag gaat dit deel van de bodemsaneringsoperatie de komende jaren leggen op de 
bedrijven en overheden die bezig zijn met deze operatie? 
 
Ter beantwoording van deze vragen is in eerste instantie bekeken hoeveel van dit soort saneringen in 
het verleden gemiddeld per jaar zijn uitgevoerd om daarmee een inschatting te maken over het aantal 
dat we in het de toekomst zouden kunnen verwachten. 



Helaas sluit de wijze waarop de afgelopen jaren de voortgang van de bodemsaneringsoperatie 
gemonitord is niet helemaal aan op deze vraag. Er kan dus niet meer dan een grove raming gemaakt 
worden. In 2003 was van de afgegeven beschikkingen met een saneringsverplichting van ongeveer 
de tweederde de milieuhygiënische urgentie niet bepaald. Wanneer dit wordt doorgetrokken naar het 
aantal saneringen betekent dit dat er ongeveer 600 á 700 saneringen uitgevoerd worden, op basis van 
die beschikkingen, om in eerste instantie maatschappelijke redenen. Naar schatting daarvan zal 80% 
daarvan in de categorie ‘niet – zeer urgent’ vallen, dwz 500 á 600 saneringen. In hoofdstuk 3 is 
hierover een nadere toelichting opgenomen. 
Als dit aantal voor een aanzienlijk aantal jaren wordt doorberekend en als de randvoorwaarden voor 
de uitvoering van de bodemsaneringsoperatie niet wijzigen duurt het nog enkele decennia voor dit 
deel van de bodemsaneringsoperatie (44.000 locaties) afgerond zal zijn. Omdat er de 
functieveranderingen leidend zullen zijn voor saneringen en deze moeilijk te voorspellen zijn, zal er 
echter nooit meer een einde aan de bodemsaneringsoperatie komen in de zin van er nooit meer een 
sanering van een historische vervuiling behoeft plaats te vinden. 
 
Het RIVM heeft in haar scenariostudie geen raming opgesteld voor specifiek deze 44.000 locaties. Het 
RIVM heeft wel enkele scenario’s ontwikkeld rondom de sanering van de 58.000 locaties. Het RIVM is 
in eerste instantie uitgegaan van saneringen en niet van de mogelijkheid dat bij sommige locaties 
volstaan zou kunnen worden met beveiligingsmaatregelen. 
In een scenario waarin uitgegaan wordt van een multiplier van 4 en met de aanname dat alle 58.000 
locaties binnen de termijn van de bodemsaneringsoperatie aan bod zullen komen voor sanering, 
berekent het RIVM dat de operatie nog 36 jaar zal gaan duren. Daarvoor moet het 
onderzoeksprogramma omhoog naar 10.000 oriënterende onderzoeken en 5000 nadere onderzoeken 
per jaar volgens het RIVM. 
In 2030 (het NMP3-jaar) zal dan 77% van de 58.000 locaties gesaneerd kunnen zijn. Om toch in 2030 
klaar te kunnen zijn schets het RIVM drie opties: 

1. verhoging van de multiplier naar 6,1; 
2. een verhoging van de overheidsbijdrage in de periode tot 2030 van 1 miljard euro. 
3. sanering van 50% van deze locaties en beveiligingsmaatregelen (die 25% van de sanering 

kosten) voor de overige 50% van de locaties. 
Niet de gehele rijksbijdrage voor bodemsanering wordt direct geïnvesteerd in bodemsanering zelf. Een 
deel wordt geïnvesteerd in zaken die op meer indirecte wijze ten goede komen aan de bodemkwaliteit 
zoals onderzoek. In een aantal scenario’s die meer rekening houden met de praktijkcijfers komt het 
RIVM tot een doorlooptijd van de bodemsaneringsoperatie van 79 jaar. In 2030 zal volgens het RIVM 
dan 36% van de 58.000 locaties gesaneerd zijn. Met de aanname dat de uitgaven van provincies en 
gemeenten niet stijgen zou de multiplier tot 8,6 moeten oplopen om alsnog in 2030 klaar te zijn. 
Als rekenexercitie, los van de huidige beleidsdoelstellingen, heeft het RIVM ook nog berekend wat het 
zou betekenen voor de bodemsaneringsoperatie als volledig prioriteit gelegd zou worden bij het 
stedelijk gebied en bij bedrijfsterreinen. Dat zijn gebieden waar meer sprake is van ruimtelijke 
dynamiek en waar een hogere multiplier gerealiseerd moet kunnen worden. Uitgaande van een 
beleidsmatig gewenste multiplier van 8 in het stedelijk gebied en 4 op bedrijfsterreinen zou de 
bodemsaneringsoperatie voor deze gebieden dan in 2017 afgerond kunnen zijn. 
 
4.5.5 Beantwoording van de hoofdvraag haalbaarheid doelstellingen van het      
         bodemsaneringsbeleid 
 
De conclusies naar aanleiding van de verkenning van de haalbaarheid van de doelstellingen luiden: 
 



6. De 1200 thans bekende spoedeisende locaties kunnen voor 2015 zowel beheerst als 
gesaneerd zijn, zij het dat om puur saneringstechnisch redenen een beperkt aantal locaties 
pas tegen 2017 gereed zal zijn. 
 

7. Het tijdig voor 2015 afronden van het benodigde onderzoeksprogramma om de geraamde 
13.000 spoedeisende locaties, die nog niet op locatieniveau bekend zijn, aan te kunnen wijzen 
is alleen mogelijk bij een verveelvoudiging van het huidige onderzoeksprogramma. 
Voorwaarden waaronder die doelstelling haalbaar is, zijn: 

a. Er zal een verkorte (versnelde) onderzoeksprocedure ter identificatie van de 
spoedeisende locaties moeten worden ontwikkeld, waardoor het aantal verdachte 
locaties waar feitelijk bodemonderzoek moet plaatsvinden, kan worden beperkt. 
Daartoe moet in samenspraak tussen de bevoegde overheden een goed 
onderzoeksprogramma ontwikkeld worden en moet kennis opgedaan bij de uitvoering 
van dat programma voor een ieder toegankelijk zijn.  

b. Gemeenten, provincies en het rijk maken afspraken om de komende tien jaar 
gedurende twee programmaperiodes een aanzienlijke mate van prioriteit te leggen bij 
bodemonderzoek. 
 

8. Beheersing van de bodemverontreinigingsproblematiek en het nemen van 
beveiligingsmaatregelen bij 13.000 spoedeisende locaties (bij huidig gebruik) is mogelijk maar 
vereist wel een grote mate van prioriteitsstelling. 
 

9. Een deel van de geraamde 13.000 nog niet op locatieniveau bekende spoedeisende locaties 
zal in 2015 gesaneerd zijn, dat geldt echter niet voor al deze locaties.  
Aangezien de bodemsaneringsoperatie meer omvat dan alleen het saneren van deze locaties 
vergt deze doelstelling zeker een verdubbeling van het huidige tempo van de 
bodemsaneringsoperatie. Tevens vraagt het meer financiële middelen dan er thans (bij de 
rijksoverheid) voorhanden zijn en door derden in de bodemsaneringsoperatie geïnvesteerd 
worden. 
 

10. De “2030-doelstelling” is in het verleden ook wel geïnterpreteerd is als de doelstelling die 
aangeeft dat de bodemsaneringsoperatie afgerond is (in de zin van er hoeft nooit meer 
gesaneerd te worden). Daarvoor was dan wel een voorwaarde dat eigenaren en 
initiatiefnemers deze saneringen voor het grootste deel zouden financieren en vóór 2030 
zouden aanpakken. Dat blijkt in de praktijk maar in beperkte mate het geval te zijn, waardoor 
deze doelstelling niet haalbaar is. Door te kiezen voor een risicobenadering en de sanering te 
koppelen aan een functiewijziging heet het jaar 2030 zijn relevantie als einddatum van de 
saneringsoperatie verloren. 

 
11. Het kunnen volgen van de mate waarin de beleidsdoelstellingen gerealiseerd worden vergt 

een aanpassing van de huidige monitoringssystematiek. 
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