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Nr. 12 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSHUISVESTING,
RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 juni 2005

Hierbij treft u aan het evaluatierapport1 over de resultaten van de beleids-
vernieuwing bodemsanering en de scenarioberekeningen van het RIVM.
Deze stukken zijn toegezegd in het algemeen overleg van 10 november
2004 (kamerstuk 29 800 XI/28 199, nr. 92 herdruk) en in mijn brief van
7 april 2005 (kamerstuk 28 199/30 015, nr. 11), waarin ik u de visie van de
bewindslieden van VROM op het bodemsaneringsbeleid heb doen
toekomen.
De conclusie uit de evaluatie van de beleidsvernieuwing is dat alle afge-
sproken juridische, financiële en organisatorische maatregelen in gang
zijn gezet en de effecten daarvan al zichtbaar zijn. De uitvoeringspraktijk is
echter terughoudend zolang de wetswijziging niet is gerealiseerd, en de
daarbij behorende uitvoeringsregelingen nog niet in werking zijn
getreden. Daarom kan de evaluatie nog geen volledig beeld geven van de
effecten van de beleidswijzigingen.
De evaluatie wijst ook uit dat nog een forse inspanning nodig is om de
doelstelling voor de bodemsaneringsoperatie binnen de aangegeven
termijn te kunnen bereiken. Op verzoek van VROM heeft het RIVM
scenario’s ontwikkeld waarmee aan de hand van diverse sturingsmogelijk-
heden de haalbaarheid van de bodemsaneringsoperatie is onderzocht. In
de evaluatie is een verkenning opgenomen van de haalbaarheid van de
bodemsaneringsoperatie die aansluit bij deze scenariostudie. Er zijn een
aantal conclusies getrokken omtrent de haalbaarheid. Door te kiezen voor
een aanpak gericht op risico’s en versneld onderzoek te doen naar deze
locaties, is beheersing van de problematiek bij spoedeisende locaties voor
2015 mogelijk, mits er scherp prioriteiten worden gesteld. Omdat de
bodemsaneringsoperatie breder is dan alleen de aanpak van risico’s, is
voor een volledige afronding een verdubbeling van het tempo en een
toename van de beschikbare middelen vereist. Er kan niet van uit worden
gegaan dat het haalbaar is in 2030 de bodemsaneringsoperatie geheel af
te ronden, omdat vanwege ontwikkelingen die functieveranderingen met
zich meebrengen ook na 2030 nog saneringen nodig zullen zijn.
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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Behandeling wetsvoorstel

Bij de Eerste Kamer ligt nog ter behandeling voor het wetsvoorstel tot
wijziging van de Wet bodembescherming (EK 2004–2005, 29 462, B). Het
wetsvoorstel bevat de grondslag voor het verlenen van budget aan
provincies en grotere gemeenten voor de komende 5 jaar. Er was in de
periode van 2002–2004 al sprake van een overgangsperiode waarin meer-
jarig budget is verleend op grond van een tijdelijke regeling. Voor de
nieuwe budgetperiode 2005–2010 wordt de tijdelijke regeling vervangen
door een wettelijke regeling die voldoet aan de eisen die ook de Alge-
mene Rekenkamer stelt aan de budgetverlening. Met het oog op de inves-
teringen in de nieuwe budgetperiode is het gewenst dat het wetsvoorstel
zo snel mogelijk in werking treedt. Daarom hoop ik dat behandeling in de
Eerste Kamer van het wetsvoorstel nog voor het zomerreces zal kunnen
plaatsvinden.

Ik vertrouw er op dat met deze evaluatie een goede onderbouwing is
gegeven van de resultaten van het bodemsaneringsbeleid en de beleids-
voornemens voor de verdere aanpak.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer,
P. L. B. A. van Geel
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