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Managementsamenvatting 

 

Publiek-private samenwerking (pps) groeit in Nederland. Niet op spectaculaire 

wijze, maar wel op structurele en gedegen wijze. Stap voor stap breidt pps zich 

uit naar nieuwe sectoren en verbreedt het zich verder dan alleen vastgoed en 

infrastructuur. De uitdaging blijft om de projectenstroom te vergroten en de 

transactietijden en -kosten te verlagen. Specifiek richt de overheid zich op 

onderstaande punten om deze uitdaging aan te gaan: 

 

 standaardisering, kennismanagement en kennisbehoud 

Standaardisering van contracten (of contractelementen) draagt bij aan de 

verlaging van transactietijd en -kosten. Het samenbrengen van pps-specialisten 

bij overheden (zoals via PIANOo) verlaagt de drempel om elkaar te vinden. 

Borging en behoud binnen de overheid van pps-kennis en -ervaring vergroot de 

kwaliteit van transacties en verlaagt voor zowel publieke als private partijen 

transactietijden en -kosten. Dit is een continue uitdaging.  

 

 structurele(re) inbedding in besluitvorming van organisaties en in sectoren 

Voor alle projecten van rijksvastgoedobjecten boven de 25mln euro, evenals bij 

infrastructuurprojecten groter dan 112,5mln euro, wordt standaard een Publiek-

Private Comparator (PPC) uitgevoerd – het instrument om verschillende 

contractvormen naast elkaar te vergelijken. De betrokken departementen 

(RWS, Rgd, Defensie) hebben specifieke pps-afdelingen of kenniscentra 

opgezet om transactietijden en –kosten te verlagen en een grotere 

projectenstroom te creëren. In sectoren waar vastgoedinvesteringsbeslissingen 

gedecentraliseerd plaatsvinden (zorg, onderwijs) is geen standaard PPC-

toepassing.  

 

 verbreding naar nieuwe sectoren 

De projectenstroom zal vergroten naarmate publiek-private samenwerking in 

nieuwe sectoren als onderwijs, zorg en defensie vastere voet aan de grond 

krijgt. In het onderwijs is een pilot project afgerond en wordt nu een 

servicecentrum opgericht; bij defensie is het eerste pilot project binnenkort 

gegund; en in de zorg bestaan er concrete plannen voor een pilot project. 

Succesvolle pilot projecten gevolgd door kennisborging bij een sectorspecifiek 

servicecentrum en gerichte pps-stimulering zullen in deze sectoren navolging 

bevorderen en bijdragen aan vergroting van de projectenstroom.  



 
 

p p s  v o o r t g a n g s r a p p o r t a g e  2 0 0 7  e n  v o o r u i t b l i k  2 0 0 8  
 

opslag: 4-4-2008  pagina 4 van 44 

 

 

Publiek-private samenwerking is een begrip waaraan door verschillende partijen 

op verschillende wijze invulling gegeven wordt. Deze voortgangsrapportage gaat 

vooral over pps bij de uitvoering in de vorm van DBFM(O) – voor de realisatie 

van vastgoed en infrastructuur de meest geïntegreerde contractvorm, zodat 

samenwerkingsvoordelen maximaal benut worden. Ondanks de langlopende 

duur van deze contracten en het feit dat we relatief aan het begin staan zijn de 

eerste ervaringen positief: alle DBFM(O)-contracten zijn binnen budget en op tijd 

opgeleverd.  

 

De achterliggende pps-voortgangsrapportage gaat nader in op deze punten. 

Daarnaast geeft het een overzicht van de huidige stand van pps in Nederland en 

de geleerde lessen uit binnen- en buitenlandse ervaringen.  

 

-  o  - 
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hoofdstuk 1 Introductie 

 

In de voortgangsrapportage van juli 2006 is de Kamer geïnformeerd dat het Rijk 

een stuk op weg was van incidentele naar structurele toepassing van pps. Waar 

staan we nu, bijna twee jaar na verzending van de voorgaande rapportage?  

 

Onder verwijzing naar de voorgaande pps-voortgangsrapportage
1
 is het beleid 

bij de introductie van DBFM
2
 (Design, Build, Finance, Maintain) gekenmerkt 

door gecontroleerde verbreding. Er is in Nederland voor gekozen de introductie 

van DBFM niet te doen met een „big bang‟ of van bovenaf opgelegd, maar aan 

de hand van een traject van gecontroleerde introductie en gestimuleerde 

verbreding. Dit houdt in dat per sector gestart wordt met pilotprojecten, waarna – 

bij succesvolle uitrol van de pilotprojecten – DBFM structureel toegepast zou 

moeten gaan worden in en door de sector zelf. De vraag is zodoende opportuun 

om per sector te bezien of na succesvolle gecontroleerde introductie en 

gestimuleerde verbreding de structurele toepassing van DBFM daadwerkelijk 

van de grond komt. Deze voortgangsrapportage gaat zodoende over de 

realisatie van DBFM, en laat pps bij gebiedsontwikkeling buiten beschouwing. 

Zoals in de voorgaande pps-voortgangsrapportage gemeld ligt de coördinatie 

daarvan bij het ministerie van VROM, dat separaat over de voortgang zal 

informeren. 

 

Om de vraag te beantwoorden of structurele toepassing van DBFM 

daadwerkelijk van de grond komt bericht deze pps-voortgangsrapportage over 

de uitgevoerde of in uitvoering zijnde DBFM-projecten en of ze daadwerkelijk 

meerwaarde opleveren, alsmede hoe het staat met de pijplijn voor nieuwe 

projecten. De Publiek-Private Comparator (“PPC”) is het instrument om 

verschillende contractvormen naast elkaar te vergelijken en inzicht te krijgen in 

hoeverre verwacht wordt dat een bv. DBFM(O)-contract meerwaarde oplevert in 

vergelijking met traditionele aanbesteding. Meerwaarde is dezelfde kwaliteit voor 

minder geld of meer kwaliteit voor hetzelfde geld. Het consequent uitvoeren van 

PPC‟s en het opvolgen van de PPC-resultaten leidt (in principe) tot het vullen 

van de pijplijn met nieuwe projecten.  

 

                                                      
1
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 28573, nr. 8 

2
 Daar waar in algemene zin over DBFM wordt gesproken, wordt ook DBFMO bedoeld, vandaar het 

gebruik van de afkorting DBFM(O) in deze rapportage. Voor een korte inhoudelijke uitleg van wat 

DBFM(O) is, zie de tekstbox in hoofdstuk 2. 
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De stroom DBFM-projecten is serieus op gang gekomen. De Rgd heeft onlangs 

vier nieuwe projecten aangekondigd, drie projecten zijn nu in aanbesteding en 

de renovatie van het Ministerie van Financiën verloopt voortvarend. Bij V&W zal 

het contract voor de Tweede Coentunnel binnen afzienbare tijd worden gegund 

en zal medio dit jaar de aanbesteding voor de projecten A15 Maasvlakte-

Vaanplein en A12 Utrecht-Veenendaal gestart worden. Bij Defensie is het eerste 

pilotproject inmiddels in aanbesteding. Naar alle waarschijnlijkheid zullen er 

twee nieuwe pps-scholen gebouwd gaan worden, en het in oprichting zijnde 

servicecentrum voor onderwijshuisvesting zal scholen assisteren in het 

realiseren van hun school middels pps – waarbij naast DBFMO ook alle andere 

vormen van innovatieve aanbestedingen in ogenschouw worden genomen. In 

de zorgsector is er vooralsnog geen sprake van DBFM(O)-projecten. De recente 

beëindiging van het bouwregime en de fundamentele wijziging in de 

kapitaallastenverantwoordelijkheid hebben toepassing van DBFM(O) in de zorg 

kansrijker gemaakt. Langetermijnbeleidonzekerheid en hoge 

ontwikkelingskosten vormen de grootste uitdagingen voor een eerste project.  

 

Bij projecten boven de 112,5 miljoen (V&W) en vastgoedprojecten boven 25 

miljoen euro (Rgd, Defensie) wordt standaard een Publiek-Private Comparator 

toegepast en bij voldoende meerwaarde wordt in beginsel voor DBFM gekozen. 

Daarnaast is op het vlak van kennismanagement veel vooruitgang geboekt. Er 

wordt gewerkt aan standaardwerkwijzen en –contracten, en relevante 

betrokkenen in de DBFM-wereld weten elkaar te vinden. Dit moet zorgen voor 

een verdere verlaging van de transactiekosten.  

 

Op een aantal vlakken is grote vooruitgang geboekt. Maar zijn we er al? Nog 

niet. Transactiekosten en transactietijd zijn nog steeds een punt van zorg. Het 

kost veel tijd en moeite om pps-kennis op te bouwen en te behouden. Op het 

gebied van huisvesting van scholen en zorginstellingen is de vooruitgang traag. 

Bij Defensie is pas met ingang van dit jaar de toepassing van de PPC voor 

huisvesting boven 25 miljoen euro in het beleid verwerkt. Het DBFM-concept is 

nog bij veel organisaties onbekend, en onbekend maakt ... onbemind. Het is 

daarom van groot belang de voortgang te blijven monitoren.  

 

In het vervolg van deze voortgangsrapportage beantwoordt hoofdstuk 2 de 

vraag „waarom pps?‟ en zet het uiteen waarom pps en DBFM concepten zijn die 

werken. Hoofdstukken 3, 4 en 5 behandelen de beleidsterreinen van 
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V&W/RWS, VROM/Rgd, Defensie, onderwijs en zorg. Hoofdstuk 3 biedt per 

sector een overzicht van de geboekte resultaten en waar we vandaag de dag 

staan met pps. In hoofdstuk 4 geeft enkele geleerde lessen en buitenlandse 

ervaringen weer, alsmede „testimonials‟ van pps-uitvoerders en gebruikers. 

Hoofdstuk 5 schetst de nog voor ons liggende uitdagingen. Ten slotte behandelt 

hoofdstuk 6 het departementsoverstijgende pps-kennismanagement.  
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hoofdstuk 2 Waarom pps? 

 

Dit hoofdstuk gaat in op de doelstelling van klantgerichte dienstverlening en waarom 

pps (in de vorm van DBFM(O)) een goed middel is om deze doelstelling te bereiken.  

 

Eén van de pijlers in het coalitieakkoord is “Een slagvaardige en verbindende 

overheid die een bondgenoot is voor burgers, en een dienstbare publieke 

sector”. Een adequate uitvoering van het beleid moet voorop staan, waarbij op 

output, de uiteindelijke kwaliteit van de dienstverlening gestuurd wordt. De 

burger moet hierbij optimaal waar voor zijn geld krijgen en de doelstelling van 

het kabinet is dat de burger de dienstverlening met gemiddeld een 7 waardeert.  

 

Doelstelling van deze voortgangsrapportage is te laten zien dat publiek-private 

samenwerking, en DBFM in het bijzonder, een instrument is om 

bedrijfseconomische efficiëntie en doelmatigheid te bereiken en zo dus kan 

bijdragen aan de klantgerichte benadering van overheidsdiensten en –producten 

waarbij “waar voor je geld” voorop staat. Een voorbeeld hiervan is de bouw van 

een weg. In een pps-contract zal een bepaalde mate van mobiliteit “uitgevraagd” 

worden (bv. gegarandeerde vervoerscapaciteit tussen twee punten), terwijl 

traditionele contracten gericht zijn op de aanleg van een x aantal kilometers 

asfalt. Doel van pps is een beter product (vastgoed, infrastructuur) of dienst voor 

hetzelfde geld, of dezelfde kwaliteit voor minder geld.  

 

Het bovenstaande strookt ook met de Nota Vernieuwing Rijksdienst van 

september 2007. Enerzijds moet de kwaliteit van de overheidsdienstverlening 

merkbaar verbeteren en anderzijds moet de efficiency omhoog waardoor kosten 

kunnen dalen. De in de nota voorziene oprichting van een DG Bedrijfsvoering 

Rijk, waarin ondermeer het beleid voor rijkshuisvesting geformuleerd wordt, is 

voor publiek-private samenwerking een relevante ontwikkeling. 

 

Publiek-private samenwerking is een containerbegrip waaraan door 

verschillende partijen op verschillende wijze invulling gegeven wordt. Deze 

voortgangsrapportage gaat over de realisatie van DBFM: Design, Build, Finance 

& Maintain. Soms wordt dit uitgebreid tot DBFMO, waarbij dan ook Operate in 

het geïntegreerde contract betrokken wordt.  
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Tekstbox – Wat is een DBFM(O) contract? 

 

In een DBFM-contract worden de blokken ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en beheer in één keer aan 

de private partij overgedragen. Soms wordt de O van „operate‟ toegevoegd, als facilitaire dienstverlening 

onderdeel van het contract (bv. rijkshuisvesting). Het wordt daarom ook wel een geïntegreerd contract 

genoemd. Een dergelijk contract vraagt van de private partij om de verschillende fases in de levenscyclus van 

een project op elkaar af te stemmen. Zo kan er tijdens het ontwerp al rekening worden gehouden met 

onderhoud en –indien van toepassing– exploitatie (facilitaire dienstverlening als schoonmaak of catering). Het 

resultaat is optimale kwaliteit gedurende de volledige lengte van de objectgebruiksduur. Het resultaat is niet 

gedefinieerd als een product maar als een dienst: niet een strook asfalt maar een vervoerscapaciteit; niet een 

ex-ante gespecificeerd gebouw, maar een werk– of gedetineerdencapaciteit. Output in plaats van input. 

Private partij krijgen (binnen duidelijke randvoorwaarden) de vrijheid om te bedenken hoe het door de 

overheid verlangde resultaat het best gerealiseerd kan worden, en worden betaald op basis van het bereiken 

van de afgesproken resultaten. Alleen ruimte geven voor andere oplossingen is overigens niet voldoende om 

private partijen aan te zetten die ruimte ook te gebruiken om te komen tot slimmere en betere oplossingen én 

om de gewenste output te leveren. Er zijn nog twee belangrijke ingrediënten om DBFM te laten werken: 

 

 De betaling wordt gekoppeld aan de dagelijks te leveren prestatie. De overheid betaalt niet voor een 

stuk asfalt of een object bij oplevering, maar betaalt gedurende contractduur periodiek voor een te 

leveren vervoers-, werk- of gedetineerdencapaciteit etc. Door de koppeling van betaling aan prestatie 

worden de private partijen gedwongen om elke dag van de contractduur hun best te doen. Het effect 

van deze koppeling is dat de betaling over de duur van het contract wordt uitgesmeerd. De private 

partij moet zelf de financiering van het investeringsobject voor zijn rekening nemen. Traditioneel neemt 

de overheid de financiering voor eigen rekening en wordt de private partij betaald tijdens de bouw en 

bij oplevering. Als de overheid dit bij een DBFM-contract zou doen, zou de druk op de private partij om 

elke dag te presteren voor een groot deel wegvallen. De private partij heeft immers dan bij oplevering 

al een heel groot deel van het geld binnen. De financiering is dus een middel om de overdracht van de 

verantwoordelijkheid voor het leveren van de prestatie hard te maken. Zie ook onderstaande illustratie. 

 

 De aanbesteding van de het DBFM(O) contract moet in concurrentie plaatsvinden. Dit is de enige 

manier om de private partijen te prikkelen om optimaal gebruik te maken van de aangeboden ruimte en 

creatieve oplossingen te ontwikkelen. Doen ze dit niet, dan wint een ander het contract.  

 

Een bijkomend voordeel van de toepassing van DBFM-contracten is dat risico‟s in principe van tevoren in 

kaart zijn gebracht, geprijsd en verdeeld en eventuele tegenvallers in onderhoud voor rekening en risico van 

de private partijen zijn. Het achteraf inpassen van tegenvallers als gevolg van opgetreden risico‟s is daarmee 

verleden tijd. Begrotingen worden daarmee betrouwbaarder en voorspelbaarder.  
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Waarom is DBFM(O) een goed middel om de overkoepelende doelstelling van 

een klantgerichte dienstverlening te bereiken? Dat komt doordat een DBFM(O) 

contract het werkelijk leveren van de afgesproken prestaties bevordert. In het 

voorbeeld van een weg: de opdrachtgever spreekt met de opdrachtnemer een 

bepaalde beschikbaarheid van de weg af met bepaalde kwaliteitseisen. Als de 

opdrachtnemer in strijd met de afspraken overdag onderhoud gaat plegen, of de 

verlichting niet naar behoren werkt, krijgt de opdrachtnemer een korting op zijn 

beschikbaarheidbetaling.  

 

De afgelopen jaren hebben enkele departementen ook ervaring opgedaan met 

andere vormen van publiek-private samenwerking. Hoewel al deze vormen 

onder het containerbegrip publiek private samenwerking vallen, verschillen ze 

erg in toepassinggebied en werking. Het is allemaal gereedschap, maar een 

schroevendraaier is iets heel dan een hamer. Bij elke vorm moet apart bekeken 

worden wat nodig is om de toepassing van pps binnen Nederland te verbeteren 

en verbreden. De Publiek Private Comparator kan helpen een keuze te maken 

uit al deze vormen. Onderstaande tekstbox licht enkele andere vormen van pps 

toe en illustreert deze met voorbeelden.  

 

Tekstbox – Andere vormen publiek-private samenwerking  

 

Naast DBFM(O) zijn ook andere vormen van publiek-private samenwerking ontwikkeld: 

 

 Concessieovereenkomsten. Bij een concessieovereenkomst neemt een private partij voor eigen 

rekening en risico de exploitatie van bijvoorbeeld een spoorlijn (HSA) of een lokaal busnetwerk in 

beheer. Ook de bouw en exploitatie van snelwegen kan in een concessie ondergebracht worden, dit 

gebeurt veel in Frankrijk.  

 

 Pps in gebiedsontwikkeling. Onder pps in gebiedsontwikkeling wordt de samenwerking tussen 

publieke en private partijen bij de ontwikkeling van stedelijke gebieden of van verschillende gebouwen 

en inrichting van de openbare ruimte op een bepaalde locatie verstaan. De overheid participeert hierin 

risicodragend. Dit gebeurt meestal in de vorm van een joint venture.  

 

 Allianties. In een alliantiecontract worden risico‟s die van tevoren niet goed zijn in te schatten door de 

private en publieke partij gedeeld. Hier wordt door beide partijen een soort stroppenpot voor ingericht, 

zodat wanneer deze risico‟s zich daadwerkelijk voordoen, beide partijen daar in gelijke mate aan 

bijdragen. Een voorbeeld van een alliantie is de Waardse Alliantie binnen het Betuwelijnproject. De 

toekomst moet leren of binnen een alliantie voor beide partijen genoeg prikkels zijn om de risico‟s op 

een goede manier te beheersen. In vergelijking met allianties is DBFM-methodologie robuuster en 

duidelijker in de risicoallocatie.  
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Enkele departementen hebben met sommige van deze alternatieve vormen ervaring opgedaan: 

 

 Verkeer en Waterstaat. Voor het project A2 Hooggelegen is voor de alliantievorm gekozen. De reden 

hiervoor is dat Verkeer en Waterstaat ervaring wil opdoen met het in een alliantie samenwerken met 

een marktpartij. Op basis van de ervaring bij dit project wordt bezien of het voordelen biedt om de 

alliantievorm vaker toe te passen. Bij het Project Mainportcorridor Zuid (PMZ) wordt samen met andere 

overheden, belangenorganisaties en marktpartijen onderzocht hoe de bereikbaarheid en de daarmee 

verbonden leefomgeving in de A4-corridor Rotterdam-Antwerpen verbeterd kunnen worden door 

middel van publiek-private samenwerking. Ook hier is sprake van een pilot waarbij het vroegtijdig 

betrekken van marktpartijen voorop staat. V&W wil ervaren of het gekozen concept werkt. 

  

 Financiën. In het project Zuidas Amsterdam wordt de aanleg van infrastructuur met 

gebiedsontwikkeling gecombineerd. Het rijk is actief betrokken bij de oprichting van de 

projectvennootschap NV Zuidas.  

 

 Defensie. Onderzoek heeft aangetoond dat samenwerking met marktpartijen bij het zgn hoger 

motorenonderhoud van de F-16 tot schaalvoordelen en grotere doelmatigheid kan leiden. Na een 

proces van aanbesteding is een marktpartij geselecteerd waarmee eind 2007 een contract is getekend. 

Het betreft een overeenkomst voor twee jaar tot het doelmatiger inrichten van de bedrijfsprocessen en 

de marketing voor onderhoud van F-16-motoren voor andere luchtmachten. De 

langetermijndoelstellingen van de samenwerking zijn gericht op de waarborging van het F-16-

motorenonderhoud voor de resterende levensduur van de F-16 en een aanzienlijke reductie van de 

onderhoudkosten. Daarnaast ondersteunt de samenwerking het „Maintenance Valley‟ initiatief en de 

kwalificatie van Nederland als Regional Support Centre (RSC) voor het motorenonderhoud van de 

opvolger van de F-16. Bij het Marinebedrijf wordt bij een aantal bedrijfsprocessen onderzocht of door 

middel van concessieverlening een deel van de bedrijfsvoering aan marktpartijen kan worden 

overgedragen. De inbreng van additionele werklast kan leiden tot schaalvergroting en een grotere 

doelmatigheid. In 2007 is de eerste aanbesteding in dit verband van start gegaan. Het betreft een 

concessie voor een periode van 10 jaar van de Centrale Oppervlakte Behandeling Installatie en 

Neutralisatieinrichting. Besluitvorming is in 2008 voorzien. 
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hoofdstuk 3 Waar staan we? 

 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van nieuwe DBFM(O) projecten en projecten in 

aanbesteding of uitvoering. Verder laat het zien hoe het staat met de pijplijn voor 

nieuwe projecten door een overzicht te geven van uitgevoerde PPC‟s en de 

opvolging van de PPC‟s, waarbij aangegeven wordt of bij gebleken meerwaarde de 

uitkomsten van PPC‟s ook worden opgevolgd – en zo niet, waarom niet. Ook kijkt het 

naar inbedding van pps in de beleidsorganisatie en de besluitvorming. 

 

De Publiek-Private Comparator (“PPC”) is het instrument waarmee inzichtelijk kan 

worden gemaakt in hoeverre een DBFM meerwaarde kan opleveren in de zin van 

meer kwaliteit of minder geld (of beiden) ten opzichte van traditionele bouw. Het 

consequent uitvoeren van PPC‟s en het opvolgen van de resultaten die uit de PPC 

komen zou moeten leiden tot het vullen van de pijplijn van nieuwe projecten.  

 

Voor complexe opdrachten kan de aanbestedende dienst gebruik maken van de 

concurrentiegerichte dialoog. Hierin spreekt de aanbestedende dienst met 

gegadigden over verschillende aspecten van oplossingen die zij voor ogen hebben 

voor de uitvraag van de aanbestedende dienst. Aanbieders kunnen zo inschrijvingen 

optimaal afstemmen op de wensen van de aanbestedende dienst en de 

aanbestedende dienst kan zijn wensen optimaal kenbaar maken aan aanbieders. 

 

 

V R O M  /  R i j k s g e b o u w e n d i e n s t  

 

1. Projecten 

 

a. Nieuwe projecten: Sinds de vorige voortgangsrapportage zijn er vier nieuwe 

DBFMO-projecten gestart: het justitieel complex Schiphol, de penitentiaire 

inrichting Zaanstad, de justitiële jeugdinrichting Zaanstad en de Penitentiaire 

inrichting Noorderbocht Rotterdam.  

 

Het justitieel complex Schiphol gaat bestaan uit een detentiecentrum met bijna 

600 plaatsen, zittingszalen voor een rechtbank, een aanmeldcentrum voor 

asielzoekers en kantoren voor het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast wordt 

een aantal functies van de Koninklijke Marechaussee in het complex 

ondergebracht en komt er een terugkeercentrum voor uitgeprocedeerde 

asielzoekers. Naar verwachting kan de vooraankondiging van dit project in het 

voorjaar van 2008 plaatsvinden en kan het in 2013 in gebruik genomen worden. 

 

De nieuw te bouwen penitentiaire inrichting op de locatie Hoogtij te Zaanstad 
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krijgt ruim 900 plaatsen verdeeld over tien afdelingen met cellen geschikt voor 

meerpersoonscelgebruik, een afdeling met extra zorgvoorzieningen, en een 

inkomstenafdeling. De ingebruikname van de inrichting is eind 2012 voorzien. 

 

Gelijktijdig met deze penitentiaire inrichting wordt op een naastgelegen terrein 

de nieuwbouw van de justitiële jeugdinrichting Zaanstad gerealiseerd. De 

inrichting krijgt een capaciteit van 144 plaatsen, waarvan 108 normaal beveiligd 

en 36 beperkt beveiligd.  

 

In Rotterdam wordt een nieuwe penitentiaire inrichting gebouwd op de locatie 

Noorderbocht (langs de A20). De inrichting krijgt een omvang van circa 300 

cellen. Op dit moment wordt de projectorganisatie ingericht en worden verdere 

kaders vastgelegd.  

 

b. Projecten in aanbesteding: De pilotprojecten aangekondigd in de vorige 

voortgangsrapportage verkeren in de laatste fase van de aanbesteding.  

 

In het project detentiecentrum Rotterdam is de preferred bidder aangewezen. 

Het project wordt binnenkort gegund. Het aanbestedingsproces is volgens 

planning verlopen. Bij het project nieuwbouw Belastingkantoor Doetinchem heeft 

vorig jaar één van de gegadigden bezwaar gemaakt tegen het voornemen tot 

gunning. De Staat heeft het hoger beroep (spoedappèl) in deze zaak gewonnen. 

Of de wederpartij zich neerlegt bij de beslissing van het Gerechtshof is nog 

onduidelijk. De Rgd gaat er echter vooralsnog van uit dat binnen enkele 

maanden definitief gegund kan worden aan het consortium dat eerder als 

preferred bidder is aangewezen. Voor het gezamenlijk kantoor van de 

Belastingdienst en de Informatiebeheergroep in Groningen is de preferred 

bidder aangewezen. Binnenkort wordt het project gegund. Het 

aanbestedingsproces is volgens planning verlopen. 

 

c. Projecten in uitvoering: De renovatie van het Ministerie van Financiën gaat 

voortvarend. Het ziet ernaar uit dat het gebouw aan de Korte Voorhout eind dit 

jaar binnen de planning opgeleverd wordt.  
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2. PPC’s  

 

De Rgd voert voor alle projecten met een verwachte investering van meer dan 

25 miljoen euro een PPC uit in samenwerking met de betrokken klant en het 

ministerie van Financiën. Sinds de vorige voortgangsrapportage zijn er negen 

klantvragen voor projecten met een verwachte investering van meer dan 25 

miljoen euro ingediend. Er zijn dus negen PPC's gestart; vier van deze PPC's 

zijn nog in uitvoering. Zie ook onderstaande tabel. 

 

3. Opvolging van PPC’s 

 

Voor twee van de vijf in 2007 afgeronde PPC's is op basis van de uitkomsten 

besloten de betreffende projecten niet geïntegreerd aan te besteden. De 

verwachte meerwaarde van geïntegreerde contracten lag voor deze projecten 

onder de 2,5%. Bovendien was een van de projecten vanwege complexe 

specifieke regelgeving niet geschikt voor geïntegreerde aanbesteding. De 

overige drie PPC's hebben geleid tot de bovengenoemde nieuwe pps-projecten 

penitentiair centrum Zaanstad, justitiële jeugdinrichting Zaanstad en justitieel 

complex Schiphol.  

 

 PPC uitkomst aanbestedings
vorm 

motivatie 

Penitentiaire Inrichting 
Noorderbocht te Rotterdam 

positief DBFMO PPC reeds afgerond in 2006; conform planning is het project 
later gestart. 

Nieuwbouw Centrale 
Sterilisatie-Afdeling en Steriele 
Farmaceutische Productie voor 
het Nederlands Vaccin Instituut, 
Bilthoven 

nul  De bedrijfsvoering van een farmaceutische productiebedrijf is 
door stringente GMP-kwaliteitssystemen complex. De 
complexiteit van de aansturing wordt in dit geval groter bij 
uitvoering als pps-project. 

Nieuwbouw uitbreiding kantoor 
Centraal Justitieel Incasso 
Bureau (CJIB),Leeuwarden 

negatief  Gezien de uitkomst van de PPC (mogelijk negatieve 
meerwaarde) hebben betrokkenen gezamenlijk besloten de 
nieuwbouw als traditioneel project uit te voeren. Bij de afweging 
is uitvoerig gesproken over het creëren van dealflow, het opdoen 
van ervaring en gevolgen voor de bedrijfsvoering van het CJIB. 

Nieuwbouw Justitieel Complex 
Schiphol 

positief DBFMO Op basis van de financiële meerwaarde, de afweging van niet-
financiële argumenten en de mogelijkheid om bij pps de 
complexiteit beter te kunnen beheersen is besloten geïntegreerd 
aan te besteden. 

Penitentiaire Inrichting Hoogtij 
te Zaanstad 

positief DBFMO Op basis van de financiële meerwaarde, de afweging van niet-
financiële argumenten (geen belemmering) en een aantal 
aanvullende aandachtspunten die relevant zijn voor het behalen 
van meerwaarde is besloten dit project geïntegreerd aan te 
besteden. 

Justitiële jeugdinrichting Hoogtij 
te Zaanstad 

positief DBFMO Op basis van de substantiële financiële meerwaarde en de 
afweging van niet-financiële overwegingen hebben de 
betrokkenen gezamenlijk besloten dit project geïntegreerd aan te 
besteden. 

Huisvesting Hoge Raad loopt nog   

Nationaal Militair Museum loopt nog   
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Rijksverzamelkantoor Arnhem loopt nog   

Multifunctionele inrichting 
Hoogvliet 

loopt nog   

 

 

4. Conclusie 

Voor alle projecten boven de 25 miljoen euro is een PPC uitgevoerd. Van de 

negen in 2007 uitgevoerde PPC‟s zijn er drie afgerond die duidelijk meerwaarde 

gaven voor DBFMO. Deze drie afgeronde PPC‟s hebben tot nieuwe DBFMO-

projecten geleid.  

 

5. Inbedding pps in organisatie en besluitvorming 

Pps, via de concurrentiegerichte dialoog, is inmiddels structureel ingebed in de 

procedures van de Rgd en bijvoorbeeld ook opgenomen in het elektronische 

handboek waarin de (verplichte) processen en de administratieve organisatie 

van de Rgd zijn beschreven. Voor alle projecten met een verwachte investering 

van meer dan 25 miljoen euro wordt een PPC uitgevoerd.  

 

Om pps ook structureel in te bedden in de organisatie van de Rgd worden 

voorbereidingen getroffen voor de overgang van de tijdelijke directie naar de 

staande organisatie. De uitvoering van pps-projecten krijgt een logische plek in 

de organisatie. Daarnaast komt een breed expertisecentrum aanbesteden, waar 

naast volledig geïntegreerde contracten (pps) ook andere (innovatieve) 

contractvormen een plaats krijgen.  

 

 

V & W  /  R i j k s w a t e r s t a a t  

 

1. Projecten 

 

a. Nieuwe projecten. Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage kan de 

A12 Utrecht-Maarsbergen-Veenendaal als nieuw project worden aangekondigd. 

 

b. Projecten (bijna) in aanbesteding. De aanbesteding van het DBFM-contract 

van de Tweede Coentunnel is afgerond en de gunning wordt binnenkort 

verwacht. Bij de aanbesteding is voor het eerst gebruik gemaakt van het DBFM-

modelcontract van Rijkswaterstaat. Ook werd voor het eerst voor een dergelijk 
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groot pps-project de aanbestedingsprocedure van de concurrentiegerichte 

dialoog gevolgd.  

 

Voor het project A15 Maasvlakte-Vaanplein is de start van de 

aanbestedingsprocedure middels de concurrentiegerichte dialoog voorzien voor 

medio 2008. Inmiddels is een zogenaamde industry-day gehouden teneinde 

marktpartijen voor dit project te interesseren.  

 

De start van de aanbesteding van het DBFM-contract A12 Utrecht-

Maarsbergen-Veenendaal wordt voorzien medio 2008. Dit is het eerste grote 

pps-project waarbij voor het traject sprake is van twee ruimtelijke 

ordeningsprocedures, te weten de Tracéwet en de Spoedwet wegverbreding. 

Ook voor dit project is inmiddels een marktdag gehouden.  

 

c. Projecten in uitvoering. Het DBFM-project N31 Leeuwarden-Drachten is 

najaar 2007 binnen budget en eerder dan gepland opgeleverd.  

 

Bij het HSL-Zuid-project is de aanleg van de bovenbouw aanbesteed als DBFM-

contract. Dit onderdeel is op tijd en binnen budget opgeleverd. Ingebruikname 

van de HSL-infrastructuur ondervindt vertraging als gevolg van een niet 

voorziene upgrade naar een hogere versie van het veiligheidssysteem ERTMS. 

 

Tekstbox – Vertraging bij de ingebruikname van de HSL-infrastructuur 

 

De ingebruikname van de HSL-infrastructuur ondervindt vertraging. Er is sprake van een niet voorziene 

upgrade naar een hogere versie van het veiligheidssysteem ERTMS. Deze upgrade kost meer tijd dan 

verwacht. ERTMS is een voorbeeld van een (technisch) raakvlakrisico omdat het zowel in de HSL bovenbouw 

als in het rijdend materieel moet worden geïmplementeerd. De belangrijkste les is dat dit soort raakvlakrisico's 

bij complexe investeringsprojecten beheersing behoeven indien zij niet zijn gecontracteerd en overgedragen 

zijn aan marktpartijen. Risicobeheersing en risicobewustzijn moeten dus ingebed zijn in het 

projectmanagement en ook in het besluitvormingsproces daaromtrent. Contractmanagement speelt hierbij 

tevens een belangrijke rol omdat voor het hanteren en implementeren van de nodige beheersmaatregelen de 

private contractspartijen vaak nodig zijn. Ook op het gebied van contractmanagement zijn belangrijke lessen 

te leren: contractmanagement van DBFM-contracten en concessies verloopt anders dan bij traditionele 

contracten. Meer dan in de traditionele praktijk vereist contractmanagement bij DBFM en concessies een 

integrale aanpak tussen techniek, financiële overwegingen, juridische aspecten en relatiebeheer. In de brief 

van 8 november 2007 (Kamerstuk 29283, nr 47) wordt ingegaan op de problematiek van de integrale 

verantwoordelijkheid van de minister bij pps-contracten. 
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2. PPC’s 

 

Sinds de vorige voortgangsrapportage zijn er twaalf PPC‟s gestart; hiervan zijn 

er elf afgerond. Twee PPC‟s zijn, conform regelgeving, gestopt bij de 

kwalitatieve analyses. Zie ook onderstaande tabel. 

 

3. Opvolging van PPC’s 

 

Van de zes in 2006 uitgevoerde PPC‟s is bij één project besloten tot een DBFM. 

Van de zes in 2007 uitgevoerde PPC‟s is er één nog niet afgerond, over de 

overige vijf heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.  

 

2006/2007 PPC uitkomst aanbestedings
vorm 

motivatie 

Extra Spuicapaciteit Afsluitdijk Ca 3% DBM DBM biedt de meeste financiële meerwaarde 

A2 Maasbracht-Geleen Ca 9 % voor 
D&C 

D&C Vrijwillige PPC (project < € 112,5mln). Onderzocht of bundeling 
contracten voordeel biedt; DBFM is niet onderzocht. 

A2 Maastricht Ca 4% D&C Combinatie van infrastructuur en gebiedsontwikkeling, met zeer 
vroege betrokkenheid van de markt 

A50 Ewijk-Valburg-Grijsoord Ca 1% D&C  Zie onderstaand. 

A12 Utrecht-Maarsbergen-
Veenendaal 

Ca 4% DBFM  

A4 Steenbergen Ca 1% D&C Zie onderstaand. 

A1/A6  0% beslissing nog 
te nemen 

Conform regels PPC gestopt tijdens kwalitatieve analyse 

N18 Varsseveld-Enschede nog niet 
afgerond 

  

Haak om Leeuwarden 4%  beslissing nog 
te nemen 

 

A12 Utrecht West, benutting 0% beslissing nog 
te nemen 

Conform regels PPC gestopt tijdens kwalitatieve analyse 

Omleiding Zuid Willemsvaart 0% beslissing nog 
te nemen 

 

Verdubbeling RW33 5% beslissing nog 
te nemen 

 

    

2008 planning PPC uitkomst aanbestedings
vorm 

motivatie 

A9 omlegging Badhoevedorp    

Schiphol-Amsterdam-Almere    

Doortrekken A15 naar A12 
(Ressen-Zevenaar 

   

Rijksweg A13/16    

Sluis IJmuiden    

A10 Noord    

 

Bij de A50 Ewijk-Valburg-Grijsoord levert de keuze voor één contract te veel 

vertragingsrisico op. Een apart onderhoudsregime voor een klein deel (7 km) 
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geeft te veel verstoring op de integrale onderhoudsbenadering van het 

wegennet. Op grond van omvang en netwerkbeheer is daarom gekozen voor 

twee D&C-contracten. Bij de 11 km van de A4 Steenbergen geeft een apart 

onderhoudsregime teveel verstoring op de integrale onderhoudsbenadering van 

het wegennet. Op grond van omvang en netwerkbeheer is daarom gekozen 

voor een D&C-contract.  

 

4. Conclusie 

 

Van de twaalf in 2006 en 2007 uitgevoerde PPC‟s is uiteindelijk bij één project 

besloten tot een DBFM; van vijf projecten heeft nog geen besluitvorming 

plaatsgevonden; twee daarvan gaven een meerwaarde voor DBFM.  

 

5. Inbedding pps in organisatie en besluitvorming 

 

Aangaande de besluitvorming geldt dat voor alle projecten boven de 112,5 

miljoen euro de potentiële meerwaarde van pps onderzocht wordt aan de hand 

van de PPC-toets. Als pps meerwaarde oplevert wordt ook voor pps gekozen, 

tenzij dit sterk conflicteert met andere belangen of doelstellingen van V&W. De 

inbedding van pps-kennis in de organisatie is geborgd door de oprichting per 

najaar 2006 van de pps-kennispool bij RWS. 

 

 

D e f e n s i e  

 

1. Projecten 

 

a. Nieuwe projecten. In 2008 zal worden besloten over de toepassing van pps 

voor de nieuwbouw van het Nationaal Militair Museum te Soesterberg.  

 

b. Projecten in aanbesteding. Het huisvestingsproject Kromhoutkazerne te 

Utrecht is als pilot voor pps in uitvoering genomen. Het betreft de bouw van 

kantoorfaciliteiten voor ca 2.000 personen, legeringfaciliteiten voor ca 100 

personen, sportfaciliteiten, en de facilitaire diensten. De Europese aanbesteding 

door middel van een concurrentiegerichte dialoog is in 2006 van start gegaan. 

Naar verwachting zal de opdrachtverlening in 2008 plaatsvinden en is 

ingebruikname twee jaar later voorzien. Realisatie geschiedt door een DBFMO- 
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contract met een looptijd van 25 jaar. Over de pps, de te behalen voordelen en 

eventueel bij te stellen financiële ramingen zal de Kamer na het voltooien van de 

aanbesteding nader worden geïnformeerd. 

 

c. Projecten in uitvoering. Er zijn nog geen projecten in uitvoering. 

 

2. PPC’s 

 

Het in januari 2008 aangenomen sourcingbeleid stelt de PPC-toets verplicht 

voor vastgoedinvesteringen boven de 25mln euro.  

 

3. Opvolging van PPC’s 

 

Evenals bij andere departementen zijn de uitkomsten van de PPC-toets leidend, 

edoch niet bindend. Bij gebleken meerwaarde kan gemotiveerd er voor gekozen 

worden niet integraal aan te besteden. 

 

4. Conclusie 

 

Het PPC-instrument werd tot op heden nog niet structureel toegepast bij 

Defensie. Implementatie van het sourcingbeleid brengt hier verandering in.  

 

5. Inbedding pps in organisatie en besluitvorming 

 

Aangaande de besluitvorming geldt dat het in januari 2008 aangenomen 

sourcingbeleid de PPC-toets verplicht stelt voor vastgoedinvesteringen boven 

de 25mln euro. Bij de afdeling Kenniscentrum Marktwerking (onderdeel van 

Hoofddirectie Financiën en Control) wordt onder andere de financiële pps-

kennis gebundeld. Voorts wordt in het Sourcing Platform alle expertise op het 

terrein van sourcing, waaronder DBFM(O), bijeengebracht.  
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o n d e r w i j s s e c t o r  

 

1. Projecten 

 

a. Nieuwe projecten. Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage kunnen 

nog niet definitief nieuwe projecten worden aangekondigd.  

 

b. Projecten in aanbesteding. Er zijn op dit moment geen projecten in 

aanbesteding. 

 

c. Projecten in uitvoering. Het eerste DBFMO-schoolgebouw, het Montaigne 

Lyceum, is in 2006 binnen budget en op tijd opgeleverd.  

 

2. PPC’s 

 

Er zijn in 2007 twee PPC‟s uitgevoerd. Eén voor een nieuwe internationale 

school in de gemeente Eindhoven en een geclusterd project van meerdere 

basisscholen en een multifunctionele accommodatie in de gemeente Vught. 

Beide PPC‟s tonen een positieve meerwaarde voor DBFM, zowel in financieel 

opzicht als kwalitatieve meerwaarde (betere output, beter risicobeheersing, 

hogere kwaliteit huisvesting etc.). Voor Eindhoven is dit reden geweest om 

verder te gaan met de voorbereiding van een DBFM-aanbesteding die 

waarschijnlijk vanaf begin 2008 van start gaat. In Vught zal eerst nog 

besluitvorming in de gemeenteraad dienen plaats te vinden. 

 

3. Opvolging van PPC’s 

 

De uitkomsten van de PPC-toets zijn leidend maar niet verplicht op te volgen. 

Scholen zijn autonoom in hun vastgoedinvesteringsbeslissing en in de wijze 

waarop ze de bouw aanbesteden. De verwachting is dat de positieve uitkomsten 

van de in 2007 uitgevoerde PPC‟s opvolging vinden.  

 

4. Conclusie 

 

Twee positieve PPC‟s hebben nog niet geleid tot nieuwe DBFM(O)-projecten, 

omdat de besluitvorming nog niet afgerond is.  
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5. Inbedding pps in organisatie en besluitvorming: oprichting 

Servicecentrum Onderwijs 

 

Omdat scholen autonoom zijn in hun vastgoedinvesteringsbeslissingen is er 

geen sprake van inbedding (à la Rgd en RWS) van publiek-private 

samenwerking in de organisatie van het ministerie van OCW. Om het probleem 

op te lossen dat thans een centraal verantwoordelijke en deskundige partij voor 

alle innovatieve aanbestedingsvormen bij onderwijshuisvesting ontbreekt, 

hebben schoolbesturenorganisaties, de VNG, het ministerie van OCW en van 

Financiën in 2007 besloten tot de oprichting van een servicecentrum voor 

onderwijshuisvesting. Dit servicecentrum wordt thans opgezet en zal in maart 

2008 operationeel worden. Zo wordt de decentraal versnipperde kennis en 

expertise over innovatief aanbesteden gecentraliseerd en kan ook de nog 

bestaande koudwatervrees bij scholen en gemeenten ten aanzien van complexe 

bestaande en nieuwe innovatieve aanbestedingsvormen overwonnen worden. 

Het servicecentrum zal zich gaan richten op alle innovatieve aanbestedingen. 

DBFMO is één van deze innovatieve aanbestedingsvormen. De verwachting is 

dat door de toepassing van DBFMO bij scholen hierdoor een serieuze kans gaat 

krijgen. Het servicecentrum maakt waar opportuun gebruik van de kennis van 

de Rgd. 

 

 

z o r g s e c t o r  

 

1. Projecten 

 

a. Nieuwe projecten. Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage kunnen 

nog geen nieuwe projecten worden aangekondigd. Het ministerie van Financiën 

is voornemens een zorg-pps pilot project te ontwikkelen dat DBFM(O) toepast 

bij zorgvastgoedrealisatie. De Kamer zal hier op korte termijn separaat over 

geïnformeerd worden. 

 

b. Projecten in aanbesteding. In de zorgsector zijn tot op heden geen DBFM(O)-

contracten gesloten, er zijn daarom geen projecten in aanbesteding. 

 

c. Projecten in uitvoering. In de zorgsector zijn tot op heden geen DBFM(O)-

contracten gesloten, er zijn daarom geen projecten in uitvoering. 
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2. PPC’s 

 

In het verleden zijn door twee ziekenhuizen PPC‟s uitgevoerd: één bij het 

Groene Hart Ziekenhuis (GHZ), afgerond in 2005, en één (op eigen initiatief 

gedane) PPC bij het Röpcke-Zweers Ziekenhuis (RZZ), afgerond in 2006.  

 

3. Opvolging van PPC’s 

 

Ziekenhuizen zijn autonoom in hun vastgoedinvesteringsbeslissingen, evenals 

in de wijze van aanbesteding (al heeft de Hoge Raad onlangs een uitspraak 

over aanbestedingsplichtigheid van ziekenhuizen terugverwezen van het hof 

Den Bosch naar het hof Arnhem). Het nieuwe kapitaallastenregime, ingegaan 

per 1 januari 2008, heeft door de afschaffing van het bouwregime de 

investeringsvrijheid verder vergroot, en daardoor ook de mogelijkheden voor 

toepassing van DBFM in de zorgsector. Echter, pps op vergelijkbare wijze als bij 

de Rijksgebouwendienst is in het Nederlands zorgstelsel geen mogelijkheid. De 

overheid kan uiteraard wel een stimulerende rol vervullen (zie ook hoofdstuk 5). 

 

Bij het PPC onderzoek van het RZZ is een viertal onderdelen onderzocht. De 

resultaten waren in het algemeen positief. De Raad van Bestuur van de 

Saxenburgh Groep, waarvan het RZZ onderdeel is, heeft op basis van deze 

resultaten besloten door te gaan op het „pps-spoor‟. Hierover heeft meerdere 

malen contact plaatsgevonden tussen Financiën, VWS en de Saxenburgh 

Groep. Er is door de Saxenburgh Groep nog geen definitief investeringsbesluit 

genomen. Ontwikkelingskosten van een zorgsector-DBFM(O)-contract vormen 

een grote barrière. Financiën is voornemens een zorg-pps pilot project te 

ontwikkelen dat DBFM(O) toepast bij vastgoedrealisatie in de zorgsector. 

 

4. Conclusie 

 

DBFM(O) heeft nog geen voeten aan de grond gekregen binnen de zorgsector. 

Het is niet zeker of daar op korte termijn verandering in kan komen.  

 

In januari 2007 is door de toenmalig minister van Financiën aan de Kamer 

toegezegd een analyse over toepassing van publiek-private samenwerking in de 

Nederlandse zorgsector te doen. In het licht van de onlangs ingevoerde 
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fundamentele veranderingen in de kapitaallastensystematiek van ziekenhuizen 

zijn de ministeries van Financiën en VWS nog werkende aan deze analyse. Een 

voorzichtige conclusie lijkt te zijn dat de bovengenoemde ontwikkelingen in de 

zorg perspectieven kunnen bieden voor DBFM(O). 

 

5. Inbedding pps in organisatie en besluitvorming 

 

Omdat ziekenhuizen autonoom zijn in hun vastgoedinvesteringsbeslissingen is 

er geen sprake van inbedding (à la Rgd en RWS) van publiek-private 

samenwerking in de organisatie van het ministerie van VWS. Er is in Nederland 

nog geen centraal kenniscentrum voor de toepassing van DBFM(O) en andere 

geïntegreerde contractvormen in de zorg, mede omdat deze kennis nog 

ontwikkeld moet worden. 

 

c o n c l u s i e  

 

Onder terugverwijzing naar de in hoofdstuk 1 genoemde strategie van i) 

gecontroleerde introductie, ii) gestimuleerde uitbreiding en iii) structurele 

toepassing en de vraag te bezien of DBFM daadwerkelijk van de grond komt in 

de bovengenoemde vijf sectoren ontstaat het beeld zoals weergegeven in 

onderstaande tabel:  

 

 VROM/Rgd V&W/RWS Defensie onderwijs zorg 

1a.  gecontroleerde introductie a.d.h.v. pilot? ja ja ja ja nog niet 

1b.  pilot succesvol? ja ja nog gaande ja n.v.t.  

2.  gestimuleerde verbreding? ja ja nog niet ja, in wording nee 

3.  structurele toepassing? ja nog niet nog niet nee nee 
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hoofdstuk 4 Wat zijn geleerde lessen van projecten?  

 

Dit hoofdstuk geeft weer welke lessen men kan trekken uit pps-projecten in 

Nederland. Hoe zijn die ervaringen vertaald in procedures? Ook op sectorniveau een 

overzicht van geleerde lessen uit het buitenland. Zijn de ervaringen van die landen 

toepasbaar in Nederland of zijn er fundamentele systeemverschillen? 

 

V R O M  /  R i j k s g e b o u w e n d i e n s t  

 

In de afgelopen jaren heeft de Rijksgebouwendienst veel ervaring opgedaan 

met geïntegreerd aanbesteden. Voor de nieuwe en recent gestarte projecten is 

op basis van de evaluaties van de eerste vier projecten een 

kennisdeelprogramma opgesteld. Uit de evaluaties kwam naar voren dat de 

voorbereiding nog meer aandacht behoeft. Zo zijn teamvorming en visievorming 

bij de start van een project heel belangrijk. Daarom is een opzet gemaakt voor 

een bijeenkomst die als begin kan dienen voor deze teamvorming en die 

visievorming faciliteert. Een ander voorbeeld is de bijeenkomst over de rol van 

de Rgd bij DBFMO-aanbestedingen in het algemeen en bij het specifieke project 

in het bijzonder. Omdat de evaluaties lieten zien dat ook aandacht voor 

monitoring tijdens de voorbereiding de kwaliteit verhoogt, is hier eveneens meer 

tijd voor ingeruimd in deze fase. Gebleken is dat kennisoverdracht van persoon 

tot persoon zeer effectief is. Daarom wordt bij de projecten gewerkt met duo's 

van medewerkers met meer of minder ervaring met pps. 

 

Ook zijn de ervaringen verwerkt in standaardprocedures. De volgende 

voorbeelden illustreren dat: in de eerste DBFMO-aanbestedingen zijn zowel 

eisen gesteld aan het type partijen dat (gezamenlijk) het gewenste product 

moest kunnen leveren als eisen aan het te realiseren product. Eisen aan de 

proceskwaliteit zelf werden niet geformuleerd. Ook was er na de selectie van 

partijen geen tussenstap in het ontwerpproces voor de geselecteerde consortia: 

als eerste product werd een voorlopig ontwerp uitgevraagd. Deze stap is erg 

groot, zo gaf ook de markt aan. Door het uitvragen van een projectvisie wordt de 

kans op een verkeerde uitwerking van het verdere ontwerp op een voor de staat 

onacceptabele aanpak verkleind. Dit heeft een positief effect op het 

eindresultaat en de transactiekosten. Deze les is al toegepast in de projecten in 

Doetinchem, Groningen en Rotterdam en op basis van de ervaringen in deze 

projecten is een model ontwikkeld voor de uitvraag van de projectvisie. 
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Gebleken is dat marktpartijen reeds in een vroeg stadium een beeld nodig 

hebben van de kern van de opgave. Alleen dan kunnen zij een adequaat 

consortium bijeenbrengen dat in staat is de gevraagde diensten te leveren tegen 

een aantrekkelijke prijs. De Rijksgebouwendienst heeft besloten voor dit doel bij 

aanvang van een aanbesteding een zogenaamd 'ambitiedocument' uit te 

brengen. Dit document beschrijft de hoofdlijnen van het aan te besteden project 

juist op die elementen die voor de opdrachtgever van cruciaal belang zijn èn 

voor de marktpartijen van invloed zijn op de samenstelling van het consortium. 

Ook deze les is meteen toegepast in de projecten in Doetinchem, Groningen en 

Rotterdam en op basis van de ervaringen in deze projecten is een model-

ambitiedocument ontwikkeld. 

 

Testimonial – Marc Mommers 

 

“Contract is contract, ook bij publiek-private samenwerking. Wat echter bij de realisatie van een DBFMO-

contract fundamenteel anders is, is dat partijen bijna automatisch in volledige openheid en transparantie met 

elkaar samenwerken. Het contract zit zo in elkaar dat je met elkaar in gesprek moet blijven om een optimaal 

resultaat te behalen. Dit resulteert in een product dat aansluit op de wensen van de klant. Door de F-

component (financiering) bij het consortium neer te leggen ontstaat er een enorme prikkel om op tijd op te 

leveren. Daarnaast hou ik als Safire steeds in de gaten wat de gevolgen van bepaalde beslissingen zijn voor 

de exploitatie. Dat is niet alleen winst voor de klant, maar geeft mij ook de kans een gebouw neer te zetten dat 

goed te onderhouden is.” 

 

Marc Mommers is projectdirecteur van de Bouwcombinatie Safire, het consortium dat de renovatie van het 

Ministerie van Financiën ter hand neemt. 

   

 

De Rijksgebouwendienst volgt de ontwikkelingen in het buitenland op het gebied 

van pps nauwgezet. Er zijn onder andere contacten met België, Duitsland en het 

Verenigd Koninkrijk. Kennismanagers houden scherp in de gaten welke 

buitenlandse ervaringen behulpzaam kunnen zijn bij het optimaliseren van pps 
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in de Nederlandse situatie. Buitenlandse artikelen, presentaties en verslagen 

van (internationale) congressen zijn toegankelijk via de kennisbank. In het 

verleden is op basis van ervaringen in het Verenigd Koninkrijk de aanbesteding 

van de renovatie van het ministerie van Financiën opgezet. De ervaringen in het 

buitenland zijn echter niet op één-op-één door te vertalen naar Nederland. Zo 

was bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk de aanleiding om over te gaan op 

pps-constructies een grote achterstand in het onderhoud en de bouw van 

publieke gebouwen. In Nederland was en is dit niet aan de orde en wordt de 

afweging gemaakt op basis van te realiseren meerwaarde. Ook is de juridische 

situatie in Nederland op een aantal punten wezenlijk anders dan in het Verenigd 

Koninkrijk. 

 

 

V & W  /  R i j k s w a t e r s t a a t  

 

De ervaring met DBFM-contracten bij de HSL, de A59 en de N31 zijn gebruikt 

om het DBFM-modelcontract op te stellen. Dit contract is nu voor het eerst 

gebruikt bij de Tweede Coentunnel en wordt op basis van die ervaringen verder 

verbeterd ten behoeve van de volgende aanbestedingen. Ervaring met de 

concurrentiegerichte dialoog als aanbestedingsprocedure heeft RWS opgedaan 

bij een aantal projecten, zoals (opnieuw) de Tweede Coentunnel en de Alliantie 

A2 Hooggelegen. Ook deze ervaringen worden geëvalueerd ten behoeve van 

toekomstige aanbestedingen. Bij deze evaluaties worden de ervaringen en 

suggesties voor verbeteringen van marktpartijen meegenomen. Op deze manier 

wil RWS bereiken dat de voorbereidingstijd en de transactiekosten bij nieuwe 

aanbestedingen voor alle partijen zoveel mogelijk beperkt worden. 

 

Een van de leerervaringen uit het buitenland is dat het belangrijk is om op een 

eerder moment de markt te betrekken. Rijkswaterstaat geeft hier op twee 

manieren invulling aan. Ten eerste door het publiceren van een zogenaamde 

vooraankondiging, zoals geregeld in de aanbestedingsregelgeving. Daardoor 

heeft de markt in een vroegtijdig stadium kennis van een komende opdracht en 

kan daarop anticiperen door dan al te bezien of er combinatievorming mogelijk 

is. De tweede manier is door het informeren van de markt vóórdat de formele 

aankondiging van de aanbesteding van een opdracht wordt gepubliceerd. In een 

zogenaamde "industry-day", die vooraf (inter-)nationaal bekend wordt gemaakt, 
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worden marktpartijen door Rijkswaterstaat geïnformeerd over het project. Een 

en ander vanzelfsprekend binnen de mededingingsregels. 

 

Testimonials – N31 Drachten – Leeuwarden  

 

Of de verbrede N31 Drachten-Leeuwarden op tijd zou worden opgeleverd, daar lag Marie-Claire Erens niet 

wakker van. “Ik heb steeds gedacht: hij haalt het, want anders kost het hem teveel geld. Maar dat het 

uiteindelijk 4 maanden eerder is geworden, dat hadden we niet verwacht. Het betalingsmechanisme in het 

DBFM-contract heeft dus gewérkt.” 

 

Marie-Claire Erens is projectmanager N31 bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland 

 

“DBFM is fantastisch, de brede scope aan werkzaamheden, de nieuwe verantwoordelijkheden en nieuwe rol 

teneinde Rijkswaterstaat te ontzorgen maakt ons werk een stuk interessanter. We hebben kwalitatief goed 

werk geleverd, dat op een beheerste wijze tot stand is gekomen en met een veilige en goede doorstroming op 

de Wâldwei als gevolg.” 

 

Jan Willem Bruining is plv. projectdirecteur Wâldwei.com   

 

“Heb bewondering voor het soepele verloop van het project en heb nooit enig hinder ondervonden, dat is 

elders in het land wel eens anders. Prima werk!” 

 

Weggebruiker N31 Wâldwei  

 
foto: Martin Kers Photography 

 
foto: Martin Kers Photography 

 
foto: Martin Kers Photography 

Fonejachtbrug Aquaduct Langdeel Verdubbeling N31 

 

 

Testimonial – Dick Spinder 

 

“Het grote voordeel van pps is dat alles in één hand is. Bij traditionele aanbesteding wordt er bij de 

verschillende stappen in het bouwproces telkens informatie doorgegeven. Dat zijn raakvlakken waarop 

informatie verloren gaat. Bij pps gebeurt dat niet: omdat alle stappen met z‟n allen genomen moeten worden 

wordt alle informatie gedeeld. Daardoor kunnen ook beslissingen sneller genomen worden: het hoeft niet eerst 

binnen één organisatie besproken te worden, dan naar een andere gecommuniceerd te worden en dan weer 

terugontvangen te worden – alles gebeurt in hetzelfde huis.” 
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“Een praktisch voorbeeld van snel reageren? Enige tijd 

geleden hadden we een geurprobleem bij de 

Harnaschpolder. Dankzij de pps was glashelder dat het 

ónze verantwoordelijkheid was dat op te lossen. Geen 

gebakkelei tussen „verkeerd ontworpen‟ of „verkeerd 

uitgevoerd‟ – nee, wij moesten met als consortium, dus 

met z‟n allen, voldoen aan de vergunningsvoorwaarden. 

Daarom was het probleem relatief snel opgelost.” 

 
foto: Aeroview Rotterdam 

“Waar liggen de uitdagingen? Je merkt dat er bij uitvoerende overheden soms nog moeite bestaat verworven 

verantwoordelijkheden los te laten. Men vraagt zich af: „Kunnen ze het wel?‟ Immers, een privaat consortium 

doet nu wat zij jarenlang gedaan hebben. Daarom zijn, ondanks alle mooie afspraken, mensen zo belangrijk. 

Zíj moeten er in geloven, met hén moeten wij samenwerken. Dat zal enige tijd kosten om er in te groeien.” 

 

Dick Spinder is projectdirecteur Delfluent, het consortium dat de publiek-private samenwerking voor de 

afvalwatervoorzieningen in de regio Den Haag uitvoert 

 

 

D e f e n s i e  

 

Gegeven het feit dat er nog geen Nederlandse DBFM(O) projecten zijn 

opgeleverd zijn er op dat terrein nog geen geleerde lessen.  

 

Wel valt uit buitenlandse ervaringen te leren dat bv. in het VK de mogelijkheden 

van detachering en van militarisering (inzetten van reservisten) van personeel 

veelvuldig toegepast worden. Ook in Duitsland wordt defensiepersoneel 

veelvuldig gedetacheerd bij bedrijven waarin Defensie een belang heeft. Ook in 

Nederland wordt dit uitgangspunt in voorkomende gevallen in beperkte mate 

gehanteerd. Thans wordt onderzocht hoe dit in de praktijk bij de verschillende 

vormen van sourcing uitwerkt en of aanpassingen mogelijk en wenselijk zijn. 

 

Verder is geleerd dat één van de vormen van samenwerking tussen overheid en 

marktsector de joint venture is, waarbii beide partijen een aandeel nemen in een 

gezamenlijke onderneming. In het buitenland, o.a. Duitsland, wordt van deze 

mogelijkheid regelmatig gebruik gemaakt. In Nederland is deze vorm nog 

nauwelijks toegepast, met name omdat bedrijfseconomische risico‟s alsdan ook 

bij de Rijksoverheid vallen. Toch kan er in voorkomende gevallen reden zijn om 
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voor deze optie te kiezen. Nader onderzoek over de voorwaarden waaronder 

deze optie kan worden toegepast, dient te worden uitgevoerd. 

 

 

o n d e r w i j s s e c t o r  

 

In vele andere landen zien we pps-constructies ontstaan in de onderwijssector. 

Naast veel projecten in het VK zijn er ook in andere landen pps-scholen 

aanbesteed, zoals Australië, België, Duitsland, Griekenland, Canada, 

Denemarken, Egypte, Noord-Ierland, Schotland en Wales. Nederland wordt in 

ontwikkeling van het aantal pps-projecten door het buitenland ingehaald. Wat is 

nu het verschil tussen Nederland en al die andere landen? In de onderwijssector 

is het verschil de wijze waarop de besluitvorming en de bekostiging van 

schoolgebouwen is georganiseerd. In de landen waar pps zich ontwikkelt is de 

besluitvorming over scholenbouw centraal georganiseerd, op ministerieel of 

gemeentelijk niveau. Dit maakt het ook mogelijk om projecten te bundelen en de 

schaalgrootte te verhogen. Hierdoor nemen de voordelen van pps toe. Ook 

maakt de besluitvorming en bekostiging op ministerieel of gemeentelijk niveau 

het makkelijker om de benodigde expertise in te schakelen en de opgedane 

kennis te benutten voor volgende projecten.  

 

In Nederland is de besluitvorming over het bouwen van een nieuwe school, 

alsmede de bekostiging bij een individuele school en gemeente gezamenlijk 

belegd. Dit maakt het lastig om de benodigde expertise op te bouwen en te 

benutten voor vervolg projecten. Het maakt het ook lastiger om projecten te 

bundelen. Het is uiteraard op gemeentelijk niveau mogelijk, maar dan moeten 

ook alle scholen binnen die gemeente overeenstemming bereiken. Er kunnen 

dan zoveel betrokken partijen zijn dat besluitvorming wordt bemoeilijkt. Het op te 

richten servicecentrum voor scholen zal er voor zorgen dat scholen en 

gemeente over expertise kunnen beschikken en dat de leerervaringen worden 

vastgehouden. Zo kan ook in Nederlandse besluitvorming- en 

bekostigingstructuur de voordelen van pps door scholen en gemeenten worden 

benut. Voor wat betreft doelstellingen en taken van het servicecentrum 

onderwijs zij verwezen naar de tekstbox in hoofdstuk 5. 

 

Voor de verdere introductie van pps bij scholenbouw is gebruik gemaakt van de 

ervaringen met het Montaigne Lyceum en zijn handleidingen en 



   

 
  

 

opslag: 4-4-2008  pagina 31 van 44 

 

standaarddocumenten ontwikkeld. Hierdoor zal er bij volgende projecten minder 

beroep hoeven worden gedaan op juridische, technische en financiële 

adviseurs. Bij verdere pilots zal gekeken worden hoe de pps structuur verder 

geoptimaliseerd kan worden voor andersoortige projecten, zoals grotere (brede) 

scholen maar ook een paar kleine scholen geclusterd in één contract. 

 

Testimonial – Piet Post 

 

“De mate waarin partijen in staat zijn om in de praktijk 

daadwerkelijk met elkaar samen te werken is essentieel 

voor het slagen van een DBFM(O) constructie. Dit zou bij 

het Montaigne lyceum in mijn visie beter kunnen. Als les 

voor de toekomst zou ik willen meegeven om tijdens de 

contractonderhandelingen veel dieper in te gaan op de 

verwachtingen van beide partijen, zodat beiden met een 

realistische set verwachtingen het contract aangaan.”  

 

 

Piet Post is rector van het Montaigne Lyceum te Nootdorp, de eerste DBFM(O)-school in Nederland 

 

 

z o r g s e c t o r  

 

In Nederland is nog geen DBFM(O)-project in de zorgsector gerealiseerd. 

Zodoende zijn er in Nederland nog geen geleerde lessen te trekken. Uit de twee 

gedane PPC‟s kwam meerwaarde voor toepassing van DBFM(O). Bij het GHZ 

is eertijds (2005) besloten geen pps toe te passen.
3
 Bij het RZZ is nog geen 

investeringsbeslissing genomen. 

 

Vooral het Verenigd Koninkrijk en Australië zijn momenteel actief in de 

toepassing van DBFM(O) in de zorgsector, maar ook in andere Europese 

landen als Frankrijk, Ierland, Griekenland, Portugal zijn DBFM(O)-projecten in 

de zorg te vinden. Uit ervaringen blijkt dat een gecommitteerde deelstaats- of 

rijksoverheid een randvoorwaarde is om een DBFM(O)-dealflow in de 

zorgsector tot stand te brengen. Gegeven de decentrale inrichting van het 

Nederlands zorgstelsel is dit in eerste aanleg voor Nederland geen optie. Het 

overgrote deel van buitenlandse zorg-DBFM(O)-projecten wordt volgens 

planning en binnen budget opgeleverd. Een punt van aandacht is een strikte 

                                                      
3
 Tweede Kamer, vergaderjaar 2005-2006, 28753, nr. 8 
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scheiding van verantwoordelijkheden met betrekking tot de zorgspecifieke en 

vastgoedgerelateerde diensten. In DBFM(O)-projecten worden enkel de 

verantwoordelijkheden voor de laatste categorie overgeheveld naar een private 

partner. Het is van belang in de outputspecificaties een voldoende mate van 

flexibiliteit in te bouwen om de zorgspecifieke en vastgoedgerelateerde diensten 

tijdens de looptijd van het DBFM(O)-project goed op elkaar te laten aansluiten.  

 

Met inachtneming van de significante verschillen in financieringswijzen van 

buitenlandse nationale zorgstelsels vis-à-vis het Nederlands stelsel geldt wel dat 

buitenlandse geleerde lessen toepasbaar zijn op de Nederlandse situatie. 

Belangrijk hierin zijn verschillen in afhankelijkheden tussen zorgspecifieke en 

vastgoedgerelateerde uitgaven en het onderscheid naar zorgfinanciering op 

basis van zorgverzekeringen dan wel belastingen. De financieringsstelsels van 

genoemde landen zijn dusdanig verschillend dat de lessen niet eenparig te 

vertalen zijn. Wel is het zo dat er ook lessen te leren vallen die losstaan van de 

wijze van financieren, zoals het belang van juiste outputspecificaties die een 

voldoende mate van flexibiliteit hebben om de zorgspecifieke en 

vastgoedgerelateerde diensten tijdens de looptijd van het DBFM(O)-project 

goed op elkaar te laten aansluiten. De huidige veranderingen in de 

kapitaallastenbekostiging van de Nederlandse ziekenhuizen bieden nieuwe 

perspectieven voor DBFM(O) en vergroot dus ook de relevantie van vertaling en 

toepassing van internationale lessen van DBFM(O) in de zorgsector. Hoe dat 

gedaan zal gaan worden en welke rol daarin de Rijksoverheid neemt is nog 

onderwerp van beleidsvorming.  
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hoofdstuk 5 Wat zijn de uitdagingen? 

 

Dit hoofdstuk geeft aan waar de obstakels liggen die een verdere uitbreiding van pps 

in Nederland vertragen en welke maatregelen te nemen zijn om de uitdagingen te lijf 

te gaan. Ook kan een vergelijking getrokken worden met buitenlandse ervaringen: 

waarom verloopt de groei van pps daar sneller (of niet). Ligt dat bv. aan het gekozen 

model (DBFM vs. concessie), of wordt de groei van pps gedreven door overwegingen 

van budgettaire aard, of ligt de belemmering van pps groei wellicht in regelgeving of 

andere (fiscale) obstakels?  

 

 

V R O M  /  R i j k s g e b o u w e n d i e n s t  

 

Omdat geïntegreerde contracten alleen geschikt zijn voor projecten van enige 

omvang, is het aantal projecten dat op deze manier doelmatig aanbesteed kan 

worden gelimiteerd. Het merendeel van de projecten van de 

Rijksgebouwendienst zijn kleinere projecten (bijv. onderhoudsprojecten of kleine 

verbouwingen). Hierdoor is er een maximum aan de uitbreiding van het aantal 

geïntegreerde aanbestedingen voor rijkshuisvesting. De verwachting is dat de 

komende jaren voor de rijkshuisvesting jaarlijks één tot drie nieuwe projecten 

geïntegreerd worden aanbesteed. 

 

Het blijft een uitdaging om binnen de rijksoverheid kennis en ervaring op te 

bouwen en te behouden. Om de bereikte kwaliteit van transacties en reductie 

van transactiekosten vast te houden is het noodzakelijk dat er voldoende 

ervaring aanwezig is in de projectteams die werken aan een integrale 

aanbesteding. Kennis en ervaring met pps is (nog steeds) schaars binnen de 

rijksoverheid, en in trek bij marktpartijen. Beperkte capaciteit stelt zodoende ook 

limieten aan de groei van pps. Ook om de inzet van externen bij pps-

aanbestedingen zoveel mogelijk te beperken heeft kennismanagement daarom, 

ook interdepartementaal, grote aandacht en is er de afgelopen jaren veel 

geïnvesteerd in opleidingen en kennismanagement (zie ook hoofdstuk 6). 

 

 

V & W  /  R i j k s w a t e r s t a a t  

 

In de instrumentele sfeer is geen sprake meer van belemmeringen voor pps. 

Toch is door andere oorzaken bij diverse geplande pps-projecten sprake van 
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vertraging van de aanbesteding en contractering. De minister van Verkeer en 

Waterstaat heeft in het najaar van 2007 twee commissies ingesteld om hem te 

adviseren over de mogelijkheden tot substantiële versnelling van de 

besluitvorming over infrastructurele projecten (commissie Elverding) en over de 

wijze waarop en de voorwaarden waaronder private financiering van 

infrastructuur mogelijk is (commissie Ruding). Verwezen wordt naar de brief aan 

de Kamer van 31 oktober 2007 (Kamerstuk 29385, nr 11). De adviezen van 

deze commissies die in 2008 verwacht worden kunnen mogelijk het tempo van 

het op de markt komen van pps-infrastructuurprojecten in positieve zin 

beïnvloeden.  

 

Een uitdaging voor V&W is om pps in de zogenaamde “natte” infrastructuur 

meer te gaan benutten. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het project 

Ruimte voor de Rivier. In de PKB zijn de maatregelen globaal vastgesteld en is 

veel ruimte gelaten voor marktpartijen. Een ander mogelijk voorbeeld is het 

project Afsluitdijk. Deze moet aangepast worden in verband met noodzakelijk 

onderhoud en de eisen die voortkomen uit de klimaatveranderingsscenario‟s. 

Veiligheidseisen staan voorop, maar marktpartijen zullen uitgenodigd worden 

mee te denken over andere mogelijkheden die dit project biedt. Op voorhand 

staat nog niet vast welke vorm van pps bij deze projecten gekozen zal gaan 

worden. Om de eigen organisatie en de markt te interesseren voor pps-

arrangementen in de natte infrastructuur organiseert RWS in 2008 een 

symposium, waarbij ook projecten en ervaringen uit het buitenland worden 

getoond en besproken.  

 

 

D e f e n s i e  

 

De implementatie van de koers naar een nieuw evenwicht van een kleinere 

maar kwalitatief hoogwaardige en volledig inzetbare krijgsmacht, zoals die in 

2003 is ingezet, is (nagenoeg) afgerond. Echter om op de langere termijn in een 

adequate ondersteuning te kunnen blijven voorzien is uit strategisch oogpunt 

samenwerking met de markt of met andere overheden onontbeerlijk. Bovendien 

is het veelal ondoelmatig om de ondersteunende diensten door Defensie alleen 

te laten voortbrengen. In dat kader is begin 2008 het nieuwe sourcingbeleid 

Defensie vastgesteld. Dit beleid bestaat uit een sourcingstrategie en een 

sourcingmethodiek. 
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De sourcingstrategie van defensie houdt in dat defensie diensten niet zelf hoeft 

te leveren als andere partijen (marktpartijen, maar ook bijvoorbeeld andere 

overheden) deze voldoende doeltreffend (betrouwbaar) en doelmatig kunnen 

leveren. Doeltreffendheid en doelmatigheid vormen daarmee de hoofdfactoren 

die de keuze in de sourcingtoets beïnvloeden. Van die twee stelt defensie 

doeltreffendheid randvoorwaardelijk; de doelmatigheid is de optimalisatiefactor. 

In het beleid wordt een aantal vormen van sourcing beschreven, variërend van 

volledig zelf doen, vormen van samenwerking tot volledig uitbesteden. Ook is 

aangegeven wanneer de sourcingtoets dient te worden toegepast.  

 

De sourcingtoets is een hulpmiddel dat de strategie operationaliseert. De toets 

is gebouwd rond het beantwoorden van vragen. Elke vraag brengt een bepaald 

aandachtsgebied in kaart. Deze aandachtsgebieden bieden in onderlinge 

samenhang een overzicht van het speelveld. Op grond van dat overzicht en de 

waarde die aan bepaalde aandachtsgebieden wordt toegekend, kan een 

gemotiveerde keuze worden gemaakt over zelfdoen, samenwerken of 

uitbesteden, en de uiteindelijke vorm daarvan. Onderdeel van de toets is het 

opstellen van een PPC voor huisvestingsprojecten met een waarde van 

tenminste 25 miljoen euro.  

 

 

O n d e r w i j s s e c t o r  

 

Het ontbreken van een centraal verantwoordelijke en deskundige partij voor alle 

vormen van innovatieve aanbestedingsvormen bij onderwijshuisvesting is tot 

nog toe een belemmering geweest voor de totstandkoming van bijvoorbeeld 

DBFM-contracten binnen de onderwijssector.  Op dit moment is de kennis en 

expertise over innovatief aanbesteden versnipperd. Voorts bestaat nog enige 

koudwatervrees bij scholen en gemeenten ten aanzien van complexe en nieuwe 

innovatieve aanbestedingsvormen. Daarom hebben 

schoolbesturenorganisaties, de VNG, de ministeries van OCW en Financiën in 

2007 besloten tot de oprichting van een servicecentrum voor 

onderwijshuisvesting. Dit servicecentrum wordt thans opgezet en zal in maart 

2008 operationeel worden en heeft als doelstelling verandering te brengen in de 

traditionele aanbestedingsvorm en de koudwatervrees weg te nemen. 
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Tekstbox – Servicecentrum Onderwijshuisvesting 

 

Het servicecentrum zal gemeenten en schoolbesturen voor voortgezet en primair onderwijs ondersteunen en 

begeleiden bij hun keuze voor innovatieve aanbestedingsvormen in de scholenbouw. Doel van het 

servicecentrum is om scholen en gemeenten binnen drie jaar in staat te stellen om door middel van innovatief 

aanbesteden over de levensduur van schoolgebouwen meerwaarde („value for money‟) te realiseren. Het 

servicecentrum zal zo dicht mogelijk moeten worden gepositioneerd bij de feitelijke beslissers over 

investeringen en derhalve van én voor scholen en gemeenten worden. Mede daarom zal het servicecentrum 

de vorm van een stichting krijgen. In een nieuw op te richten stichting kunnen het zuiverst de 

verantwoordelijkheden en aansturing worden geregeld. Conform het beleidskader voor stichtingen zal het 

voornemen tot oprichting van een stichting begin 2008 aan de Tweede Kamer worden voorgelegd door de 

minister van Financiën en de staatssecretarissen van OCW. 

 

Het servicecentrum krijgt in principe een tijdelijke opdracht. Na drie jaar vindt een evaluatie van het 

servicecentrum plaats om te beoordelen of de gewenste eindsituatie is gerealiseerd. Gedurende deze periode 

zal het servicecentrum tussentijds over de voortgang rapporteren aan Financiën en OCW (de founding 

fathers). Concrete prestatie-indicatoren (zoals b.v. het aantal DBFM(O)- en innovatieve pilots, uitgevoerde 

PPC‟s, mate van bekendheid van en tevredenheid over het servicecentrum bij scholen en gemeenten etc.) 

worden vastgelegd in de subsidievoorwaarden en uitgewerkt in het jaarplan van het servicecentrum. 

 

De minister van Financiën en de staatssecretarissen van OCW blijven eindverantwoordelijk om verschillende 

innovatieve aanbestedingen bij onderwijshuisvesting tot een reëel alternatief te maken. Financiën en OCW 

zullen in de jaarlijkse voortgangsrapportage pps hierover rapporteren aan de Tweede Kamer. Financiën en 

OCW zullen deze eindverantwoordelijkheid uitoefenen door middel van aansturing / monitoring op basis van 

de afspraken in de statuten, subsidievoorwaarden en het jaarplan voor het servicecentrum.. Waar opportuun 

zal gebruik worden gemaakt van de kennis en ervaring van de Rgd.  

 

Onderstaand is de gewenste situatie van het servicecentrum in 2010 beschreven. 

 Schoolbestuurders en -medewerkers alsmede burgemeesters, wethouders, gemeenteambtenaren 

maken bij investeringen in onderwijshuisvesting een transparante afweging over welke 

aanbestedingsvorm de meeste meerwaarde oplevert in financieel en kwalitatief opzicht. DBFMO is hier 

binnen een reëel alternatief voor een andere innovatieve en traditionele aanbestedingsvorm. 

 Binnen het servicecentrum is voldoende kennis en expertise opgebouwd teneinde zelfstandig scholen 

en gemeenten te adviseren alsmede te participeren in projecten. Deze kennis en expertise is 

toegankelijk gemaakt voor scholen en gemeenten. 

 Eventuele belemmeringen voor de toepassing van DBFMO en andere vormen van innovatief 

aanbestedingen zijn in kaart gebracht en zoveel mogelijk weggenomen. 

 

Het servicecentrum zal vanaf de start de volgende algemene werkzaamheden gaan uitvoeren: 

 Centraal loket voor vragen van scholen en gemeenten. 

 Scholen en gemeenten voorzien van informatie en advies over de verschillende aanbestedingsvormen. 

Scholen en gemeenten kunnen dan beter kiezen voor de uitvoeringsvariant die hun de meeste 

(financiële en kwalitatieve) meerwaarde oplevert. Het servicecentrum zal pilotprojecten uitvoeren om 

deze meerwaarde in de praktijk vast te stellen.  

 Het opdoen, verzamelen, bundelen en verspreiden van kennis over DBFMO en over andere 

innovatieve aanbestedingsvormen. 

 Het begeleiden en ondersteunen van nieuwe en complexe DBFMO projecten (pilotprojecten). Scholen 

en gemeenten zullen met name in het uitvoeren van de nieuwe en complexe DBFMO aanbestedingen 

begeleiding nodig hebben. Het servicecentrum zal deze projecten (met fysieke capaciteitsinzet) 
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ondersteunen. De kennis en leerervaringen die hierdoor worden opgedaan, zal het servicecentrum 

beschikbaar maken voor nieuwe projecten. 

 

 

z o r g s e c t o r  

 

De afschaffing van het bouwregime en de daarmee gepaard gaande 

fundamentele verandering in de kapitaallastenverantwoordelijkheid hebben de 

regelgevende belemmeringen voor de toepassing van pps in de vorm van 

DBFM(O) weggenomen.
4
 Op basis van deze wijzigingen staat de ziekenhuizen 

in principe niets meer in de weg om voor pps te kiezen. Aangetekend zij echter 

dat de ontwikkelingskosten voor de toepassing van pps in de vorm van 

DBFM(O) vooralsnog prohibitief hoog blijken te zijn. Gegeven de autonomie van 

ziekenhuizen aangaande de vastgoedinvesteringsbeslissingen is de rol van de 

overheid in eerste aanleg beperkt tot het stimuleren van pps door 

zorginstellingen te wijzen op financieringsmogelijkheden en daarin pps en 

DBFM(O) als optie aan te dragen. Het ministerie van Financiën is voornemens 

een zorg-pps pilot project te ontwikkelen dat DBFM(O) toepast bij 

zorgvastgoedrealisatie om daarmee een zorg-DBFM(O) standaardcontract te 

ontwikkelen zodat de ontwikkelings- en transactiekosten dusdanig gereduceerd 

kunnen worden dat pps in de zorg in de vorm van DBFM(O) ook in Nederland 

gerealiseerd kan worden.  

 

Feit is echter dat als gevolg van de recente majeure stelselwijziging op het vlak 

van de kapitaallastenverantwoordelijkheid ziekenhuizen op dit moment 

terughoudend zijn in hun investeringen voor de langere termijn. Onlangs heeft 

de minister voor VWS de Kamer geïnformeerd dat hij voornemens is de toetsing 

vooraf, goedkeuring en handhaving achteraf van vastgoedtransacties (zowel 

vervreemding als sale&lease-back, onderbrenging in vastgoed-bv etc.) door 

ziekenhuizen onder te brengen bij een toezichthouder. Het met collectieve 

middelen, onder een regime van gegarandeerde vergoeding van rente en 

aflossing, opgebouwd vermogen dat betrekking heeft op onroerende zaken, 

dient voor de zorg blijvend behouden te blijven. Voor zorginstellingen maakt dit 

publiek-private samenwerking een interessante en aantrekkelijke optie: daarbij 

blijft immers het vastgoedeigendom in handen van de zorgorganisatie, maar 

                                                      
4
 Verwezen zij naar de Kamerbrieven “Waardering voor betere zorg” van 13 juni 2007 en “Met zorg 

ondernemen”van 9 juli 2007. 
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ontfermen private partijen zich over ontwerp, bouw, onderhoud en (niet-

zorggerelateerde) dienstverlening.  
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hoofdstuk 6 Kennismanagement 

 

Dit hoofdstuk schetst waar we staan op het gebied van (interdepartementaal) 

kennismanagement op het gebied van publiek-private samenwerking. Idealiter zijn 

meetbare prestatie-indicatoren voor het terugbrengen van transactiekosten en –tijd te 

definiëren. 

  

Interdepartementaal kennismanagement 

 

Verschillende departementen hebben inmiddels ervaring(en) met geïntegreerde 

DBFM(O) aanbesteding opgedaan en nieuwe projecten komen eraan. Hoewel 

(beleids-)sectoren verschillen zijn er bij een DBFM(O) aanbesteding veel 

overeenkomsten. Daarom is gestructureerd leren van elkaars ervaringen, het 

delen van kennis en het vermijden van dubbel werk belangrijk. Hiertoe is het 

interdepartementaal kennismanagement DBFM(O) opgezet. Het heeft als doel 

een bijdrage te leveren aan de vermindering van transactiekosten en -tijd van 

een DBFM(O) aanbesteding, zowel bij publieke en private partijen. Daarnaast 

zorgt het programma voor consistentie in het rijks-pps-beleid. Het programma 

komt hiermee tegemoet aan de wensen geuit door bedrijfsleven en politiek. 

  

De ministeries van V&W/Rijkswaterstaat, VROM/Rijksgebouwendienst, 

Defensie en Financiën nemen deel aan het kennismanagementprogramma. 

Uitgangspunt is dat alle bij pps betrokken departementen kunnen aansluiten. 

Omwille van de complexiteit is vooralsnog gekozen in het kennismanagement 

programma te richten op de vorm DBFM(O). Zoals gemeld in de voorgaande 

voortgangsrapportage ligt de verantwoordelijkheid voor de coördinerende rol 

van pps bij gebiedsontwikkeling bij het ministerie van VROM. In dit 

kennismanagementprogramma blijft het vooralsnog buiten beschouwing.  

  

De pps-projecten bij V&W, VROM, Defensie en Financiën zijn de primaire 

verantwoordelijkheid van deze departementen. Rijksbreed kennismanagement 

moet binnen de organisaties naast de projecten vast onderdeel van de cultuur 

worden. Dat vergt tijd. Het programma is nu enige tijd onderweg en begint 

resultaten op te leveren. De kennis en ervaringen van de departementen 

worden actief uitgewisseld en ingebed. Het kennismanagement moet de pps-

medewerkers helpen in hun werkzaamheden. 

  

Het programma wordt uitgewerkt langs twee sporen: 
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 Een inhoudelijk spoor waar inzet is om ontbrekende kennis te vergaren 

maar daarnaast ook om bestaande kennis interdepartementaal op elkaar 

af te stemmen en waar mogelijk te uniformeren. Juist het uniformeren is 

belangrijk om de transactiekosten en -tijd te verminderen. Het geeft 

daarnaast meer consistentie in het pps-beleid van het rijk. Het streven is 

zo volledig mogelijk te uniformeren maar er zullen altijd verschillen zijn 

tussen de verschillende beleidssectoren. Ondanks deze verschillen is 

uniformeren mogelijk aangezien vele uitgangspunten van een DBFM(O)- 

aanbesteding generiek zijn.  

 Voor een goede uitwisseling van kennis en ervaringen is een pps netwerk 

belangrijk. Het gaat erom te weten waar kennis beschikbaar is. Het 

programma draagt bij het netwerk te versterken, zodat informatie 

uitgewisseld wordt en een productieve wisselwerking ontstaat tussen de 

deelnemende departementen. 

  

Wat betekent dit concreet? Er is een gezamenlijk beleidsadvies over 

„verzekeringen in DBFM(O)-contracten‟ opgesteld, dat nu rijksbreed bij projecten 

in gebruik is. Verder wordt gewerkt aan het rijksbreed uniformeren van het 

DBFM(O)-contract en het afstemmen van de aanbestedingsleidraad. Via de 

website van PIANOo zijn alle documenten voor iedereen beschikbaar voor 

marktpartijen en voor andere (lagere) overheden. 

  

Daarnaast is het van belang dat de (pps) medewerkers van de departementen 

elkaar kennen en weten te vinden. Om dat te bewerkstelligen is er een 

rijksbrede pps-nieuwsbrief, is er een kennisgids en zijn er workshops/seminars 

die naast de inhoud ook een netwerkfunctie hebben. Een ander aspect is het 

rijksbreed toegankelijk maken en afstemmen van pps gerelateerde opleidingen. 

De Rgd heeft de basisopleiding die ook door andere departementen wordt 

bezocht en RWS heeft een opleiding over de meerwaardetoets. Er is veel vraag 

naar kennis en ervaringen uit projecten en niet alleen uit pps-projecten maar 

ook van andere verwante aanbestedingsvormen. Hoewel de opleidingen zich 

primair op pps richten kan de rijksbrede benadering natuurlijk ook betekenis 

hebben voor andere opleidingsbehoefte.  

 

Wat zijn de uitdagingen? Het gaat goed met het programma 

kennismanagement maar de belangrijke laatste stap moet nog worden gezet. 

Het programma interdepartementaal kennismanagement DBFM(O) is geslaagd 



   

 
  

 

opslag: 4-4-2008  pagina 41 van 44 

 

als het rijksbreed uitwisselen en delen van kennis een automatisme is 

geworden. Dat zal geleidelijk gaan maar veranderingen in cultuur hebben in de 

regel tijd nodig. Het programma dient daartoe hoog op de agenda te blijven 

staan. 

 

K e n n i s m a n a g e m e n t  b i j  d e  R g d  

 

Op basis van de opgedane pps-ervaring is een aantal modellen ontwikkeld: het 

ambitiedocument, de leidraad selectie, de leidraad dialoog, de uitvraag 

projectvisie en het DBFM(O)-contract. Deze modellen worden nu toegepast en 

zijn tot stand gekomen op basis van ervaringen in de huidige projecten inclusief 

reacties van marktpartijen. Zo hoeft aan staatszijde niet opnieuw te worden 

bedacht welke elementen een document moet bevatten en doordat voor de 

onderdelen suggesties worden geboden, beperken de modellen de 

transactiekosten en het risico van vergissingen. Ook aan de marktzijde gaan de 

transactiekosten omlaag omdat men beter weet wat men van de staat kan 

verwachten. Uiteraard worden nieuwe ervaringen weer in de modellen verwerkt 

en over de belangrijkste documenten volgt nog een consultatieronde met 

marktpartijen. De eerste versie van het modelcontract bijvoorbeeld is met de 

markt besproken en beschikbaar via internet. Aan een update wordt op dit 

moment gewerkt en komt naar verwachting in 2008 beschikbaar. Zoals 

hierboven omschreven wordt interdepartementaal onderzocht in hoeverre 

verschillend ontwikkelde DBFMO-contracten nader op elkaar afgestemd kunnen 

worden. 

 

Andere stappen op het gebied van kennismanagement zijn de kennisbank 

waarin de bovengenoemde modellen zijn terug te vinden, en de al genoemde 

verschillende opleidingen, welke ook door medewerkers van andere 

departementen gevolgd worden (V&W, Defensie en Justitie).  

 

K e n n i s m a n a g e m e n t  b i j  V & W / R i j k s w a t e r s t a a t  

 

Rijkswaterstaat werkt voortvarend aan de standaardisatie van contracten en 

processen om zowel voor RWS als voor marktpartijen tijd- en kostenbesparend 

te werken. Het DBFM-modelcontract is nu voor het eerst gebruikt bij de 

aanbesteding van de Tweede Coentunnel. De ervaringen hiermee worden 
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gebruikt om het contract verder te verbeteren voor volgende DBFM-

aanbestedingen (A15 en A12).  

 

Sinds het najaar van 2006 bestaat bij RWS de pps-kennispool. De 

medewerkers hiervan, die beschikken over specialistische financieel-

economische en (contract-)juridische kennis op het gebied van pps, 

ondersteunen RWS-projectleiders bij de voorbereiding, aanbesteding, gunning 

en realisatie van pps-contracten. De kennispool haalt ook kennis uit het 

buitenland. Er is een medewerker gestationeerd in Frankrijk om van de Franse 

DG des Routes de aanpak van pps-projecten en het verlenen van concessies te 

leren. Via het Partnerprogramma Infrastructuur Management (PIM) is er 

intensief contact met de Highways Agency in het Verenigd Koninkrijk. In het 

kader van de Europese Economische Commissie van de Verenigde Naties 

(UNECE) bestaat een kennisuitwisselingscircuit tussen nationale pps-

kenniscentra. 

 

K e n n i s m a n a g e m e n t  b i j  D e f e n s i e  

 

Zoals hierboven omschreven participeert het ministerie van Defensie in het 

interdepartementale kennismanagementprogramma. Voor het project 

Kromhoutkazerne heeft Defensie een DBFMO–overeenkomst opgesteld. In het 

kader van de voorgenomen standaardisatie van DBFMO-overeenkomsten zal 

deze overeenkomst tezamen met die van de andere ministeries worden bezien. 

Naar verwachting zal de standaardisatie tot een aanzienlijke transactiekosten 

reductie gaan leiden bij volgende pps-projecten. Voorts is bij de afdeling 

Kenniscentrum Marktwerking binnen de Hoofddirectie Financiën en Control 

onder andere de financiële pps-kennis gebundeld en wordt in het Sourcing 

Platform alle expertise op het terrein van sourcing, waaronder DBFM(O), 

bijeengebracht. 

 

K e n n i s m a n a g e m e n t  b i j  O C & W  

 

Zoals aangekondigd in de vorige voortgangsrapportage heeft het ministerie van 

Financiën in samenwerking met het ministerie van OCW, 

schoolbesturenorganisaties en de VNG in 2007 gewerkt aan de verdere 

verbreding van DBFM en alle andere vormen van innovatieve aanbestedingen. 

Door ervaringen die zijn opgedaan o.m. bij het Montaigne Lyceum zal bij 
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volgende projecten minder beroep hoeven te worden gedaan op juridische, 

technische en financiële adviseurs. Hierdoor zullen de transactiekosten voor 

DBFM over de levensduur in vergelijking met die voor meer traditionele 

aanbestedingsvormen naar verwachting geen doorslaggevende belemmering 

hoeven te vormen voor de keuze voor DBFM. In dit licht zij verwezen naar de 

tekstbox over het Servicecentrum Onderwijshuisvesting in hoofdstuk 5. 

 

K e n n i s m a n a g e m e n t  b i j  V W S  

 

Gegeven de recente ontwikkelingen op het vlak van de 

kapitaallastenverantwoordelijkheid en de ingezette marktwerking in de 

zorgsector in brede zin (en dus ook bij de vastgoedinvesteringsbeslissingen van 

zorginstellingen), en gegeven het feit dat er in Nederland nog geen ervaringen 

zijn met zorg-pps in de vorm van een DBFM(O)-contract is er (nog) geen sprake 

van kennismanagement bij VWS. 

 

Tekstbox – Uitdagingen op het gebied van contractmanagement en projectmanagement 

 

De afgelopen jaren heeft sterk de focus gelegen op de ontwikkeling van de technische, financiële en 

juridische instrumenten die nodig zijn om DBFM(O)-contracten in de markt te zetten. Nu steeds meer 

DBFM(O)-overeenkomsten zijn aanbesteed verschuift de aandacht meer en meer naar contractmanagement 

van DBFM(O)-overeenkomsten.  

 

Contractmanagement gaat over het beheren van de gesloten DBFM(O)-overeenkomst, en alles wat daar mee 

samenhangt. Het bereiken van die doelen die een publieke opdrachtgever voor ogen heeft houdt niet op bij de 

aanbesteding. Juist het materialiseren van die doelstellingen, waaronder het bereiken van meerwaarde, speelt 

zich af in de bouw- en operationele fase. Contractmanagement is niet een nieuw of pps-specifiek onderwerp 

maar het contractmanagement van DBFM(O)-overeenkomsten kent wel zijn eigen spelregels. De huidige 

ervaringen laten dit duidelijk zien, zoals bv. geïllustreerd in het rapport “Tussentijdse evaluatie N31”,. 

 

Voor goed contractmanagement van DBFM(O) overeenkomsten is een aantal elementen nodig. Allereerst 

moet een contractmanager gericht zijn op het verkrijgen van het resultaat zoals de opdrachtgever beoogt of 

heeft beoogd en zoals vastgelegd in de DBFM(O)-overeenkomst onder voor hem acceptabele voorwaarden. 

Om dit te bereiken zal een contractmanager telkens zijn afwegingen moeten maken binnen de driehoek 

technisch-juridisch-financieel.  

 

Een tweede vereiste voor goed contractmanagement ligt op het vlak van organisatie. Een contractmanager 

moet beschikken over de juiste kennis, expertise en vaardigheden en een team dat hem daarin ondersteunt. 

Het beschikken over kwalitatief goede informatie is hierbij essentieel. De opdrachtgever staat bij DBFM(O)- 

overeenkomsten verder af van de uitvoering van de werkzaamheden en heeft dus niet altijd de informatie die 

wel op de werkvloer beschikbaar is. Organisatie omvat verder ook het instellen van een goed administratief 

systeem. Het hebben van een goed contractdocumentatiesysteem is hierbij essentieel.  
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Een derde element, dat specifiek bij DBFM(O)-overeenkomsten naar boven komt, is het opbouwen en 

onderhouden van de relatie met de opdrachtnemer. Dit relationele aspect speelt bij DBFM(O) een bijzondere 

rol omdat partijen zich voor lange tijd aan elkaar verbonden hebben. Het is zeker dat partijen – door middel 

van een goede relatie – boven hun contractuele grondposities kunnen uitstijgen en gezamenlijk kunnen 

werken aan het verkrijgen van meerwaarde voor beide partijen – in zekere zin vergelijkbaar met een 

samenlevingscontract.  

 

Naast deze drie elementen tekent zich steeds meer een vierde element af: risicomanagement. Dit omvat 

risicoanalyse (weten welke de risico‟s zijn en hun mogelijk impact) en risicobeheersing (weten welke 

maatregelen nodig zijn om risico‟s te beheersen en, indien de gevolgen onvermijdbaar zijn, weten door welke 

maatregelen de gevolgen zoveel mogelijk kunnen worden gemitigeerd). Risicomanagement heeft dan ook een 

directe link met projectmanagement. DBFM(O)-overeenkomsten kennen een duidelijke risicoverdeling die de 

basis legt voor het risicomanagement in de realisatiefase en exploitatiefase. Een opdrachtgever wil dat risico‟s 

zo veel mogelijk beheersbaar zijn en dat deze worden belegd bij de partij die dat het beste kan doen. 

Daarnaast moet de opdrachtgever proactief managen op de analyse en beheersing van (interface-)risico‟s die 

nog bij hem liggen. Opdrachtgever en opdrachtnemer doen er goed aan om hun beeld van de risico‟s in een 

project tijdens de realisatie- en exploitatiefase met elkaar te delen. Een stap verder is het delen van risico‟s, 

waarmee Rijkswaterstaat nu ervaring heeft opgedaan door middel van een alliantiecontract. Hierin is bepaald 

dat opdrachtgever en opdrachtnemer de verantwoordelijkheid voor bepaalde risico‟s delen. 

 

Goed contractmanagement van DBFM(O)-overeenkomsten zal dus de komende jaren steeds belangrijker 

worden. Niet alleen omdat de meerwaarde in de praktijk moet worden behaald. Maar ook omdat “slecht” 

contractmanagement onder DBFM(O)-overeenkomsten grote gevolgen kan hebben. In het Verenigd Koninkrijk 

staat momenteel contract management zeer in de aandacht. Dat heeft zich vertaald in het opzetten van een 

uitgebreid, bindend programma voor contract-, project- en risicomanagement door de Office of Government 

Commerce en Treasury.* 

 

* zie bv. http://www.ogc.gov.uk/programmes_and_projects.asp; http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/ 

public_spending_reporting/governance_risk/psr_governance_risk_riskguidance.cfm; en http://www.hm-treasury.gov.uk/ 

documents/public_private_partnerships/ppp_index.cfm 

 

 

 


