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Nr. 22  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 23 mei 2011 

Op 29 november 2010 heb ik per brief toegezegd dat ik uw Kamer per 
kwartaal zal informeren over de stand van zaken bij de A2 Leidsche Rijn 
Tunnel (A2 LRT) en de tijdelijke bypass (kamerstuk 29 296, nr. 17). Deze 
rapportage geeft de stand van zaken per 1 mei 2011. 

A2 Leidsche Rijn Tunnel 

Werkzaamheden en planning 

De mijlpaal SIT-gereed (belangrijkste eindtest op integrale werking van de 
systemen) staat gepland in het najaar van 2011, aansluitend hierop vindt 
de eindoefening plaats. Wanneer vervolgens de openstellings- vergunning 
is verleend door de gemeente Utrecht, kan de tunnel gefaseerd worden 
opengesteld. De openstelling van de gehele tunnel staat – zoals ook in 
eerdere brieven gemeld – gepland voor medio 2012. 

Tijdens het testen van de individuele systemen en het testen van de 
integrale werking van de systemen kan blijken dat er verbeteringen nodig 
zijn om een veilige en betrouwbare tunnel open te kunnen stellen. Daarbij 
zal er onderscheid gemaakt worden tussen de verbeteringen die noodza-
kelijk zijn om de tunnel veilig te kunnen openstellen en de verbeteringen 
die op een later moment kunnen worden doorgevoerd. 

Op hoofdlijnen zijn er twee grote activiteiten te onderkennen. In eerste 
plaats activiteiten voor het bouwen van de tunnel, inclusief de integrale 
werking van de systemen, en in tweede plaats werkzaamheden die ertoe 
moeten leiden dat de tunnel straks goed bediend kan worden en dat de 
hulpdiensten voor eventuele calamiteiten goed opgeleid zijn. Voor dit 
laatste is inmiddels het OTO-traject (Opleiden – Trainen – Oefenen) van 
start gegaan. Het bedienend personeel en de hulpdiensten worden 
opgeleid om de tunnel straks te bedienen en te besturen en op te kunnen 
treden bij calamiteiten. Het opleidingstraject eindigt met een grote 
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eindoefening waarin er gezamenlijk wordt geoefend om optimaal 
voorbereid te zijn op het moment dat de tunnel opengesteld wordt. 

Ten aanzien van de werkzaamheden aan de systemen van de tunnel kan ik 
u de volgende voortgang melden: 
– Het systeemontwerp inclusief de testdocumenten voor de Site 

Integration Test (SIT) zijn gereed. 
– Het programmeren van de software vordert en wordt in Q2 

gecontinueerd. 
– Daarnaast wordt nu gewerkt aan de testdocumentatie voor de 

Software en de Site Acceptance Test (SAT). Met behulp van de SAT 
worden de systemen individueel in de tunnel op de goede werking 
getest. 

– Werkzaamheden voor de testbediening zijn gestart, hierdoor is het 
mogelijk de besturingssoftware te testen door middel van een virtuele 
tunnel op «kantoor». 

Raming 

In het MIRT 2011 (prijspeil 2010) is als taakstellend budget voor het project 
A2 Holendrecht – Oudenrijn € 1 365 mln. opgenomen. Onderdeel van dat 
budget is de A2 LRT. De meest actuele prognose van de werkzaamheden 
aan de tunnel bedraagt € 238 mln. (prijspeil 2010). Dit is ongewijzigd ten 
opzichte van de vorige kwartaalrapportage. 

Tijdelijke Bypass 

Op 11 februari jongstleden heeft de Rechtbank het verzoek om een 
voorlopige voorziening tegen de door de gemeente aan RWS verleende 
ontheffing voor de aanleg van de bypass afgewezen. Mede daardoor is de 
bypass voortvarend gerealiseerd en op 21 maart 2011 voor het verkeer 
opengesteld. Er is geen beroep ingesteld. 

De openstelling van de bypass heeft tot nu toe het gewenste effect gehad: 
– de «standaard» file op de A2 rechts in de ochtendspits en in de 

avondspits tussen Breukelen en Maarssen (gemiddeld 7 km) is 
opgelost. 

– de «standaard» file op de A2 links tussen Nieuwegein/knooppunt 
Oudenrijn en Maarssen in de ochtendspits (gemiddeld 6 km) en 
avondspits (gemiddeld 4 km) is opgelost. 

Voor de bypass is in 2010 € 32 mln. beschikbaar gesteld. Er is tot nu toe 
€ 29,6 mln. besteed. Het resterende bedrag is benodigd voor het 
verwijderen van de bypass (wanneer de A2 LRT in gebruik is genomen), 
de financiële afhandeling van de opdracht en opgetreden wijzigingen. 
Naar verwachting zal het bedrag van € 32 mln. niet overschreden worden. 

De minister van Infrastructuur en Milieu,
M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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