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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 14 augustus 2019 

Op 1 juli 2019 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de ontwikkelingen rond 
de renovatie van de Wantijbrug (Kamerstuk 29 385, nr. 102). Ik heb daarbij 
aangegeven dat de werkzaamheden aan de brug naar verwachting eind 
augustus 2019 zullen starten en dat deze gepaard zullen gaan met veel 
hinder voor het vrachtverkeer. De afgelopen weken is de handhaving op 
het verbod op vrachtverkeer uitgewerkt en zijn de benodigde verkeers-
maatregelen uitgewerkt. In overleg met de regionale overheden en de 
veiligheidsregio is duidelijk geworden dat de verschillende maatregelen 
om het vrachtverkeer op de Wantijbrug te reguleren tijdens de werkzaam-
heden dusdanige consequenties hebben voor de bereikbaarheid van de 
regio, dat aanvang van de werkzaamheden per eind augustus voor de 
regio niet wenselijk is. Door meer tijd te nemen, kunnen de benodigde 
verkeersmaatregelen beter worden uitgewerkt en afgestemd met de 
stakeholders. De renovatie van de brug zal hierdoor extra vertraging 
oplopen. Ik informeer u met deze brief over de consequenties hiervan. 

Achtergrond 

De renovatie van de Wantijbrug is onderdeel van het programma 
Vervanging en Renovatie Hoofdwegen. In deze renovatie worden de 
kleppen en installaties van de brug vervangen en worden uniforme 
bouwblokken toegepast voor de bediening, besturing en bewaking van de 
brug. De nieuwe kleppen worden zwaarder als gevolg van het toege-
nomen gewicht van het verkeer en vanwege geluidswerende voorzie-
ningen die worden aangebracht. De basculekelder van de brug moet 
daarvoor worden versterkt. Om de versterking te kunnen uitvoeren moet 
een deel van de wanden van de kelder worden verwijderd, waardoor de 
constructie tijdelijk zwakker is. Een veilige werkwijze is alleen mogelijk 
gebleken als er in die versterkingsperiode gedurende twee maanden geen 
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vrachtverkeer over de brug rijdt en in de maanden daarna een inhaal-
verbod voor vrachtverkeer wordt ingesteld. 

Ontwikkelingen 

De afgelopen weken zijn deze maatregelen voor het vrachtverkeer 
uitgewerkt met de bestuurlijke omgeving en de veiligheidsregio. Er is 
vastgesteld dat in de periode waarin de verboden voor het vrachtverkeer 
gelden een aantal maatregelen nodig is om een veilige en effectieve 
handhaving te realizeren. Deze komen er op neer dat bij de aansluiting 
van de A15 een rijstrook op de N3 zal worden afgesloten om een vrije 
doorgang te creëren voor hulpdiensten en aan beide zijden van de brug 
een fuik gecreëerd wordt om het vrachtverkeer van de N3 te halen. In deze 
fuik zal al het verkeer over een rijstrook geleid worden en wordt het 
vrachtverkeer naar een alternatieve route geleid. Het overige verkeer kan 
na de fuik weer over twee rijstroken haar weg vervolgen over de N3. 

Ook in de periode erna, wanneer er een inhaalverbod voor het vracht-
verkeer geldt, is handhaving een punt van aandacht. Vrachtverkeer op de 
linkerrijstrook van de N3 is niet toegestaan met het oog op de veiligheid 
van de werklieden in de kelder van de brug en de (vaar)weggebruikers. 
Mogelijk moet, om inhalen door vrachtverkeer te voorkomen, ook in deze 
periode de linkerrijstrook op de brug worden afgesloten voor al het 
verkeer. 

Met de bestuurlijke omgeving en de veiligheidsregio ben ik tot de 
conclusie gekomen dat start van de werkzaamheden per eind augustus 
onverstandig is. De partners wijzen op de grote impact die de aanpak 
heeft op de bereikbaarheid van de regio in algemene zin en op de 
bereikbaarheid voor hulpdiensten specifiek (nabijgelegen ziekenhuis). 
Uitstel van de werkzaamheden geeft Rijkswaterstaat en de regio de tijd 
om een werkwijze te ontwikkelen die veilig is te handhaven en de 
verkeershinder beperkt. 

De constructieve veiligheid van de brug is bij een uitstel van maximaal 2 
jaar niet in het geding. De brug wordt intensief gemonitord en schade die 
mogelijk optreedt kan tijdig worden vastgesteld en gerepareerd. 

Consequenties uitstel 

Uitstel van de werkzaamheden brengt extra kosten met zich mee en er zal 
sprake zijn van interferentie met andere projecten, specifiek met het groot 
onderhoud aan de N3. Ik streef er naar om de Wantijbrug zo spoedig 
mogelijk te renoveren en bezie of werkzaamheden kunnen worden 
gecombineerd om de hinderperiode te beperken. Rijkswaterstaat heeft 
opdracht gekregen het uitstel te beperken tot maximaal 2 jaar. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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