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Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 augustus 2005

Met deze brief wil ik u informeren over de stand van zaken inzake het
Tracébesluit N31 Zurich-Harlingen. Het Ontwerp-Tracébesluit is vastge-
steld op 18 februari 2005. Gelet op hetgeen de Tracéwet aangeeft zou het
Tracébesluit uiterlijk op 18 juli 2005 moeten zijn vastgesteld. Naar
verwachting wordt dit echter eind oktober 2005. Deze vertraging heeft
geen invloed op de bestuurlijk afgesproken einddatum in 2008.

Een belangrijke reden voor de vertraging is dat de inspraak op het
Ontwerp Tracé-besluit nog enkele discussiepunten met omwonenden
heeft opgeleverd. Er is door Rijkswaterstaat Noord-Nederland veel tijd
geïnvesteerd (meer dan voorzien) om deze discussiepunten in goed
overleg te beslechten. Het gaat hier om punten zoals het verkennen van
mogelijkheden tot het minnelijk aankopen van benodigde percelen. Deze
discussiepunten hebben enige aanpassingen op het Ontwerp-Tracébesluit
tot gevolg gehad, waarna aanvullende onderzoeken zijn uitgevoerd. Hierin
is tijd geïnvesteerd om eventuele beroepen bij de Raad van State te voor-
komen.

Bestuurlijk is met de betreffende regio afgesproken dat de realisatie van
dit project in 2008 wordt afgerond. Dit staat ook als zodanig in het MIT.
Om dit te kunnen bereiken werkt Rijkswaterstaat Noord-Nederland in dit
project met de zogenoemde vervlechting (opstarten marktbenadering
voorafgaand aan het vaststellen van het Tracébesluit).

Het accent heeft de laatste maanden gelegen op het tijdig opstarten van
deze marktbenadering. In dat verband vermeld ik graag dat het project
inmiddels op de aanbestedingskalender is gezet.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
K. M. H. Peijs
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