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Nr. 2 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 september 2006

Bijgaand bied ik u de stand van zaken van het project Anders Betalen voor
Mobiliteit aan.1

Het belangrijkste onderwerp in deze brief is de kostenmonitor. Vorig jaar is
een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de kosten van het systeem.
Daarom heb ik nu de kostenmonitor uitgevoerd. Marktpartijen laten zien
dat de investeringskosten en de exploitatiekosten lager kunnen dan in
2005. Dit is voor mij het signaal om in een hoog tempo door te werken
aan de invoering van de kilometerprijs in 2012.

In 2008 zal op grond van een nieuwe kostenmonitor moeten worden
besloten of de kosten laag genoeg zijn om met de aanbesteding te starten.
Een nieuwe kostenraming is pas zinvol als de markt informatie heeft over
de exacte functionele specificaties van het systeem. Dit vraagt om heldere
politieke keuzes over:
– De vormgeving van de tarieven voor kilometerprijs;
– De omzetting van het huidige systeem van vaste belastingen (MRB en

BPM) naar het nieuwe systeem;
– De organisatie van de kilometerprijs, inclusief de inningorganisatie en
– De implementatiestrategie.
Marktpartijen geven ook aan dat het belangrijk is om snel te beginnen met
praktijktesten om de risico’s van invoering te beheersen en de functionali-
teit en de gebruiksvriendelijkheid te onderzoeken. Ik kom daar volgend
jaar maart bij u op terug.

Om op schema van de invoering te blijven, ook voor de wetgeving, is het
noodzakelijk dat het kabinet het komend voorjaar politieke keuzes maakt.
Na vaststelling door de Kamer kan met de wetgeving worden begonnen.
De definitieve beslissing voor de start van de aanbesteding vindt plaats na
aanvaarding van het wetsvoorstel voor de kilometerprijs.

Ik streef ernaar u nog dit jaar een groot deel van de noodzakelijk infor-
matie voor bovengenoemde keuzes over de kilometerprijs toe te sturen.
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1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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Het betreft de effecten van de verschillende uitwerkingsvarianten op het
gebied van bereikbaarheid, milieu en veiligheid. Dit tegen de achtergrond
van een eerlijker manier van betalen.

Ik heb u het voorstel dat strekt tot de wijziging van de Wet Bereikbaarheid
en Mobiliteit ten behoeve van de versnellingsprijs en tol voor de zomer
toegestuurd. De haalbaarheidstudies voor de versnellingsprijs en voor tol
stuur ik u binnenkort toe als bijlage bij de brief over de uitkomsten van de
bestuurlijke MIT-overleggen. Deze haalbaarheidstudies zijn nagenoeg
afgerond. De studies zijn uitgevoerd voor de doortrekking van de A15 in
het KAN gebied, de A2 Maasbracht–Geleen, het knelpunt van de Merwe-
debrug op de A27, de A13/A16, en de A4 Delft Schiedam. Daarnaast zijn
ook twee regionale projecten onderzocht: Trekvliettracé en een mogelijke
verbreding van de N470. Deze haalbaarheidsstudies zijn een bespreekpunt
tijdens de bestuurlijke overleggen over het MIT 2007. Dan worden
afspraken gemaakt over de wijze waarop de versnellingsprijs respectieve-
lijk tol in de reguliere tracé/MER procedure van de projecten wordt
meegenomen.

Gelet op de resultaten die de komende maanden door het project Anders
Betalen voor Mobiliteit worden opgeleverd en ik u transparant en volledig
wil informeren, stel ik het op prijs om op korte termijn met de vaste
commissie voor Verkeer en Waterstaat over de uitgangspunten van het
project te praten, waarna het resultaat van het overleg kan worden vastge-
legd in de basisrapportage.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
K. M. H. Peijs
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