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Nr. 16  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 28 juni 2010 

Op 22 april 2010 heeft een Algemeen overleg met uw Kamer plaatsge-
vonden over de Beleidsbrief Nieuwe Stations. Conform toezegging in dat 
Algemeen Overleg informeer ik u hierbij over de stand van zaken met 
betrekking tot Station Hengelo Gezondheidspark. 

In het Algemeen overleg vroegen meerdere Kamerleden naar de 
mogelijkheid om de Regio Twente vòòr 1 mei 2010 uitsluitsel te geven 
over het subsidiabel zijn van het aan te leggen station Hengelo gezond-
heidspark. Tijdens dit Algemeen Overleg heb ik aangegeven dat ik pas kan 
besluiten op basis van de projectnota van ProRail en dat ik verwacht 
spoedig de projectnota te ontvangen. 

De stand van zaken is op dit moment dat ProRail nog met de regio in 
overleg is over de inhoudelijke scope van de projectnota en de onder-
delen in het aanlegproject, die conform de nota basisstations subsidiabel 
zijn. De projectnota kan worden opgesteld na opdracht van de Regio 
Twente of de gemeente Hengelo, onder voorwaarde dat er overeen-
stemming is over de inhoud van de nota. 

Het definitief ontwerp van het station zal naar verwachting juni 2010 zijn 
afgerond, waarna de projectnota wordt opgesteld. De projectnota zal naar 
verwachting gereed zijn einde zomer 2010. 
Na ontvangst van de projectnota en de begeleidende projectovereen-
komst zal ik kunnen besluiten over de aanleg van het station en het 
verlenen van subsidie. 

Na het beschikken van het project zal het ontwerp nog moeten worden 
uitgewerkt in een bestek om vervolgens te worden aanbesteed. Na 
gunning van het werk volgt de realisatie. Op grond van de verwachte 
doorlooptijd van deze activiteiten en de noodzakelijke afstemming met de 
gebiedsontwikkeling heeft ProRail de in de brief van de regio genoemde 
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opleveringsdatum van 11 mei 2011 als niet haalbaar betiteld. ProRail zal in 
overleg met de regio tot een planning komen die haalbaar is en zal zijn 
afgestemd met de gebiedsontwikkeling. 

De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings
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