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Nr. 158  BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 15 september 2010 

Met deze brief informeer ik u over vier projecten op het gebied van 
luchttransport. Het betreft de stand van zaken van de projecten «Strategic 
Airlift Capability C-17», «Aanschaf derde en vierde C-130», «Derde DC-10» 
en «Chinook uitbreiding en versterking». In deze brief komen de ontwikke-
lingen aan de orde sinds de brief van 26 oktober 2009 en de beant-
woording van de schriftelijke vragen daarover op 6 november 2009 
(Kamerstukken 32 123 X, nrs. 16 en 25). 

Strategic Airlift Capability C-17 (SAC C-17) 

Het project «SAC C-17» behelst een vergroting van de strategische 
luchttransportcapaciteit ter ondersteuning van het expeditionaire 
optreden van de krijgsmacht door de deelneming aan een internationale 
pool van drie C-17 transportvliegtuigen. De toestellen zijn ondergebracht 
bij de daartoe opgerichte Heavy Airlift Wing (HAW) op Papa Airbase in 
Hongarije. De beschikbare vlieguren van het C-17 initiatief worden naar 
rato over de landen verdeeld. Met een aandeel van 15,8 procent betekent 
dit voor Nederland in 2010 een capaciteit van 356 vlieguren, die vooral 
worden gebruikt voor de redeployment van het materieel uit Afghanistan. 
Het aantal vlieguren voor 2011 moet nog worden vastgesteld. 

Aanvankelijk was voorzien dat het onderhoud zou worden uitgevoerd in 
de Verenigde Staten. Op grond van de eerste operationele ervaringen is 
echter gebleken dat de uitvoering van het onderhoud in Hongarije 
voordelen biedt. Hierdoor kunnen het aantal operationele vlieguren en de 
beschikbaarheid van vliegtuigbemanningen worden vergroot. De landen 
die deelnemen aan het C-17 initiatief hebben ingestemd met de bouw van 
een onderhoudshangaar op Papa Airbase. Voor Nederland is met deze 
investering een bedrag van € 4,5 miljoen gemoeid. Dit bedrag kan uit het 
gezamenlijke projectbudget van het ministerie van Defensie en van 
Buitenlandse zaken worden gefinancierd. Van het Nederlandse project-
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budget is inmiddels 92 procent besteed. De laatste betalingen zijn 
voorzien voor 2012. 

Derde en vierde C-130 

De in 2005 aangeschafte derde en vierde C-130 transportvliegtuigen zijn 
inmiddels gemoderniseerd tot de C-130H configuratie. Ook hebben zij een 
Cockpit Upgrade programma en een Cabin Safety Improvement 
programma ondergaan en zijn zij voorzien van zelfbeschermingsmid-
delen. Het projectbudget met een omvang van € 65,6 miljoen is niet 
gewijzigd. Op 2 maart jl. is het eerste van de twee toestellen overge-
dragen aan het Commando luchtstrijdkrachten en het tweede toestel 
volgde op 15 juli. Na de overdracht is begonnen met de operationele test- 
en evaluatiefase die naar verwachting eind 2010 zal worden voltooid. De 
komende periode worden werkzaamheden verricht aan het zelfbescher-
mingsysteem van de vliegtuigen om de geconstateerde gebreken te 
verhelpen. Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen van Defensie voor het 
vervoer van personen zullen ook werkzaamheden worden uitgevoerd 
aan het zuurstofsysteem. De C-130 simulator wordt naar verwachting nog 
in september 2010 opgeleverd. 

Vanaf eind 2010 zullen ook de twee reeds in gebruik zijnde C-130»s 
achtereenvolgens een moderniseringsprogramma ondergaan van ruim 
een half jaar. Deze modernisering duurt naar verwachting tot begin 2012. 

Derde DC-10 

In 2004 is een derde DC-10 toestel voor strategisch luchttransport 
aangeschaft. Het project «Derde DC-10» omvat onder meer een Cockpit 
Upgrade programma en een aanpassing van het interieur. 

Eind 2009 was de verwachting dat de derde DC-10, inclusief de nieuwe 
cockpit maar nog zonder de aanpassing van het interieur, in de eerste 
helft van 2010 zou worden geleverd. Er is echter meer tijd nodig voor de 
oplossing van de problemen met de vluchtsoftware die in 2009 aan het 
licht kwamen. Begin juli is nieuwe software getest waaruit bleek dat de 
gebreken nog niet volledig zijn verholpen. De software kan wel worden 
gebruikt voor de simulator voor de (K)DC-10 die in mei jl. aan Defensie is 
geleverd. Een volgende test is voorzien voor oktober. Indien deze test leidt 
tot een succesvol resultaat en ook de benodigde technische documentatie 
is geleverd, kan de certificering voor de luchtwaardigheid beginnen. Bij 
een geslaagde certificering zou het toestel vervolgens eind 2010 door 
Fokker aan Defensie kunnen worden overgedragen. 

Na de oplevering van de DC-10 is het toestel operationeel inzetbaar voor 
vrachtvervoer. Een studie om het toestel geschikt te maken voor passa-
giersvervoer door een aanpassing van het interieur is inmiddels voltooid. 
Met de aanbesteding kan worden begonnen zodra er meer zekerheid is 
over de planning van de voltooiing van het Cockpit Upgrade programma. 
Met het project is een bedrag van € 45,3 miljoen gemoeid. Dit budget is 
niet gewijzigd. 

Chinook uitbreiding en versterking 

Het project «Chinook uitbreiding en versterking» betreft de verwerving 
van zes nieuwe Chinook-helikopters van Boeing. Met het project is een 
bedrag van € 364,1 miljoen gemoeid. Tijdens beproevingen van het 
prototype van de cockpit kwamen gebreken in de hard- en software aan 
het licht met als gevolg een vertraging van de levering van de helikopters. 
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In juni 2010 heeft Boeing Defensie geïnformeerd over de nieuwe 
projectplanning en heeft de fabrikant te kennen gegeven dat de 
problemen kunnen worden opgelost. Naar verwachting zal de eerste 
Chinook-helikopter niet zoals gemeld in de brief van 1 april jl. (Kamerstuk 
32 123 X, nr. 117) vanaf midden 2011 worden geleverd, maar in het laatste 
kwartaal van 2011. Na de levering van de eerste Chinook-helikopter volgt 
de levering van de resterende vijf toestellen binnen de overeengekomen 
periode van zes maanden. 

De minister van Defensie,
E. van Middelkoop
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