
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2018–2019 

32 668 Structuurvisie ZuidasDok 
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WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 16 mei 2019 

Zuidasdok is een gezamenlijk project van het Rijk, de provincie Noord-
Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. Hierbij 
ontvangt u als bijlage de halfjaarlijkse rapportage Zuidasdok over de 
periode van 1 juli tot en met 31 december 20181. Vanwege zorgen over de 
actuele ontwikkelingen vind ik het belangrijk om u, mede namens de 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, te informeren over de 
laatste stand van zaken. De gemeenteraad van Amsterdam ontvangt deze 
zelfde brief. 

1. Vertraging van de herijkingsfase  

Het project Zuidasdok bevindt zich in de zogenaamde «herijkingsfase» 
waarin de aannemerscombinatie Zuidplus haar aanbieding uitwerkt in een 
integraal voorontwerp. De herijkingsfase moet voorkomen dat er 
onomkeerbare verplichtingen worden aangegaan voordat is vastgesteld 
dat er een maakbaar integraal voorontwerp is dat voldoet aan alle door de 
opdrachtgever gestelde eisen en doelstellingen. Hierdoor worden risico’s 
en onzekerheden nog voor de start van de bouw zoveel mogelijk 
geminimaliseerd om een zo beheerst mogelijk bouwproces te verkrijgen. 

U bent in november 2018 door mij geïnformeerd dat er vertraging 
optreedt van de herijkingsfase (Kamerstuk 35 095 A, nr. 2). Door verschil-
lende oorzaken duurt de herijkingsfase langer dan gepland en blijkt het 
project complexer en risicovoller dan was voorzien. Zo blijkt een goed en 
volledig integraal voorontwerp meer tijd te kosten dan verwacht, stijgen 
de bouwkosten en waren er wijzigingen in het contract nodig. 

Beoogd is dat de herijking voor de zomer 2019 wordt afgerond, maar ook 
deze planning staat onder druk. Het contract gaat ervan uit dat een 
integraal herijkingsbesluit wordt genomen aan het einde van de herij-
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kingsfase. Op dit moment verkennen de gezamenlijke opdrachtgevers ook 
andere scenario’s. Voor de verschillende scenario’s worden risico’s en 
consequenties voor planning en financiën in beeld gebracht. 

2. Buitendienststellingen (trein) en tijdelijke buitengebruiknames 
in 2019  

Zoals bekend zijn reeds eerder buitendienststellingen (trein) en tijdelijke 
buitengebruiknames (metro) gepland voor 2019. Deze buitendienststel-
lingen en buitengebruiknames stellen ZuidPlus in staat de eerste 
uitvoeringswerkzaamheden bij station Amsterdam Zuid die «no-regret» 
zijn uit te voeren. Het gaat dan concreet om sloopwerkzaamheden, het 
voorbereiden van- en het inschuiven van de dekken die nodig zijn voor de 
toekomstige Brittenpassage. Ondanks de uitloop in de herijkingsfase is 
ervoor gekozen deze geplande buitendienststellingen (trein) en tijdelijke 
buitengebruiknames te benutten. 

De eerste tijdelijke buitengebruikname van de metro was in het weekend 
van 6 en 7 april en de werkzaamheden in dat weekend zijn succesvol 
verlopen. Tot de zomer zijn er nog 5 weekenden met een volledige 
buitendienststelling van de trein gepland en 2 weekenden met een 
gedeeltelijke. Voor de metro gaat het om 3 weekenden tot de zomer en 1 
na de zomer. De grootste uitdaging zijn de buitendienststellingen in juni (4 
weekenden). Hierin vinden de meest complexe werkzaamheden plaats 
(het inschuiven van de dekken). 

De opdrachtgevers hebben een taskforce ingericht die als taak heeft de 
voortgang dagelijks te monitoren. Dit om te voorkomen dat geplande 
werkzaamheden niet plaats kunnen vinden. 

3. Gevolgen voor financiën en planning  

In de halfjaarrapportage zijn de inzichten ultimo 2018 opgenomen rond de 
haalbaarheid van de planning en de toereikendheid van het project-
budget. De vertraging van de herijkingsfase heeft invloed op de planning 
en de financiële haalbaarheid van het project. Wanneer de herijkingsfase 
wordt afgerond, zijn de consequenties voor de planning en financiën met 
grotere mate van zekerheid te bepalen. 

In de afgesloten bestuursovereenkomst 2012 zijn afspraken vastgelegd 
over de risicoverdeling. Daarnaast is vastgelegd dat, indien het 
taakstellend budget niet toereikend is of dreigt te zijn, opdrachtgevers 
beslissen om opties tot versobering te onderzoeken. Gelet op de 
financiële prognose is deze opdracht gegeven. 

4. Vervolg  

De opdrachtgevers vinden de geschetste ontwikkelingen zorgelijk. 
Daarom is er momenteel intensief bestuurlijk overleg om de situatie te 
bespreken en te monitoren. Het streven is dat rond de zomer besluit-
vorming plaatsvindt over het vervolg, wanneer de uitkomsten van de 
herijkingsfase en de uitkomsten van de verkenning van andere scenario’s 
bekend zijn. De opdrachtgevers laten in kaart brengen wat, gegeven de 
mogelijke resultaten van de herijking, beheersmaatregelen kunnen zijn en 
welke vervolgscenario’s er dan zijn (inclusief risico’s, ook in tijd, geld en 
overlast voor de omgeving) zodat op 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 32 668, nr. 12 2



basis van een zo goed mogelijk overzicht een besluit kan worden 
genomen. Ik zal u vervolgens nader informeren over de voortgang van dit 
project. Gegeven de huidige capaciteit op weg en spoor, op en rond 
Amsterdam Zuid, staan nut en noodzaak van het project Zuidasdok voor 
de opdrachtgevers buiten kijf. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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