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Nr. 15  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU  

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 2 april 2014 

Hierbij bied ik u de vijfde voortgangsrapportage (VGR5) aan van het 
tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) met peildatum 
31 december 20131. 

Er gebeurt veel binnen het programma en daar ben ik, samen met de 
waterschappen, ook trots op. Met eigen ogen heb ik onlangs de 
werkzaamheden bij kustwerk Katwijk gezien. Binnenkort zal ik aanwezig 
zijn bij de start van de werkzaamheden bij project Lekdijk Kinderdijk – 
Schoonhovenseveer en bij de start van de versterking van de 
Grebbeliniedijk. 

Het programma is inmiddels verder in de uitvoeringsfase gekomen nu ook 
(financieel) omvangrijke projecten zijn beschikt en gegund. Per 
31 december 2013 zijn 17 projecten in realisatie en wordt bij 12 projecten 
gewerkt aan de afronding van de planstudiefase. De overige 59 projecten 
zijn reeds gerealiseerd. 

Planning 

In de rapportageperiode zijn enkele projectplanningen herijkt. Naar 
verwachting zullen vijf projecten na 2017 worden afgerond. Dit aantal is 
sinds de basisrapportage niet gewijzigd. Van zeven projecten vindt het 
einde van de realisatie plaats in 2017; hierin zijn geen wijzigingen 
opgetreden ten opzichte van VGR4. 

Financiën 

De programmaraming is toegenomen en bedraagt momenteel 3.106 
miljoen euro. Het programmabudget is 3.218 miljoen euro. Omdat de 
planfase van enkele omvangrijke projecten nog loopt, vormt deze 
positieve spanning tussen raming en budget thans geen aanleiding het 
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budget van HWBP-2 aan te passen. De komende verslagperiode wordt een 
analyse van de risicoreserveringen en de mee- en tegenvallers in het 
programma uitgevoerd. Dit leidt naar verwachting tot wijziging van de 
ruimte tussen budget en raming. Wijzigingen worden in VGR6 aan u 
toegelicht. 

Op de peildatum is 1.648 miljoen euro verplicht en is 942 miljoen aan 
uitgaven gerealiseerd. 

In 2013 is 210 miljoen euro aan uitgaven gerealiseerd en voor 2014 wordt 
(volgens actuele inzichten na de peildatum) in totaal 293 miljoen euro aan 
uitgaven geprognosticeerd. 

In de verslagperiode heeft een onttrekking van 14 miljoen euro aan de 
post onvoorzien op programmaniveau plaatsgevonden ten behoeve van 
het project Eemdijken en Zuidelijke Randmeren. Reden hiervoor was het 
feit dat de kosten voor de realisatie van het project bij de beschikking 
hoger waren dan tot dusver geraamd. Alle meerkosten zijn door het 
programmabureau getoetst en betreffen subsidiabele kosten. 

Projectspecifieke zaken 

Voor het project Marken heb ik (zoals aangekondigd bij VGR4, Kamerstuk 
32 698, nr. 13) besloten een pilot meerlaagsveiligheid uit te laten voeren. 
Hierover zijn tijdens het bestuurlijk overleg MIRT in november 2013 
nadere afspraken gemaakt. De reguliere dijkversterking bij Marken is 
hiermee on hold gezet totdat de pilot is afgerond. 

De afgelopen periode heeft in nauwe samenwerking met de regio 
trechtering van alternatieven voor de versterking van de Houtribdijk 
plaatsgevonden. In het kader van het MIRT wordt nu toegewerkt naar een 
besluit over het te realiseren voorkeursalternatief. 

In de rapportageperiode heeft de aanbesteding van het project Zwakke 
Schakels Noord Holland plaatsgevonden. Binnen het gegunde contract is 
zowel de eigenlijke kustversterking als twintig jaar onderhoud 
opgenomen. De aannemer verwacht dat de zandsuppletie in één jaar in 
plaats van drie jaar uitgevoerd kan worden, waarna de afronding van de 
realisatiefase al in 2015 zou kunnen plaatsvinden. 

Om de uitvoering van de verdere planontwikkeling van het project 
Markermeerdijk Hoorn – Edam – Amsterdam voortvarend af te kunnen 
ronden, heeft Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de 
projectorganisatie in de verslagperiode versterkt. Bij de planontwikkeling 
wordt rekening gehouden met de resultaten van het onderzoek «Dijken op 
Veen». Het hoogheemraadschap zorgt voor een zorgvuldige afstemming 
met de omgeving. De afronding van het project in 2021 geldt onver-
minderd als uitgangspunt. 

Innovatie 

Het binnen het programma beschikbare innovatiebudget van 5 miljoen 
euro is inmiddels toebedeeld aan innovatieprojecten binnen het 
programma. Met deze middelen wordt onder meer een proefvak voor 
zandige versterking bij de Houtribdijk aangelegd, een inspectietechniek 
voor bekleding met gepenetreerde breuksteen bij de Wieringermeerdijk 
verder ontwikkeld en wordt een monitoringsprogramma uitgevoerd voor 
de zandige oplossingen van de versterking bij de Prins Hendrikpolder op 
Texel en bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. In alle gevallen 
gaat het om initiatieven die in samenwerking tussen overheid, markt en 
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kennisinstellingen tot stand komen en waarvan de resultaten ook 
meerwaarde zullen hebben buiten HWBP-2. 

Beheersing en kwaliteitsborging 

In de rapportageperiode is de versterking van de programmabeheersing 
voortgezet, waarbij de aanbevelingen van de Auditdienst Rijk leidend zijn. 
Rijk en Waterschappen verbeteren de procesgang rond contactmomenten 
continue, op basis van herijkte procedures. Verder worden interne 
rapportages verbeterd en is adequate vastlegging van de werkzaamheden 
inmiddels geborgd. 

Bodembescherming Oosterscheldekering 

In het wetgevingsoverleg over water van 18 november 2013 (Kamerstuk 
33 750 J, nr. 18) heb ik u naar aanleiding van vragen over het beheer van 
de Oosterscheldekering toegezegd u bij deze voortgangsrapportage nader 
te informeren over borging van de hiervoor benodigde kennis bij 
Rijkswaterstaat. Ik hecht eraan dit zorgvuldig en in samenhang met de 
nog lopende onderzoeken naar het beheer van de Oosterscheldekering te 
doen. Deze onderzoeken komen, zoals ook toegezegd, medio 2014 
beschikbaar. Ik zal u hier voor het AO over waterveiligheid van 19 juni 
over informeren. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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