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Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 1 april 2016 

Hierbij bied ik u de negende voortgangsrapportage (VGR9) van het 
Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan met 
peildatum 31 december 20151. 

Conform mijn toezegging tijdens het Wetgevingsoverleg Water op 
30 november 2015 heb ik in deze voortgangsrapportage de (potentiële) 
meekoppelkansen inzichtelijk gemaakt. In veel van de HWBP-2 projecten is 
actief samen gewerkt met de omgeving en waar mogelijk zijn meekoppel-
kansen verzilverd. Voorbeelden hiervan zijn de realisatie van een onder-
grondse parkeergarage bij de kustversterking Katwijk, waardoor de 
aantrekkelijkheid van het centrum van Katwijk is vergroot, en de realisatie 
van een jachthaven bij de kustversterking bij Cadzand-Bad. 

In de verslagperiode is de geplande voortgang geboekt. Er zijn 4 projecten 
afgerond en er bevinden zich nog vier projecten in de planstudiefase. De 
realisatiefase van het programma komt daarmee goed op stoom. Naast de 
beschreven voortgang is na peildatum de subsidiebeschikking van het 
project Waddenzeedijk Texel afgegeven, waarmee ook voor dit project de 
realisatie is gestart. Voor de Houtribdijk heb ik het MIRT3a besluit 
genomen, waarmee het concept projectplan Waterwet is vastgesteld en in 
procedure gebracht wordt. 

De actuele programmaraming van HWBP-2 bedraagt op peildatum 
31 december 2015 2.724 miljoen euro. De dalende trend in de programma-
raming heeft zich, zoals verwacht, doorgezet. Bij VGR8 informeerde ik u al 
over mijn afweging om budget van het HWBP-2 over te hevelen. De cijfers 
in VGR-9 laten tussen het programmabudget en raming een positief 
verschil zien van € 327 miljoen. Dit betreft onbelegde ruimte en komt 
derhalve in aanmerking om vrij te vallen uit het programmabudget. In het 
kader van de financiering van de nieuwe waterveiligheidsnormen heb ik 
op 18 juni 2014 met de Unie van Waterschappen afgesproken dat de 
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vrijval uit het programmabudget HWBP-2 voor 2/3e toegevoegd wordt aan 
het programmabudget voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma en 
1/3e aan de programmaruimte op het Deltafonds, ten behoeve van de 
waterveiligheidsopgave. In de ontwerpbegroting 2017 zal ik een voorstel 
voor de vrijval aan uw Kamer voorleggen. 

In overleg met de AuditDienst Rijk (ADR) is, vooral vanuit efficiency 
overwegingen, besloten om voor de grote projecten (Ruimte voor de 
Rivier en het HWBP-2) die nog werken met een zogeheten gebroken 
boekjaar over te gaan tot harmonisatie van de jaarcontrole/verantwoor-
ding. Dat betekent dat bij VGR9 een extra accountantscontrole heeft 
plaatsgevonden. De volgende accountantscontrole vindt plaats bij VGR11 
en loopt dan parallel aan het kalenderjaar 2016. 

Waterveiligheid en een prettige leefomgeving is van ons allemaal. In het 
HWBP-2 werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de 
veiligheid, inpasbaarheid van de dijk en maatschappelijke meerwaarde. 
Innovaties dragen hieraan bij. Dit bleek de afgelopen periode uit de 
verschillende prijzen (de Waterinnovatieprijs voor Dijken op Veen, prijs 
voor «Beste Openbare Ruimte van Nederland» en de «Rijnlandse 
Architectuurprijs» voor kustversterking Katwijk) die HWBP-2 projecten 
mochten ontvangen. 

Deze ontwikkelingen in het HWBP-2 laten zien dat het programma volop 
op stoom is. Een groot deel van de projecten is gerealiseerd en het 
HWBP-2 staat gesteld voor het laatste deel van de opgave. Samen met de 
voortgangsrapportages Ruimte voor de Rivier en Maaswerken geeft dit 
inzicht in de goede voortgang die we maken met hoogwaterbescher-
mingsmaatregelen in het hele land. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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