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In het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) worden 
maatregelen uitgevoerd om in 2001 en 2006 afgekeurde primaire 
waterkeringen weer aan vigerende waterveiligheidsnormen te laten 
voldoen. In het HWBP-2 werken de Waterschappen en Rijkswaterstaat 
samen aan de waterveiligheid en de inpassing van de dijk- en kustverbete-
ringen in de omgeving. 

Sinds maart 2011 is het programma aangewezen als Groot Project en 
wordt uw Kamer geïnformeerd over de voortgang van het HWBP-2 
programma. In dat kader bied ik u hierbij de elfde voortgangsrapportage 
(VGR11) van het HWBP2 aan1. De rapportage bestrijkt de periode van 
1 juli 2016 tot en met 31 december 2016. 

Ik ben verheugd te kunnen melden dat er in de afgelopen periode weer 
veel voortgang is geboekt. Op dit moment bevindt zich nog één project in 
de planstudiefase en twaalfprojecten in de realisatiefase. De ontwikke-
lingen laten zien dat het HWBP-2 volop in uitvoering is. 

Waar mogelijk worden daarbij innovatieve oplossingen gebruikt, zoals de 
toepassing van een flexibele kering bij het project Spakenburg. Deze 
unieke kering komt vanzelf omhoog bij opkomend water en gaat de 
historische stadskern beschermen. Daarnaast hebben investeringen 
vanuit het innovatiebudget HWBP-2 geleid tot oplevering in deze 
verslagperiode van nieuwe kennis over grond en klei en ontwerpvoor-
schriften voor het ontwerpen van damwanden. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 10e VGR 

Planning 

Het HWBP-2 vordert gestaag en inmiddels zijn 74 van de 87 projecten 
gerealiseerd. In de verslagperiode zijn vijf mijlpalen bereikt. Bij drie 
projecten is einde realisatie bereikt. Het betreft de oplevering van het 
project Zwakke Schakel West Zeeuws-Vlaanderen en de versnelde 
oplevering van de dijkversterkingsprojecten Waddenzeedijk Friese Kust en 
Hoeksche Waard Noord. Bij project Hoogwaterkering Den Oever is de 
realisatie gestart, daarnaast wordt voor het project Houtribdijk de 
definitieve opdrachtverstrekking medio maart 2017 verwacht. 

Risico’s 

In deze verslagperiode is het risicoprofiel licht afgenomen doordat meer 
projecten in de afrondende fase zijn. De verwachting is dat de resterende 
risicoreservering voldoende is om de risico’s die nog kunnen optreden in 
deze fase van het programma, te dekken. 

Financiën 

De actuele programmaraming van HWBP-2 bedraagt op peildatum 
31 december 2016 € 2.632 miljoen en past binnen het programmabudget 
van € 2.707 miljoen. De raming is daarmee per saldo afgenomen met 
€ 48 miljoen ten opzichte van de vorige verslagperiode. 

De dalende trend in de programmaraming heeft zich, volgens verwach-
ting, verder doorgezet. Het programma bevindt zich inmiddels in de fase 
dat de nagenoeg alle projecten in realisatiefase zijn. Hierdoor is het 
mogelijk om een meer actueel beeld van de programmaraming en actuele 
projectrisico’s te verkrijgen. Evenals in 2015 en 2016 verwacht ik dat er als 
gevolg van de dalende trend in de programmaraming budget kan 
vrijvallen en volgens de bestuurlijk afgesproken verdeelsleutel kan 
worden ingezet bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (2/3 deel) en 
voor de waterveiligheidsopgave in het Deltafonds (1/3 deel). Dit wordt aan 
u voorgelegd in de ontwerpbegroting 2018. 

Nu het programma – op één project na – in de uitvoering is wordt, 
conform de werkwijze bij andere waterveiligheidsprogramma’s in de 
uitvoeringsfase, de grondslag voor de programmaraming sinds deze 
verslagperiode gebaseerd op de door de beheerders afgegeven project-
prognoses in plaats van de door het programmabureau getoetste 
projectramingen. Vanaf de start realisatie geeft de prognose namelijk een 
actueler beeld van wat de uiteindelijke projectuitgaven zullen worden en 
wijzigt de projectraming niet, tenzij er een Verzoek tot Wijziging (VtW) 
wordt doorgevoerd. De doorvertaling van deze gewijzigde grondslag is 
verwerkt in de programmaraming bestaande uit de raming van de 
projecten en de raming van het programma onvoorzien. 

Scope 

In de verslagperiode zijn geen inhoudelijke scopewijzigingen vastgesteld. 

Ontwikkelingen na de verslagperiode 

De start realisatie van het project Markermeerdijk Hoorn–Edam–Amster-
dam is vertraagd omdat er meer tijd nodig is voor afstemming met de 
omgeving om tot een gedragen oplossing te komen. Dit leidt ertoe dat de 
beschikking (C3b) niet in 2017, maar in 2018 wordt voorzien. Dit leidt tot 
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een kaseffect in 2017 welke doorwerkt in de reeks in de opvolgende jaren. 
De verwerking hiervan vindt plaats in de begroting. 

Het project Waddenzeedijk Friese Kust is eind 2016 afgerond. Echter, 
begin dit jaar is geconstateerd dat er sprake is van loslatende bekleding in 
de vorm van losliggende stenen. Er vindt onderzoek plaats naar de 
omvang van de schade op basis waarvan kan worden ingeschat welke 
impact dit zal hebben op de finale afronding van het project. 

Het HWBP-2 richt zijn krachten nu op het laatste deel van de opgave. De 
voortgangsrapportages Maaswerken (Kamerstuk 18 106, nr. 239) en 
Ruimte voor de Rivier (Kamerstuk 30 080, nr. 85) geven samen met deze 
rapportage inzicht in de voortgang die we maken voor de hoogwaterbe-
scherming in heel Nederland. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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