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Nr. 37  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 2 oktober 2017 

Hierbij bied ik u de 12e Voortgangsrapportage (VGR12) van het Tweede 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan1. De rapportage 
bestrijkt de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 2017. 

Al meer dan 1.000 jaar worden dijken ingezet om Nederland droog te 
houden. Wat eens begon met terpen, is nu een netwerk van meer dan 
22.500 kilometer dijken, dammen en dijkrelicten. Dijken zijn de dragers 
van ons landschap. Bodemdaling en klimaatverandering hebben grote 
invloed op de Nederlandse delta en het dijkenstelsel. Het aanleggen, 
versterken en onderhouden van dijken is daarom nooit klaar. 

In het HWBP-2 werken de Waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan 
de waterveiligheid en de inpassing van de primaire dijk- en kustverbete-
ringen in de omgeving. Op dit moment bevindt zich nog één project in de 
planstudiefase en elf projecten in de realisatiefase. Het HWBP-2 is volop in 
uitvoering. 

De inzet van innovatieve oplossingen binnen het HWBP-2 helpt de 
omgeving niet alleen veiliger te maken, maar ondersteunt ook bij het 
opdoen van leer- en praktijkervaringen. In de pilot Zandige proefsectie 
Houtribdijk worden bijvoorbeeld metingen en activiteiten opgezet. Met de 
opgedane kennis kan scherper worden aangegeven voor welke locaties 
een zandige dijkversterking een oplossing kan zijn. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

 
 
 
 
kst-32698-37
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2017 Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 32 698, nr. 37 1



Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 11e Voortgangs-
rapportage2 

Planning 

Het HWBP-2 vordert goed en inmiddels zijn 75 van de 87 projecten 
gerealiseerd. In de verslagperiode is bij één project de mijlpaal einde 
realisatie bereikt. Het betreft de oplevering van het project Eiland van 
Dordrecht. Bij drie projecten is de mijlpaal einde realisatie vertraagd van 
het eerste half jaar van 2017 naar het einde van 2017. Dit betreffen de 
projecten Keersluis Meppelerdiep, Hoeksche Waard Zuid en Spui Oost. 

Bij het project Waddenzeedijk Friese Kust is begin dit jaar geconstateerd 
dat er sprake is van loslatende bekleding (Kamerstuk 32 698, nr. 33). Er 
wordt nu in overleg met de betrokken partijen gewerkt aan de aanpak om 
dit te herstellen en aantoonbaar te maken dat bij de herstelde situatie de 
veiligheid van de dijkverbetering geborgd is. 

Bij het project Zuidelijke Randmeren en Eem is Thermisch Gereinigde 
Grond (TGG) toegepast. Gebleken is dat er ontoelaatbare verontreini-
gingen van het grond- en oppervlaktewater optreden. De te nemen 
vervolgstappen en consequenties worden in de komende maanden in 
kaart gebracht. 

Risico’s 

In deze verslagperiode is het risicoprofiel toegenomen met € 13 miljoen 
als gevolg van enkele opgetreden specifieke uitvoeringsrisico’s. Oorzaken 
hiervan zijn onder andere loslatende stenen bij de Waddenzeedijk Friese 
Kust en verontreiniging bij het gebruik van alternatief ophoogmateriaal bij 
Zuidelijke Randmeren en Eem. In de komende verslagperiode zal er meer 
duidelijkheid komen over de oplossingsrichtingen. Op basis van de 
huidige informatie is de verwachting dat de resterende risicoreservering 
voldoende is om de risico’s die nog kunnen optreden te dekken. Op 
programmaniveau zijn hiervoor risicoreserveringen opgenomen. 

Financiën 

De raming is per saldo toegenomen met € 49 miljoen ten opzichte van de 
vorige verslagperiode. De toename wordt veroorzaakt doordat het 
programma onvoorzien is geactualiseerd en doordat verschillende 
projectramingen bij een formeel contactmoment of met een Verzoek tot 
Wijziging op financiën zijn bijgesteld. De actuele programmaraming van 
HWBP-2 bedraagt op peildatum 31 juni 2017 € 2.681 miljoen en past 
binnen het programmabudget van € 2.707 miljoen. De beheersing op 
project- en programmaniveau is adequaat om de binnen het programma 
de gestelde doelen te behalen. Toch vergt de resterende opgave qua 
omvang en complexiteit de volle aandacht van de beheerders en het 
programmabureau. 

Scope 

In de verslagperiode zijn geen inhoudelijke scopewijzigingen vastgesteld. 

Ontwikkelingen na de verslagperiode 

Voor het project Markermeerdijk Hoorn–Edam–Amsterdam heeft op 5 juli 
een bestuurlijk overleg plaatsgevonden (Kamerstukken 32 698 en 31 710, 

2 (Kamerstuk 32 698, nr. 33)
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nr. 36). Daarin is besloten om bij Uitdam voor de voorgestelde vernage-
lingsvariant te kiezen. Hiermee is het advies van de Deltacommissaris 
gevolgd. Deze oplossing zal de komende periode verder worden uitge-
werkt. Voor het dijkvak Durgerdam is ingestemd met het voorstel om 
meer tijd te nemen voor het participatietraject. 

Gezamenlijk is geconstateerd dat het nu aan het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier is om de gemaakte afspraken te verwerken in 
het Ontwerp Projectplan Waterwet. Inmiddels heeft dit plaatsgevonden en 
zijn de stukken aangeboden aan gedeputeerde staten van provincie 
Noord-Holland (bevoegd gezag) om de vergunningprocedure te starten. 
Streven is om de tervisielegging eind 2017 te starten. De doelstelling is 
om in 2021 de waterveiligheid van het gebied weer op voldoende niveau 
te hebben. 

Voor het project Waddenzeedijk Texel is op 6 september jongstleden de 
Realisatie-overeenkomst voor dijkversterking Zeedijk ’t Horntje onder-
tekend. Daarmee is bestuurlijk de intentie vastgelegd om de voorland-
kering nabij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) 
op te waarderen tot een primaire kering, waardoor het instituut binnen-
dijks komt te liggen. Het NIOZ financiert een groot deel van de 
meerkosten. Ook de gemeente Texel, het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier (HHNK) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
leveren een bijdrage. 

Ontwikkelingen van invloed op het programma 

In de ontwerpbegroting voor 2018 is een voornemen voor vrijval van € 81 
miljoen aan uw Kamer voorgelegd. In het kader van de financiering van 
de nieuwe waterveiligheidsnormen heb ik op 18 juni 2014 met de Unie 
van Waterschappen afgesproken dat de vrijval uit het programmabudget 
HWBP-2 voor 2/3e deel toegevoegd wordt aan het programmabudget voor 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma en voor 1/3e deel aan de vrije 
programmaruimte op het Deltafonds, voor de waterveiligheidsopgave. 

Het HWBP-2 richt zijn krachten nu op het laatste deel van zijn opgave. De 
voortgangsrapportages Maaswerken (Kamerstuk 18 106, nr. 241) en 
Ruimte voor de Rivier (Kamerstuk 30 080, nr. 87) geven samen met deze 
rapportage inzicht in de voortgang die we maken voor de hoogwaterbe-
scherming in heel Nederland. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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