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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2011–2012 

33 240 A Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2011 

Nr. 6  LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 
Vastgesteld 12 juni 2012  

De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft een aantal vragen 
voorgelegd aan de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en 
Milieu over het Jaarverslag over het Infrastructuurfonds 2011 (Kamerstuk 
33 240 A, nr. 1). 
De minister en de staatssecretaris hebben deze vragen beantwoord bij 
brief van 12 juni 2012. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt. 

De voorzitter van de commissie,
Snijder-Hazelhoff 

De griffier van de commissie,
Sneep 
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1. 
a. Kunt u in tabelvorm een meerjarig overzicht geven van de kasschui-

ven en onderbestedingen op de budgetten in het infrastructuurfonds, 
door per modaliteit tot 2028 zichtbaar te maken hoe de kasschuiven 
en onderbestedingen bij dezelfde modaliteit terecht komen in latere 
jaren? 

b. Bent u bereid in het vervolg bij begrotingen en jaarverslagen altijd 
zo’n meerjarig overzicht te geven, inclusief de langjarige mutaties ten 
opzichte van de vorige begroting respectievelijk jaarverslag? 

a. Onderstaand treft u een overzicht aan van de kasschuiven en onderbe-
stedingen per begrotingsartikel. Dat er geen gelden naar andere 
modaliteiten verschuiven vloeit voort uit het gegeven dat alle mutaties 
over de jaren heen gezien budgettair neutraal zijn.
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Artikel omschrij-

ving 

Budget-

taire nota 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

e.v. 

Totaal 

11 Hoofdwa-
tersyste-
men – 219 941 – 194 845 84 408 314 419 77 776 87 847 – 19 146 – 176 518 0 0 46 000 0 0 
Saldo 2010 Voorjaars-

nota 2011 – 219 941 219 941 0 0 
Kasschuif 
WAK 

Voorjaars-
nota 2011 – 254 255 – 24 200 231 613 30 421 16 421 0 0 

Kasschui-
ven 

Miljoenen-
nota 2012 2 560 – 54 483 82 806 47 355 71 426 – 19 146 – 176 518 0 0 46 000 0 0 

Saldo 2011 Najaars-
nota 2011 – 224 905 224 905 0 0 

Saldo 2011 Slotwet 
2011 61 814 – 61 814 0 0 

12 Hoofdwe-
gennet 331 753 6 834 – 262 361 – 244 537 – 205 293 – 86 593 – 82 126 – 80 935 – 115 105 – 154 196 892 559 0 0 
Saldo 2010 Voorjaars-

nota 2011 131 753 – 131 753 0 0 
Versnelde 
betaling in 
2010 voor 
onderhoud 
2011 

Voorjaars-
nota 2011 

200 000 – 200 000 0 0 
kasschuif 
alg.midde-
len 

Voorjaars-
nota 2011 

100 000 – 250 000 – 75 000 75 000 150 000 0 0 
Kasschuif Miljoenen-

nota 2012 211 183 15 043 – 169 537 – 280 293 – 236 593 – 82 126 – 80 935 – 115 105 – 154 196 892 559 0 0 
Saldo 2011 Najaars-

nota 2011 – 20 028 20 028 0 0 
Saldo 2011 Slotwet 

2011 47 432 – 47 432 0 0 

13 Spoorwe-
gen 11 384 – 31 703 190 319 69 000 0 – 9 000 0 – 115 000 – 115 000 0 0 0 0 
Saldo 2010 Voorjaars-

nota 2011 11 384 – 11 384 0 0 
Kasschui-
ven 

Miljoenen-
nota 2012 0 170 000 69 000 0 – 9 000 0 – 115 000 – 115 000 0 0 

Saldo 2011 Najaars-
nota 2011 – 70 619 70 619 0 0 

Saldo 2011 Slotwet 
2011 50 300 – 50 300 0 0 

14 Regionale/
Lokale 
Infrastruc-
tuur 66 854 – 100 447 – 100 240 153 880 – 15 470 – 50 542 – 10 897 – 2 383 58 245 2 000 – 1 000 0 0 
Saldo 2010 Voorjaars-

nota 2011 66 854 – 66 854 0 0 
Kasschui-
ven 

Miljoenen-
nota 2012 – 60 307 – 73 526 153 880 – 15 470 – 50 542 – 10 897 – 2 383 58 245 2 000 – 1 000 0 0 
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Artikel omschrij-

ving 

Budget-

taire nota 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

e.v. 

Totaal 

Saldo 2011 Najaars-
nota 2011 14 665 – 14 665 0 0 

Saldo 2011 Slotwet 
2011 12 049 – 12 049 0 0 

15 Hoofdvaar-
wegennet – 68 685 – 42 154 – 165 463 54 614 188 293 1 593 – 67 874 – 94 065 – 109 895 – 150 804 454 440 0 0 
Saldo 2010 Voorjaars-

nota 2011 – 68 685 68 685 0 0 
Kasschui-
ven 

Miljoenen-
nota 2012 – 194 763 – 81 539 54 614 188 293 1 593 – 67 874 – 94 065 – 109 895 – 150 804 454 440 0 0 

Saldo 2011 Najaars-
nota 2011 193 869 – 193 869 0 0 

Saldo 2011 Slotwet 
2011 – 109 945 109 945 0 0 

16 Megapro-
jecten niet 
verkeer en 
vervoer 11 625 – 7 911 2 209 – 82 806 – 47 355 – 71 426 19 146 176 518 0 0 0 0 0 
Saldo 2010 Voorjaars-

nota 2011 11 625 – 11 625 0 0 
Kasschui-
ven 

Miljoenen-
nota 2012 – 1 367 7 290 – 82 806 – 47 355 – 71 426 19 146 176 518 0 0 

Saldo 2011 Najaars-
nota 2011 – 11 079 11 079 0 0 

Saldo 2011 Slotwet 
2011 16 160 – 16 160 0 0 

17 Megapro-
jecten 
verkeer en 
vervoer – 50 564 2 682 47 882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Saldo 2010 Voorjaars-

nota 2011 – 50 564 50 564 0 0 
Saldo 2011 Najaars-

nota 2011 – 47 646 47 646 0 0 
Saldo 2011 Slotwet 

2011 – 236 236 0 0 

18 Overige 
uitgaven 
en 
ontvang-
sten – 13 405 – 18 861 32 843 – 577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Saldo 2010 Voorjaars-

nota 2011 – 13 405 13 405 0 0 
Kasschui-
ven 

Miljoenen-
nota 2012 – 17 612 18 189 – 577 0 0 

Saldo 2011 Najaars-
nota 2011 – 8 652 8 652 0 0 

Saldo 2011 Slotwet 
2011 – 6 002 6 002 0 0 
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Artikel omschrij-

ving 

Budget-

taire nota 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

e.v. 

Totaal 

19 Bijdragen 
andere 
begrotin-
gen Rijk 109 931 – 10 005 – 249 926 – 75 000 75 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 
Saldo 2010 Voorjaars-

nota 2011 – 90 069 90 069 0 0 
Kasschui-
ven 

Miljoenen-
nota 2012 200 000 – 200 000 0 0 

Versnelde 
betaling in 
2010 voor 
onderhoud 
2011 100 000 – 250 000 – 75 000 75 000 150 000 0 0 
kasschuif 
alg.midde-
len 0 0 
Saldo 2011 Najaars-

nota 2011 0 0 
Saldo 2011 Slotwet 

2011 – 74 74 0 0
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b. Ik ben bereid om een dergelijk meerjarig overzicht in de begrotingsdo-
cumenten op te nemen. Dit heb ik reeds geëffectueerd in de 2e 
suppletoire wet 2012 naar aanleiding van de voorjaarsnota. 

2. 
a. Kunt u aangeven waarom de lopende planstudies voor regionaal 

spoor meer tijd vergen dan verwacht? De benodigde maatregelen 
waren toch al bekend in de quick-scan spoor van een paar jaar 
geleden? 

b. Kunt u aangeven op welke wijze u de afgelopen jaren heeft gestuurd 
op tijdige oplevering door ProRail van de betreffende plannen? 

c. Hoe verklaart u de vertraging, terwijl het hier om maatregelen gaat 
die volgens de quick-scan spoor allemaal korte termijn maatregelen 
zijn, die voor 2012 hadden moeten worden genomen en het 
grotendeels gaat om kleine projecten zoals het plaatsen van een 
wissel of het verlengen van een perron? 

a t/m c. De quick scan was een inventarisatie op hoofdlijnen die nog 
verder moest worden uitgewerkt om te weten welke concrete maatregelen 
nodig waren en in hoeverre ze ook het gewenste effect hadden. De 
oplevering van de projecten was gepland tussen 2011 en 2014, zoals 
onderstaand weergegeven is de planning er nu op gericht om in 2012 de 
eerste projecten te realiseren. Onderstaand zal ik per project de huidige 
planning toelichten: 
– Voor de perronverlenging Arnhem-Winterswijk is de beschikking 

inmiddels verleend en is de indienststelling gepland voor december 
2012. 

– Het snelwissel bij Didam wordt in september in een grote buitendienst-
stelling ingebracht en staat voor wat betreft de indienststelling 
eveneens gepland voor december 2012. 

– De planning ten aanzien van het Dubbelspoor Wehl hangt sterk af van 
eventueel bezwaar en beroep tegen de wijziging van het bestemmings-
plan. 

– Voor wat betreft de maatregelen Winterswijk-Zutphen moest de 
provincie Gelderland haar bijdrage voor deze lijn zeker stellen na de 
statenverkiezingen van 2011. Vandaar dat IenM had besloten ProRail 
nog geen opdracht te geven tot de uitwerking van deze maatregelen. 
Deze opdracht is inmiddels op 4 april 2012 verleend. Realisatie van de 
maatregelen is gekoppeld aan de ombouw van het emplacement 
Zutphen voor PHS in de periode 2015–2018. 

Met Prorail zijn in overleg met de regio afspraken gemaakt over de uit te 
voeren planstudies. Middels periodiek overleg wordt de realisatie 
gemonitord en eventuele afspraken gemaakt over de bijstelling in de 
planning. 

3. 
Heeft de lagere subsidiebijdrage in productartikel 16 uit dit jaarverslag 
nog consequenties voor de toekomst? 

Zowel het ontvangsten- als het uitgavenbudget van het programma 
Ruimte voor de Rivier is – als gevolg van lagere EU ontvangsten uit 
subsidies – verlaagd met in totaal € 64 mln. De verwachting is dat ook 
met het huidige verlaagde budget de maatregelen die opgenomen zijn in 
het programma Ruimte voor de Rivier uitgevoerd kunnen worden. Dit is 
ook zo gemeld in de 19e voortgangsrapportage van het programma 
(Kamerstuk 30 080, nummer 58).
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