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A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL  

Wetsartikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op 
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk 
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het 
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen 
aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds. 

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in 
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. 
begrotingstoelichting). 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 
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B. BEGROTINGSTOELICHTING  

1. Leeswijzer 

Algemeen 

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor 
het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften 
van het Ministerie van Financiën. 
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegro-
tingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke 
worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het 
niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de leden Van 
Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) 
worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en 
Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 
miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen 
tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische 
mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er 
bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van 
€ 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op 
het niveau van artikelonderdeel is als volgt: 

Norm bij te verklaren verschillen 

Omvang begrotingsartikel 
(stand ontwerpbegroting) 
in € miljoen 

Beleidsmatige mutaties 
(ondergrens in € miljoen) 

Technische mutaties 
(ondergrens in € miljoen) 

< 50 1 2 
=> 50 en < 200 2 4 
=> 200 < 1000 5 5 
=> 1000 5 5

 

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op 
deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de 
eerste suppletoire begroting: 
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire 

begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 
2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorzie-
ning bij WGO van 24 juni 2009); 

– Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen 
programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de 
MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO 
van 22 juni 2011); 

– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschre-
ven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige 
looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf 
uit de begroting IenM voor 2013). 

Opbouw 

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de 
informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze 
verdiepingsslag is als volgt opgebouwd. 
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor 

het jaar 2017 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties 
die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangsten-
ramingen worden voorgesteld. 
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2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de 
belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de 
begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de 
inhoud van dit wetsvoorstel. 

3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleids-
matig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel 
zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit 
rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven. 

4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbij-
lage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatieta-
bel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de 
vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor 
de volledige looptijd van het fonds. 

5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit 
wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten 
alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgeno-
men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn 
gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van 
toelichtingen indien sprake is: 
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstel-

ling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan 
€ 10 miljoen; 

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het 
project. 

2. De producten 

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2017 van het Ministerie van 
Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op 
de uitvoering van reeds ingezet beleid. 
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. 
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 
op de productartikelen zichtbaar gemaakt. 

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties  

Mutaties 1e suppletoire begroting 2017 (in € mln.) 

Art. Uitgaven Ontvangsten 

Stand ontwerpbegroting 2017 5.878,3 5.878,3 

Stand vastgestelde begroting 2017 5.878,3 5.878,3 

Belangrijkste suppletoire mutaties 
Kaderrelevante mutaties 
1. Saldo 2016 18 550,8 

Verwerking saldo 2016 op de 
artikelen alle 579,1 28,3 

2. Kasschuif Infrastructuurfonds 18 – 250,0 – 250,0 
3. Overboekingen naar PF/GF/BCF: 

– Beter Benutten 12/13 – 47,4 – 47,4 
– Regionet 13 – 5,5 – 5,5 
– A58 Aansluiting Goes 12 – 4,5 – 4,5 
– Overig 13 – 3,4 – 3,4 

4. Eenvoudig Beter 18 – 53,8 – 53,8 

5. 
Afrekening ProRail vierde kwartaal 
2016 13/17 51,9 51,9 

6. 
Afroming eigen vermogen 
Rijkswaterstaat 18 32,5 32,5 

7. Overboekingen naar BDU: 
– Beter Benutten 12 – 13,7 – 13,7 
– OV-SAAL middellange termijn 13 – 7,5 – 7,5 
– Regionet 13 – 5,5 – 5,5 
– Overig 13 0,0 0,0 

8. Beter Benutten – ITS 12 – 12,9 – 12,9 
9. Bijdragen derden 12/15/17 8,0 8,0 
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Art. Uitgaven Ontvangsten 

10. NS Sociale Veiligheid 13 – 5,7 – 5,7 
Overige mutaties alle – 0,6 – 0,6 

Stand 1e suppletoire begroting 2017 6.139 6.139

 

Toelichting 

1. Saldo 2016 

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2016 een 
voordelig saldo van circa € 550,8 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door 
de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het 
voordelig saldo wordt in 2017 als verhoging van de ontvangsten geboekt 
op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit 
wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige 
voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen 
(producten) begrotingtechnisch verwerkt. 

2. Kasschuif Infrastructuurfonds 

Via het generale beeld is een kasschuif van € 250 miljoen van 2017 naar 
2018 (€ 60 miljoen) en 2019 (€ 190 miljoen) op het Infrastructuurfonds 
verwerkt. De kasschuif is in de 1e suppletoire begroting op artikel 18 
verwerkt en zal in de ontwerpbegroting 2018, als de totale programmering 
wordt geactualiseerd, over de artikelen worden verdeeld. 

3. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en 
BTW-compensatiefonds 

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en 
het BTW-compensatiefonds in het kader van het programma Beter 
Benutten (– € 47,4 miljoen), Regionet (– € 5,5 miljoen), A58 Aansluiting 
Goes (– € 4,5 miljoen) en overige overboekingen (– € 3,4 miljoen). 

4. Eenvoudig Beter 

Bij Ontwerpbegroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds 
middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen 
staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet 
van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar Hoofdstuk XII 
overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het 
omgevingsrecht worden verantwoord. Bij de Voorjaarsnota wordt € 97,1 
miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 53,8 
miljoen in 2017. 

5. Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder 
kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende 
kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte 
kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te 
hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 51,9 miljoen. 

6. Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat 

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling 
agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van 
de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale 
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omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat met € 32,5 
miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen wordt het 
surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire 
begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenM). Voor het surplus eigen 
vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van 
de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het 
kader van het Infrastructuurfonds. 

7. Overboekingen naar BDU 

Dit betreft overboekingen naar de BDU in het kader van het programma 
Beter Benutten (– € 13,7 miljoen), OV-SAAL middellange termijn (– € 7,5 
miljoen), Regionet (– € 5,5 miljoen) en overige overboekingen (– € 0,0 
miljoen). 

8. Beter Benutten – ITS 

In de brief van 21 november 2016 (Kamerstukken II, 34 550 A, nr. 19) over 
de Voortgang MIRT is de Tweede Kamer in het kader van het vervolgpro-
gramma Beter Benutten geïnformeerd over het innovatiepartnership 
Talking Traffic waarin onderdelen als Reisinformatiediensten, Data 
Ontsluiting en C-ITS worden uitgevoerd. De IenM-middelen zijn 
beschikbaar op het Infrastructuurfonds. De verantwoording van deze 
uitgaven vindt plaats op de begroting HXII. Bij de Voorjaarsnota wordt 
€ 30,1 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan 
€ 12,9 miljoen in 2017. 

9. Bijdragen derden 

Deze post bestaat uit diverse bijdragen van derden. De belangrijkste 
bijdragen zijn: 
– Regionale bijdragen voor wegenprojecten: N65 Vught – Haaren (€ 51,1 

miljoen, waarvan € 3,5 miljoen in 2017), N50 Ens – Emmeloord (€ 4,4 
miljoen), A73 Venlo (€ 1,6 miljoen), Beter Benutten (€ 8,2 miljoen, 
waarvan € 3,6 miljoen in 2017). 

– Regionale bijdragen voor vaarwegenprojecten: Verruiming Twenteka-
nalen, fase 2 (€ 6,4 miljoen, waarvan € 0,4 miljoen in 2017) en Beter 
Benutten (– € 2,4 miljoen). 

– ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het 
EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). In 
totaal wordt € 28,9 miljoen ontvangen, waarvan € 2,7 miljoen in 2017. 
Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget. 

10. NS Sociale Veiligheid 

Op de begroting Hoofdstuk XII worden uitgaven verantwoord om de 
sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als 
reizigers te vergroten. Hiertoe wordt € 9,3 miljoen overgeheveld naar de 
begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 5,7 miljoen in 2017. 

2.2 De productartikelen  

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van 
het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook 
toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige 
mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de 
aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorge-
stelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds. 
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Artikel 12 Hoofdwegennet 

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000) 

12 Hoofdwegennet Stand 
ontwerp-

begro-
ting 

Mutaties 
via NvW 

en 
amende-

ment 

Stand 
vastge-

stelde 
begro-

ting 

Mutaties 
1e 

supple-
toire 

begroting 

Stand 1e 
supple-

toire 
begro-

ting 

Mutatie 
2018 

Mutatie 
2019 

Mutatie 
2020 

Mutatie 
2021 

(1) (2) (3)=(1+2) (4) (5)=(3+4) 

Verplichtingen 3.286.674 10.000 3.296.674 90.737 3.387.411 – 54.190 – 1.229 76.604 493.839 

Uitgaven 2.355.030 10.000 2.365.030 146.343 2.511.373 – 1.654 – 9.135 – 5.074 9.544 

Waarvan juridisch verplicht 100% 94% 

12.01 Verkeersmanagement 3.638 0 3.638 0 3.638 0 0 0 0 
– Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS 3.638 0 3.638 0 3.638 0 0 0 0 
12.02 Beheer, onderhoud en 
vervanging 609.164 0 609.164 – 18.546 590.618 350 2.662 0 0 
12.02.01 Beheer en onder-
houd 524.863 0 524.863 – 1.900 522.963 350 2.662 0 0 
– Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS 524.863 0 524.863 – 1.900 522.963 350 2.662 0 0 
12.02.04 Vervanging 84.301 0 84.301 – 16.646 67.655 0 0 0 0 
12.03 Aanleg 631.536 10.000 641.536 118.742 760.278 – 488 – 8.229 – 4.565 9.518 
12.03.01 Realisatie 619.413 0 619.413 56.210 675.623 15.002 4.837 5.671 0 
– Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS 30.280 0 30.280 120 30.400 0 0 0 0 
12.03.02 Verkenningen en 
planuitwerkingen 12.123 10.000 22.123 62.532 84.655 – 15.490 – 13.066 – 10.236 9.518 
– Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS 12.052 0 12.052 – 850 11.202 0 0 0 0 
12.04 Geïntegreerde 
contractvormen/PPS 561.811 0 561.811 47.644 609.455 0 0 0 0 
12.06 Netwerkgebonden 
kosten HWN 548.881 0 548.881 – 1.497 547.384 – 516 – 568 – 509 26 
12.06.01 Apparaatskosten 
RWS 441.387 0 441.387 77 441.464 77 26 26 26 
– Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS 441.387 0 441.387 77 441.464 77 26 26 26 
12.06.02 Overige netwerkge-
bonden kosten 107.494 0 107.494 – 1.574 105.920 – 593 – 594 – 535 0 
– Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS 93.294 0 93.294 – 1.574 91.720 – 593 – 594 – 535 0 
12.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ontvangsten 126.245 0 126.245 13.019 139.264 4.547 0 0 9.518 

12.09.01 Ontvangsten 126.245 0 126.245 13.019 139.264 4.547 0 0 9.518 
12.09.02 Topopgave 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging 

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 18,5 miljoen 
is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (– € 16,6 miljoen), een 
overboeking in het kader van het programma Beter Benutten (– € 1,4 
miljoen) en overige mutaties (– € 0,5 miljoen). 

Saldo 2016 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 16,6 miljoen verlaagd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 16,6 miljoen meer aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspron-
kelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te 
laten is deze verlaging in 2017 nodig. 
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Programma Beter Benutten 

Het restant van € 2,7 miljoen (waarvan € 1,4 miljoen in 2017 en 2018) op 
diverse Beter Benutten maatregelen wordt terug geboekt naar het 
programmabudget Beter Benutten op artikelonderdeel 12.03 Aanleg. Het 
gaat om maatregelen met betrekking tot Groene Golf team – APK check, 
aansluiting A2 Nieuwegein, incidentmanagement en Mobiliteitsma-
nagement «soepel door de MRA». Daarnaast wordt in totaal € 7,1 miljoen 
in 2018 en 2019 vanuit Beter Benutten overgeboekt naar Beheer, 
onderhoud en vervanging voor areaalgroei als gevolg van areaalgroei 
Beter Benutten maatregelen. 

12.03 Aanleg 

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen zeven 
mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 118,7 
miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 
(€ 161,3 miljoen), bijdragen van derden (€ 10,0 miljoen) en de gewijzigde 
bestuurlijke afspraken A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 2,5 miljoen). 
Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen in het 
kader van het programma Beter Benutten (– € 50,4 miljoen), een 
overboeking naar het Gemeentefonds / BTW-Compensatiefonds voor de 
A58 Aansluiting Goes (– € 4,5 miljoen) en overige mutaties (– € 0,2 
miljoen). 

Saldo 2016 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 161,3 miljoen verhoogd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 161,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is 
uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten 
meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig. 

Bijdragen derden 

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De 
belangrijkste bijdragen zijn: 
– N65 Vught – Haaren: In 2016 is de bestuursovereenkomst getekend. 

Vanuit de regio (provincie Noord Brabant, gemeente Vught, gemeente 
Haaren, gemeente ’s-Hertogenbosch) wordt € 51,1 miljoen aan het 
project bijgedragen waarvan € 3,5 miljoen in 2017. 

– N50 Ens- Emmeloord: Voor het verleggen van kabels en leidingen 
draagt de provincie Flevoland € 4,4 miljoen bij aan het project. 

– A73 Venlo: Neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming met 
€ 1,6 miljoen. 

– Beter Benutten: Voor Beter Benutten maatregelen wordt er € 8,2 
miljoen bijgedragen door regionale overheden waarvan € 3,6 miljoen 
in 2017. 

A15 Papendrecht-Sliedrecht 

In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM 
bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en 
Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De bijdrage 
vanuit de regio wordt in 2017 ontvangen. 
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Programma Beter Benutten 

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel 
in 2017 met € 50,4 miljoen verlaagd, te weten: 
1. Een overboeking naar de BDU (€ 13,7 miljoen) en diverse overboe-

kingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-
compensatiefonds (€ 22,0 miljoen). 

2. Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en 
Verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen 
(€ 30,1 miljoen, waarvan € 12,9 miljoen in 2017). 

3. Een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII artikel 98 Appa-
raatsuitgaven Kerndepartement (€ 4,6 miljoen, waarvan € 3,1 miljoen 
in 2017) 

4. Een overboeking vanuit artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en 
Vervanging van € 1,4 miljoen. 

Gemeentefonds / BTW compensatiefonds: A58 Aansluiting Goes 

Voor de aansluiting Goes op de A58 draagt IenM in totaal € 9,0 miljoen 
bij, waarvan € 4,5 miljoen in 2017 (€ 50%). Het BTW-deel hiervan is 
overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds. 

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee 
mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 47,6 miljoen. 
Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 48,0 
miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van overige 
mutaties (– € 0,4 miljoen). 

Saldo 2016 

De begrotingstand in 2016 wordt met € 48,0 miljoen verhoogd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 14,4 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is 
uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten 
meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig. 

12.09 Ontvangsten 

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 13,0 
miljoen is het gevolg van bijdragen derden (€ 10,0 miljoen), de gewijzigde 
bestuurlijke afspraken A15 Papendrecht-Sliedrecht (€ 2,5 miljoen) en 
overige mutaties (€ 0,5 miljoen). 

Bijdragen derden 

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De 
belangrijkste bijdragen zijn: 
– N65 Vught – Haaren: In 2016 is de bestuursovereenkomst getekend. 

Vanuit de regio (provincie Noord Brabant, gemeente Vught, gemeente 
Haaren, gemeente ’s-Hertogenbosch) wordt € 51,1 miljoen aan het 
project bijgedragen waarvan € 3,5 miljoen in 2017. 

– N50 Ens- Emmeloord: Voor het verleggen van kabels en leidingen 
draagt de provincie Flevoland € 4,4 miljoen bij aan het project. 

– A73 Venlo: Neerwaartse bijstelling van de ontvangstenraming met 
€ 1,6 miljoen. 

– Beter Benutten: Voor Beter Benutten maatregelen wordt er € 8,2 
miljoen bijgedragen door regionale overheden waarvan € 3,6 miljoen 
in 2017. 
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A15 Papendrecht-Sliedrecht 

In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM 
bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en 
Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De bijdrage 
vanuit de regio wordt in 2017 ontvangen. 

Verplichtingen 

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties 
plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 90,7 miljoen. Een 
verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016 
(€ 812,2 miljoen) met daartegenover verlagingen als gevolg van per saldo 
negatieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de 
actuele projectplanningen en uitgavenramingen (– € 678,4 miljoen) en 
overige mutaties (– € 43,1 miljoen). 

De per saldo negatieve bijstellingen hebben met name betrekking op de 
volgende projecten: 
– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 (– € 182,2 miljoen); 
– A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A1/A6) (– € 244,3 

miljoen); 
– ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) (– € 97,3 miljoen); 
– A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (– € 56,8 miljoen); 
– Beheer onderhoud en vervanging (– € 47,0 miljoen); 
– N33 Assen-Zuidbroek (– € 31,0 miljoen); 
– Kleine projecten/afronding projecten (– € 27,1 miljoen); 
– Diverse mutaties (€ 7,3 miljoen) 

Artikel 13 Spoorwegen 

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000) 

13 Spoorwegen Stand 
ontwerp-

begro-
ting 

Mutaties 
via NvW 

en 
amende-

ment 

Stand 
vastge-

stelde 
begro-

ting 

Mutaties 
1e 

supple-
toire 

begro-
ting 

Stand 1e 
supple-

toire 
begro-

ting 

Mutatie 
2018 

Mutatie 
2019 

Mutatie 
2020 

Mutatie 
2021 

(1) (2) (3)=(1+2) (4) (5)=(3+4) 

Verplichtingen 2.021.156 – 10.000 2.011.156 758.803 2.769.959 – 13.157 51.191 29.014 – 33.493 

Uitgaven 2.228.915 – 10.000 2.218.915 234.853 2.453.768 – 6.163 – 558 – 2.004 – 710 

Waarvan juridisch verplicht 100% 100% 

13.02 Beheer, onderhoud en 
vervanging 1.245.661 0 1.245.661 30.954 1.276.615 0 0 0 0 
13.03 Aanleg 735.505 0 735.505 187.567 923.072 – 2.118 – 513 – 659 – 710 
13.03.01 Realisatiepro-
gramma personenvervoer 556.087 0 556.087 163.516 719.603 15.541 24.907 23.792 12.633 
13.03.02 Realisatiepro-
gramma goederenvervoer 50.097 0 50.097 9.444 59.541 0 0 0 0 
13.03.04 Verk. en planuitw. 
personenvervoer 126.178 0 126.178 5.807 131.985 – 17.659 – 25.420 – 24.451 – 13.343 
13.03.05 Verk. en planuitw. 
goederenervoer 3.143 0 3.143 8.800 11.943 0 0 0 0 
13.04 Geïntegreerde 
contractvormen/PPS 158.806 0 158.806 34.752 193.558 0 0 0 0 
13.07 Rente en aflossing 48.362 0 48.362 – 31.765 16.597 0 0 0 0 
13.08 Investeringsruimte 40.581 – 10.000 30.581 13.345 43.926 – 4.045 – 45 – 1.345 0 
13.08.01 Programmaruimte 40.581 – 10.000 30.581 13.345 43.926 – 4.045 – 45 – 1.345 0 
13.08.02 Beleidsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.09 Ontvangsten 185.262 0 185.262 63.777 249.039 0 0 0 0
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13.02 Beheer, onderhoud en vervanging 

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie 
mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 31,0 miljoen. 
Verhogingen als gevolg van de rente en aflossing ProRail (€ 31,8 miljoen 
en de verwerking van het saldo 2016 (€ 3,4 miljoen) met daartegenover 
een verlaging als gevolg van een BOV bijdrage aan Zwolle-Herfte (– € 4,2 
miljoen). 

Rente en aflossing ProRail 

ProRail heeft in het verleden vanuit artikelonderdeel 13.02 Beheer, 
onderhoud en vervanging een toevoeging gekregen voor de aflossing van 
een lening. ProRail heeft de aflossing van de lening zelf kunnen opvangen. 
Het hiervoor gereserveerde bedrag vloeit terug naar beheer, onderhoud 
en vervanging op artikel 13 Spoorwegen. 

Saldo 2016 

De begrotingstand in 2016 wordt met € 3,4 miljoen verhoogd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 3,4 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspron-
kelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te 
laten is deze verhoging in 2017 nodig. 

BOV bijdrage Zwolle-Herfte 

In verband met de sanering van enkele wissels bij het project Zwolle-
Herfte wordt € 4,2 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 13.02 
Beheer, onderhoud en vervanging naar het projectbudget van Zwolle-
Herfte op artikelonderdeel 13.03 Aanleg. 

13.03 Aanleg 

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen acht 
mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 187,6 
miljoen. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 
(€ 179,9 miljoen), de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 48,9 
miljoen), een BOV bijdrage aan Zwolle-Herfte (€ 4,2 miljoen) en een 
kasschuif ten behoeve van NS Sociale Veiligheid (€ 3,6 miljoen). Hierte-
genover staan verlagingen als gevolg van overboekingen, en een 
kasschuif ten behoeve van de intercity Dordrecht-Breda (– € 2,0 miljoen). 

Saldo 2016 

De begrotingstand in 2016 wordt met € 179,9 miljoen verhoogd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 179,9 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan 
oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig 
ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig. 

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder 
kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende 
kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte 
kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te 
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hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 48,9 miljoen op 
artikelonderdeel 13.03 Aanleg. 

BOV bijdrage Zwolle-Herfte 

In verband met de sanering van enkele wissels bij het project Zwolle-
Herfte wordt € 4,2 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 13.02 
Beheer, onderhoud en vervanging naar het projectbudget van Zwolle-
Herfte op artikelonderdeel 13.03 Aanleg. 

NS Sociale veiligheid 

Op de begroting Hoofdstuk XII worden uitgaven verantwoord om de 
sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als 
reizigers te vergroten. Hiertoe wordt € 9,3 miljoen overgeheveld naar de 
begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 5,7 miljoen in 2017. Om de middelen 
in de juiste jaren over te hevelen naar de begroting HXII vindt op de 
artikelonderdeel 13.03 Aanleg een kasschuif van 2018 naar 2017 plaats 
(€ 3,6 miljoen). 

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 34,8 miljoen verhoogd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 34,8 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan 
oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig 
ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig. 

13.07 Rente en aflossing 

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 31,8 miljoen 
is het gevolg van de rente en aflossing ProRail. 

Rente en aflossing ProRail 

ProRail heeft in het verleden vanuit artikelonderdeel 13.02 Beheer, 
onderhoud en vervanging een toevoeging gekregen voor de aflossing van 
een lening. ProRail heeft de aflossing van de lening zelf kunnen opvangen. 
Het hiervoor gereserveerde bedrag vloeit terug naar beheer, onderhoud 
en vervanging op artikel 13 Spoorwegen. 

13.08 Investeringsruimte 

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen acht 
mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 13,3 miljoen 
in 2017. Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 
(€ 13,3 miljoen), de vrijval op de subsidieregeling knooppunten goederen-
vervoer (€ 5,4 miljoen), de eindafrekening NS ERTMS pilot (€ 2,7 miljoen), 
een BTW-teruggave door de provincie Limburg (€ 1,5 miljoen), een 
terugbetaling in het kader van het programma Intensivering Spoor in 
Steden (€ 0,8 miljoen) en overige mutaties (€ 0,2 miljoen). Hiertegenover 
staan verlagingen als gevolg van overboekingen naar de begroting 
Hoofdstuk XII in het kader van NS Sociale Veiligheid (– € 9,3 miljoen) en 
herpositionering ProRail (– € 1,3 miljoen). 

Saldo 2016 

De begrotingstand in 2016 wordt met € 13,3 miljoen verhoogd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 13,3 miljoen minder dekking uit de investeringsruimte heeft plaatsge-
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vonden dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten 
meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig. 

Vrijval subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het 
Spoor 

De subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het 
Spoor (BGS) is beëindigd. De resterende € 5,4 miljoen wordt toegevoegd 
aan de investeringsruimte Spoorwegen. 

Eindafrekening NS ERTMS pilot 

De NS heeft ten behoeve van de inmiddels afgeronde pilot ERTMS op het 
traject Amsterdam-Utrecht een bijdrage van IenM ontvangen. Dit betreft 
de eindafrekening met NS van de pilot. De middelen worden toegevoegd 
aan de investeringsruimte Spoorwegen (€ 2,7 miljoen). 

BTW-teruggave provincie Limburg 

IenM heeft in het verleden middelen overgeheveld naar de provincie 
Limburg voor het project Maaslijn. De provincie Limburg betaalt het 
BTW-component terug aan IenM. Het betreft € 5,2 miljoen, waarvan € 1,5 
miljoen in 2017. De middelen worden toegevoegd aan de investerings-
ruimte Spoorwegen. 

Terugbetaling Intensivering Spoor in Steden 

Een gemeente heeft een bijdrage ontvangen in het kader van het 
programma Intensivering Spoor in Steden. Desbetreffende gemeente 
voldoet echter niet aan de voorwaarde om uiterlijk 1 januari 2017 te 
starten met de uitvoering. De middelen worden door de gemeente 
terugbetaald en toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen 
(€ 0,8 miljoen). 

NS Sociale veiligheid 

Op de begroting Hoofdstuk XII worden uitgaven verantwoord om de 
sociale veiligheid op en rond het spoor van zowel NS-personeel als 
reizigers te vergroten. Hiertoe wordt € 9,3 miljoen overgeheveld naar de 
begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 5,7 miljoen in 2017. 

Herpositionering ProRail 

Voor de herpositionering van ProRail is tijdelijk extra capaciteit nodig. Op 
de begroting Hoofdstuk XII worden de apparaatsuitgaven van het 
kerndepartement verantwoord. Hiertoe wordt vanuit de investerings-
ruimte Spoorwegen in de periode 2017 tot en met 2020 in totaal € 6,5 
miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 1,3 
miljoen in 2017. 

13.09 Ontvangsten 

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 63,8 
miljoen is het gevolg van de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 
(€ 48,9 miljoen), de verwerking van het saldo 2016 (€ 14,0 miljoen), en 
een terugbetaling in het kader van het programma Intensivering Spoor in 
Steden (€ 0,8 miljoen). 
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Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder 
kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende 
kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte 
kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te 
hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 48,9 miljoen. 

Saldo 2016 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 14,0 miljoen verhoogd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 14,0 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. 

Terugbetaling Intensivering Spoor in Steden 

Een gemeente heeft een bijdrage ontvangen in het kader van het 
programma Intensivering Spoor in Steden. Desbetreffende gemeente 
voldoet echter niet aan de voorwaarde om uiterlijk 1 januari 2017 te 
starten met de uitvoering. De middelen worden door de gemeente 
terugbetaald en toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen. 

Verplichtingen 

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties 
plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 758,8 miljoen. Een 
verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2016 
(€ 839,4 miljoen) met daartegenover verlagingen als gevolg van per saldo 
negatieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de 
actuele projectplanningen en uitgavenramingen (– € 53,6 miljoen) en 
overige mutaties (– € 27,0 miljoen). 

De per saldo negatieve bijstellingen hebben met name betrekking op de 
volgende projecten en posten: 
– Beheer, onderhoud en vervanging (– € 88,2 miljoen); 
– Geïntegreerde contractvormen (+ € 30,7 miljoen); 
– Be- en bijsturing van de toekomst (+ € 5,7 miljoen); 
– Sporendriehoek Noord-Nederland (– € 3,4 miljoen); 
– Meerjarenprogramma Geluidsanering (+ € 1,5 miljoen). 

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur 

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000) 

14 Regionaal, lokale 

infrastructuur 

Stand 
ontwerp-

begro-
ting 

Mutaties 
via NvW 

en 
amende-

ment 

Stand 
vastge-

stelde 
begro-

ting 

Mutaties 
1e 

supple-
toire 

begro-
ting 

Stand 1e 
supple-

toire 
begro-

ting 

Mutatie 
2018 

Mutatie 
2019 

Mutatie 
2020 

Mutatie 
2021 

(1) (2) (3)=(1+2) (4) (5)=(3+4) 

Verplichtingen 52.695 0 52.695 84.530 137.225 0 0 0 – 2.302 

Uitgaven 216.332 0 216.332 2.012 218.344 0 0 0 0 

Waarvan juridisch verplicht 100% 60% 

14.01 Grote regionaal/lokale 
projecten 132.863 0 132.863 – 6.747 126.116 0 0 0 0 
14.01.02 Planuitw. progr. 
Reg./lok. 23.750 0 23.750 – 23.252 498 – 23.750 – 24.209 0 0 
14.01.03 Realisatieprogro-
gramma Reg./lok. 109.113 0 109.113 16.505 125.618 23.750 24.209 0 0 
14.01.04 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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14 Regionaal, lokale 

infrastructuur 

Stand 
ontwerp-

begro-
ting 

Mutaties 
via NvW 

en 
amende-

ment 

Stand 
vastge-

stelde 
begro-

ting 

Mutaties 
1e 

supple-
toire 

begro-
ting 

Stand 1e 
supple-

toire 
begro-

ting 

Mutatie 
2018 

Mutatie 
2019 

Mutatie 
2020 

Mutatie 
2021 

(1) (2) (3)=(1+2) (4) (5)=(3+4) 

14.02 Regionale Mob. 
Fondsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14.03 RSP-ZZL: Pakket 
Bereikbaarheid 83.469 0 83.469 8.759 92.228 0 0 0 0 
14.03.01 RSP – ZZL: RB 
projecten 33.563 0 33.563 8.759 42.322 0 0 0 0 
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob. 
fondsen 33.700 0 33.700 0 33.700 0 0 0 
14.03.03 RSP – ZZL: REP 16.206 0 16.206 0 16.206 0 0 0 0 

14.09 Ontvangsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
14.01 Grote regionaal/lokale projecten 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 6,7 miljoen verlaagd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 6,7 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven 
dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig 
ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig. 

Fasewisseling projecten 

Het project Amstelveenlijn is overgegaan van de planuitwerkingsfase 
(14.01.02) naar de realisatiefase (14.01.03). 

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 8,8 miljoen verhoogd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 8,8 miljoen minder aan dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspron-
kelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te 
laten is deze verlaging in 2017 nodig. 

Verplichtingen 

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de 
technische verwerking van het saldo 2016 (€ 82,9 miljoen). 

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet 

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000) 

15 Hoofdvaarwegennet Stand 
ontwerp-

begro-
ting 

Mutaties 
via NvW 

en 
amende-

ment 

Stand 
vastge-

stelde 
begro-

ting 

Mutaties 
1e 

supple-
toire 

begro-
ting 

Stand 1e 
supple-

toire 
begro-

ting 

Mutatie 
2018 

Mutatie 
2019 

Mutatie 
2020 

Mutatie 
2021 

(1) (2) (3)=(1+2) (4) (5)=(3+4) 

Verplichtingen 802.092 0 802.092 795.386 1.597.478 – 203.811 – 177.955 – 230.583 – 117.480 

Uitgaven 872.578 0 872.578 111.792 984.370 – 29.896 5.855 – 77 0 

Waarvan juridisch verplicht 98% 87% 

15.01 Verkeersmanagement 8.428 0 8.428 0 8.428 0 0 0 0 
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15 Hoofdvaarwegennet Stand 
ontwerp-

begro-
ting 

Mutaties 
via NvW 

en 
amende-

ment 

Stand 
vastge-

stelde 
begro-

ting 

Mutaties 
1e 

supple-
toire 

begro-
ting 

Stand 1e 
supple-

toire 
begro-

ting 

Mutatie 
2018 

Mutatie 
2019 

Mutatie 
2020 

Mutatie 
2021 

(1) (2) (3)=(1+2) (4) (5)=(3+4) 

– Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS 8.428 0 8.428 0 8.428 0 0 0 0 
15.02 Beheer, onderhoud en 
vervanging 366.969 0 366.969 381 367.350 – 35.070 0 0 0 
15.02.01 Beheer en onder-
houd 277.635 0 277.635 – 332 277.303 – 8.559 0 0 0 
– Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS 272.959 0 272.959 750 273.709 – 8.559 0 0 0 
15.02.04 Vervanging 89.334 0 89.334 713 90.047 – 26.511 0 0 0 
– Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS 21.457 0 21.457 – 13.015 8.442 – 26.511 0 0 0 
Aanleg 186.361 0 186.361 87.741 274.102 5.226 5.932 134 134 
15.03.01 Realisatie 150.668 0 150.668 82.625 233.293 37.053 6.000 0 0 
15.03.02 Verkenningen en 
planuitwerkingen 35.693 0 35.693 5.116 40.809 – 31.827 – 68 134 134 
– Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS 2.090 0 2.090 – 500 1.590 0 0 0 0 
15.04 Geintegreerde 
contractvormen 10.904 0 10.904 24.031 34.935 0 0 0 0 
15.06 Netwerkgebonden 
kosten HVWN 299.916 0 299.916 – 361 299.555 – 52 – 77 – 211 – 134 
15.06.01 Apparaatskosten 
RWS 272.771 0 272.771 225 272.996 25 0 – 134 – 134 
– Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS 272.771 0 272.771 225 272.996 25 0 – 134 – 134 
15.06.02 Overige netwerkge-
bonden kosten 27.145 0 27.145 – 586 26.559 – 77 – 77 – 77 0 
– Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS 27.145 0 27.145 – 586 26.559 – 77 – 77 – 77 0 
15.07 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15.09 Ontvangsten 93.675 0 93.675 3.041 96.716 0 6.000 0 0

 
15.03 Aanleg 

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen vijf 
mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 87,7 miljoen. 
Verhogingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 82,5 
miljoen) en een overboeking van middelen voor achterstallig onderhoud 
Twentekanalen (€ 13,0 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als 
gevolg van een kasschuif ten behoeve van de verdieping Nieuwe 
Waterweg (– € 5,0 miljoen), bijdragen derden (– € 1,9 miljoen) en overige 
mutaties (– € 0,9 miljoen). 

Saldo 2016 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 82,5 miljoen verhoogd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 82,5 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is 
uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten 
meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig. 

Achterstalling onderhoud Twentekanalen 

Vanuit het oogpunt van projectbeheersing zijn de middelen voor 
onderhoudswerkzaamheden van € 48,8 miljoen (waarvan € 13,0 miljoen 
in 2017) vanuit het artikelonderdeel 15.02 beheer, onderhoud en 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2 16



vervanging toegevoegd aan het projectbudget op artikelonderdeel 15.03 
Aanleg. 

Verdieping Nieuwe Waterweg 

In het najaar van 2016 is afgesproken dat IenM voor € 35 miljoen bijdraagt 
in de verdieping van de Nieuwe Waterweg in Rotterdam. Het havenbedrijf 
Rotterdam neemt € 25 miljoen voor zijn rekening. De IenM-bijdrage wordt 
gedekt binnen het Project Mainport Rotterdam (PMR) op artikelonderdeel 
17.06 uit de post onvoorzien. Aangezien het Havenbedrijf Rotterdam 
(HBR) al in 2017/2018 wil starten met de verdieping zijn de middelen met 
een kasschuif via het aanlegprogramma Vaarwegen naar voren gebracht. 
In 2017 draagt IenM € 5,0 miljoen bij en in 2018 € 30,0 miljoen. 

Bijdragen derden 

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De 
belangrijkste bijdragen zijn: 
– Verruiming Twentekanalen, fase 2: Het betreft een bijdrage van € 0,35 

miljoen van de gemeente Hof van Twente in 2017 en een EU-subsidie 
van € 6,0 miljoen in 2019. 

– Beter Benutten: Er is minder uitgegeven op Beter Benutten maatrege-
len waardoor ook de regionale bijdrage wordt verlaagd met € 2,4 
miljoen. 

– Quick wins binnenhavens: De bijdrage vanuit de regio wordt met € 0,1 
miljoen verhoogd als gevolg van eindafrekeningen naar aanleiding van 
subsidievaststellingen. 

15.04 Geïntegreerde contractvormen 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 24,0 miljoen verhoogd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 24,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is 
uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten 
meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig. 

Verplichtingen 

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties 
plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 795,4 miljoen. Een 
verhoging als gevolg van per saldo positieve bijstellingen op diverse 
projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgaven-
ramingen (€ 627,7 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 
2016 (€ 172,0 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van 
overige mutaties (– € 4,4 miljoen). 

De per saldo positieve bijstellingen hebben met name betrekking op de 
volgende projecten: 
– Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 662,4 miljoen); 
– Verruiming Twentekanalen, fase 2 (€ 54,0 miljoen); 
– Zeetoegang IJmond (€ 25,1 miljoen); 
– Lichteren buitenhaven IJmuiden (– € 22,1 miljoen); 
– Beheer, onderhoud en vervanging (– € 51,5 miljoen) 
– Lekkanaal, 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding 

ligplaatsen (– € 31,9 miljoen); 
– Diverse mutaties (– € 8,3 miljoen). 
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Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer 

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000) 

17 Megaprojecten Verkeer 

en Vervoer 

Stand 
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begro-
ting 

Mutaties 
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stelde 
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Mutaties 
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ting 
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toire 
begro-

ting 

Mutatie 
2018 

Mutatie 
2019 

Mutatie 
2020 

Mutatie 
2021 

(1) (2) (3)=(1+2) (4) (5)=(3+4) 

Verplichtingen 1.318.102 0 1.318.102 200.979 1.519.081 6.523 7.525 9.407 0 

Uitgaven 181.174 0 181.174 82.232 263.406 38.523 8.025 9.657 0 

Waarvan juridisch verplicht 100% 41% 

17.02 Betuweroute 942 0 942 6.153 7.095 0 0 0 0 
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid 40.745 0 40.745 5.968 46.713 0 0 0 0 
17.03.01 Realisatie HSL-Zuid 40.745 0 40.745 5.968 46.713 0 0 0 0 
17.06 Project Mainportont-
wikkeling R’dam 6.866 0 6.866 8.219 15.085 30.000 0 0 0 
17.07 ERTMS Landelijke 
invoer 44.463 0 44.463 36.811 81.274 8.523 8.025 9.657 0 
17.08 Zuidasdok 88.158 0 88.158 25.081 113.239 0 0 0 0 

17.09 Ontvangsten 22.661 0 22.661 15.178 37.839 8.523 8.025 9.657 0

 
17.02 Betuweroute 

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 8,2 miljoen 
is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 5,8 miljoen) en de 
afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 0,4 miljoen). 

Saldo 2016 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 5,8 miljoen verhoogd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 5,8 miljoen minder aan de Betuweroute is uitgegeven dan oorspron-
kelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te 
laten is deze verhoging in 2017 nodig. 

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder 
kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende 
kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte 
kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te 
hoge bevoorschotting aan ProRail bedraagt € 0,4 miljoen op het project 
Betuweroute. 

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 6,0 miljoen verhoogd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 6,0 miljoen minder aan de Hogesnelheidslijn-Zuid is uitgegeven dan 
oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig 
ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig. 
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17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam 

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 8,2 miljoen 
is het gevolg van de verdieping Nieuwe Waterweg (€ 5,0 miljoen), de 
verwerking van het saldo 2016 (€ 2,2 miljoen) en de eindafrekening 
Breeddiep (€ 1,0 miljoen). 

Verdieping Nieuwe Waterweg 

In het najaar van 2016 is afgesproken dat IenM voor € 35 miljoen bijdraagt 
in de verdieping van de Nieuwe Waterweg in Rotterdam. Het havenbedrijf 
Rotterdam neemt € 25 miljoen voor zijn rekening. De IenM-bijdrage wordt 
gedekt binnen het Project Mainport Rotterdam (PMR) op artikelonderdeel 
17.06 uit de post onvoorzien. Aangezien het Havenbedrijf Rotterdam 
(HBR) al in 2017/2018 wil starten met de verdieping zijn de middelen met 
een kasschuif via het aanlegprogramma Vaarwegen naar voren gebracht. 
In 2017 draagt IenM € 5,0 miljoen bij en in 2018 € 30,0 miljoen. 

Saldo 2016 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 2,2 miljoen verhoogd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 2,2 miljoen minder aan het project Mainportontwikkeling Rotterdam is 
uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten 
meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig. 

Eindafrekening Breeddiep 

Het project Breeddiep is in het najaar 2016 afgerond. In het kader van de 
eindafrekening wordt € 1,0 miljoen terug ontvangen. Deze ontvangst 
wordt gedesaldeerd zodat het budget beschikbaar blijft voor het Project 
Mainportontwikkeling Rotterdam. 

17.07 ERTMS 

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 36,8 
miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 31,5 
miljoen), EU subsidies (€ 2,7 miljoen) en de afrekening ProRail vierde 
kwartaal 2016 (€ 2,6 miljoen). 

Saldo 2016 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 31,5 miljoen verhoogd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 31,5 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk 
begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten 
is deze verhoging in 2017 nodig. 

EU subsidies 

ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het 
EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). In 
totaal wordt € 58,9 miljoen ontvangen, waarvan € 2,7 miljoen in 2017. 
Deze ontvangsten worden toegevoegd aan het ERTMS budget. 

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder 
kwartaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende 
kwartaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte 
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kosten. De technische afrekening over het vierde kwartaal van 2016 van te 
hoge bevoorschotting aan ProRail bedraagt € 2,6 miljoen op het 
programma ERTMS. 

17.08 ZuidasDok 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 25,1 miljoen verhoogd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 25,1 miljoen minder aan ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk 
begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten 
is deze verhoging in 2017 nodig. 

17.09 Ontvangsten 

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 15,2 
miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 8,5 
miljoen), de afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 (€ 3,0 miljoen), EU 
subsidies (€ 2,7 miljoen), en de eindafrekening Breeddiep (€ 1,0 miljoen). 

Saldo 2016 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 8,5 miljoen verhoogd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2015 
€ 8,5 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. 

Afrekening ProRail vierde kwartaal 2016 

ProRail ontvangt voorschotten voor de projecten die door ProRail worden 
uitgevoerd. Deze voorschotten worden per kwartaal afgerekend op basis 
van de werkelijke gemaakte kosten. De afrekening met betrekking tot 
artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer over het vierde kwartaal van 
2016 bedroeg € 3,0 miljoen. 

EU subsidies 

ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het 
EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). In 
2017 wordt € 2,7 miljoen ontvangen. Deze ontvangsten worden toege-
voegd aan het ERTMS budget. 

Eindafrekening Breeddiep 

Het project Breeddiep is in het najaar 2016 afgerond. In het kader van de 
eindafrekening wordt € 1,0 miljoen terug ontvangen. Deze ontvangst 
wordt gedesaldeerd ten behoeve van het Project Mainport Rotterdam 
voor het project Verdieping Nieuwe Waterweg. 

Verplichtingen 

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de 
technische verwerking van het saldo 2016 (€ 181,6 miljoen). 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2 20



Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten 

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000) 

18 Overige uitgaven en 

ontvangsten 
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Mutatie 
2018 

Mutatie 
2019 

Mutatie 
2020 

Mutatie 
2021 

(1) (2) (3)=(1+2) (4) (5)=(3+4) 

Verplichtingen 84.239 0 84.239 – 26.339 57.900 – 31.350 – 7.400 – 4.600 0 

Uitgaven 24.292 0 24.292 – 316.159 – 291.867 28.650 182.600 – 4.600 0 

Waarvan juridisch verplicht 100% 100% 

18.03 Intermodaal vervoer 4.723 0 4.723 – 4.720 3 0 0 0 0 
18.06 Externe veiligheid 4.568 0 4.568 2.137 6.705 0 0 0 0 
18.08 Netwerkoverstijgende 
kosten 0 0 0 32.507 32.507 0 0 0 0 
18.08.01 Apparaatskosten 
RWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
– Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18.08.02 Overige netwerk-
overstijgende kosten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
– Waarvan bijdrage aan 
agentschap RWS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18.08.03 Afroming eigen 
vermogen RWS 0 0 0 32.507 32.507 0 0 0 0 
18.11 Investeringsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18.11.01 Programmaruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18.11.02 Beleidsruimte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18.15 Ramingsbijstelling en 
kasschuif – 60.000 0 – 60.000 – 290.000 – 350.000 60.000 190.000 0 0 
18.15.01 Ramingsbijstelling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18.15.02 Kasschuif – 60.000 0 – 60.000 – 290.000 – 350.000 60.000 190.000 0 0 
18.16 Reservering Omge-
vingswet 75.001 0 75.001 – 56.083 18.918 – 31.350 – 7.400 – 4.600 0 

18.09 Ontvangsten 0 0 0 32.507 32.507 0 0 0 0 
18.09.01 Ontvangsten 0 0 0 32.507 32.507 0 0 0 0 
18.09.02 Tolopgave 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18.10 Saldo van de afgeslo-
ten rekeningen 0 0 0 550.802 550.802 0 0 0 0

 
18.03 Intermodaal vervoer 

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee 
mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,7 miljoen. 
Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 0,7 
miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van de vrijval op de 
subsidieregeling knooppunten goederenvervoer (– € 5,4 miljoen) 

Saldo 2016 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 0,7 miljoen verhoogd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 0,7 miljoen minder aan Intermodaal Vervoer is uitgegeven dan 
oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig 
ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2017 nodig. 
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Vrijval subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het 
Spoor 

De subsidieregeling Bundeling Goederenstromen voor vervoer op het 
Spoor (BGS) is beëindigd. De resterende € 5,4 miljoen wordt toegevoegd 
aan de investeringsruimte Spoorwegen. 

18.06 Externe veiligheid 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 2,1 miljoen verhoogd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 2,1 miljoen minder aan Externe veiligheid is uitgegeven dan oorspron-
kelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te 
laten is deze verhoging in 2017 nodig. 

18.08 Netwerkoverstijgende kosten 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 32,5 miljoen verhoogd als gevolg 
van de afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen 
vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agent-
schappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de 
gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale 
omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat met € 32,5 
miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen wordt het 
surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire 
begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenM). Voor het surplus eigen 
vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van 
de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het 
kader van het Infrastructuurfonds. 

18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif 

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 290,0 
miljoen is het gevolg van de generale kasschuif op het Infrastructuurfonds 
(€ 260,0 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2016 (€ 40 
miljoen). 

Kasschuif Infrastructuurfonds 

Via het generale beeld is een kasschuif van € 250 miljoen van 2017 naar 
2018 (€ 60 miljoen) en 2019 (€ 190 miljoen) op het Infrastructuurfonds 
verwerkt. De kasschuif is in de 1e suppletoire begroting op artikel 18 
verwerkt en zal in de ontwerpbegroting 2018, als de totale programmering 
wordt geactualiseerd, over de artikelen worden verdeeld. 

Saldo 2016 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 40 miljoen verlaagd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Het saldo 2016 op dit 
artikelonderdeel werd veroorzaakt door het inpassen van de minregel van 
€ 40,0 miljoen in 2016 ten laste van 2017. Deze minregel was het gevolg 
van de in de begroting 2016 verwerkte kasschuif van 2016 naar 2017 van 
€ 40,0 miljoen ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De 
meerjarige programmering was hierop toen niet aangepast, met een 
minregel in 2016 als gevolg. 
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18.16 Reservering Omgevingswet 

De verlaging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 56,1 miljoen 
is het gevolg van een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII voor 
het programma Eenvoudig Beter (– € 53,8 miljoen) en de verwerking van 
het saldo 2016 (– € 2,3 miljoen). 

Eenvoudig Beter 

Bij Ontwerpbegroting 2017 zijn op het Infrastructuurfonds en Deltafonds 
middelen vrijgemaakt voor Eenvoudig Beter. De vrijgemaakte middelen 
staan gereserveerd op artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet 
van het Infrastructuurfonds en worden tranchegewijs naar Hoofdstuk XII 
overgeheveld waar de uitgaven voor de stelselherziening van het 
omgevingsrecht worden verantwoord. Bij de Voorjaarsnota wordt € 97,1 
miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 53,8 
miljoen in 2017. 

Saldo 2016 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 2,3 miljoen verlaagd als gevolg 
van de technische verwerking van het saldo 2016. Dit betekent dat in 2016 
€ 2,3 miljoen meer aan de begroting Hoofdstuk XII is overgeboekt dan 
oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig 
ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2017 nodig. 

18.09 Ontvangsten 

De begrotingstand in 2017 wordt met € 32,5 miljoen verhoogd als gevolg 
van de afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Het eigen 
vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agent-
schappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de 
gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale 
omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat met € 32,5 
miljoen overschreden. Conform de regeling agentschappen wordt het 
surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire 
begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenM). Voor het surplus eigen 
vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van 
de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het 
kader van het Infrastructuurfonds. 

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen 

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is 
aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 
2016 ruim € 550,8 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering 
van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2017 
geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de 
afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit 
wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van 
het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen 
en producten. 

Verplichtingen 

De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de 
overboeking naar de begroting Hoofdstuk voor het programma Eenvoudig 
Beter (– € 53,8 miljoen). Hiertegenover staan hogere verplichtingen als 
gevolg van de afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat 
(€ 32,5 miljoen). 
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Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII 

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste Suppletoire Begroting 2017 (Bedragen x € 1.000) 
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Mutatie 
2021 

(1) (2) (3)=(1+2) (4) (5)=(3+4) 

Ontvangsten 5.450.478 0 5.450.478 – 417.251 5.033.227 16.390 172.762 – 11.755 – 684 

19.09 Ten laste van begroting 
IenM 5.450.478 0 5.450.478 – 417.251 5.033.227 – 43.610 – 17.238 – 11.755 – 684

 
19.09 Ontvangsten 

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de 
overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboe-
kingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en 
ontvangsten mutaties. 

2.3 Bijlagen  

A. Verdiepingsbijlage 

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de 
volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder-
deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de 
ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties 
zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze 
toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht. 
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B. Projectoverzichten 

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten 
alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen 
waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. 
Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien 
sprake is: 
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) 

in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 
miljoen; 

– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. 
De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2016. 

Artikel 12 Hoofdwegennet 

Realisatieprogramma 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) Kasbudget 2017 Projectbudget Openstelling Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

Projecten Nationaal 

Kleine projecten / Afronding projecten 15 8 60 62 nvt nvt 
Programma 130 km 3 1 56 56 –  –  
Programma aansluitingen 49 45 113 113 nvt nvt 
Quick Wins Wegen 1 1 12 12 –  –  
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) 10 5 1.543 1.543 2016 2016 
Projecten Noordwest-Nederland 

A10 Amsterdam praktijkproef FES 4 4 51 51 2018 2018 
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere 

91 87 1.587 1.587 
2024–
2026 

2024–
2026 

A9 Badhoevedorp 5 21 340 340 2018 2018 
A2 Holendrecht – Oudenrijn 4 3 1.216 1.216 2012 2012 
A28 Utrecht – Amersfoort 8 7 202 202 2013 2013 

A28 Knooppunt Hoevelaken 21 29 743 743 
2023–
2025 

2023–
2025 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken 1 1 24 24 2015 2015 
N50 Ens – Emmeloord 1 2 20 16 2016 2016 1 
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein 1 1 21 21 2015 2015 
A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten 

123 121 261 261 
2018–
2020 

2018–
2020 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) 10 12 297 297 2028 2028 
Projecten Zuidwest-Nederland 

A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave) 42 42 774 774 
2022–
2024 

2022–
2024 

A4 Burgerveen – Leiden 2 547 547 2015 2015 
A4-A44 Rijnlandroute 42 36 552 552 Regio Regio 
A4 Delft – Schiedam 2 6 658 658 2015 2015 
A4 Vlietland / N14 14 14 Regio Regio 
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) 0 0 11 11 2020 2020 
N61 Hoek-Schoondijke 3 1 119 119 2015 2015 
Projecten Zuid-Nederland 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom 1 258 258 2014 2014 
A67 Aanpak toerit Someren 0 0 6 6 2015 2015 
A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase 0 154 154 2013 2013 
A2 Passage Maastricht 3 679 678 2016 2016 
A76 Aansluiting Nuth 59 59 Regio Regio 
Projecten Oost-Nederland 

A50 Ewijk – Valburg 4 4 270 270 2017 2017 
N35 Combiplan Nijverdal 0 321 321 2015 2015 
N18 Varsseveld – Enschede 

145 100 337 337 
2019–
2021 

2019–
2021 

N35 Wijthmen – Nijverdal 15 15 15 15 2018 2018 
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen 16 14 31 31 2017 2017 
N35 Zwolle – Wijthmen 22 22 48 48 2018 2018 
Projecten Noord-Nederland 

N31 Leeuwarden (De Haak) 2 217 217 2014 2014 
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 

47 58 674 670 
2019–
2021 

2019–
2021 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 34 730 A, nr. 2 35



Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) Kasbudget 2017 Projectbudget Openstelling Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

Overige maatregelen 

Meer kwaliteit leefomgeving 20 20 176 176 
Meer veilig 3 10 10 37 37 
Verzorgingsplaatsen 25 25 
Reservering snelfietsroutes 0 19 2 
Afrondingen 

Totaal uitvoeringsprogramma 723 676 12.528 12.540 

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking 103 93 

Programma Realisatie (IF 12.03.01) 826 769 

Budget Realisatie (IF 12.03.01) 676 619 

Overprogrammering (-) – 150 – 150 

 
1. Voor het verleggen van kabels en leidingen draagt de provincie 

Flevoland € 4,4 miljoen bij. 
2. De reservering voor snelfietsroutes op Realisatie is voor € 18,5 

miljoen overgeboekt naar Planuitwerking en voor € 0,5 miljoen 
overgeboekt naar de Provincies Noord-Brabant en Gelderland voor 
de uitvoering van fietsmaatregelen. 

Planuitwerkingsprogramma 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02) Projectbudget Openstelling Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig 

Verplicht 

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten – 235 – 256 nvt nvt 
Projecten Nationaal 

Beter Benutten 398 465 nvt nvt 1 
Geluidsaneringprogramma – weg 260 260 nvt nvt 
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet) 196 196 nvt nvt 
Snelfietsroutes 19 nvt nvt 2 
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen 178 192 nvt nvt 
Projecten Noordwest-Nederland 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4) 
709 709 

2024–
2026 

2024–
2026 

A12/A27 Ring Utrecht 
1.141 1.141 

2024–
2026 

2024–
2026 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht 166 166 Regio Regio 
Stedelijke Bereikbaarheid Almere 26 26 nvt nvt 
Projecten Zuidwest-Nederland 

A16 Rotterdam 
974 974 

2021–
2023 

2021–
2023 

A15 Papendrecht – Sliedrecht 
11 6 

2018–
2020 

2018–
2020 

3 

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding 26 26 nvt nvt 
Projecten Zuid-Nederland 

A2 ’t Vonderen – Kerensheide 
262 262 

2025–
2027 

2025–
2027 

A27 Houten – Hooipolder 
860 860 

2023–
2025 

2023–
2025 

N65 Vught – Haaren 1) 
97 46 

Eind 
2023 

Eind 
2023 

4 

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58 
394 401 

2022–
2024 

2022–
2024 

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: ITS en Smart Mobility 30 30 nvt nvt 
Projecten Oost-Nederland 

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) 
541 541 

2021–
2023 

2021–
2023 

Terugbetaling regiobijdrage ViA15 (maatregelen OWN) 35 35 nvt nvt 
N35 Nijverdal – Wierden 

104 104 
2022–
2024 

2022–
2024 
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Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02) Projectbudget Openstelling Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig 

A1 Apeldoorn – Azelo 

424 424 

Fase 1: 
2020–
2021 

Fase 2: 
2026–
2028 

Fase 1: 
2020–
2021 

Fase 2: 
2026–
2028 

Fase 2: 
2026–
2028 

Fase 2: 
2026–
2028 

A1/A30 Barneveld 10 10 
Projecten Noord-Nederland 

N33 Zuidbroek-Appingedam 
96 96 

2021–
2023 

2021–
2023 

Gebonden 

Projecten Nationaal 

Reserveringen voor LCC 150 150 nvt nvt 
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 108 108 nvt nvt 
Reservering Nalevingskosten SWUNG 79 79 nvt nvt 
Projecten Noordwest-Nederland 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn 300 300 
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport 49 49 
Reservering BenO A6 aansluiting Lelystad 1 1 nvt nvt 
Projecten Zuidwest-Nederland 

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers) 448 448 
Reservering BenO A15 Papendrecht-Sliedrecht 2 2 nvt nvt 
Projecten Zuid-Nederland 

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken 5 5 
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: A67 Leenderheide-Zaarderheiken 150 150 
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport 25 25 
Reservering BenO InnovA58 11 11 nvt nvt 
Projecten Oost-Nederland 

Reservering BenO A1 Apeldoorn – Azelo 19 19 nvt nvt 
Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden 1 1 nvt nvt 
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo 29 29 nvt nvt 
Projecten Noord-Nederland 

Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam 4 4 nvt nvt 

Bestemd 321 324 
Projecten in voorbereiding 
Projecten Nationaal 

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken 
Projecten Zuidwest-Nederland 

A20 Nieuwerkerk – Gouwe 
Overige projecten in voorbereiding 
Gesignaleerde Risico’s 

Totaal programma planuitwerking en verkenning 8.424 8.419 

Begroting (IF 12.03.02) 8.424 8.419 

 
1. In het kader van het programma Beter Benutten is het budget met 

€ 66,9 miljoen verlaagd als gevolg van overboekingen naar de BDU 
(– € 13,7 miljoen) en het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het 
BTW-compensatiefonds (– € 22,0 miljoen). Daarnaast zijn middelen 
overgeboekt naar begroting Hoofdstuk XII voor Intelligente Transport 
Systemen (– € 30,1 miljoen) en voor apparaatsuitgaven Kerndeparte-
ment (– € 4,6 miljoen). Tenslotte zijn er middelen overgeboekt naar 
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging als gevolg van areaalgroei 
van Beter Benutten maatregelen (– € 7,1 miljoen) en wordt € 2,8 
miljoen teruggeboekt naar het projectbudget vanwege meevallende 
uitgaven. Tenslotte wordt er voor € 8,2 miljoen bijgedragen door 
regionale overheden. 

2. Het gereserveerde budget voor snelfietsroutes op Realisatie is 
overgeboekt naar Planuitwerking. 
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3. In 2016 is tussen de provincie Zuid-Holland, de Drechtsteden en IenM 
bestuurlijk afgesproken om de Rijksweg A15 tussen Papendrecht en 
Sliedrecht te verbreden met een permanente derde rijstrook. De regio 
en IenM dragen hier elk € 2,5 miljoen extra aan bij (totaal € 5,0 
miljoen). 

4. In 2016 is de bestuursovereenkomst getekend. Vanuit de regio 
(provincie Noord Brabant, gemeente Vught, gemeente Haaren, 
gemeente ’s-Hertogenbosch) wordt € 51,1 miljoen aan het project 
bijgedragen. Deze ontvangst is nu ook in de begroting opgenomen. 

Geïntegreerde contractvormen 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

Geintegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) Kasbudget 2017 Projectbudget Openstelling Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

Projecten Noordwest-Nederland 

Aflossing tunnels 60 53 1.239 1.239 –  –  
A10 Tweede Coentunnel 55 51 2.223 2.224 2013 2013 
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject 
A1/A6) 309 297 1.737 1.737 2019 2019 
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject 
A9 Gaasperdammerweg) 28 22 1.068 1.068 2021 2021 
A12 Lunetten – Veenendaal 24 24 642 642 2012 2012 
Projecten Zuidwest-Nederland 

A15 Maasvlakte – Vaanplein 75 55 2.060 2.060 2015 2015 
Projecten Zuid-Nederland 

A59 Rosmalen – Geffen, PPS 1 1 288 288 2005 2005 
Projecten Oost-Nederland 

A12 Ede – Grijsoord 15 16 166 166 2016 2016 
Projecten Noord-Nederland 

N31 Leeuwarden – Drachten 6 6 166 166 2007 2007 
N33 Assen – Zuidbroek 36 37 350 350 2014 2014 
Afrondingen 
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) 

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel 316 316 nvt nvt 
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroe-
ken (ViA15) 286 286 nvt nvt 

Totaal 609 562 10.541 10.542 

Begroting (IF 12.04) 609 562 

 
Artikel 13 Spoorwegen 

Realisatieprogramma personenvervoer 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) Kasbudget 2017 Projectbudget Oplevering Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

Projecten nationaal 

Benutten 

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum 3 1 
9 9 

2012–
2015 

2012–
2015 

Geluidsanering Spoorwegen 17 16 627 629 divers divers 
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) 5 5 29 29 divers divers 
Booggeluid 1 4 2018 1 
Be- en bijsturing toekomst 5 5 15 15 2019 2019 
Verbeteraanpak trein 21 21 54 54 2019 2019 
Verbeteraanpak stations 9 5 13 13 2019 2019 
Opstellen Reizigerstreinen Korte termijn 4 3 43 45 2020 2020 
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit 1 1 32 32 divers divers 
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer 

PHS Meteren – Boxtel 8 4 10 10 2017 2017 
PHS DSSU (incl. voorinvestering) 47 42 314 314 2017 2017 
PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal 1 1 9 9 2019 2019 
PHS Rijswijk – Rotterdam 7 9 9 2023 2023 
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Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) Kasbudget 2017 Projectbudget Oplevering Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

PHS Spooromgeving Geldermalsen 9 6 56 56 2021 2021 
PHS Ede 2 42 2021 2 
PHS Diezebrug 2 2 2013 2013 
Stations en stationsaanpassingen 

Cameratoezicht op stations 9 3 13 13 2017 2017 
Kleine stations 0 0 17 17 divers divers 
Toegankelijkheid stations 44 37 488 488 divers divers 
Overige projecten/programma’s /lijndelen etc. 

AKI-plan en veiligheidsknelpunten 34 30 392 392 divers divers 
Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo’s) 6 4 10 10 divers divers 
Fietsparkeren bij stations 10 14 223 222 divers divers 
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten 16 7 35 36 divers divers 
Ontsnippering 18 14 79 79 divers divers 
Programma Kleine Functiewijzigingen 35 35 376 374 divers divers 
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten 5 5 179 179 divers divers 
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute 12 10 20 20 2017 2017 
Kleine projecten personenvervoer 7 4 20 24 divers divers 
Projecten Noordwest-Nederland 

Amsterdam-Almere-Lelystad 

OV SAAL korte termijn 53 50 742 742 2016 2016 
OV SAAL Naarden Bussum 2 2 24 24 2019 2019 
Stations en stationsaanpassingen 

Amsterdam CS, Cuypershal 5 5 
26 26 

2014–
2018 

2014–
2018 

Amsterdam CS, Fietsenstalling 4 1 
11 11 

2016–
2019 

2016–
2019 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) 56 50 411 411 2016 2016 
Overige projecten/lijndelen etc. 

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) 4 4 177 189 divers divers 3 
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven 0 

30 30 
2013–
2015 

2013–
2015 

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) 63 42 925 925 2005 e.v. 2005 e.v. 
Projecten Zuidwest-Nederland 

Stations en stationsaanpassingen 

Den Haag CS perronsporen 11 en 12 1 1 
38 38 

2020–
2022 

2020–
2022 

Overige projecten/lijndelen etc. 

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft 
24 22 606 606 

2015–
2017 

2015–
2017 

Projecten Zuid-Nederland 

Stations en stationsaanpassingen 

Breda Centraal (t.b.v. NSP) 6 2 
88 88 

2016–
2017 

2016–
2017 

Projecten Oost Nederland 

Utrecht-Arnhem-Zevenaar 

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) 1 2 
107 108 

2011–
2015 

2011–
2015 

Traject Oost uitv. convenant DMB 37 35 234 234 divers divers 
Overige projecten/lijndelen etc. 

Regionale lijnen Gelderland 2 1 16 17 divers divers 
Projecten Noord Nederland 

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden 23 18 49 49 divers divers 
Sporendriehoek Noord-Nederland 21 17 135 135 divers divers 
Afrondingen 2 – 2 

Totaal ProRail projecten 640 523 6.739 6.713 

Overige (niet ProRail) projecten 

Intensivering Spoor in steden (I) 27 15 245 244 
Spoorzone Ede 7 7 42 42 
Totaal overige (niet ProRail) projecten 34 22 287 286 

Totaal uitvoeringsprogramma 674 545 7.026 6.999 

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking 21 1 
Afrekening voorschotten 43 
Programma Realisatie (IF 13.03.01) 738 546 

Budget Realisatie (IF 13.03.01) 720 556 

Overprogrammering (-) – 18 10 
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1. Ten behoeve van het nieuwe programma Booggeluid is € 4 miljoen 
vrijgemaakt op de investeringsruimte Spoorwegen. Het programma 
mitigeert op een aantal locaties booggeluid, het geluid dat een trein 
maakt bij het passeren van een bocht of wissel. 

2. Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Ede. Dit 
deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) 
naar het realisatieprogramma (13.03.01). 

3. Ter uitvoering van het programma Regionet vinden twee overboekin-
gen plaats die een verlaging van het budget tot gevolg hebben. Het 
gaat om de volgende overboekingen: 
a. Een overboeking van € 6,6 miljoen naar de BDU en het 

BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de Metropoolre-
gio Amsterdam; 

b. Een overboeking van € 5,5 miljoen naar het Gemeentefonds en 
het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de gemeente 
Heiloo. 

Realisatieprogramma goederenvervoer 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) Kasbudget 2017 Projectbudget Oplevering Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

ProRail Projecten 

Projecten nationaal 

PAGE risico reductie 2 2 19 19 divers divers 
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua 11 9 173 175 2014 e.v. 2014 e.v. 
Programma Emplacementen op orde 6 6 58 58 2020 2020 
Kleine projecten goederenvervoer 3 1 4 4 divers divers 
Projecten Zuidwest-Nederland 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn 5 6 27 27 
2014–
2017 

2014–
2017 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding 4 3 218 218 2014 e.v. 2014 e.v. 
Projecten Zuid-Nederland 

Venlo Logistiek multimodaal knooppunt 6 6 30 30 2019 2019 
Projecten Oost Nederland 

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente 
(NaNov) 

25 18 
138 138 2020 2020 

Overige projecten 

Nazorg gereedgekomen projecten 2 0 3 1 divers divers 
Afrondingen 

Totaal ProRail Projecten 64 51 670 670 

Overige (niet ProRail) Projecten 0 0 

Programma Realisatie (IF 13.03.02) 64 51 670 670 

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 
13.03.05 – 5 – 2 
Afrekening voorschotten 3 
Programma Realisatie (IF 13.03.02) 62 49 

Budget Realisatie (IF 13.03.02) 60 50 

Overprogrammering (-) – 2 1 
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Planstudieprogramma personenvervoer 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) Projectbudget Indienststelling Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig 

Verplicht 

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten – 71 – 14 
Projecten Nationaal 

Kleine projecten Personenvervoer 7 8 divers 
Reservering opbouw compensatie NS 159 159 divers 
Reizigersfonds 1 1 nvt 
Projecten Oost-Nederland 

Quick scan decentraal spoor Gelderland 
18 18 

2011–
2018 

Zwolle – Herfte 
201 197 

2017–
2021 

Gebonden 

Projecten Nationaal 

Grensoverschr. Spoorvervoer 58 61 divers 
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) 39 64 divers 1 
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS) 2.397 2.440 divers 2 
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) 193 193 divers 
Projecten Noordwest-Nederland 

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad 331 341 3 

Bestemd 23 23 
Projecten in voorbereding 
Overige projecten in voorbereiding 
Gesignaleerde risico’s 

Totaal planuitwerkingsprogramma 3.356 3.491 

Begroting (IF 13.03.04) 3.356 3.491 

 
1. Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de 

decentralisatieuitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten 
van provincies en gemeenten. Er wordt bij de Voorjaarsnota € 25,4 
miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds 
en het BTW-compensatiefonds. 

2. De verlaging van het projectbudget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt 
door de faseovergang van het PHS-deelproject Ede. Dit deelproject is 
overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het 
realisatieprogramma (13.03.01). 

3. De verlaging van het projectbudget OV-SAAL wordt met name 
veroorzaakt door een overboeking van € 9,1 miljoen naar de BDU en 
het BTW-compensatiefonds voor een bijdrage aan de Metropoolregio 
Amsterdam voor de overweg Ouddiemerlaan in Diemen. Daarnaast 
wordt € 1,3 miljoen overgeheveld naar het programma Fietsparkeren 
bij Stations voor de realisatie van extra fietsenstallingsplaatsen bij de 
stations Almere Centrum en Almere Poort. 

Planstudieprogramma goederenvervoer 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) Projectbudget Indienststelling Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig 

Verplicht 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 5 9 
Projecten Nationaal 

Kleine projecten Goederenvervoer 10 12 divers 

Gebonden 

Projecten Zuidwest-Nederland 
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Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) Projectbudget Indienststelling Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig 

Calandbrug 159 159 2020 

Bestemd 

Projecten in voorbereiding 
Overige projecten in voorbereiding 
Gesignaleerde Risico’s 

Totaal planuitwerkingsprogramma 174 180 

Begroting (IF 13.03.05) 174 180 

 
Geïntegreerde contractvormen 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

Geintegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) Kasbudget 2017 Projectbudget Oplevering Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

Beschikbaarheidsvergoeding1 150 150 3.626 3.626 
Rente- en belastingaanpassingen2 37 3 – 56 – 56 
Overgedragen restwerkzaamheden3 1 1 13 13 
Diverse afrekeningen etc.4 6 5 53 53 
Afrondingen 

Totaal 194 159 3.636 3.636 

Begroting (IF 13.04) 194 159 

1 De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.
2 Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneu-
trale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.
3 Dit betreft met name de uitgaven aan de pilot geluid die oorspronkelijk waren begroot op artikel 17.03.
4 Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity 
Nieuwe Generatie) de grootste is.

 
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur 

Realisatieprogramma 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur 
(14.01.03) 

Kasbudget 2017 Projectbudget Oplevering Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

Projecten Noordwest-Nederland 

Noord/Zuidlijn Noord-WTC 30 30 1.186 1.186 2017 2017 
Utrecht Trams naar De Uithof 40 40 110 110 2018 2018 
Ombouw Amstelveenlijn 24 77 77 2020 2020 
Projecten Zuidwest-Nederland 

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe 4 11 101 101 Regio Regio 
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-
Gouwelijn) 21 21 203 203 2020 2020 
Rotterdamsebaan 7 7 306 306 Regio Regio 
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding 
RR op Den Haag HSE) 0 0 894 894 2016 2016 
Afronding 

Programma Realisatie (IF 14.01.03) 126 109 2.877 2.877 

Budget Realisatie (IF 14.01.03) 126 109 

Overprogrammering (-) 0 0 
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Planuitwerkingsprogramma 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) Projectbudget Openstelling Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig 

Verplicht 

Gebonden 

Bestemd 48 48 
Projecten in voorbereiding 
Overige projecten in voorbereiding 
Gesignaleerde risico’s 

Afronding 

Programma 48 48 

Begroting (IF 14.01.02) 48 48 

 
Projectoverzicht Regio specifiek 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn 
(14.03) 

Kasbudget 2017 Projectbudget Oplevering Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

Projecten Noord-Nederland 

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3) 42 34 249 249 
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds 34 34 535 535 
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma 16 16 65 65 
Afronding – 1 – 1 – 1 

Begroting (IF 14.03) 92 83 848 848 

LMCA Spoor: spoordriehoek 4) 21 17 135 135 

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland 113 100 983 983 

 
1) Bijdrage regio zijn pp2007. 
2) Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen 

(ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 
Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is 
inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v de A7 ZRG fase 2. 

3) Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. 
(prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage 
vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat 
deze bijdrage niet nodig is. 

4) Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen. 

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet 

Realisatieprogramma 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) Kasbudget 2017 Projectbudget Openstelling Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

Projecten Nationaal 

Quick Wins Binnenhavens 
1 1 61 61 

2009–
2016 

2009–
2016 

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen 11 7 97 97 2015 2015 
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Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) Kasbudget 2017 Projectbudget Openstelling Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duur-
zaamheid (ZIP) 0 4 4 2016 2016 
Walradarsystemen 5 3 25 25 2018 2018 
Beter Benutten 1 18 20 1 
Projecten Noordwest-Nederland 

De Zaan (Wilhelminasluis) 13 13 2017 2017 
Projecten Zuidwest-Nederland 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbin-
ding 0 2 2 2016 2016 
Nieuwe Sluis Terneuzen 64 4 999 999 2022 2022 
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek 9 8 12 12 2019 2019 
Quick wins Volkeraksluizen 3 3 3 3 2017 2017 
Projecten Zuid-Nederland 

Wilhelminakanaal Tilburg 10 19 82 82 ntb ntb 
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaar-
dering tot Veghel 0 2 430 430 2015 2015 
Maasroute, modernisering fase 2 19 20 628 628 2018 2018 
Projecten Oost Nederland 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) 
Vaarweg Meppel-Ramspol 
(keersluis Zwartsluis) 10 9 64 64 2017 2017 
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde 20 19 83 83 2020 2020 
Verruiming Twentekanalen fase 2 32 12 92 37 2019 2019 2 
Projecten Noord-Nederland 

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot 
klasse Va 14 15 284 284 2017 2017 
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee 14 14 30 30 2017 2017 
Overige projecten 

Kleine projecten / Afronding projecten 2 0 3 4 
Afronding – 1 2 

Totaal uitvoeringsprogramma 214 138 2.930 2.878 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking 19 13 

Programma Realisatie (IF 15.03.01) 233 151 

Begroting Realisatie (IF 15.03.01) 233 151 

Overprogrammering (-) 

 
1. Er wordt minder uitgegeven op Beter Benutten maatregelen 

waardoor ook de regionale bijdrage wordt verlaagd en het totale 
projectbudget daalt met € 2,4 miljoen. 

2. De mutaties op het projectbudget zijn het gevolg van de toevoeging 
van de regionale bijdrage (€ 6,4 miljoen) voor het verleggen van 
kabels en leidingen en de toevoeging van de middelen voor beheer 
en onderhoud aan het projectbudget (€ 48,8 miljoen). 

Planstudieprogramma 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) Projectbudget Openstelling Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig 

Verplicht 

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten – 24 – 23 nvt nvt 
Projecten Noord-Nederland 

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 
102 102 

2023–
2025 

2023–
2025 

Gebonden 

Projecten Nationaal 

Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen 9 14 
Projecten Noordwest-Nederland 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer 
6 6 

2025–
2027 

2025–
2027 
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Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) Projectbudget Openstelling Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig 

Lichteren buitenhaven IJmuiden 65 65 2019 2019 
Vaarweg IJsselmeer-Meppel 36 36 2023 2023 
Projecten Zuidwest-Nederland 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes 20 20 2021 2021 
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil 

10 10 
2025–
2027 

2025–
2027 

Capaciteit Volkeraksluizen 
152 152 

2024–
2026 

2024–
2026 

Projecten Oost-Nederland 

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) 
36 36 

2026–
2028 

2026–
2028 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel 
28 28 

2019–
2020 

2019–
2020 

Toekomstvisie Waal 
131 131 

2019–
2021 

2019–
2021 

Bestemd 493 492 
Projecten in voorbereiding 
Projecten Nationaal 

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud 
Projecten Zuidwest-Nederland 

Kreekraksluizen 2026–
2028 

2026–
2028 

Projecten Oost-Nederland 

Verkenning IJssel fase 2 2028 2028 
Reservering garantstelling Twentekanalen 2018–

2020 
2018–
2020 

Overige projecten in voorbereiding 
Gesignaleerde risico’s 

Totaal programma planuitwerking en verkenning 1.064 1.069 

Begroting (IF 15.03.02) 1.064 1.069 

 
Geïntegreerde contractvormen 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet 
(15.04) 

Kasbudget 2016 Projectbudget Openstelling Toelichting 

Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

Projecten Noordwest-Nederland 

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding 
kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen 8 4 405 405 2019 
Zeetoegang Ijmond 21 3 917 917 2019 
Projecten Zuid-Nederland 

Sluis Limmel 5 4 89 89 2018 
Afronding 1 

Totaal 35 11 1.411 1.411 

Begroting (IF 15.04) 35 11 

 
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer 

Betuweroute 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

Betuweroute (17.02) Kasbudget 2017 Projectbudget Oplevering Toelichting 

huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

Betuweroute 2007 2007 
– Reguliere SVV middelen 7 1 932 932 
– Fes regulier 2.826 2.826 
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Betuweroute (17.02) Kasbudget 2017 Projectbudget Oplevering Toelichting 

huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

– Privaat 843 843 
– Financiering ProRail 97 97 
– Bijdrage Gelderland 8 8 
– Bijdrage VROM 14 14 
– EU-ontvangsten 175 175 

Totaal 7 1 4.895 4.895 

Begroting (IF 17.02) 7 1 

 
HSL-Zuid 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

HSL-zuid (17.03) Kasbudget 2017 Projectbudget Oplevering Toelichting 

huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

HSL-Zuid 47 41 6.225 6.225 2009 
– Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR) 34 28 2.679 2.679 
– Fes regulier 1.710 1.710 
– Privaat 940 940 
– EU-ontvangsten 193 193 
– Ontvangsten derden 1 1 145 145 
– Risicoreservering 12 12 558 558 
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02) 115 115 

HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03) 1.012 1.012 

Totaal (excl. reeks Infraprovider) 47 41 7.352 7.352 

Begroting (IF 17.03) 47 41 

 
Project Mainportontwikkeling Rotterdam 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) Kasbudget 2017 Projectbudget Oplevering Toelichting 

huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam 

Uitvoeringsorganisatie 1 1 24 24 pm 
750 ha 30 30 pm 
Groene verbinding 31 31 2011 
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) 2021 
Landaanwinning 

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma 2 2 2007 
Voorfinanciering FES natuurcompensatie 4 3 114 114 pm 
Landaanwinning 742 742 2013 
BTW Buitencontour 138 138 2013 
Onvoorzien 10 3 77 76 pm 
Afrondingsverschillen 

Programma 15 7 1.158 1.157 

Begroting (IF 17.06) 15 7 

 
ERTMS 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

ERTMS (17.07) Kasbudget 2017 Projectbudget Oplevering Toelichting 

huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

Realisatiefase (17.07.01) 22 0 22 0 

Planuitwerkingsfase (17.07.02) 56 44 2.574 2.567 

Studiekosten 43 11 88 86 
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ERTMS (17.07) Kasbudget 2017 Projectbudget Oplevering Toelichting 

huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

Pilotkosten 
Overige planuitwerking OV-SAAL 226 226 
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL) 14 33 2.260 2.254 
Afrondingsverschillen – 1 1 

Programma 78 44 2.596 2.567 1 

Afrekening voorschotten 3 

Begroting (IF 17.07) 81 44 

 
1. ERTMS heeft een aantal subsidies toegekend gekregen vanuit het 

EU-fonds Connecting Europe Facility for Transport (CEF Transport). Het 
gaat in totaal om € 28,9 miljoen. Deze ontvangsten worden toege-
voegd aan het ERTMS budget. 

ZuidasDok 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

ZuidasDok (17.08) Kasbudget 2017 Projectbudget Oplevering Toelichting 

huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

ZuidasDok 2028 
Projectorganisatie en voorbereiding 29 29 258 257 
OVT incl. keerspoor 16 14 344 343 
Tunnel en A10 20 20 777 774 
Generiek en ruimtelijke inrichting 48 25 211 211 
Afrondingsverschillen – 1 – 1 

Programma 113 88 1.589 1.584 

Begroting (IF 17.08) 113 88 

 
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten 

Intermodaal vervoer 

Mutaties Eerste Suppletoire begroting 2017 (Bedragen x € 1 mln.) 

Intermodaal Vervoer (18.03) Kasbudget 2017 Projectbudget Oplevering Toelichting 

huidig vorig huidig vorig huidig vorig 

Multi- en modaalvervoer 

RSC Maasvlakte 0 5 3 8 2016 2016 
Afronding 

Programma 0 5 3 8 
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