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Nr. 8  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 31 oktober 2022 

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn 
gesteld door de vaste commissie voor Defensie over de basis- en 
voortgangsrapportage van het programma Grensverleggende IT (GrIT) 
(Kamerstuk 35 728, nr. 7). Deze vragen werden ingezonden op 13 oktober 
2022. 

Daarnaast bedank ik u voor de complimenten over de inzichtelijkheid en 
leesbaarheid van de basis- en voortgangsrapportage over het programma 
Grensverleggende IT. 

Naar aanleiding van uw verzoek om informatie van de uitkomsten van de 
interne toets van de CIO op GrIT in combinatie met de BIT-toets zeg ik toe 
u te informeren over de uitkomsten in een volgende voortgangsrap-
portage zodra beide toetsen beschikbaar zijn. 

De Staatssecretaris van Defensie, 
C.A. van der Maat 

 
 
 
 
kst-35728-8
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2022 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 35 728, nr. 8 1



1. Wat betekent het dat de blokken BR-012, BR-013, BR-031, 
BR-032 en BR-033 nog niet afgenomen zijn, waarom zijn ze nog 
niet afgenomen en wat zijn de consequenties hiervan, bijvoor-
beeld voor de planning en het budget? 

De Generieke Services (GES) blokken BR-031, BR-032 en BR-033 zijn om 
budgettaire redenen in de business case (plan A’ uit 2020) gemarkeerd als 
optioneel. Inmiddels is voor deze blokken budget beschikbaar gesteld op 
basis van de Defensienota 2022 (Kamerstuk 36 124, nr. 1). In het tweede 
kwartaal van 2022 is gestart met de inventarisatie wanneer deze blokken 
in realisatie genomen kunnen worden en hoe dit in de planning past. In de 
volgende voortgangsrapportage zal ik u hierover nader informeren. 

De blokken BR-012 (Internet op de legering) en BR-013 (E-welfare) worden 
door Defensie buiten het programma GrIT zelf gerealiseerd op basis van 
bestaande contracten. Deze blokken hebben daarom geen invloed op de 
planning en het budget van GrIT. 

2. Wat wordt bedoeld met de opmerking in de voortgangsrap-
portage (p. 4) dat de doorlooptijd van het opstellen van en de 
besluitvorming over documentatie een continue uitdaging 
vormen voor de voortgang van de uitvoering? Welke mogelijke 
gevolgen heeft dit? 

Voorafgaand aan de realisatie van een blok vindt een proces plaats van 
schrijven, reviewen en goedkeuren van diverse documenten. In dit proces 
vindt tevens afstemming plaats tussen Defensie en het consortium over af 
te roepen opties, draaiknoppen en overige wijzigingen ten opzichte van 
hetgeen is vastgelegd in de business case. De doorlooptijd van dit proces 
blijkt langer dan vooraf gepland. Hierdoor is de start van de realisatiefase 
van verschillende individuele blokken vertraagd. Voor de totale planning 
heeft dit vooralsnog geen consequenties. Defensie heeft in samenwerking 
met het consortium inmiddels verbeteringen doorgevoerd om dit proces 
te versnellen. 

3. Kunt u de waarschuwing in de voortgangsrapportage voor 
mogelijke kostenstijgingen en uitloop van de planning door 
hardware keuzes en nieuwe onderaannemers nader toelichten? 
Aan welke kosten en uitloop moet gedacht worden? 

De waarschuwing over kostenstijgingen en uitloop komt voort uit twee 
elementen. Ten eerste stamt het Technisch Ontwerp uit 2018. De 
doelstelling van GrIT is om robuuste, hoogwaardige en veilige IT te 
leveren aan de Defensieorganisatie. Voorafgaand aan de realisatie van 
ieder blok wordt bezien of het Technisch Ontwerp uit 2018 nog actueel is. 
Keuze voor moderne hardware (bij eventueel een andere leverancier) leidt 
veelal tot koststijgingen. Moderne hardware is over het algemeen duurder 
dan de oudere hardware. Daarnaast leidt wereldwijde schaarste van 
hoogwaardige hardware tot algemene kostenstijging van deze producten. 

Ten tweede heeft Defensie een contractueel recht om technologie van 
bepaalde leveranciers toe te voegen aan de IT-infrastructuur oplossing die 
wordt geleverd door het consortium. Indien Defensie hiertoe besluit zal 
het consortium een aangepast technisch ontwerp en planning voor de 
realisatiefase en ter beschikkingsstellingsfase van het relevante blok 
maken. Dit vergt extra tijd. In het geval dat de door Defensie opgelegde 
keuzes meerkosten voor het consortium met zich meebrengen (bijvoor-
beeld meer en/of duurdere hardware) zullen deze ten laste komen van 
Defensie. 
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Het is volledig afhankelijk van de casus wat de kosten en uitloop bij 
specifieke wijzigingen zullen zijn. Hierover rapporteert Defensie in de 
voortgangsrapportages. 

4. Klopt het dat, in tegenstelling tot de realisatiefase, er geen 
risicoreservering is voor de exploitatiefase? Zo ja, waarom is er 
geen risicoreservering voor de exploitatiefase en is dat geen 
onderdeel van het totale budget? Hoe hoog worden de risico’s in 
de exploitatiefase geschat en hoe worden onverhoopte exploita-
tiekosten gedekt? 

De exploitatiefase bij Defensie kent geen risicoreservering, dit is 
vastgelegd in de interne richtlijnen (I-DGB-DOBP-610 Instructie risicoma-
nagement voor investeringsprojecten d.d. 4 juni 2021). Deze risico’s 
worden in voorkomend geval gefinancierd vanuit het exploitatiebudget 
van Defensie. 

Er zijn op dit moment geen risico’s voor de exploitatie gekwantificeerd 
conform de instructie. Tot nu toe kunnen afwijkingen binnen het 
programma gedekt worden vanuit de vrije ruimte. De vrije ruimte is in de 
voortgangsrapportage gedefinieerd als het verschil tussen beschikbaar 
budget en verwachte kosten. In de volgende voortgangsrapportage zal ik 
u verder informeren over hoe Defensie omgaat met budgettaire gevolgen 
van afwijkingen en risico’s in de exploitatie. 

5. Wat betekent het voor het programma dat een deel van GrIT 
(€ 94,1 miljoen) onderdeel uitmaakt van het geaccordeerde 
Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan? 

De opname van het programma GrIT in het geaccordeerde Nederlandse 
Herstel- en Veerkrachtplan heeft geen effect voor de realisatie van de 
blokken of de financiering van het programma. Het programma GrIT is 
reeds volledig gefinancierd. De programma organisatie wordt wel belast 
met rapportage- en administratieverplichtingen vanuit de Europese 
Commissie. 

6. Kunt u toelichten waarom de benodigde capaciteit zo gestegen 
is ten opzichte van de berekening in de business case? 

Door de vertraging in de oplevering van enkele blokken is er meer inzet 
van Defensiepersoneel nodig voor de instandhouding van de huidige IT. 
Tegelijkertijd geldt dat door de vertraging minder capaciteit van Defensie 
nodig is voor de ondersteuning van de nieuwe IT in de terbeschikking-
stelling fase. Een deel van de benodigde capaciteit voor ondersteuning 
van de nieuwe IT wordt geleverd door het consortium. 

7. Kunt u de gevolgen voor zowel GrIT als mogelijk andere 
IT-projecten van Defensie inzichtelijk maken van het tempori-
seren van andere IT-projecten om daarmee Defensiecapaciteit 
beschikbaar te maken? 

Het programma GrIT zorgt voor borging van de continuïteit van de 
IT-dienstverlening via vernieuwing van de basis infrastructuur. Deze basis 
is essentieel voor het realiseren van de ambities in de Defensienota 2022. 

Het toewijzen van de benodigde capaciteit aan het programma GrIT leidt 
mogelijk, als gevolg van schaarste aan intern personeel, arbeidsmarkt-
krapte en beperkingen van externe expertise, tot het verschuiven van 
capaciteit van andere IT-projecten naar GrIT. Er wordt op dit moment nog 
geen capaciteit van andere IT-projecten gebruikt voor GrIT. 
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Indien een herschikking van capaciteit plaatsvindt, zal ik u hierover in de 
volgende voortgangsrapportages informeren en de gevolgen voor GrIT en 
de betreffende IT-projecten kenbaar maken.
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