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36 410 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het 
Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 

Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 27 oktober 2023 

Op maandag 23 oktober zou worden gestart met de renovatie van de 
Kooybrug bij Den Helder. Ik heb echter besloten om de uitvoering van het 
project uit te stellen. De renovatie van de Kooybrug is onderdeel van de 
grote vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat. 

De eerder geplande uitvoering van het project heeft geleid tot veel onrust 
en zorgen. De zorgen over de bereikbaarheid van Den Helder zijn geuit 
zowel door de regionale bestuurders als door de ondernemers in de regio. 
Een belangrijke overweging om het project uit te stellen is de samenloop 
van de renovatie van de Kooybrug, met de werkzaamheden van ProRail 
aan het spoor tussen Heerhugowaard en Den Helder. 

Het feit dat in deze regio het aantal verbindingen tot Den Helder beperkt is 
tot 2 wegen en 1 spoorlijn heeft tot gevolg dat de bereikbaarheid van de 
regio sterk onder druk komt te staan bij samenloop van de werkzaam-
heden aan spoor en de Kooybrug. Deze samenloop is ongelukkig en is 
alleen te voorkomen door de renovatie van de Kooybrug uit te stellen en 
het project opnieuw in te plannen. De werkzaamheden van ProRail zullen 
wel doorgang vinden. 

De samenwerking met de huidige opdrachtnemer loopt goed. Voor het 
vervolgproces blijft Rijkswaterstaat in nauw contact met de omgeving. 

RWS zal in de tussenliggende periode wel starten met het uitvoeren van 
een deel van de werkzaamheden waarbij de N99 niet hoeft te worden 
afgesloten. Over de eventuele hinder wordt de regio op korte termijn 
geïnformeerd. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
M.G.J. Harbers
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