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Realisatieovereenkomst Halve Aansluiting A6

Partijen,

De ondergetekenden,

De Minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. M.H. Schultz van Haegen, handelend als 
bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna te noemen ‘de 
Minister’ respectievelijk ‘het Rijk’.

De publiekrechtelijke rechtspersoon de provincie Flevoland gevestigd aan de Visarenddreef 1, 8232 PH 
te Lelystad, te dezen op grond van een door de Commissaris van de Koning krachtens artikel 176 
tweede lid van de Provinciewet afgegeven volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
gedeputeerde verkeer en vervoer, de heer J. Lodders, daarbij handelend ter uitvoering van het besluit 
van Gedeputeerde Staten met kenmerk 1916167 van 31 mei 2016, hierna te noemen: ‘de Provincie’;

hierna gezamenlijk: ‘Partijen’

Overwegende:
• dat het Luchthavenbesluit Lelystad is vastgesteld op 12 maart 2015, is gepubliceerd op 31 maart 

2015 en in werking is getreden op 1 april 2015;
• dat een goede landzijdige bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde is voor de ontwikkeling van 

Lelystad Airport en dat om die reden de Minister mede met de Provincie afspraken heeft gemaakt 
om de bereikbaarheid van Lelystad Airport te verbeteren, waaronder met de aanleg van een 
provinciale verbindingsweg en een halve aansluiting met de rijksweg A6;

• dat deze afspraken in het Convenant Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport van 21 juli 2014 
zijn vastgelegd;

• dat in de brief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van 10 juli 2015 wordt bevestigd dat 
de aanleg van de provinciale verbindingsweg en de aanleg van de Halve Aansluiting op de 
rijksweg A6 integraal worden aangepakt en dat het voortouw in dit kader bij de Provincie ligt. De 
reden hiervoor is de samenhang tussen deze projecten die een afzonderlijke ontwikkeling van de 
Halve Aansluiting door het Rijk en een afzonderlijke ontwikkeling van de provinciale weg door de 
Provincie onwenselijk maakt;

• dat in aanvulling en in afwijking op het Convenant Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport in 
deze realisatieovereenkomst afspraken worden gemaakt over het uitgewerkte voorkeursalternatief, 
de planvorming, de realisatie, planning en financiering van de Halve Aansluiting;

• dat in het verlengde van deze afspraken op regionaal niveau afspraken zijn gemaakt over de 
realisatie van de projecten om de landzijdige bereikbaarheid van Lelystad Airport te verbeteren en 
over de kosten die daarmee zijn gemoeid;

• dat deze regionale afspraken zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst betreffende Infrastruc-
tuur Lelystad Airport, overeengekomen tussen de Provincie, de Gemeente Lelystad, Airport 
Garden City C.V. en de N.V. Luchthaven Lelystad op 28 oktober 2015 (‘de Bestuursovereenkomst’).

Komen het volgende overeen:

Artikel 1. Definities 

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
– Convenant: Convenant Bereikbaarheid Lelystad Airport van 21 juli 2014.
– Halve Aansluiting: De halve aansluiting die zich richt op de aansluiting van de verbindingsweg op de 
A6 in de richting van en naar Almere.
– Nader te detailleren: het uitwerken van technische specificaties binnen scope, planning en project-
budget van de realisatieovereenkomst.
– Ontsluitingsweg: de weg die het luchthaventerrein, de airside van het bedrijvenpark Airport Garden 
City en de circuits ontsluit. De Ontsluitingsweg sluit aan op de N302.
– Planning: de planning met betrekking tot de voorbereiding van en de realisatie van de 
Verbindingsweg en Halve Aansluiting.
– Planologische procedure: Het provinciaal inpassingsplan en de daarvoor noodzakelijke milieueffect-
rapportage welke door Provinciale Staten wordt vastgesteld. In afwijking van het Convenant zal de 
Provincie de planologische procedure doorlopen.
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– Projectbudget: het voor de realisatie van de Halve Aansluiting op de A6 benodigde budget, inclusief 
grondverwervingskosten en btw, te financieren door het Ministerie van I&M. Het betreft een 
taakstellend budget.
– Verbindingsweg: de weg die de Halve Aansluiting met de Ontsluitingsweg verbindt.

Artikel 2. Doel van de realisatieovereenkomst 

Ten behoeve van de ontsluiting van Lelystad Airport wensen Partijen afspraken te maken over de wijze 
waarop de Halve Aansluiting wordt gerealiseerd in samenhang met de Verbindingsweg. Deze 
realisatieovereenkomst heeft daarom primair tot doel om de verschoven verantwoordelijkheden en 
kaders tussen Partijen schriftelijk vast te leggen. Tevens legt deze realisatieovereenkomst de nader 
uitgewerkte scope en de financiële afspraken tussen Partijen vast.
Partijen maken in dit kader afspraken over in ieder geval de volgende aspecten:
a. De projectscope van de Halve Aansluiting en de voorkeursvariant van de Halve Aansluiting en 

Verbindingsweg (artikel 3);
b. De planning en de na te streven mijlpalen (artikel 5);
c. De verantwoordelijkheden en rollen van Partijen bij de planvorming en realisatie van de Halve 

Aansluiting (artikel 6);
d. Vastleggen van financiële afspraken tussen het Rijk en de Provincie (artikel 4);
e. De wijze van besluitvorming in geval van wijzigingen in de projectscope, -raming, en de planning 

(artikel 8);
f. Principe afspraken over beheer- en onderhoud (artikel 3).

Artikel 3. Projectscope Halve Aansluiting 

Lid 1 Ligging en geografische duiding

a. De Halve Aansluiting is gelegen tussen aansluiting 8 (Almere Buiten-Oost) en 10 (Lelystad) op 
de A6, ter hoogte van hectometer 72 en betreft het deel van de Verbindingsweg tussen 
km 4.22 en km 4.82, zoals weergegeven in bijlage A bij deze realisatieovereenkomst.

b. De ligging en geografische duiding van de Halve Aansluiting zijn meer gedetailleerd 
uitgewerkt in het voorontwerp in bijlage B van deze realisatieovereenkomst. De bijlage is 
onverminderd deel van deze realisatieovereenkomst.

Lid 2 Projectscope

De projectscope omvat een Halve Aansluiting op de A6 voor Lelystad Airport, zoals opgenomen 
in het voorontwerp in bijlage B van deze realisatieovereenkomst (tekening PFL 150430 d.d. 
20 november 2015) met de volgende elementen:
a. Een Halve Aansluiting, in de vorm van een klaverbladaansluiting met een toerit naar Almere 

en een afrit van Almere richting Lelystad Airport;
b. Een viaduct over de A6 met middenondersteuning, die vervolgens onder de Tennet-

hoogspanningslijn door zal lopen aan de noordzijde van de A6;
c. Het uitgangspunt bij het ontwerp van de Halve Aansluiting is dat de volgende toekomstige 

ontwikkelingen niet onmogelijk worden gemaakt:
– De realisatie van een volledige aansluiting;
– De toekomstige aansluiting van de Warandedreef en/of de Poseidonweg;
– Een mogelijke uitbreiding met een fietsbrug, dat als een aansluitend dek aan het viaduct 

wordt gerealiseerd;
– De verbreding van de A6 naar 2 x 3 rijstroken, binnen de mogelijkheden van het huidige 

ontwerp;
d. Op het viaduct is in totaal ruimte voor 3 rijstroken ten behoeve van de toekomstige functie 

van de aansluiting;
e. Als onderdeel van het waterhuishoudkundige systeem worden drie duikers gerealiseerd en 

een nieuwe duiker onder de rijksweg A6 door. De bestaande duiker onder rijksweg A6 ter 
hoogte van het viaduct wordt dichtgezet.

Lid 3 Ruimtelijke kwaliteit, inpassing en mitigerende maatregelen

a. Op basis van de ruimtelijke kwaliteit is gekomen tot de ligging van de Halve Aansluiting zoals 
vastgelegd in het voorontwerp in bijlage B van deze realisatieovereenkomst.

b. Dit voorontwerp draagt zorg voor de overgang van het dichte (natuur)gebied de Burchtkamp 
en het meer stedelijke gebied van Lelystad en past bij de aansluitingen (klaverbladaanslui-
ting) langs de A6.

c. Ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit wordt door Partijen de intentie uitgesproken om op 
basis van een nadere detaillering te bezien of de op- en afrit op basis van landschappelijke 
inpassing nog wijziging behoeft. Deze wijziging heeft betrekking op een gewijzigde ligging 
van de watergang in het kwadrant van de toerit richting Amsterdam en/of een vierkante 
begrenzing van de afrit richting Lelystad Airport.
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d. De stuurgroep besluit hiertoe, mits deze wijzigingen met medewerking van de grondeigenaar 
en beheerder af te spreken zijn. Deze wijzigingen mogen niet leiden tot een vertraging in het 
project.

e. De Provincie treft de mitigerende maatregelen ten behoeve van de aspecten water, natuur, 
archeologie en landschap op de wijze die staan beschreven in de ‘Milieueffectrapportage 
Verbindingsweg en Halve Aansluiting op de A6’, die op 6 april 2016 door Provinciale Staten 
van de Provincie is vastgesteld en zijn opgenomen in de kostenraming d.d. 30 maart 2016 
versie F.

f. Ten tijde van het ondertekenen van deze overeenkomst is de termijn voor het indienen van 
zienswijzen op het provinciaal inpassingsplan en daarmee voornoemde milieueffectrappor-
tage nog niet verstreken. Indien en voor zover blijkt dat na inspraak op het ontwerp-
provinciaal inpassingsplan aanvullende mitigerende maatregelen moeten worden getroffen 
dan waar ten tijde van ondertekening door Partijen van werd uitgegaan, komen deze voor 
rekening en risico van de Provincie.

Lid 4 Eigendomssituatie, beheer en onderhoud

Partijen spreken met elkaar de navolgende principes af ten aanzien van het beheer en onderhoud 
alsmede de eigendomssituatie van de gronden ter plaatse van de Halve Aansluiting:
– De nieuwe infrastructuur van de Halve Aansluiting (toe- en afrit) en viaduct over de A6 komen 

na realisatie in eigendom en beheer van het Rijk;
– De nieuwe infrastructuur van de Verbindingsweg komt na realisatie in eigendom en beheer 

van de Provincie waarbij tevens het wegdek op het viaduct en naar het viaduct toe in beheer 
bij de Provincie komt;

– Partijen hebben de intentie om het hoofdwatersysteem na realisatie in eigendom en beheer 
van het waterschap Zuiderzeeland te brengen, voor het maken van afspraken hierover is de 
Provincie verantwoordelijk.

Definitieve beheergrenzen worden in de uitvoeringsovereenkomst tussen Partijen bijgesteld ten 
opzichte van de in bijlage C van deze realisatieovereenkomst vastgestelde beheergrenzen.

Lid 5 Uitbreiding en/of wijziging van de Projectscope

Verzoeken tot uitbreiding of wijziging van de scope die leiden tot vertraging ten opzichte van de 
planning zijn alleen mogelijk na instemming van de daartoe gemandateerde stuurgroep (zie 
artikel 8). In geval van een wijziging met financiële en/of tijdsconsequenties op de projectscope 
worden de kosten gedragen door de initiatiefnemer van de wijziging. Vaststelling van wijzigingen 
op de projectscope vindt plaats volgens de wijzigingsprocedure als opgenomen in artikel 12 van 
deze realisatieovereenkomst.

Artikel 4. Financiën en risico’s 

a. Het Projectbudget voor de Halve Aansluiting bedraagt € 19.600.000,– inclusief btw op prijspeil 
1 juli 2015. Dit budget is gebaseerd op de door Partijen uitgewerkte en getoetste kostenraming.

b. Het Rijk betaalt het Projectbudget aan de Provincie na ondertekening van de uitvoeringsovereen-
komst, maar niet eerder dan 1 januari 2017, bij de daarop eerstvolgende tranche van de doeluitke-
ring.

c. Vooruitlopend op de betaling van het Projectbudget zoals onder lid b. van dit artikel bedoeld, 
betaalt het Rijk met de eerste tranche van de doeluitkering in 2017 of zoveel eerder als mogelijk 
een voorschot ter grootte van 6 mln. inclusief btw. Dit voorschot is bestemd voor noodzakelijke 
grondverwerving, voorbereidingskosten en andere noodzakelijke verplichtingen.

d. De Minister indexeert tot het moment van overboeking naar de Provincie de bijdrage conform de 
door het ministerie van Financiën gehanteerde IBOI. Indien de minister van Financiën besluit de 
middelen, die samenhangen met deze IBOI, niet of niet volledig aan de Minister uit te keren, wordt 
het taakstellend budget niet (volledig) geïndexeerd.

e. De Provincie is verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanleg en ingebruikstelling van de Halve 
Aansluiting en Verbindingsweg (zie artikel 6) en draagt hiervan de kosten en risico’s. Hieronder 
vallen onder andere onzekerheden in de raming(en), renterisico’s en prijsstijgingen.

f. Op lid e gelden drie uitzonderingen:
– Uitgangspunt in de (financiële) afspraken is dat de Tennetmasten niet hoeven te worden 

verplaatst of verhoogd. Het risico dat het ontwerp van de provinciale weg tussen de toe- en 
afrit niet valt in te passen vanuit de hoogteligging (verticaal alignement) in relatie tot de hoogte 
van de hoogspanningskabels. Hierdoor zijn mogelijk aanvullende en extra maatregelen nodig 
ten aanzien van de Tennetmast waarbij tevens vertraging in de realisatie kan ontstaan. Indien 
dit risico zich voordoet, overleggen Partijen over de gevolgen voor het project en de verdeling 
van de kosten.

– De hogere kosten voor aanleg van de duiker onder de A6 ingeval het Rijk verzoekt om een 
afwijkende realisatie dan de gekozen aanpak zoals onderbouwd in de kostenraming d.d. 
30 maart 2016 versie F zoals opgesteld en getoetst door Partijen. Indien een andere dan wel 
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duurdere uitvoeringswijze wordt verzocht door het Rijk om de effecten op het verkeer op de A6 
te beperken, overleggen Partijen over de gevolgen voor het project waarbij de kosten voor 
rekening komen van verzoeker conform artikel 3 lid 5.

– Wijziging van nationale wet- en regelgeving, voor zover nog niet bekend bij het tekenen van 
deze overeenkomst. Het Rijk betaalt de kosten die hieruit voortvloeien.

g. Eventuele mee-en tegenvallers komen volledig ten bate respectievelijk ten laste van de Provincie.
h. Voor aanvullende maatregelen vanuit ruimtelijke kwaliteit, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub c., 

stelt het Rijk maximaal € 750.000,– beschikbaar.
i. Het Rijk is na oplevering van de aansluiting verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van 

de Halve Aansluiting.
j. Naast het Projectbudget wordt een bedrag van € 660.000,– inclusief btw door het Rijk voor de 

planstudiekosten voor de Halve Aansluiting vergoed.
k. De planstudiekosten worden door het Rijk na ondertekening van deze realisatieovereenkomst door 

Partijen aan de Provincie vergoed bij de eerstvolgende tranche van de doeluitkering.

Artikel 5. Planning 

Partijen streven er naar om voor de Halve Aansluiting en Verbindingsweg de volgende mijlpalen te 
halen:
– Besluit Provinciaal Inpassingsplan Q4 2016
– Definitief Ontwerp Q4 2016
– Uitvoeringsovereenkomst Q4 2016
– Aankoopstrategieplan Q3 2016
– Bestek Q1 2017
– Aanbestedingsdocumenten uploaden Q2 2017
– Gunning Q3 2017
– Definitieve gunning Q4 2017
– Start werkzaamheden Q1 2018
– Gelijktijdige oplevering Halve Aansluiting en Verbindingsweg 2019–2020

Artikel 6. Rol en Verantwoordelijkheden 

a. De Provincie is verantwoordelijk voor de gezamenlijke voorbereiding en realisatie van de Halve 
Aansluiting en de Verbindingsweg.

b. het Rijk geeft op voorhand haar inbreng via de KES (klanten eis specificatie) ten behoeve van het 
op te stellen Definitief Ontwerp (DO).

c. Voorafgaand aan de aanbesteding van de realisatie van de Halve Aansluiting zal het Rijk toetsen 
op basis van het inkoopplan en marktuitvraag of er wordt gerealiseerd wat er is afgesproken in 
deze overeenkomst en of wordt voldaan aan de Rijksvereisten.

d. De Provincie zal voor de werken een vergunning in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaats-
werken (Wbr) aanvragen, volgens de daarvoor gebruikelijke voorwaarden.

e. De Provincie coördineert en organiseert het overleg met derden, waaronder in ieder geval het 
Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Lelystad.

f. Partijen trekken gezamenlijk op in de communicatie naar derden. De Provincie stelt hiervoor een 
communicatieplan op dat wordt vastgesteld door de Partijen.

Artikel 7. Uitvoeringsovereenkomst 

Voordat het werk zal worden gegund stellen Partijen een uitvoeringsovereenkomst vast. De uitvoe-
ringsovereenkomst komt tot stand tussen de Provincie en het Rijk (als wegbeheerder) en is bedoeld 
om:
a. afspraken vast te leggen over beheer- en onderhoud en de overdracht van gronden;
b. invulling te geven aan de afspraken over de positie van het Rijk als wegbeheerder ten aanzien van 

de nadere detaillering van de onderhoudseisen;
c. te bepalen hoe de juridische vastlegging (bijvoorbeeld in de vorm van zakelijk recht en/of recht van 

opstal) van het viaduct over de A6, de Tennetmasten en hoogspanningslijnen plaats dient te 
vinden.

Artikel 8. Overleg en organisatie 

Lid 1 Stuurgroep

a. De voortgang van de realisatie van de Halve Aansluiting wordt besproken in een stuurgroep 
bestaande uit vertegenwoordigers van de Provincie en het Rijk als wegbeheerder (Rijkswater-
staat Midden Nederland);

b. De stuurgroep komt eens per half jaar bij elkaar, daartoe uitgenodigd door de Provincie of als 
één van de Partijen een verzoek doet;
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c. Wijzigingen van de Projectscope worden ter besluitvorming aan de daartoe gemandateerde 
Stuurgroep voorgelegd;

d. Besluiten van de Stuurgroep worden schriftelijk vastgelegd.

Lid 2 Ambtelijk overleg Provincie en Rijk

a. Op ambtelijk niveau is er een regulier voortgangsoverleg tussen vertegenwoordigers van de 
Provincie en het Rijk als wegbeheerder (Rijkswaterstaat Midden Nederland);

b. In het voortgangsoverleg wordt:
– de voortgang van de realisatie besproken;
– afgestemd op de producten en de samenwerking;
– afstemming en inbreng van Rijkvereisten besproken;
– de toetsing van de aanbestedingsstukken conform artikel 6 lid c besproken;
– de voorbereiding van stukken voor stuurgroep afgestemd.

c. Het ambtelijk overleg komt eens per twee weken bij elkaar of een nader af te spreken 
frequentie.

d. Uitnodiging voor de overleggen worden gedaan door de Provincie of op verzoek van het Rijk.
e. De Provincie is de trekker van het overleg.
f. Separaat worden indien het ambtelijk overleg dit nodig acht, ten behoeve van de inhoudelijke 

tot stand koming van het Definitief Ontwerp en Bestek, overleggen en of werksessies 
georganiseerd om specialisten van het Rijk en de Provincie met elkaar te laten afstemmen en 
te zorgen dat eisen van het Rijk kunnen worden overgedragen en toegelicht.

Artikel 9. Grondverwerving 

a. De Provincie is verantwoordelijk voor de verwerving van de benodigde onroerende zaken voor 
zowel Halve Aansluiting als Verbindingsweg en draagt de benodigde gronden benodigd voor de 
Halve Aansluiting direct bij eigendomsverkrijging om niet over aan het Rijk.

b. De Provincie streeft ernaar de benodigde onroerende zaken minnelijk te verwerven en werkt 
hiervoor een aankoopstrategieplan uit.

c. Indien minnelijke verwerving niet mogelijk is, zal de Provincie, voor zover zij hiertoe de meest 
gerede partij is (in overleg met de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat), de benodigde onroe-
rende zaken onteigenen voor zover gelegen binnen de plangrens van het inpassingsplan.

d. De Provincie start zo spoedig mogelijk na het vaststellen van het aankoopstrategieplan de formele 
grondverwerving op. De formele grondverwerving, waartoe het uitbrengen van definitieve 
biedingen aan grondeigenaren wordt gebaseerd op het genoemde aankoopstrategieplan. Deze 
strategie gaat voor wat het grondbeslag uit van het voorontwerp.

e. De Provincie is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud tussen de grondtransactie waarbij het 
Rijk eigenaar wordt, en overdracht van de te realiseren scope aan het Rijk na oplevering. Nadere 
afspraken worden gemaakt in de uitvoeringsovereenkomst.

f. In het hiervoor aangehaalde artikel 4 lid h worden mogelijk aanvullende maatregelen getroffen die 
ook vastgelegd zal worden in het Definitief Ontwerp.

g. Bij een grondtransactie waarbij het Rijk eigenaar wordt, verleent het Rijk voor deze betreffende 
gronden toestemming aan de Provincie tot uitvoering van de benodigde werkzaamheden en 
onderzoeken op gronden door en namens de Provincie.

OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel 10. Publiekrechtelijke medewerking 

a. Partijen verbinden zich jegens elkaar om zich in te spannen om de voor de uitvoering van deze 
realisatieovereenkomst benodigde publiekrechtelijke besluiten zodanig vast te stellen respectieve-
lijk te nemen, dat een tijdige uitvoering conform de in artikel 5 van deze realisatieovereenkomst 
genoemde planning wordt nagekomen.

b. Partijen komen overeen dat zij ieder voor zich en gezamenlijk, overeenkomstig hun verantwoorde-
lijkheden conform deze realisatieovereenkomst, (wettelijke) taken en bevoegdheden, een zodanige 
inzet realiseren in daadkracht, menskracht, benodigde productie en bestuurlijke besluitvormings-
trajecten, dat conform planning, tegen zo laag mogelijke kosten en zorgvuldig de realisatie van de 
afgesproken projectscope plaatsvindt.

c. Partijen bevorderen daarbij zoveel mogelijk, met inachtneming van wettelijke procedures en de te 
betrachten zorgvuldigheid jegens derden, dat de procedures tot het nemen van publiekrechtelijke 
besluiten met voortvarendheid worden doorlopen.

d. Ingeval de in het sub c bedoelde procedures ertoe leiden dat de uitvoering van deze realisatieover-
eenkomst niet of althans niet op de door Partijen bij het aangaan van deze realisatieovereenkomst 
voorgestane wijze kan worden uitgevoerd, bezien Partijen of deze overeenkomst wijziging, of 
(gedeeltelijke) beëindiging behoeft. Indien dit zich voordoet neemt de verantwoordelijke partij 
contact op met de andere Partijen.
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e. De in het kader van deze realisatieovereenkomst door Partijen te verlenen publiekrechtelijke 
medewerking laat de publiekrechtelijke positie en bevoegdheden van Partijen onverlet.

Artikel 11. Gewijzigde of onvoorziene omstandigheden 

a. Partijen treden met elkaar in overleg indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen die 
wezenlijke gevolgen hebben voor de uitvoering van deze realisatieovereenkomst.

b. Het in het eerste lid bedoelde overleg vindt plaats binnen 20 werkdagen nadat een partij de wens 
hiertoe aan de andere Partijen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt.

c. Uit dit overleg kan voortkomen dat deze overeenkomst onverminderd wordt voortgezet, deze 
overeenkomst wordt gewijzigd (artikel 12) of deze realisatieovereenkomst wordt beëindigd 
(artikel 13).

d. Tegenvallers in de aanbesteding zijn geen onvoorziene omstandigheid.

Artikel 12. Wijziging 

a. Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken deze realisatieovereenkomst te wijzigen. De 
wijziging behoeft de schriftelijke instemming van Partijen.

b. De wijziging en de verklaring(en) tot instemming worden als bijlage aan deze realisatieovereen-
komst gehecht.

Artikel 13. Opzegging 

a. Elke partij kan deze realisatieovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 20 
werkdagen schriftelijk en gemotiveerd opzeggen, indien een zodanige verandering van omstandig-
heden is opgetreden dat deze realisatieovereenkomst billijkheidshalve niet kan worden nageko-
men door deze partij. De opzegging moet de verandering in omstandigheden bevatten.

b. Ingeval van opzegging zal de Provincie het ontvangen Projectbudget terug betalen aan het Rijk 
onder aftrek van alle gemaakte kosten en aangegane verplichtingen.

c. Partijen bepalen in overleg met elkaar de hoogte van gemaakte kosten en aangegane verplichtin-
gen en de wijze waarop deze tussen Partijen afgewikkeld dienen te worden. Ook ten aanzien van 
de reeds in eigendom verkregen gronden bepalen Partijen gezamenlijk hoe hier mee om te gaan.

Artikel 14. Geschilbeslechting 

a. Er is sprake van een geschil indien één van de Partijen daarvan schriftelijk en gemotiveerd melding 
maakt aan de andere Partij, waarna Partijen binnen 20 werkdagen na een zodanige melding eerst 
met elkaar in overleg treden om te bezien of een oplossing van het geschil kan worden gevonden.

b. Wijzigingen van deze realisatieovereenkomst die uit de geschilbeslechting voortvloeien worden 
schriftelijk vastgelegd als bijlage bij deze realisatieovereenkomst.

c. Indien binnen drie maanden na het overleg, zoals bedoeld in dit artikel onder a, tussen de Partijen 
geen overeenstemming is bereikt, wordt een derde aangezocht die als bemiddelaar tussen Partijen 
tot overeenstemming dient te komen. Indien Partijen niet tot overeenstemming komen om een 
derde hiertoe te verzoeken dan wel slaagt deze derde er niet in Partijen tot elkaar te brengen 
binnen een periode van drie maanden, staat het ieder der Partijen vrij het geschil voor te leggen 
aan de bevoegde burgerlijk rechter te Den Haag.

d. Elke partij draagt de eigen kosten, voortvloeiend uit de procedure voor geschilbeslechting.

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 15. Inwerkingtreding, looptijd en einde realisatieovereenkomst 

a. Deze realisatieovereenkomst treedt met de ondertekening in werking.
b. Deze realisatieovereenkomst eindigt met ingang van de dag waarop de Halve Aansluiting zoals 

opgenomen in artikel 3 in deze realisatieovereenkomst is gerealiseerd en het beheer en eigendom 
is overgedragen aan het Rijk.

c. De afspraken in deze realisatieovereenkomst komen in de plaats van de afspraken zoals vastgelegd 
in het Convenant met instandhouding van afspraken met andere Partijen waarop deze realisatie-
overeenkomst niet ziet.

d. Indien de afspraken die Partijen maken binnen deze realisatieovereenkomst strijdig zijn met de 
afspraken zoals gemaakt in het Convenant prevaleren de hier gemaakte afspraken boven de 
afspraken gemaakt in het Convenant, met uitzondering van die afspraken die met andere Partijen 
zijn gemaakt waarop de realisatieovereenkomst niet ziet.
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Artikel 16. Publicatie in de Staatscourant 

a. Binnen korte termijn na ondertekening van deze realisatieovereenkomst laat de Minister de 
overeenkomst publiceren in de Staatscourant.

b. Bij wijzigingen in deze realisatieovereenkomst vindt het eerste lid overeenkomstige toepassing.

Aldus in tweevoud ondertekend op  10 juni 2016

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Lid Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland,
J. Lodders
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BIJLAGE A. SCOPE BESCHRIJVING 

Partijen zijn met betrekking tot de realisatie van de halve aansluiting de volgende Scope overeengeko-
men (zie ook: Tekening PFL150430, Voorontwerp d.d. 20-11-2015, variant versobering) en kostenra-
ming d.d. 30 maart 2016 versie F opgesteld en getoetst door Partijen:
– De Halve aansluiting is gelegen in Rijksweg A6 (Almere-Emmeloord) tussen de aansluitingen 8 

(Almere Buiten-Oost) en Aansluiting 10 (Lelystad) bij hm 72.7. De Halve aansluiting zorgt dat de 
Rijksweg A6 vanuit Almere aansluit op de nieuw te realiseren verbindingsweg. Tevens zorgt de 
Halve aansluiting dat de verbindingsweg aansluit op de Rijksweg A6 richting Almere.

– De Halve aansluiting betreft het deel van de verbindingsweg van km 4.22 t/m 4.82. De scopegrens 
tussen het project Halve aansluiting en project Verbindingsweg is gelegen aan de zuidoostzijde 
van de duiker onder de Verbindingsweg. De Verbindingsweg eindigt bij de Lage Vaart. Dit is 
inclusief al het grondwerk en waterhuishouding, exclusief de asfaltverharding op dit deel van de 
Verbindingsweg.

– De Halve Aansluiting betreft:
a. de afrit op de A6 vanuit Almere richting de verbindingsweg inclusief al het grondwerk, 

waterhuishouding en asfaltverharding. Dit betreft een afrit met 1 rijstrook;
b. de oprit richting Almere vanaf de verbindingsweg richting de A6 inclusief al het grondwerk, 

waterhuishouding en asfaltverharding. Het betreft een oprit met 1 rijstrook;
c. een ongelijkvloerse kruising van de verbindingsweg met de A6 in de vorm van een viaduct met 

hooggefundeerde landhoofden en een middenondersteuning. Onderlangs is er ruimte voor 2 x 
3 rijstroken met extra ruimte voor de afrit en de toekomstige afrit vanaf Emmeloord. In de 
middenberm is een tussenpijler voorzien. De grondlichamen van de hooggefundeerde 
landhoofden beginnen op 2,8 meter uit de kant van het asfalt;

d. De grondlichamen worden uitgevoerd t.b.v. de direct te realiseren infrastructuur;
e. Verbindingsweg als gebiedsontsluitingsweg wordt uitgevoerd als 2 x 1 rijbaan (exclusief 

fietspad) met een adviessnelheid van 80 km / uur.

Waterhuishouding 

a. Langs de verbindingsweg en verbindingsbogen wordt aan weerszijde watergangen aangelegd. 
Een deel van deze watergangen vormen onderdeel uit van het waterhuishoudkundig systeem van 
het waterschap Zuiderzeeland. Als onderdeel van de Hollandse tocht en als onderdeel van de 
waterverbinding Hollandse Tocht met de Lage Vaart. Tevens dienen de watergangen als compen-
satie van het toegenomen verhardingsoppervlak.

b. Als onderdeel van het waterhuishoudkundig systeem zijn er 3 duikers nodig en één duiker onder 
Rijksweg A6 door. De duiker onder Rijksweg A6 dient ook als faunaverbinding en wordt uitgevoerd 
als een prefab betonduiker en wordt ter plaatse aangebracht. De duiker onder Rijksweg A6 wordt 
gerealiseerd ter plaatse van hm 72.1 (nabij puntstuk toerit Almere).

Compensatie en mitigatie 

Vanwege de aanleg van de Halve aansluiting is er natuurcompensatie en mitigatie nodig. De natuur-
compensatie bestaat uit een beplantingszone langs de verbindingsweg en toerit Almere om hiermee 
lichtinval richting natuurgebieden te beperken, kiekendiefcompensatie en compensatie vanuit de 
boswet. Op basis van de MER en de noodzakelijke maatregelen wordt de noodzakelijke compensatie 
en mitigatie uitgevoerd.

Overig 

a. De kruispunten Verbindingsweg-Toerit Almere en Verbindingsweg-Afrit Almere worden voorzien 
van een Verkeersregelingsinstallatie.

b. Het kruispunt Verbindingsweg-Toerit Almere, het kruispunt Verbindingsweg -Afrit Almere, de Toerit 
Almere en de Afrit Almere worden voorzien van openbare verlichting. De openbare verlichting 
wordt afgeschermd richting natuurgebied de Burchtkamp.
– Uitgangspunt is dat de Tennetmasten niet hoeven te worden verplaatst of verhoogd.
– De Warandedreef kan worden aangesloten met een brug over de Lage Vaart en er is rekening 

gehouden met een aansluiting met de Poseidonweg. Deze vallen beide buiten de scope van de 
Halve Aansluiting.
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BIJLAGE B. VOORLOPIG ONTWERP (TEKENING PFL150430, VOORONTWERP D.D. 
20-11-2015) 
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BIJLAGE C. NU VASTGESTELDE EIGENDOM- EN BEHEERGRENZEN 

Decompositie van het areaal 
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Situatietekening met concept beheergrenzen 
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