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GEMEENTEBLAD -

Officiéle uitgave van de gemeente Amsterdam

Nadere regels behorend bij Verordening Werken in de Openbare Ruimte
Amsterdam (2024)

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, gelet op Artikel 149 Gemeentewet,
besluit de bestaande regeling Nadere Regels Werken in de Openbare Ruimte (2021) in te trekken en de
volgende regeling vast te stellen:

Nadere Regels behorend bij Verordening Werken in de Openbare Ruimte Amsterdam (2024)

Hoofdstuk 1. Inleiding

1.1. Inleiding

Dit document bevat nadere regels ter uitvoering van de artikelen van de verordening Werken in de
Openbare Ruimte (2024) (hierna: de verordening WIOR) in Amsterdam, ofwel de Nadere Regels WIOR
(2024). De Nadere Regels zijn vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders ... Een
ieder is verplicht zich te houden aan de regels uit de verordening WIOR en de Nadere Regels WIOR
(2024)

Hoofdstuk 1 bevat naast de inleiding een lijst van gebruikte afkortingen en een definitielijst met uitleg
over veelgebruikte termen in de Nadere Regels WIOR.

Hoofdstuk 2 bevat de algemene uitvoeringsvoorschriften werken in de openbare ruimte ex artikel 6
van de verordening WIOR. Dit zijn algemene voorschriften op het gebied van technische uitvoerings-
wijze, verkeersveiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid, tracébepaling en schadepreventie, waar partijen
zich in elk geval altijd aan moeten houden.

Hoofdstuk 3 beschrijft het regie- en codrdinatieproces, dat moet worden doorlopen en waarmee de
gemeente haar wettelijke regietaak invult en de codrdinatie faciliteert. Dit hoofdstuk bevat de regels
rond het proces en de overlegorganen ex artikel 5 en de wijze van aanmelding, vergunningaanvraag,
melding en kennisgeving ex artikel 9 t/m 15 van de verordening WIOR.

Hoofdstuk 4 bevat de financiéle regelingen gekoppeld aan het uitvoeren van werkzaamheden in de
openbare ruimte, zoals de verlegregeling voor kabels en leidingen en de kostenverdeling rond gecom-
bineerd uitgevoerde werkzaamheden. Dit zijn allemaal regels ex artikel 23 van de verordening WIOR.

Bijlage 1 is het uitlegschema waarin de verplichte onderlinge afstanden en diepteligging van de kabel-
en leidingnetwerken zijn vastgelegd.

Afkortingen

Deze paragraaf beschrijft de afkortingen zoals deze voorkomen in de Nadere Regels WIOR.

AB assetbeheerder(s) en eigenaren van assets inclusief kabel- en leidingnetwerken
B&W het college van burgemeester en wethouders

BLVC bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie
TZH Toezichthouder (handhaver) op het correct uitvoeren van de werkzaamheden
IGP Integraal gebiedsplan

1B Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam

K&L kabel- en leidingnetwerken

KLB kabel- en leidingbeheerder(s)

KLIC Kabels en Leidingen Informatie Centrum

ov openbaar vervoer

PBI Plan en Besluitvormingsproces Infrastructuur

Plaberum Plan en Besluitvormingsproces Ruimtelijke Maatregelen
STR Stadsregie

VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten

VRI verkeersregelinstallatie

WIOR Werken in de Openbare Ruimte

WWU Werkgroep Werk in Uitvoering

ZWIA (handboek) Zo Werken wij in Amsterdam

1.2. Definities

Assetbeheerder
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Als opgenomen in de verordening WIOR artikel 1 onder e.

BLVC-kader
Generieke BLVC-voorschriften voor een groot gebied, zoals IJburg. In de BLVC-plannen die verbonden
zijn aan specifieke projecten binnen dit gebied, moeten de voorschriften van het kader zijn overgenomen.

BLVC-maatregelen

Maatregelen als bouwhekken, afzettingen, omleidingsborden, verkeersregelaars, communicatie etc.
die worden genomen voor de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie bij de uitvoering
van werkzaamheden in de openbare ruimte

BLVC-plan
Als opgenomen in de verordening WIOR artikel 1 onder t.

Bomen

Van de eerste categorie zijn bomen groter dan 15 meter in volgroeide staat. Van de tweede categorie
zijn bomen met een hoogte van 10 — 15 meter in volgroeide staat. Van de derde categorie zijn bomen
van 6 — 10 meter in volgroeide staat.

Bouwproject
In deze Nadere Regels worden alleen die bouwprojecten bedoeld die leiden tot het aanbrengen van
kabel- en leidingnetwerken of het openbreken van het maaiveld in de openbare ruimte.

Bovengrondse voorzieningen

Bovengrondse objecten <15 m2 en lager dan 3 meter die onderdeel zijn van kabel- en leidingnetwerken
ten behoeve van het functioneren van de kabel- en leidingnetwerken en het doorgeven van energie en
data etc, zoals: middenspanningsruimtes (MSR) Point of Presence (PoP) wisselkasten, provisoria (tijde-
lijke kast) warmteoverdrachtstations (WOS), OAP-kasten, walkasten (meterkast) tbv woonschepen,
kasten t.b.v. openbare verlichting, kasten voor Verkeer Regel Installaties (VRI), apparatuurkasten tbv
het functioneren van antenne-installaties, laadpalen.

Locatie, vormgeving en beheer van de bovengrondse voorziening maken deel uit van het Tracé-akkoord

Calamiteit
Als opgenomen in de verordening WIOR art 1 onder Q.

Commerciéle voorzieningen
Winkels, markten, bedrijventerreinen etc. waarbij extra maatregelen aan de uitvoering kunnen worden
gesteld ten einde omzetderving en onbereikbaarheid zoveel mogelijk te voorkomen.

Cunet
De funderingslaag (zandbed) van de weg.

Degeneratie
Versnelde achteruitgang van de kwaliteit van verhardingen ten gevolge van het feit dat de verharding
opgebroken is geweest.

Distributiekabels en -leidingen
Kabels en leidingen die geen transportfunctie hebben.

Evenement

In deze Nadere Regels WIOR worden alleen die evenementen bedoeld die door hun grootte of locatie
(op of aan het hoofdnet) van invloed kunnen zijn op de stedelijke bereikbaarheid, leefbaarheid en vei-
ligheid.

Gemeente:
De gemeente in de rol van opdrachtgever valt in deze Nadere Regels onder de definitie van assetbe-
heerder.

Gemeentelijke assets:
Bomen, wegbedekking/maaiveldverharding, straatmeubilair, riolering plus toebehoren, groenvoorzie-
ningen, openbare verlichting, verkeerregelinstallaties, kunstwerken zoals bruggen, tunnels en walmuur-
/kadeconstructie, e.d.

Graafluwte

Een periode waarbinnen de gemeente zo min mogelijk werkzaamheden toestaat ten einde de maat-
schappelijke schade ten gevolge van werkzaamheden zo gering mogelijk te houden. Aan werkzaamheden

Gemeenteblad 2024 nr. 444169 23 oktober 2024



¥ Gemeente
¥ Amsterdam

X

die binnen de graafluwte periode moeten worden uitgevoerd kunnen daarom extra BLVC-maatregelen
worden verbonden.

Huisaansluiting
De verbinding tussen een distributiekabel/-leiding en een perceel of pand

Intake
Aan de hand van de coordinatie-aanmelding ex artikel 1 onder k verordening WIOR wordt de impact
van het werk en het te doorlopen proces bepaald.

Integraal gebiedsplan

Een, op basis van een voordracht van het Directeuren Overleg Openbare ruimte (DO-OR), door het
College van B&W vastgesteld gebied waarbinnen een ontwerpkader is vastgesteld voor de onder- en
bovengrondse (openbare)ruimte, inclusief de kabel- en leidingnetwerken en waarbinnen de werkzaam-
heden in nauwe samenwerking worden uitgevoerd. Aan een IGP kan een regieslot worden verbonden.

Instemmingsbesluit
Als opgenomen in de verordening WIOR art 1 onder I.

Kabel- en leidingnetwerken
Als opgenomen in de verordening WIOR art 1 onder G.

Netbeheerder
Degene die in de stad kabel- en leidingnetwerken aanlegt of onderhoudt, in eigendom heeft of, uit naam
van de eigenaar, beheert.

Kunstwerken
Bouwwerk waarvoor andere materialen dan aarde en zand gebruikt zijn, zoals bruggen, viaducten,
walmuren, tunnels, sluizen, inclusief toebehoren zoals landhoofden.

Langetermijnplanning
Overzicht van initiatieven voor het uitvoeren van werkzaamheden.

Maatschappelijke schade
Schade (overlast, hinder, tijdverlies, degeneratie maaiveld, etc) door werkzaamheden voor de omgeving,
omwonenden, , reizigers etc Termen als etc. proberen te vermijden in definities

Maatschappelijke voorzieningen
Voorzieningen als scholen, Openbaar vervoer ziekenhuizen, overheidsinstellingen met een publieks-
functie etc. waarbij extra voorschriften aan de uitvoering kunnen worden gesteld.

Nood- en hulpdiensten
Ambulances, brandweer- en politie(voertuigen).

Openbare ruimte
Als opgenomen in de verordening WIOR art 1 onder H.

Projectkosten

Verzamelbegrip van kosten voor de organisatie en uitvoering van gecombineerde projecten die verdeeld

kunnen worden onder de samenwerkende deelnemers:

o Proceskosten (voorbereiding): waaronder de werkzaamheden van de initiatiefnemer voor de or-
ganisatie, het bijwonen van overleggen, het uitvoeren van de wenstracéprocedure, het (laten)
opstellen van een BLVC-plan.

o) Uitvoeringskosten: gezamenlijk innovaties voor inpassing kabel- leidingnetwerken, BLVC-maatre-
gelen: bouwhekken, afzettingen, omleidingsborden, verkeersregelaars, communicatie etc.) en de
herstraatkosten van gecombineerde projecten.

Railinfrastructuur
Onroerende voorzieningen voor en toebehorend aan railgebonden vervoer, zoals rails, bovenleiding
en -masten, perrons, haltes, kasten.

Regieslot

Een door de Stadsregisseur afgegeven tijdsperiode voor een gebied of traject waarbinnen partijen op
voorhand aangeven of zij wel of niet werkzaamheden hebben uit te voeren, en deze in nauwe samen-
werking uitvoeren (ontwerp, financiering, fasering, Tracé-akkoord, BLVC, uitvoering) gevolgd door een
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periode van 10 jaar graafluwte. Als het regieslot onverhoopt doorbroken moet worden, kunnen extra
BLVC-maatregelen worden verlangd om de (maatschappelijke) schade te verminderen.

Tijdslot
Het tijdvak waarbinnen de werkzaamheden mogen worden uitgevoerd

Tijdelijke verkeersmaatregel

Een besluit genomen door de gemeente om tijdelijk (niet langer dan 4 maanden) afzettingen, verkeers-
tekens en verkeersborden te plaatsen, bijvoorbeeld voor het afzetten van parkeerplaatsen of bij weg-
werkzaamheden.

Transportkabels en -leidingen

transportkabels en —leidingen zijn kabels en leidingen bestemd voor het transport tussen opwekkings-
bronnen/productie-eenheden onderling en van opwekkingsbron/productie-eenheid naar wijkniveau
(bijvoorbeeld wijkcentrale, onderstation), waarop niet rechtstreeks huisaansluitingen zijn aangesloten.
Voor de volgende soorten kabels en leidingen is specifiek vastgesteld wat als transportkabel of -leiding
wordt gedefinieerd:

soort kabel of leiding definitie transportfunctie

elektriciteitskabels kabels met een nominale spanning van 50 kV en hoger

gasleidingen leidingen met een nominale druk van 1 bar en hoger

waterleidingen leidingen met een nominale diameter van 300 mm en groter

stadsverwarming/ leidingen met een nominale druk van 16 bar en hoger en een dia-

stadskoude meter van 300 mm en groter

riolering alle standvaste (onderheide) leidingen, leidingen dieper dan 1.7
b.o.b. en alle persleidingen met een diameter groter dan 160 mm

Tracé-akkoord
Als opgenomen in de verordening WIOR artikel 1 onder S

Uitlegschema
Schema waarin de voorgeschreven onderlinge afstanden en de dekking zijn opgenomen van kabel- en
leidingnetwerken

Vergunning / Instemmingsbesluit
In dit document wordt bedoeld de WIOR-vergunning of Instemmingbesluit zoals verleent door de ge-
meente.

Verkeersbesluit
Een besluit als bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet

Wenstracéprocedure

Procedure om te komen tot een voorstel voor ordening van onder- en bovengrondse kabel- en leiding-
netwerken en het in beeld brengen van (gedwongen) verleggingen (ex artikel 21 verordening WIOR)
en voor de mogelijkheden tot het verwijderen van ongebruikte kabel- en leidingnetwerken ex artikel
20 verordening WIOR en de mogelijkheden tot het medegebruik maken van reeds aanwezige infrastruc-
tuur ex artikel 8 verordening WIOR.

Verkeersnet Plus- en Hoofdnet
Als opgenomen in de verordening WIOR art 1 onder CC.

Werkgrenzen
Afbakening van de locatie van werkzaamheden van iedere afzonderlijke deelnemer

Werkterrein
Terrein waar de werkzaamheden plaatsvinden, inclusief opslag van materiaal en materieel, keten en
inclusief bijbehorende afzettingen en bebording.

Werkzaamheden
Als opgenomen in de verordening WIOR art 1 onder F

wWwu
Werkgroep Werk in Uitvoering, adviseren over en toetsen van BLVC-plannen.
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Hoofdstuk 2. Algemene Uitvoeringsvoorschriften

2.1. Inleiding

Dit hoofdstuk bevat algemene uitvoeringsvoorschriften ex. artikel 6 van de verordening Werken in de
Openbare Ruimte. Het betreft voorschriften op het gebied van technische uitvoeringswijze, kabel- en
leiding tracé’s, inpassing bovengrondse voorzieningen, (verkeers)veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid,
veiligheid en communicatie en schadepreventie, waar iedere opdrachtgever en/of uitvoerder van
werkzaamheden zich altijd aan moet houden. Naast deze algemene voorschriften kan de gemeente per
werk nog bijzondere of afwijkende voorschriften stellen, gekoppeld aan de vergunning of het instem-
mingsbesluit.

Het college kan op basis van de Nadere Regels in specifieke omstandigheden besluiten andere uitvoe-
ringsvoorschriften te stellen als dit voor het behalen van de doelstellingen ex artikel 6 lid 2 WIOR nodig
is. Bijvoorbeeld bij het uitvoeren van een integraal gebiedsplan (IGP). In artikel 2.5 zijn deze specifieke
omstandigheden opgenomen

2.2. Tijdstip en wijze waarop werkzaamheden in de openbare ruimte plaatsvinden (ex Artikel 6 Veror-
dening WIOR)

a.

(Graaf)werkzaamheden in de directe nabijheid van kabels en leidingen moeten door de vergun-
ninghouder met de betrokken AB’ers worden afgestemd.

Toelichting

Het regie- co6rdinatieproces (zie hoofdstuk 3) voorziet hierin. Bij kleine werkzaamheden die niet
het regie- coordinatieproces doorlopen kan de afstemming mede worden geinitieerd door het
doen van een graafmelding bij het Kadaster.

De werkzaamheden moeten veilig worden uitgevoerd en minimale hinder geven. De betreffende
CROW-voorschriften en het Handboek ‘Zo Werken Wij In Amsterdam - Op straat’ dienen hiertoe
als leidraad.

Toelichting

Het Handboek ‘Zo Werken Wij In Amsterdam - Op straat’ (ZWIA) is te downloaden https:/www.am-
sterdam.nl/parkeren-verkeer/werken-openbare-ruimte/

Werkzaamheden tussen 19.00 uur en 7.00 uur mogen alleen in geval van technische of maatschap-
pelijke noodzaak plaatsvinden en worden uitgevoerd met zo min mogelijk hinder. De maatregelen
voor het tegengaan van hinder en extra communicatie-activiteiten moeten zijn opgenomen en
beargumenteerd in het BLVC-plan.

Toelichting

Een verzoek tot het verlenen van een vergunning in avond en nacht dient altijd goed gemotiveerd
te worden zodat beoordeeld kan worden of de werkzaamheden daadwerkelijk in de avond/nacht
moeten plaatsvinden (technische of maatschappelijke noodzaak).

Als er geen sprake is van noodzaak en/of er onvoldoende maatregelen zijn genomen om de
overlast te minimaliseren kan vergunning worden geweigerd (ex artikel Artikel 13 WIOR).

De vergunninghouder dient de toegankelijkheid voor nood- en hulpdiensten, brandvoorzieningen
en (nood)uitgangen van woningen en (openbare) gebouwen te garanderen. Doorrijbreedte is
minimaal 3.50 meter. Doorrijhoogte is minimaal 4.20 meter.

Toelichting

De doorrijbreedte en —hoogte zijn bij werkzaamheden belangrijke voorschriften van de brandweer.
Alle richtlijnen zijn te vinden via https://www.brandweer.nl/amsterdamamstelland/

Kabels, leidingen en toebehoren zoals kasten, putten, brandkranen en afsluiters moeten bereikbaar
zijn.

Materialen, materieel en stoffen moeten binnen het werkterrein blijven en voorkomen moet
worden dat deze hinder voor de omgeving geven, conform de daarvoor geldende wettelijke regels.
Toelichting

Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan modder (gladheid) en rommel (val- en aanrijdgevaar)
en aan regels op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G), arbeidsomstandigheden en
geluidhinder, zoals opgenomen in de milieu- en arbowetgeving .

Tijdens én na de werkzaamheden dienen werkterrein en/of de openbare weg schoon en opgeruimd
te zijn met het oog op veiligheid en een leefbare omgeving.
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Bouwstoffen, restmaterialen en opstallen, waaronder vrijgekomen of niet meer terug te plaatsen
grond, dienen na uitvoering van de werkzaamheden verwijderd te zijn volgens de betreffende
regelgeving.

De vergunninghouder dient het werkterrein zo in te richten dat dit goed zichtbaar en veilig is.

De vergunninghouder zorgt ervoor dat het verkeer ongehinderd en veilig langs het werk wordt
geleid. Randvoorwaarden daarbij dienen afgestemd te worden met de vergunningverlener.
Gemeentelijke en particuliere eigendommen, zoals bomen, straatmeubilair en kabels en leidingen,
mogen niet worden beschadigd.

De vergunninghouder mag kortdurende werkzaamheden op hoofdnetten niet in de spits uitvoeren,
uitgezonderd in geval van calamiteiten. De spitsperiodes lopen van 6.30 - 9.30 uur en van 15.30-
19.00 uur.

Indien verplaatsing, uitbreiding of verwijdering van gemeentelijke eigendommen, zoals openbare
verlichting, riolering, straatmeubilair en railinfrastructuur nodig is, dan dient de initiatiefnemer/ver-
gunninghouder dit tijdig voorafgaande aan de werkzaamheden af te stemmmen met de betreffende
eigenaar.

De initiatiefnemer/vergunninghouder dient werkzaamheden aan kunstwerken, zoals bruggen, vi-
aducten, walmuren, tunnels en sluizen tijdig voorafgaande aan de werkzaamheden af te stemmen
met de beheerder van het betreffende kunstwerk.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de vergunningverlener mogen geen belastingen worden
aanbracht op of in de invloedsfeer van kunstwerken, zoals dekken en/of constructies van bruggen
en walmuren en op of in de invloedsfeer van ondergrondse bouwwerken, zoals parkeergarages.
Werkzaamheden onder of in de directe nabijheid van railinfrastructuur mogen alleen onder een
vergunning Wet Lokaal Spoor worden uitgevoerd.

Het is verboden werkzaamheden uit te voeren als vanwege weersomstandigheden of maatschap-
pelijke omstandigheden als evenementen of demonstraties het risico op schade, ongevallen of
onevenredige overlast te groot is.

2.3. Herstel openbare ruimte (ex Artikel 23 Verordening WIOR)

a.

oo

Het herstel van elementen straatverharding, uitgezonderd sierbestrating en asfalt, in de openbare
ruimte wordt uitgevoerd door de initiatiefnemer(s) en wordt afgerekend conform de wijze zoals
beschreven in hoofdstuk 4 tenzij door de gemeente anders wordt bepaald bijvoorbeeld bij asfalt
of sierbestrating die door de gemeente worden hersteld. Herstel van het maaiveld van groenvoor-
zieningen vindt plaats door de gemeente.

Bij herstel van openbare ruimte die minder dan 5 jaar geleden is (her)ingericht of volledig is ver-
nieuwd, bepaalt de gemeente na overleg met de vergunningaanvrager de meest geschikte wijze
van herstel. Dit vindt plaats voor afgifte van de vergunning of véér aanvang van kleine werkzaam-
heden.

Toelichting

Uitgangspunt hierbij is dat na herstel geen extra onderhoud benodigd is en er geen sprake is van
degeneratie. Dit betekent meestal dat er een groter oppervlakte straatwerk wordt vernieuwd dan
de oppervlakte van het opgebroken straatwerk. Het herstel wordt afgerekend op basis van werkelijk
gemaakte kosten zoals beschreven in hoofdstuk 4 paragraaf 4.4.

Direct bij de start werkzaamheden wordt hiervan kennis gedaan bij de gemeente.

Direct na afloop van de werkzaamheden wordt hiervan kennis gedaan.

Stolpersteine, messing steentjes voor de woningen van slachtoffers nationaal-socialisme moeten
met respect worden behandeld, niet beschadigd worden en correct teruggeplaatst. Ruim voor
aanvang van de werkzaamheden moet dit ook in samenspraak met de betreffende HOOR-co6rdi-
nator, worden geregeld.

Indien na oplevering en goedkeuring van hersteld straatwerk naar oordeel van de gemeente blijkt
dat het herstel van onvoldoende kwaliteit is, dan zal de grondroerder in staat gesteld worden om
dit te herstellen. Indien herstel niet tijdig plaatsvindt, onvoldoende is of uitblijft kan de gemeente
het herstel laten verrichten door een door de gemeente geselecteerde aannemer. De marktcon-
forme kosten worden vervolgens aan de initiatiefnemer doorberekend.

2.4. Kabel- en leidingnetwerken (ex Artikel 6 Verordening WIOR)

a.

Kabels en leidingen dienen zo gesitueerd te zijn dat zij een minimale ruimte in beslag
nemen, maar zo dat zij elkaar niet hinderen en dat onderhoud aan en vervanging van kabels en
leidingen mogelijk blijft tegen de laagst maatschappelijke kosten.

Voor de tracébepaling wordt onder andere getoetst aan het uitlegschema in bijlage 1 waarin de
positie in de ondergrond en de minimale onderlinge afstanden van kabel- en leidingnetwerken
zijn vastgelegd en op basis van onderstaande dwarsprofielen.

Model dwarsprofiel gemeente Amsterdam
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telecom electriciteit electriciteit telecom

gas water riool ricol water gas
warmte\koude

c. Kabels en leidingen van verschillende modaliteiten dienen in lengterichting niet boven elkaar
gesitueerd te worden in verband met veiligheid en bereikbaarheid van de onderste kabels en lei-
dingen.

d. Ter voorkoming van schade en vanwege de bereikbaarheid bij verstoppingen geldt voor riolering
huisaansluitleidingen dat deze over alle andere kabels en leidingen heen onder vrij verval moeten
kunnen afvoeren naar het distributieriool.

e. De locatiebepaling, vormgeving en beheer van (bovengrondse) voorzieningen ten behoeve van
kabels en leidingen, zoals middenspanningsruimtes, verdeelstations, omvormingsstations, PoP-
gebouwtjes, meterkasten en dergelijke gebeurt vanuit het uitgangspunt van een goede ruimtelijke
inpassing. De initiatiefnemer dient binnen het co6rdinatieproces of binnen Plaberum of PBI met
de gemeente tot overeenstemming te komen. Locatie, vormgeving en beheer zijn onderdeel van
het Tracé-akkoord.

Overeenstemming over locatie, vormgeving en beheer van bovengrondse voorzieningen die onder de
classificatie ‘groot’ vallen (afwegingskader 3.6) en solo worden uitgevoerd, wordt bereikt in de intake-
fase van het WIOR-proces. De casemanager Bovengrondse Voorzieningen begeleidt het proces aan de
hand van de Routekaart Inpassing bovengrondse nutsvoorzieningen, waarin initiatiefnemer en gemeente
tot overeenstemming komen. Na overeenstemming gaat het proces verder met de consultatieronde
en verdere stappen (tracé-akkoord-projectaanpak-vergunningaanvraag-uitvoering).

Bovengrondse voorzieningen waarvan locatie, vormgeving en beheer al zijn vastgesteld in het ontwerp
(stedebouwkundig plan) in stap 3 van het Plaberum (plan- en besluitvormingsproces ruimtelijke maat-
regelen) of het ontwerp in stap 4 van het PBI (Plan- en besluitvormingsproces Infrastructuur) én waarbij
de casemanager Bovengrondse Voorzieningen actief is betrokken, hoeven niet opnieuw te worden
getoetst door de gemeente. Zij worden wél opgenomen in het Tracé-akkoord.

Bovengrondse voorzieningen die onder de categorie ‘middel’ vallen van het afwegingskader 3.6 maar
waarvan de locatie en vormgeving al eerder zijn vastgesteld door het stadsdeel(bestuur) vallen onder
de categorie klein.

Opties voor een goede inpassing zijn:

- Inpandig

- Ondergronds

- Medegebruik (combigebouwtjes etc.)

- Bijzondere vormgeving (materiaal, omvang en/of kleur);
- Onopvallend in de openbare ruimte;

- Goed beheer.

(Bovengrondse )Voorzieningen ten behoeve van kabel en leidingnetwerken zijn zoal:

lege buizen, ondergrondse en bovengrondse ondersteuningswerken en beschermingswerken
Trafokasten, middenspanningsruimten, algemeen voedingspunten, provisoria (tijdelijke kast)
Warmteoverdrachtstations (WOS)

PoP-gebouwtjes (point of Presence), OAP-kasten

Ondergrondse handholes

Mantelbuizen

Putconstructies

Walkasten (meterkast) tbv woonschepen

kasten t.b.v. openbare verlichtingsmasten (bv inzake aanrakingsveiligheid)
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. Kasten voor Verkeer Regel Installaties (VRI)
. Apparatuurkasten tbv het functioneren van antenne-installaties
. Laadpalen

Voor bovengrondse voorzieningen groter dan 15 m2 of hoger dan 3 meter moet een omgevingsvergun-
ning worden aangevraagd. De uitvoering (BLVC) van de werkzaamheden blijft wel altijd onder de ver-
ordening WIOR vallen.

f. Bij onvoldoende ruimte of andere knelpunten bepaalt de vergunningverlener na overleg met be-
trokken partijen de oplossing. De oplossing wordt beargumenteerd vastgelegd in de vergunning
of het instemmingsbesiluit.

g. De ligging van kabels en leidingen dient zodanig te zijn dat kabels en leidingen en bomen elkaar
niet hinderen, ook niet bij onderhoud en vervanging.

Toelichting

Praktische uitgangspunten hierbij en mogelijke maatregelen zijn te vinden in de CROW-publicatie 280

“Infrastructuur en Bomen”

h. Kruisingen van kabels en leidingen dienen zo veel mogelijk onder een rechte hoek met een mini-
male afstand van 0.20 meter tussen de kruisende kabels en leidingen te worden aangelegd.

i. Bij het kruisen van K&L met intensief gebruikte of moeilijk bereikbare infrastructuur als wegen,
(stedelijke) spoorwegen en waterwegen overige dient de betreffende kabel of leiding in een
mantelbuis te worden aangelegd, zodat deze op termijn zonder of met beperkte hinder kan worden
onderhouden.

j- Boringen en persingen van kabels en leidingen dienen te worden aangelegd op een minimale
afstand van 1.00 meter ten opzichte van bestaande distributieleidingen en 0.50 meter ten opzichte
van bestaande distributiekabels (zijkant boring en persing tot buitenkant kabel of leiding). Bij
transportkabels en -leidingen dient nader overleg met de betreffende assetbeheerder(s) plaats te
vinden.

2.5. Afwijken van de algemene uitvoeringsvoorschriften

Als deze algemene voorschriften niet kunnen voorzien in het behalen van de doelstellingen van artikel
6 verordening WIOR of onmogelijk zijn uit te voeren, bijvoorbeeld door te weinig ruimte in onder- en
bovengrond, of bij een gebiedsgerichte benadering (IGP) dan kan de gemeente besluiten niet de alge-
mene uitvoeringsvoorschriften te volgen maar in afwijking daarvan afwijkende bijzondere uitvoerings-
voorschriften te bepalen.

Het afwijken van de algemene uitvoeringsvoorschriften is verbonden aan:

Werkzaamheden die plaatsvinden in een door het college vastgesteld Integraal Gebiedsplan (IGP)
Werkzaamheden waarbij door de onder- of bovengrondse ordening het aanleggen van kabel- en
leidingnetwerken volgens de artikel 2.4. onmogelijk is en waar bijvoorbeeld gekozen moet worden
voor een gestapelde ligging.

. Werkzaamheden waarbij het evident is, dat een innovatieve afwijkende uitvoering voordelen biedt
voor zowel de assetbeheerders, als de gemeente

Hoofdstuk 3. WIOR-proces

3.1. Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van het Amsterdamse WIOR-proces voor werkzaamheden aan de
infrastructuur in de openbare ruimte en de bijbehorende overlegorganen ex artikel 5 van de verordening
Werken in de Openbare Ruimte.

Binnen het WIOR-proces wordt zowel de codrdinatie als de regie op werkzaamheden vormgegeven.

3.2. Regie & Coordinatie
Regie betreft het bepalen van tijd, locatie en wijze van uitvoering van de werkzaamheden zoals die
worden opgenomen in vergunning en instemming en waarop tijdens de uitvoering wordt toegezien.

Coordinatie betreft de samenwerking en samenhang van de werkzaamheden van de verschillende op-
drachtgevers.

De invulling van de coodrdinatie vindt sinds 1924 plaats binnen het Amsterdamse Coérdinatiestelsel
Werken aan de Weg. Het is een netwerk van kennis, overleggen en organisaties aangaande boven- en
ondergrondse infrastructurele projecten, bouwprojecten en evenementen in de openbare ruimte.
Deelnemende partijen zijn onder andere stedelijke directies, netbeheerders en nood- en hulpdiensten.
Deelnemende partijen kunnen door middel van een financiéle bijdrage partner worden van het Coordi-
natiestelsel.
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Doel van het Codrdinatiestelsel is het minimaliseren van overlast en (maatschappelijke) kosten door
werk met werk te maken, een goede inpassing van kabel- en leidingnetwerken het optimaliseren van
de BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) aspecten en een deugdelijk
schadeherstel van het maaiveld. De omvang en impact van het werk, het tijdstip en locatie en de vraag
of er anderen mee gaan in het werk zijn bepalend voor de te nemen projectstappen en daarmee voor
de voorbereidingstijd.

3.3. Rollen en verantwoordelijkheden
In de WIOR-bestaan verschillende verantwoordelijkheden.

a.

College B&W

Stelt het beleid vast zoals opgenomen in deze Nadere Regels en voert dit beleid uit. Veel aspecten

van de Nadere Regels zijn ondergebracht in de portefeuille Verkeer & Openbare Ruimte.

Dagelijks Bestuur (DB) stadsdeel

Het DB van een stadsdeel verleent de WIOR-vergunning / instemmingsbesluit. De vergunning /

instemming wordt verleend op basis van de in het WIOR-proces vastgestelde Tracé-akkoord en

BLVC-plan. Bij werkzaamheden die in verschillende stadsdelen plaatsvinden, bepaalt de proces-

begeleider welk DB de vergunning of instemming verleent.

Assetbeheerders

De opdrachtgevers tot werkzaamheden hebben naar elkaar, en naar de omgeving, een belangrijke

verantwoordelijkheid om hun werkzaamheden zoveel mogelijk gecombineerd en in samenhang

uit te voeren, ten einde deze effectief en efficiént uit te voeren tegen zo laagst mogelijke (maat-

schappelijke) schade.

Stadsregisseur (SR)

1. Waarborgen stedelijke verkeersbereikbaarheid van Amsterdam bij werkzaamheden in de
openbare ruimte, zie beleidskader. De stadsregisseur is hiertoe namens het college van
B&W gemandateerd tot het vaststellen van:

. ‘tijdvakken’ voor werken op de hoofdnetten. Tijdvakken zijn door de SR toegestane
perioden waarbinnen werk mag worden verricht;

. ‘koppelingen’ tussen projecten op hoofdnetten. Koppelingen geven aan dat projecten
tegelijkertijd uitgevoerd moeten worden, dan wel niet tegelijkertijd uitgevoerd mogen
worden;

. het bepalen van regieslots;

2. De stadsregisseur houdt namens de partners van het Codrdinatiestelsel toezicht op het on-

partijdig opereren van de afdeling Stadsregie.

Toezicht op BLVC in de stad.

Toezicht op het functioneren van het Cooérdinatiestelsel

De stadsregisseur is proceseigenaar van het WIOR-proces en ziet toe op het goed functioneren

van het proces.

6. De stadsregisseur ziet toe, ter voorkoming van (maatschappelijke) schade, op de handelingen
van de procesbegeleider(s), adviseur(s), vergunningverlener(s) en toezichthouder(s) die
onder zijn verantwoordelijkheid taken uitvoeren binnen het WIOR-proces en kan, indien
nodig, hierop ingrijpen.

okl

Stadsregie (directie V&OR)
Ondersteunt stadsregisseur en Codrdinatiestelsel en adviseert initiatiefnemers en vergunningver-
lener met de volgende activiteiten:

. Intake van werkzaamheden
o Procesbegeleiding
. Procesbegeleiding aan de hand van de Routekaart Inpassing bovengrondse nutsvoorzieningen

voor het inpassen van bovengrondse voorzieningen die onder de classificatie ‘groot’ vallen
van het afwegingskader 3.6.

. Organiseert de consultatie met betrokkenen (netbeheerders, stedelijke directies etc) over
aangemelde werkzaamheden
. Programmering van werkzaamheden, het DO-OR ondersteunen en adviseren over de stra-

tegische opgaven en het vastleggen van tijdperioden voor uitvoering.

Levert informatie (data) aan ten behoeve van het doorlopen van het WIOR-proces
Stedelijke communicatie aan bewoners, ondernemers en bezoekers over wegwerkzaamheden
Adviseren over het ontwerpvoorstel en vaststellen van het Tracé-akkoord

Adviseren over en vaststellen van het BLVC-plan.

Ontwikkelen van instrumenten en beleid (innovaties) ter bevordering van het coérdinatie-
proces
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. Helpdeskfunctie m.b.t. beleid en regelgeving openbare ruimte en kabels en leidingen
. Bemiddeling bij conflicten in de samenwerking
f. Directie Dienstverlening

Verleent op basis van het goed doorlopen van het coérdinatieproces namens het DB van het
stadsdeel vergunning of instemmingsbesluit.
g. Afdeling HOOR (herstel opbrekingen openbare ruimte, directie Stadswerken)
. Organiseert en factureert het schadeherstel na afloop van de werkzaamheden
. Ziet toe op een correcte uitvoering ihkv het schadeherstel

3.4. Onderdelen van het WIOR-proces
Het WIOR-proces bestaat uit vijf schakels:

Programmeren
- Gebiedsgerichte samenwerking en planvorming
- Basis voor intake, ontwerp en projectaanpak

Intake

- Classificatie & advies te volgen proces (welke stappen)

Ontwerp
- Afronden Definitief Ontwerp (i.v.t.)
- Wenstracéproces

Projectaanpak

- Bepalen BLVC maatregelen en fasering
- Invullen vergunningseisen en -wensen

Uitvoering
- Toezicht en handhaving
- Herstel maaiveld

3.4.1 Programmeren

Grote strategische opgaven moeten vroegtijdig, jaren voor uitvoering, bij Stedelijke Programmering
van Stadsregie kenbaar worden gemaakt. Uiteindelijk beslist het DO-OR over de opgaven en wijst
Stadsregie een tijdperiode voor uitvoering aan.

3.4.1.1 Doorlooptermijn

De opgaven moeten zo vroeg en spoedig mogelijk worden aangemeld. Zelfs als er nog veel onzekerheden
zijn over de uitvoering. Hoe eerder de opgaven kenbaar worden gemaakt, hoe beter de werkzaamheden
kunnen worden geprogrammeerd en uiteindelijk uitgevoerd. Nadat Stedelijke Programmering een
tijdperiode heeft vastgesteld kan de codrdinatie-aanmelding worden gedaan.

3.4.2 Intake
De intake start met de coo6rdinatie-aanmelding die voor alle (strategische en niet-strategische) werk-
zaamheden verplicht is. Voor calamiteiten kan een uitzondering worden gemaakt.

De initiatiefnemer doet de codrdinatie-aanmelding op basis van een account wat geldig blijft voor alle
andere aanvragen in de toekomst.

Onder het account kan WIOR-proces verder worden doorlopen. Ook de financieel-administratieve
handelingen.
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Voor het verkrijgen van een account moet contact worden opgenomen met Stadsregie: wior @amster-
dam.nl Een account wordt alleen verleend aan net- en assetbeheerders of in hun mandaat aan opdracht-
nemers.

Op basis van de cooérdinatie-aanmelding wordt de samenwerking tussen de net- en assetbeheerders
vormgegeven (werk met werk maken etc) en afspraken gemaakt over tracé-akkoord en BLVC-plan,
waarna de vergunning of instemming kan worden aangevraagd. Latere aanmelding kan leiden tot las-
tiger én later inplannen van de werkzaamheden.

Op basis van de codrdinatie-aanmelding van een initiatiefnemer:

o Stelt de procesbegeleider vast of de aanmelding voldoet aan de indieningsvereisten Codrdinatie-

stelsel.

. Stelt de procesbeleider de categorie (klein, middelgroot, groot) vast op basis van het afwegings-
kader artikel 3. 6 Nadere Regels.

. Stelt de procesbegeleider het te doorlopen proces vast (bijvoorbeeld behandeling in Planvormings-

overleg, inschakelen casemanager bovengrondse voorziening, ontwerpvoorstel maken, wenstra-
céprocedure doorlopen, WWU etc.)

o Doet de casemanager Bovengrondse Voorzieningen aan de hand van de Routekaart Inpassing
bovengrondse nutsvoorzieningen een procesvoorstel om te komen tot overeenstemming over
locatie, vormgeving, beheer van bovengrondse voorzieningen die onder de classificatie ‘groot’
vallen van het afwegingskader 3.6 alvorens de consultatieronde wordt gestart.

Kan verkennend vooroverleg plaatsvinden vodérdat het initiatief verder gaat in het WIOR-proces.
Worden net- en assetbeheerders geconsulteerd of zij ‘mee’ willen in de werkzaamheden of bezwaar
hebben tegen de werkzaamheden

. Worden gemeentelijke adviseurs, bijvoorbeeld voor het goed inpassen van bovengrondse voor-
zieningen, betrokken.
. Geeft de procesbegeleider akkoord op het verder doorlopen van het WIOR-proces.

Initiatieven kunnen worden aangemeld als:

Concept, nog niet gereed voor het aanvangen van het WIOR-proces.

. Ter registratie ten behoeve van verkennend vooroverleg met de gemeente en andere assetbeheer-
ders over bijvoorbeeld de juiste inpassing van een bovengrondse voorziening.
o Indienen, definitieve opvoer gereed voor het verder doorlopen van het WIOR-proces.

Bij het samenvoegen van de verschillende initiatieven kiezen de verschillende initiatiefnemers wie het
project gaat organiseren. Vanaf dit moment spreken we van dé initiatiefnemer en mede-initiatiefnemers.
De werkzaamheden van de initiatiefnemer ten behoeve van de gecombineerde werkzaamheden vallen
onder de (te verdelen) proceskosten.

Als er bezwaren worden ingebracht tegen het initiatief dan moeten de initiatiefnemer en de inbrenger(s)
van de bezwaren deze gezamenlijk oplossen. De initiatiefnemer legt in overleg met de betreffende as-
setbeheerder de uiteindelijke overeenstemming schriftelijk vast in de ICT applicatie van het coérdina-
tiestelsel. Als partijen er niet uitkomen intervenieert de gemeente.

In reactie op de aanmelding geven assetbeheerders ook aan of er ongebruikte kabel- en leidingnetwerken
in het projectgebied aanwezig zijn. De consultatie is daarmee tevens het Verzoek tot Informatie (VTI)
als vastgesteld in de Uitvoeringsafspraken Verwijderen Ongebruikte Telecom (UVOT).

De reactietijd op een initiatief bedraagt 11 werkdagen. Als er binnen die tijd geen reactie wordt gegeven
dan zijn de geconsulteerden akkoord en wensen verder geen bemoeienis met het initiatief.

Indieningsvereisten coordinatie-aanmelding:

Intekenen van het werk

Beschrijving van het werk
werktekening

Naam Project

(Wens)planning

Soort werk

Werkmethode

Eventueel eigen kenmerk van het werk
Tracélengte
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. Werktijden
. Contactpersonen

Als van toepassing:

. Aanvullingen op locatie
. Asfaltherstel vereist

. Functie locatie

o Stremmingen

Bij vergunningplichtige kabel- en leiding werken:
Tracé en werklocatie ingetekend op Oriéntatiemelding KLIC

Bij bovengrondse voorzieningen van kabel- en leidingnetwerken:

o Maatvoering
. afbeelding van de betreffende voorziening
. Afbeelding streetview

Doorlooptermijnen
De termijn waarop de aanmelding voor start van de werkzaamheden moet worden gedaan is afhankelijk
van de complexiteit en of het werk bijvoorbeeld gezamenlijk of solo wordt uitgevoerd.

De onderstaande termijnen zijn minimale termijnen, maar de initiatiefnemer wordt uitgenodigd ook
deze altijd zo vroeg mogelijk te melden, eventueel in concept, zodat er voldoende tijd is voor een goede
voorbereiding (en daardoor een vlotte uitvoering). De organisatie van werken in de openbare ruimte
van Amsterdam vraagt veel aandacht gezien de vele netwerken, de vele belanghebbenden en het inten-
sieve gebruik van de openbare ruimte. Als de voorbereiding is afgerond (bijvoorbeeld voor de inpassing
van bovengrondse voorzieningen!) en de stukken zijn op orde kan vergunning of instemming worden
aangevraagd.

Tegelijkertijd kunnen werken ook sneller door het WIOR-proces als de situatie zich daarvoor leent. De
gemeente streeft naar een efficiént en effectief proces, met zo kort mogelijke doorlooptijden.

Kern is dat de verlening van vergunning en instemmingsbesluit is gebaseerd op een goede voorbereiding
binnen het Codrdinatiestelsel. De verder in het proces aan te vragen vergunning en instemming en het
beslissen daarop, zijn niet het begin, maar het sluitstuk van de voorbereiding.

. De aanmelding van groot gecombineerd WIOR-werk waarbij de initiatiefnemer gaat samenwerken
met andere initiatiefnemers gebeurt, ten behoeve van de organisatie van de gezamenlijke uitvoe-
ring, minimaal 12 maanden vOdr aanvraag vergunning en instemmingsbesluit. Na het correct
doorlopen van het WIOR-proces kan de vergunning of instemmingsbesluit worden aangevraagd
die op basis van het doorlopen WIOR-proces wordt verleend.

. De aanmelding voor groot WIOR-werk dat solo wordt uitgevoerd en definitief kan worden aange-
meld gebeurt minimaal acht weken voor definitieve aanvraag vergunning of instemming (deze
wordt immers verleend op basis van het doorlopen WIOR-proces). De behandeltermijn (WIOR-
proces) van acht weken kan worden verlengd met ten hoogste acht weken.

o De aanmelding voor middelgroot WIOR-werk waarbij de initiatiefnemer gaat samenwerken met
andere initiatiefnemers gebeurt, ten behoeve van de organisatie van de gezamenlijke uitvoering,
minimaal 6 maanden voo6r aanvraag vergunning en instemmingsbesluit. Na het correct doorlopen
van het WIOR-proces kan de vergunning of instemmingsbesluit worden aangevraagd die op basis
van het doorlopen WIOR-proces wordt verleend.

o De aanmelding voor middelgroot WIOR-werk dat solo wordt uitgevoerd en definitief kan worden
aangemeld, gebeurt minimaal acht weken voor definitieve aanvraag vergunning of instemming
(deze wordt immers verleend op basis van het doorlopen WIOR-proces). De behandeltermijn
(WIOR-proces) van acht weken kan worden verlengd met ten hoogste acht weken.

Klein werk wordt minimaal vijf werkdagen voor geplande start van de werkzaamheden gemeld.
Calamiteiten worden drie werkdagen voor start uitvoering gemeld, tenzij dit door de urgentie niet
mogelijk is.

3.4.3 Ontwerp

Projecten die als middelgroot of groot zijn gekwalificeerd en waarbij kabel- en leidingnetwerken worden
aangelegd of verlegd, doorlopen de stap ‘ontwerp’. Daarin zijn drie varianten, 'bovengrondse voorzie-
ningen’ ‘solo’ en ‘gecombineerd’.
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3.4.3.1 Bovengrondse voorzieningen

Gezien de problematiek van inpassing van bovengrondse voorzieningen dient het ontwerpvoorstel van
de bovengrondse voorzieningen die onder de classificatie ‘groot’ vallen (afwegingskader 3.6) te zijn
gebaseerd op goedkeuring door de gemeente van locatie, vormgeving en beheer dat is bereikt tijdens
de intakefase of in het Plaberum- en PBI-proces. De casemanager van Stadsregie begeleidt dit.

3.4.3.2 Solo
Solo werken (alleen de initiatiefnemer heeft werk) doorlopen de stap ‘ontwerp’ door het indienen van
een ontwerpvoorstel aan de gemeente.

3.4.3.3 Gecombineerd

Bij gecombineerde werken wordt een wenstracéprocedure doorlopen. De initiatiefnemer kan. mede
namens de meegaande initiatiefnemers de wenstracéprocedure inkopen bij het IB of andere ingenieurs-
bureaus.

Tijdens deze wenstracéprocedure stelt de initiatiefnemer, of indien deze is uitbesteed het IB of een ander
ingenieursbureau, samen met de betrokken net- en assetbeheerders het ontwerpvoorstel op voor de
nieuwe onder- en bovengrondse ordening van de kabel- en leidingnetwerken mede in relatie tot de
overige assets.

In het belang van de voortgang van het initiatief worden de volgende doorlooptijden gehanteerd:

o Na ontvangst ‘aanvraag wenstracé’ hebben assetbeheerders 5 weken de tijd om te reageren. Op
basis van de reacties wordt een akkoord wenstracé door de gemeente opgesteld.

. Na ontvangst ‘akkoord wenstracé” hebben assetbeheerders 5 weken de tijd om te reageren. Op
basis van de reacties wordt een Ontwerpvoorstel opgesteld

. Het Ontwerpvoorstel wordt voorgelegd aan de gemeente. Op basis van het Ontwerpvoorstel stelt

de gemeente al dan niet een Tracé-akkoord vast

Bij werkzaamheden waarin de gemeentelijke assetbeheerder participeert, geeft deze opdracht tot het
tot stand komen van de wenstracéprocedure en het opstellen van het uiteindelijke ontwerpvoorstel.

Naast het gezamenlijke ontwerp leent de wenstracéprocedure zich ook voor het onder de initiatiefnemers
vaststellen van de verdeelsleutel van de projectkosten, het in beeld brengen van de verleggingen, het
opruimen ongebruikte netwerken en het medegebruik.

Informatie over het doorlopen van de wenstracéprocedure is te vinden op de website van de gemeente
Amsterdam.

Na goedkeuring van het ontwerp stelt de gemeente een Tracé-akkoord vast. Dit Tracé-akkoord wordt
onderdeel van vergunning of instemmingsbesluit.

Ontwerpvoorstel
Ontwerpen voor solo en gecombineerde initiatieven voldoen aan de volgende voorwaarden:

Huidige situatie middels oriéntatiemelding KLIC Kadaster.

Het nieuwe tracé en/of de onderhoudswerken van de betreffende kabel- of leiding en de inpassing
van de eventuele bovengrondse voorziening: locatie, inpandig, ondergronds, in combi, vormgeving
aangepast aan de omgeving en beheeraspecten.

o Onderbouwing van het voorstel en als van toepassing expliciet aangeven waar en waarom wordt
afgeweken van hoofdstuk 2 Algemene Uitvoeringsvoorschriften 2.4).
. Bij bovengrondse voorzieningen de overeenstemming met R&D, gebiedsbeheer en gebiedsma-

kelaar en eventueel het verslag van de stafbehandeling portefeuillehouder stadsdeel waarin de
toestemming voor plaatsing is opgenomen.

o De wijze waarop eventuele bezwaren van derden uit de intakefase of wenstracéprocedure zijn
weggenomen.
. Als het ontwerpvoorstel afwijkt van de eerdere aanmelding van het initiatief bij het Codrdinatie-

stelsel dan moet in het ontwerpvoorstel worden aangegeven hoe ook de belanghebbende net -
en assetbeheerders die niet zijn betrokken in de wenstracéprocedure hebben gereageerd op dit
ontwerpvoorstel.

De mogelijkheden van medegebruik.

De niet meer gebruikte kabel- en leidingnetwerken op de locatie en voorstel tot opruimen.
Gevectoriseerd ontwerp tekening conform het NLCS, voorzien van maatvoering in X, Y en Z-as.
Ontwerp is voorzien van een heldere legenda, conform NLCS.
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. Bij boringen het boorprofiel en de afweging waarom gekozen is voor een bepaalde sleufloze
techniek, zoals persen of gestuurd boren.

Tracé-akkoord
Het ontwerpvoorstel wordt getoetst door de gemeente en bij akkoord wordt een Tracé-akkoord op het
ontwerp gegeven.

Het tracé-akkoord is (als van toepassing) tevens het verzoek tot:

. Verleggen, ex art. 21 WIOR en

. Verwijderen, ex art. 20 WIOR en op basis van de Uitvoeringsafspraken Verwijderen Ongebruikte
Telecom (UVOT)

. Medegebruik, ex. art. 8 WIOR

3.4.4 Projectaanpak

Na het verkrijgen van het Tracé-akkoord dient de initiatiefnemer een uitvoeringsplan (BLVC-plan Bereik-
baarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie) in, over de fasering en de wijze van uitvoering.
Dit doet hij op basis van de omgevingsscan. Doel is om de omgevingshinder en de (maatschappelijke)
schade zo laag mogelijk te houden (zie de algemene uitvoeringsvoorschriften, het handboek ZWIA en
de communicatiemogelijkheden). Bij gecombineerde werken doet hij dat namens de mede-initiatiefne-
mers.

Op basis van de impactbepaling tijdens de intake wordt de initiatiefnemer uitgenodigd voor de WWU
of krijgt hij een schriftelijke reactie op het BLVC-plan.

Bij de behandeling van het BLVC-plan in de WWU krijgt de initiatiefnemer advies over eventuele aan-
dachtspunten die aan het plan moeten worden toegevoegd.

Bij de behandeling van het plan in de WWU, adviseert de WWU de vergunningverlener (zie ook 3.8) of
het plan goed is of niet. Bij geen akkoord kan het plan, na aanpassing, opnieuw geagendeerd worden
voor de WWU.

Indieningsvereisten BLVC-plan

In een BLVC-plan komen (als van toepassing) de volgende zaken aan de orde:

Mogelijke effecten van het werk op de bereikbaarheid en te nemen maatregelen:

o Type stremming: wegafsluiting, verminderde doorgang, éénrichtingsverkeer, om-en-om, overig,
geen stremming

. Effect stremming op modaliteiten: autoverkeer, fietsverkeer, voetgangers, openbaar vervoer (tram,
metro en bus), nood- en hulpdiensten, overig (bijvoorbeeld taxi en touringcars)

. Omgevingsfactoren: scholen, ziekenhuizen, religieuze instellingen, ondernemers, in- en uitritten,
andere factoren.

. Maatregelen per modaliteit: omleiding, verkeersregelaars, doorsteek, instelling VRI, loopschotten,
tijdelijke ontheffing, anders

. Check: sluiten de maatregelen op elkaar aan en op eventuele andere omleidingen in de buurt?

Mogelijke effecten van het werk op de leefbaarheid en te nemen maatregelen:

Geluidshinder
. werkzaamheden tussen 19.00 uur en 7.00 uur (de onderbouwing van de noodzaak van uitvoering
in de avond of nacht en de maatregelen om de hinder zo klein mogelijk te houden en de extra
communicatieactiviteiten).
trillingen
stankoverlast
andere overlast (zoals fel licht)
afname parkeervoorzieningen
effecten op afvalvoorzieningen
openbare toiletten, speelplekken en andere publieke voorzieningen niet toegankelijk
pinautomaten en brievenbussen niet bereikbaar
reclameborden niet zichtbaar
private voorzieningen minder, slecht of niet toegankelijk: ondernemers, anders
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. kunstobjecten op of naast werkterrein (zoals fonteinen, standbeelden)
. (beschermde) flora en fauna op of naast werkterrein

Mogelijke effecten van het werk op de veiligheid en te nemen maatregelen ten aanzien van:

U inzet VRI's

. openbare veiligheidsvoorzieningen (zoals camera'’s)

. route waarop materiaal wordt aan- en afgeleverd: gewicht (op bruggen en kademuren) en gevaar-
lijke stoffen

. afscherming werkterrein en verkeersmaatregelen (toepassen CROW)

. bijzondere bodeminformatie (zoals geologische schatten, vervuiling, bommen)

. verlichting

. opslag materiaal en materieel

[ ]

ruimte om werk te passeren: alle modaliteiten

Maatregelen voor de Communicatie:

. Wie wordt wanneer en hoe over het werk geinformeerd?
Communicatiekalender met doelgroepen, boodschap per doelgroep, middelen per doelgroep en
moment.

Voor werken op de plus- en hoofdnetten Infrastructuur gelden specifieke aandachtspunten:

. Verkeershinder op de corridors van de plus- en hoofdnetten Infrastructuur mag in principe alleen
plaatsvinden tussen 22.00 uur en 06.00 uur en vanaf zaterdag 22.00 uur tot maandag 06.00 uur
mits er afdoende maatregelen worden genomen om de hinder zo klein mogelijk te houden.

. In het BLVC-plan moet speciaal aandacht zijn voor het afwikkelen van het verkeer tijdens de
spitstijden (06.30 — 09.30 uur en van 15.30 — 19.00 uur. Op koopavonden van 15.30 — 21.30 uur).
. Een project werkt niet op een omleidingsroute van een ander project en/of leidt geen verkeer om

over wegen waar gewerkt wordt.
Een project veroorzaakt geen hinder op parallelle (hoofd)routes.
Niet meerdere afsluitingen op één traject (tenzij positief voor de bereikbaarheid en in overleg met

de WWU).

. Een project zorgt ervoor dat in gebieden waar veel projecten uitgevoerd worden, de beoogde
aan- en afvoerroutes voor het bouwverkeer de extra verkeersdruk zonder stagnatie kunnen ver-
werken.

. Een project leidt bij werkzaamheden rond op- en afritten van snelwegen verkeersdeelnemers via
het onderliggend wegennet terug naar de oorspronkelijke afslagen.

. Als er sprake is van een onvermijdelijke samenloop van een evenement en een werk dan dient

het project zodanig af te stemmen (in overleg met de vergunningverlener) dat de bereikbaarheid
van het gebied gewaarborgd blijft. Let daarbij vooral op de bereikbaarheid voor nood- en hulp-
diensten.

. Bij werkzaamheden die veel overlast voor de omgeving en/of voor de weggebruikers veroorzaken,
gaat de WWU na of alternatieven als ‘dubbele ploegen’, langere werktijden (7.00 tot 19.00), meer
dagen per week werken, projectregie bijzondere werken (PBW), vierkant afsluiten (allemaal vormen
van kort- en hevig werken) zijn overwogen. De WWU kan voorwaarden stellen aan de uitvoerings-
duur (en daardoor aan de wijze van uitvoering).

Vergunning en instemmingsbesluit aanvragen

Nu Tracé-akkoord en BLVC-plan zijn vastgesteld, kan de initiatiefnemer de vergunning of instemming
aanvragen voor hemzelf én de mede-initiatiefnemers.

Bij deze aanvraag hoeven geen nieuwe of aanvullende gegevens te worden versterkt. De aanvraag
geschiedt geheel op basis van het account en de tijdens het WIOR-proces gegenereerde gegevens
(Tracé-akkoord, BLVC-plan).

De vergunningaanvraag of de aanvraag voor instemming wordt binnen vijf werkdagen behandeld.

Eventueel kan de vergunning of het instemmingsbesluit worden gewijzigd gedurende het verleende
tijdvak.

3.5 Uitvoering

Op basis van de codrdinatie-aanmelding (klein werk), vergunning of instemming worden de werkzaam-
heden uitgevoerd. Tevens vindt dan het herstel van het opengebroken maaiveld plaats.
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In deze fase worden er binnen VICTOR twee meldingen gedaan:

Kennisgeving start. De initiatiefnemer bevestigt de start van het werk minimaal drie dagen voor start
uitvoering.

Kennisgeving gereed. De initiatiefnemer meldt direct in VICTOR de afronding van de werkzaamheden
en relevante informatie over het herstelde maaiveld.

Daarbij wordt in acht genomen dat:

De initiatiefnemer:

o de opbreking verdicht volgens bijlage 2 Voorschriften herstel verhardingen Amsterdam en de
betreffende landelijke richtlijnen;

. het maaiveld herstelt in de aangetroffen staat;

volgens de algemene uitvoeringsvoorschriften hoofdstuk 2 werkt;
correcte informatie verschaft over het herstelde oppervlak, materiaal etc;

De gemeente:

. verwijdert de verkeersmaatregelen op kosten van de initiatiefnemer als deze na afloop van de
werkzaamheden niet tijdig door de initiatiefnemer zijn verwijderd;
. legt in VICTOR met foto’s vast wanneer een opbreking in ‘onbehoorlijke staat’ is opgeleverd door

het bedrijf (in strijd met richtlijnen, b.v. slecht verdicht, ongesorteerde materialen of afval achter-
gelaten, in gebreke of onvoldoende afzetmateriaal, etc);

o De gemeente kan de kosten die zij maakt als gevolg van meldingen die onvoldoende accuraat,
volledig of tijdig zijn ingediend, of ten gevolge van slechte verdichting of slechte uitvoering (af-
zetmaterialen) op basis van werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen.

o Wanneer bedrijven zich niet aan de kaders en richtlijnen van Amsterdam houden, resulteert dit
ook in extra werkzaamheden voor het wegbeheer. Deze extra werkzaamheden zullen op basis
van werkelijk gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Voor schadekosten die regelmatig optreden kan de gemeente voor deze specifieke schadekosten vast-
gestelde bedragen in rekening brengen.

Ter voorkoming van schadeclaims moet de initiatiefnemer afwijkingen van de geleverde informatie zo
snel mogelijk melden bij de gemeente.

3.6 Afwegingskader

Afhankelijk van de impact van het werk worden er meer of minder stappen in het WIOR-proces doorlopen.
De impact van het werk moet op ieder aspect worden bepaald, waarbij de hoogste impact de definitieve
classificatie bepaalt. Omdat de situaties per omgeving kunnen verschillen zal de gemeente de specifieke
omstandigheden meewegen en op basis daarvan onderbouwd kunnen afwijken van het kader

‘Klein werk’ en calamiteiten moeten vanzelfsprekend worden uitgevoerd volgens de algemene uitvoe-
ringsvoorschriften en overige wet- en regelgeving.

Klein Middelgroot Groot

Impact wordt volgens het Impact wordt volgens het | Impact wordt volgens het he-
hele afwegingskader beoor- | hele afwegingskader be- |le afwegingskader beoor-
deeld. De impact van WIOR- | oordeeld. Wordt één van |deeld. Wordt één van onder-

klein werk mag géén van onderstaande impactni- |staande impactniveaus be-

onderstaande impactniveaus | veaus behaald, dan is het | haald, dan is het WIOR-groot

over WIOR-middelgroot werk. |werk.

schrijden.
Doorstroming | Belemmert niet de doorstro- | Belemmert wel de door- | Belemmert wel de doorstro-
corridor, ming van fiets, auto en OV |stroming van fiets op een | ming van auto en OV op een
hoofd- en op een corridor, hoofd- of | corridor, hoofd- of plusnet | corridor, hoofd- of plusnet:
plusnetten plusnet: Fiets. - Auto

- Fiets - ov

- Auto

- ov
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Doorstroming

Er zijn geen verkeersmaatre-

Er zijn wel verkeersmaatre-

Er zijn wel verkeersmaatrege-

overige we- gelen nodig voor het veilig | gelen nodig voor het veilig | len nodig voor het veilig pas-
gen passeren van het werk op: | passeren van het werk op: | seren van het werk op OV-

- Voetpaden - Voetpaden routes

- Fietspaden - Fietspaden

- Autorijstroken - Autorijstroken

- OV-routes
Locatie van Geen werk bij maatschappe- | Werk bij maatschappelijke | Werk bij maatschappelijke en
\werk lijke en belangrijke commer- | en belangrijke commercié- | belangrijke commerciéle

ciéle voorzieningen, tenzij
deze werken naar oordeel
van de gemeente onder
standaard uitvoeringsvoor-
schriften kunnen worden
uitgevoerd.

le voorzieningen waarbij
er naar oordeel van de ge-
meente wel extra maatre-
gelen nodig zijn ten behoe-
ve van de BLVC van deze
locaties.

voorzieningen waarbij er naar|
oordeel van de gemeente wel
extra maatregelen nodig zijn
ten behoeve van de BLVC van
deze locaties.

Geluidshinder

Geen geluidshinder tussen
19.00- 07.00 uur.

Wel geluidshinder tussen
19.00- 07.00 uur.

Wel geluidshinder tussen
19.00- 07.00 uur.

lAanbrengen
nieuw kabel-
en leidingnet-
\werk

Het aanbrengen van
een huisaansluiting
korter dan 25 meter,
zonder nieuwe onder-
grondse objecten (zo-
als schakelkasten)

Het aanbrengen van
maximum 20 huisaan-
sluitingen die ieder
niet langer dan 5 meter
mogen zijn.

Kleine bovengrondse
voorzieningen van
(maximaal 0,5 m3) zo-
als laadpalen en
straatkasten waarvoor
het stadsdeel(bestuur)
in een eerder stadium
al akkoord op heeft ge-
geven,

Het aanbrengen of plaat-

sen van:

- Een distributiekabel
of —leiding.

- Een huisaansluiting
die 25 meter of lan-
geris.

- Nieuwe ondergrond-
se objecten.

- Kleine bovengrond-
se voorzieningen
van (maximaal 0,5
m3), maar niet bij
een monument of in
het beschermd
stadsgezicht,

waarvoor het stadsdeel(be-
stuur) in een eerder stadi-
um nog geen akkoord
heeft gegeven

Het aanbrengen of plaatsen

van:

Een transportkabel of
—leiding.

Kleine bovengrondse
voorzieningen (maxi-
maal 0,5 m3) zoals
laadpalen en straatkas-
ten, bij een monument
of in het beschermd
stadsgezicht.

Grote bovengrondse
voorzieningen (meer
dan 0,5 m3) zoals MSR,|
PoP-gebouwtjes en
WOS-locaties.

Sleufloze Kabels en leidingen worden | Kabels en leidingen wor- | Kabels en leidingen worden

technieken niet d.m.v. sleufloze technie- | den wel d.m.v. sleufloze |wel d.m.v. sleufloze technie-
ken zoals boringen, persin- |technieken zoals boringen, | ken zoals boringen, persingen
gen of boogzinkers aange- | persingen of boogzinkers | of boogzinkers aangebracht.
bracht. aangebracht.

Periode van Duurt niet langer dan 3 Duurt wel langer dan 3 Duurt wel langer dan 3

'werk werkdagen. werkdagen, maar niet lan- | maanden.

ger dan 3 maanden.

Calamiteiten

Naast de classificering klein, middel of groot kan het werk bij de aanmelding bij het codrdinatiestelsel
ook worden geclassificeerd als ‘calamiteit’. Er geldt dan een spoedprocedure van drie dagen. Soms

kan de spoedeisendheid dermate groot zijn dat het werk niet direct kan worden aangemeld. De aanmel-
ding moet wel zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Er zal dan een toets zijn of het werkelijk een calamiteit
betrof en of er alsnog aanvullende maatregelen nodig zijn.

3.7 Functies binnen het WIOR-proces
Aan het doorlopen van de vier stappen in het proces zijn functies verbonden. Belangrijk onderscheid
zijn rollen die de regie (vergunning) ondersteunen en rollen vanuit de samenwerking (codrdinatie). Als
bij een rol staat vermeld dat deze namens de gemeente wordt uitgevoerd, wijst dit op een regierol.

a. Initiatiefnemer & mede-initiatiefnemer
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Is verantwoordelijk voor aanmelding en het goed doorlopen van zijn project in voorbereiding en
uitvoering. Eén initiatiefnemer kan op verzoek van de mede-initiatiefnemers (de andere partijen

die werk uitvoeren binnen het gecombineerde project) het gecombineerde project organiseren.

Dat betekent o0.a. zorgen voor het opstellen van een ‘wenstracé en het opstellen en indienen van
een gezamenlijk BLVC-plan. De kosten hiervoor kunnen worden verrekend met de mede-initiatief-
nemers binnen het gecombineerde project.

De initiatiefnemer moet samen met de betrokken assetbeheerder(s) tot overeenstemming komen
over de ingebrachte bezwaren. De initiatiefnemer en uitvoerder van de werkzaamheden dragen
zorg dat de werkzaamheden op basis van deze (ook schriftelijk vastgelegd in de ict-applicatie van
het Codrdinatiestelsel ) overeenkomst worden uitgevoerd. Zo verbindt de initiatiefnemer zich
bijvoorbeeld om in de bestekken/uitvoeringscontracten bepalingen op te nemen conform de met
de net- en assetbeheerder gemaakte afspraken.

Net- en assetbeheerder

Controleert de impact van de werkzaamheden op de eigen assets (kabel- en leidingnetwerken,
lichtmasten, maaiveldverharding, bomen etc.). Geeft aan of er bezwaren zijn tegen uitvoering van
de werkzaamheden, of dat werkzaamheden tegelijkertijd (gecombineerd) kunnen worden uitge-
voerd.

Procesregisseur binnen Stedelijke Programmering

o Plant en codrdineert de opgaven van netbeheerders en de gemeente binnen de stad op de
lange termijn.

. Het gezamenlijk met de partners zoeken naar de mogelijkheden van gebiedsgericht (sa-
men)werken.

Het opstellen van een integrale programmering
Het voorbereiden van besluitvorming in het DO-OR
Het vaststellen van de uitvoeringperiode

Procesbegeleider

Verricht de intake van een initiatief:

Checkt de indieningsvereisten

Start de consultatieronde en ziet toe op de reacties

Beoordeelt de impact van het werk (klein, middelgroot,groot)
beoordeelt de calamiteit

Geeft het initiatief vrij voor verdere doorloop in het WIOR-proces

Casemanager Bovengrondse Voorzieningen

. Draagt zorg dat aan de hand van de Routekaart Inpassing Bovengrondse Voorzieningen de
juiste gemeentelijke adviseurs (R&D, gebiedsmakelaar, gebiedsbeheer etc.) adviseren over
locatie, vormgeving en beheer van aangemelde initiatieven van grote bovengrondse voor-
zieningen (afwegingskader 3.6).

. Ziet toe dat de in het Plaberum- of PBI proces gekozen locaties en vormgeving correct tot
stand zijn gekomen.
o Draagt zorg dat de complexe aanvragen behandeld worden in het ‘overleg bovengrondse

voorzieningen' (de casemanager is de voorzitter van dit overleg) en eventueel de integrale
adviestafel van het stadsdeel en staf van de betrokken portefeuillehouder van het stadsdeel.

Adviseur

Geeft namens de gemeente randvoorwaarden aan het werk mbt het te doorlopen proces, het

ontwerp van de kabel- en leidingnetwerken en het BLVC-plan.

Wenstracétrekker

Taak die kan worden uitgevoerd door het Ingenieursbureau voor het organiseren van de wenstra-

céprocedure en het opstellen van een ontwerpvoorstel.

Tracévergunner

Toetst namens de gemeente het ontwerpvoorstel en stelt het Tracé-akkoord al dan niet vast.

Stadsdeelregisseur

. Toetst namens de gemeente het BLVC-plan en stelt deze vast.

o Checkt of het Codrdinatieproces goed is doorlopen en de vergunning/instemmingsbesluit
kan worden aangevraagd (aanwezigheid Tracé-akkoord en BLVC-plan).

Vergunningverlener

Neemt de vergunning/instemming aanvraag van de initiatiefnemer op basis van het vastgestelde
Tracé-akkoord en BLVC-plan in behandeling en verleent al dan niet vergunning of instemming.
Toezichthouder

Houdt namens de gemeente toezicht op de uitvoering.
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l. Herstelcoordinator
Coordineert namens de gemeente de herstelwerkzaamheden van het maaiveld.

3.8 De overleggen binnen het WIOR-proces (ex artikel 5 verordening WIOR)

Betrokkenen moeten vanzelfsprekend met elkaar in overleg zijn. Veel gebeurt in bouwteam-overleggen
en wordt via VICTOR ondersteund, maar er zijn ook overleggen die stedelijk georganiseerd zijn om het
proces te ondersteunen.

Het Directeuren Overleg Openbare Ruimte (DO-OR).

In het DO-OR zijn de partners van het coordinatiestelsel met impactvolle werkzaamheden in de open-
bare ruimte vertegenwoordigd. Het DO-OR besluit over de samenwerking, participatie, het commitment
op de programmering van de werkzaamheden in de openbare ruimte. Het gaat hierbij over de grote
en ingrijpende werkzaamheden die over een langere tijd besproken en vastgesteld worden. Onder ander
wordt besproken of werkzaamheden gebiedsgericht of met een integraal gebiedsplan worden uitgevoerd.

Het DO-OR komt eens per zes weken bij elkaar, wordt voorgezeten door de stadsregisseur en ondersteund
door Stedelijke Programmering van Stadsregie.

Het Strategisch Overleg van het Coérdinatiestelsel Werken aan de Weg

Bespreekt ontwikkelingen en knelpunten rondom werken aan de weg en de samenwerking. Onder
auspicién van het Strategisch Overleg worden gezamenlijke (proces)innovaties geinitieerd. Alleen
partners van het Codrdinatiestelsel hebben zitting in het Strategisch Overleg.

Het Strategisch Overleg komt jaarlijks vier maal bij elkaar, wordt voorgezeten door de stadsregisseur
en ondersteund door Stadsregie.

Het Strategisch Overleg kan toestemming verlenen voor het opzetten van een ‘Buitengewoon Coordi-
natieoverleg’.

Buitengewoon Codrdinatieoverleg.

Sommige gebieden vragen door hun complexiteit en veelheid van werkzaamheden om extra samen-
werking en sturing. Dit is vooral het geval bij het toepassen van het gebiedsgericht werken en binnen
een door de stadsregisseur uitgegeven regieslot. Voor deze gebieden wordt, na toestemming van het
Strategisch Overleg, een Buitengewoon Codrdinatieoverleg opgezet, waarbinnen de nauwe samenwer-
king tussen de opdrachtgevers (initiatiefnemers) wordt vormgegeven.

Planvormingsoverleg

Bouwprojecten hebben een flinke weerslag op de locaties van kabel- en leidingnetwerken. Door project-
ontwikkelaars in een vroeg stadium de plannen te laten bespreken met de netbeheerders en de asset-
beheerders, worden faalkosten voorkomen en kunnen de mogelijkheden en de onmogelijkheden van
bouw-/infrastructuurprojecten en ondergrondse ordening worden afgestemd.

Het Planvormingsoverleg komt tweewekelijks bij elkaar en wordt voorgezeten door een adviseur van
Stadsregie en tevens ondersteund door Stadsregie. De procesbegeleider adviseert initiatiefnemers om
op basis van hun aanmelding al niet deel te nemen aan het overleg.

Overleg Bovengrondse Voorzieningen
Complexe aanvragen voor bovengrondse voorzieningen worden onder voorzitterschap van de casema-
nager Bovengrondse Voorzieningen in dit 3 wekelijkse overleg behandeld.

WWU (Werkgroep Werk in Uitvoering)

BLVC-plannen van ingrijpende werkzaamheden die bijvoorbeeld plaatsvinden op de corridors, hoofd-
en plusnetten worden besproken in de WWU. De WWU toetst deze plannen. Na het door de vaststelling
van het BLVC-plan (en in bezit van een tracé-akkoord) kan vergunning of instemming worden aange-
vraagd.

Klankbordgroep Uitvoering

Tijdens de uitvoering en het herstellen (herstraten) van het maaiveld kunnen knelpunten optreden over
wijze van uitvoering, oplevering verdichte grond, het niet tijdig melden etc. Structurele knelpunten
worden in dit overleg tussen gemeente en de partners van het Codrdinatiestelsel besproken.

Klankbordgroep WIOR

In het WIOR-proces kunnen operationele knelpunten optreden. Deze worden in dit overleg tussen ge-
meente en de partners van het Codrdinatiestelsel besproken en hier worden oplossingsrichtingen op-
gesteld. Meer strategische vraagstukken worden voorgelegd aan het Strategisch Overleg.
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3.9 Helpdesk en bemiddeling bij conflicten in samenwerking
De coordinatie van werkzaamheden gaat niet altijd vanzelfsprekend goed. Projecten kunnen in elkaars
vaarwater zitten. Verschillende oorzaken kunnen eraan ten grondslag liggen dat er problemen ontstaan
waar de betrokken partijen zelf geen oplossing voor vinden.

Indien partijen vragen hebben over de verordening en/of de Nadere Regels WIOR of de toepassing
hiervan in de praktijk, dan kan men hiermee terecht bij Stadsregie. Gestelde vragen worden zo snel
mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken beantwoord.

Stadsregie kan eventueel (bijvoorbeeld in situaties waarin een project al is afgerond en zich derhalve
niet meer in een projectfase bevindt) als onpartijdig adviseur worden geraadpleegd door partners van
het Codrdinatiestelsel.

Hierbij is de procedure als volgt:

o partners verzoeken Stadsregie om een onafhankelijk advies uit te brengen

. beide partijen worden gehoord

. de feitelijke situatie (regelgeving) wordt weergegeven

. er wordt een platform geboden om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Stadsregie geeft een

onafhankelijk advies op basis van de feitelijke situatie en na overleg met de betrokken partijen
. partners behouden zich het recht voor om verdere stappen te nemen, tenzij partners vooraf on-
derling afspreken de uitspraak van Stadsregie als bindend te beschouwen

Hoofdstuk 4. Financiéle regelingen

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de financiéle regelingen met betrekking tot werk in de openbare ruimte. Alge-
mene financiéle regels zijn weergegeven in paragraaf 4.2. Paragraaf 4.3 gaat in op de aan het Coo6rdi-
natiestelsel gerelateerde aspecten waaronder de verdeelsleutel bij gecombineerd werk. Paragraaf 4.4
bespreekt de financiéle afhandeling bij schade aan de openbare ruimte. Paragraaf 4.5 geeft ten slotte
de verlegregeling.

4.2 Algemeen

a. Als een deelnemende partij van het Coordinatiestelsel niet akkoord gaat met de door een andere
partij verzonden factuur dan dient er overleg plaats te vinden. Deelnemende partijen streven er
naar om in onderling overleg tot een oplossing te komen en geschillen niet bij de rechter te laten
komen, tenzij de betrokken partijen het erover eens zijn dat dit de enige oplossing is.

b. Voor het aanvragen en verkrijgen van een vergunning of instemmingsbesluit zijn leges verschul-
digd. De hoogte van de leges wordt jaarlijks vastgesteld in de gemeentelijke legesverordening.

4.3 Coordinatiestelsel

4.3.1 Contributie

1. Het Codrdinatiestelsel wordt voor circa 2/3 deel gefinancierd uit de algemene middelen van de
gemeente Amsterdam. De overige kosten worden gezamenlijk gefinancierd door de partners van
het Coordinatiestelsel, te weten de betrokken gemeentelijke directies en de kabel- en leidingbe-
heerders.

2. Jaarlijks wordt door STR een voorstel gemaakt voor de contributiehoogte. Deze wordt vervolgens
vastgesteld in het Strategisch Overleg Codrdinatiestelsel werken aan de weg.

4.3.2 Kostenverdeling project-kosten bij gecombineerd werk
Hieronder staan de uitgangspunten en de procedure die gelden voor gecombineerde werkzaamheden.

Uitgangspunten kostenverdeling project-kosten bij gecombineerd werk:

1. leder draagt de kosten die toe te rekenen zijn aan de eigen werkzaamheden.
2. ledere meegaande partij maakt hiervoor een reservering in de begroting voor de eigen werkzaam-
heden.

3. Er worden zo weinig mogelijk facturen verstuurd tussen partijen onderling.

4, De kostenverdeling vindt plaats op basis van de tijd die elk van de meegaande partijen binnen
het gecombineerde werk nodig heeft om de eigen werkzaamheden uit te voeren.

5. De initiatiefnemer co6rdineert de werkzaamheden. De specifieke kosten ten behoeve van de ge-
zamenlijke voorbereiding en uitvoering, bijvoorbeeld: het namens het gecombineerde project
bijwonen van overleggen, organiseren samenwerking, het opstellen BLVC-plan en de BLVC
maatregelen tijdens de uitvoering. Dubbele kosten voor de initiatiefnemers worden hiermee
voorkomen en initiatiefnemers hebben hier gezamenlijk baat van. ledere partij draagt de kosten
(met name menskracht, uren) voor de eigen bijdrage in dit co6rdinatieproces.
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In overleg kunnen altijd afwijkende afspraken worden gemaakt, bijvoorbeeld wanneer met geza-
menlijke bestekken of gezamenlijke directievoering wordt gewerkt of andere innovatieve uitvoe-
ringswijzen worden afgesproken. In de praktijk blijkt dit vaak voor alle partijen gunstiger uit te
pakken.

Het maakt voor de kostenverdeling (de keuze wie initiatiefnemer wordt of mede-initiatiefnemer)
niet uit wie een werk als eerste heeft aangemeld, zodat er geen belemmering is om vroegtijdig
de werkzaamheden aan te melden.

Procedure kostenverdeling Projectkosten bij gecombineerd werk:

1.

Aan het eind van de wenstracéprocedure geven alle bij het gecombineerde werk betrokken partijen
aan de initiatiefnemer op hoeveel dagen groot werk ze nodig hebben. Dit geldt ook voor eventu-
ele gedwongen werkzaamheden zoals verplaatsing van kabels en leidingen.

Partijen die maximaal één week nodig hebben hoeven niet mee te betalen aan de projectkosten.
Uitgangspunt hierbij is dat uitvoering van deze werkzaamheden niet of nauwelijks tot verhoging
van de totale projectkosten leidt.

De noodzakelijke BLVC-maatregelen worden door de initiatiefnemer in overleg met alle meegaande
initiatiefnemers opgesteld en vastgelegd in een BLVC-plan.

Op basis van de voorlopige kostenverdeling en de raming van de kosten stuurt de initiatiefnemer
offertes uit naar de meegaande partijen, waarna deze partijen opdracht verlenen aan de initiatief-
nemer.

Wanneer er gedurende het project extra BLVC-kosten moeten worden gemaakt die voor verdeling
over alle betrokken partijen in aanmerking komen en die vooraf niet waren voorzien (bijvoorbeeld
het inzetten van (extra) verkeersregelaars op advies van de WWU), dan worden alle betrokken
partijen hiervan zo spoedig mogelijk door de initiatiefnemer op de hoogte gesteld.

Wanneer er gedurende het project (extra) BLVC-kosten moeten worden gemaakt die duidelijk zijn
toe te rekenen aan de werkzaamheden van een of een aantal der partijen, dan dragen die partijen
die kosten.

De (eind)afrekening gebeurt op basis van werkelijk gemaakte kosten. Dit geldt zowel voor de
kosten zelf als voor de kostenverdeling. Wanneer een partij langer of korter heeft gewerkt dan
vooraf ingeschat, dan wordt de kostenverdeling daarop aangepast.

Facturering en betaling vinden plaats middels de bij partijen algemeen gebruikelijke wijze.

4.3.3 Kostenverdeling gevolgen werkzaamheden in vuile grond

1.

2.

Bij een gecombineerd werk waarin de gemeente mee gaat zorgt de gemeente voor het historisch

bodemonderzoek en draagt hiervoor de kosten.

Bij een gecombineerd werk waarin de gemeente meegaat tbv werkzaamheden waarbij de weg-

verharding wordt vervangen, draagt de gemeente voor het (bovenste) deel van de bodem waarin

de gemeente werkt (het CUnet), de kosten voor nader bodemonderzoek en de kosten ten gevolge

van bodemverontreiniging of grond die door puin of bodemgesteldheid niet voldoende verdichtbaar

is.

Kabel- en leidingbeheerders die binnen een gecombineerd werk dieper willen werken, dragen

voor dat diepere deel van de bodem zelf de onder 2 genoemde kosten.

Bij eigen werkzaamheden is iedere partij zelf verantwoordelijk voor de onder 1 en 2 genoemde

zaken en de bijbehorende kosten.

Chemisch verontreinigde grond die naar het oordeel van het bevoegd gezag niet tijdelijk mag

worden uitgeplaatst, wordt op kosten van de gemeente vervangen.

Het betreft de volgende kosten:

- de kosten voor extra onderzoek;

- de kosten van extra ontgraven;

- de kosten van aanvullende PBM’s;

- het afvoeren en laten verwerken van de verontreinigde grond en het toeleveren van geschikte
grond (naar het oordeel van het bevoegd gezag).

Alle overige kosten komen voor rekening van het project, zoals bijvoorbeeld vertragingskosten en te-
rugplaatsen geschikte grond.

4.3.4 Vertragingsschade
De kosten ten gevolge van vertragingschade kunnen op de veroorzaker verhaald worden als deze ver-
wijtbaar het gevolg zijn van afwijkingen aan afgesproken planning, werkvolgorde of uitvoeringswijze.

4.4 Herstel schade openbare ruimte (ex Artikel 26 verordening WIOR)

4.4.1 Berekening tarief standaard wegverhardingen
Uitgangspunten
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De gemeente hanteert marktconforme tarieven en legt deze telkens het eind van het kalenderjaar voor
het aan de partners van het Co6rdinatiestelsel.

4.4.2 Opbouw tarief

Het tarief betreft de beheerkosten, degeneratiekosten en onderhoudskosten. De uitvoeringskosten
worden gedragen door de initiatiefnemer(s), die zelf zorg dragen voor herstel. Garantie wordt binnen
het tarief afgekocht Het tarief en de opbouw zullen jaarlijks worden geévalueerd en indien noodzakelijk
worden bijgesteld.

4.4.3 Berekening tarief wegverhardingen, niet zijnde elementenverhardingen
Wegverhardingen zoals bijvoorbeeld sierbestrating, half verhardingen, natuursteen verhardingen en
asfalt vallen niet onder het standaard tarief.

1. Het staat de gemeente vrij om voor deze wegverhardingen herstel tarieven vast te stellen, conform
de berekeningsmethodiek van de standaardtarieven en op basis van onderbouwde en marktcon-
forme uitvoeringskosten, hierbij inbegrepen de zgn. BLVC kosten (maatregelen voor bereikbaarheid,
leefbaarheid, veiligheid en communicatie bij de uitvoering van de werkzaamheden)

2. Indien er geen herstel tarief is vastgesteld wordt herstel van wegverharding afgerekend conform
werkelijk gemaakte kosten zoals beschreven in de volgende paragraaf.

4.4.4 Overige openbare ruimte

Voor de doorberekening van overige herstelkosten (bijvoorbeeld groenvoorzieningen, bruggen, walmu-
ren, trambanen) is geen overeengekomen berekeningssystematiek van standaardtarieven voorhanden.
De doorberekening van de aan de vergunninghouder te rekenen kosten geschiedt middels onderstaande
werkwijze.

1. De gemeente kan een nulmeting verlangen voor rekening van de (initiatiefnemer, op basis
waarvan een offerte wordt opgesteld.

2. Herstel van de openbare ruimte (exclusief wegverhardingen) en realiseren en terugdraaien van
tijdelijke voorzieningen geschiedt op basis van werkelijke kosten. De betreffende vergunninghouder
krijgt inzicht in de gemaakte kosten.

3. Als door de vergunninghouder geen opdracht tot herstel verstrekt wordt dan zal de gemeente uit
eigen beweging daartoe overgaan en de kosten in rekening brengen van de desbetreffende ver-
gunninghouder.

4.4.5 Kostensoorten

Uitvoeringskosten

De uitvoeringskosten bestaan uit personeelskosten, transportkosten, kosten van materiaal en uitvoe-
ringskosten

Onderhoudskosten
De onderhoudskosten dienen ter dekking van het onderhouden van het herstelde straatwerk gedurende
het eerste jaar na herstel.

Degeneratiekosten
De degeneratiekosten dienen ter dekking van het feit dat de bestrating, als gevolg van de opbreking,
eerder dan gebruikelijk toe is aan groot onderhoud dan wel vernieuwing.

Beheerkosten

De beheerkosten dienen ter dekking van de kosten van toezicht op de uitvoering van het herstel,
waaronder inbegrepen:

toezicht op de verkeersveiligheid bij herstel

toezicht op kwaliteit van aanleg, verdichting en bestrating van herstel

monitoring onderhoud inclusief klachtenafhandeling tijdens de onderhoudsperiode
administratiekosten

4.5 Verlegregeling Amsterdam (ex Artikel 21 verordening WIOR)

4.5.1 Afbakening en begripsomschrijving

1. Deze verlegregeling beschrijft de kosten die de gemeente, ter uitvoering van artikel 21 lid 2a van
de verordening Werken in de Openbare Ruimte, aan de kabel- en leidingbeheerder vergoedt voor
het uitvoeren van gedwongen verleggingen, waaronder wordt verstaan het nemen van maatre-
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gelen, zoals het verplaatsen van kabel- en leidinginfrastructuur, die nodig zijn voor het uitvoeren

van gemeentewerken.

Deze verlegregeling geldt voor alle kabel- en leidinginfrastructuur in de openbare ruimte in de

gemeente Amsterdam met uitzondering van

o gemeentelijke riolering en toebehoren zoals putten en kolken, deze vallen onder de definitie
van gemeentewerk. Verplaatsing hiervan komt voor rekening van de veroorzaker;

. kabel- en leidinginfrastructuur waarvoor een specifieke wettelijke regeling, zoals de Tele-
communicatiewet, voorziet in een kostenregeling voor het verleggen hiervan;

. kabel- en leidinginfrastructuur waarvoor een nog niet beéindigde overeenkomst tussen de
kabel- of leidingbeheerder en de gemeente voorziet in een kostenregeling voor het verleggen
hiervan.

Onder kabel- en leidinginfrastructuur wordt verstaan de definitie als opgenomen in de WIOR artikel
1 onder g.

Deze verlegregeling maakt voor wat betreft ondergrondse kabels en leidingen een onderscheid
in kabels en leidingen met een distributiefunctie en een transportfunctie.

Distributiekabels en —leidingen zijn kabels en leidingen die geen transportfunctie hebben.
Transportkabels en —leidingen zijn kabels en leidingen bestemd voor het transport tussen opwek-
kingsbronnen/productie-eenheden onderling en van opwekkingsbron/productie-eenheid naar
wijkniveau (bijvoorbeeld wijkcentrale, onderstation), waarop niet rechtstreeks huisaansluitingen
zijn aangesloten. Voor de volgende soorten kabels en leidingen is specifiek vastgesteld wat als
transportkabel of —leiding wordt gedefinieerd:

soort kabel of leiding definitie transportfunctie

elektriciteitskabels kabels met een nominale spanning van 50 kV en hoger
gasleidingen leidingen met een nominale druk van 1 bar en hoger
waterleidingen leidingen met een nominale diameter van 300 mm en groter|
warmte- en koudeleidingen leidingen met een nominale diameter van 300 mm en groter|

4.5.2 Inspanningsverplichting

1.

2.

De gemeente en de kabel- en leidingbeheerder(s) spannen zich gezamenlijk in teneinde gedwongen
verleggingen zo veel mogelijk te voorkomen door het zoeken naar reéle alternatieven.

De gemeente en de kabel- en leidingbeheerder(s) spannen zich tijdens de wenstracéprocedure
gezamenlijk in teneinde de (maatschappelijke) kosten van gedwongen verleggingen zoveel mo-
gelijk te beperken middels uitvoeringswijze en planning, bijvoorbeeld door rekening te houden
met het stookseizoen.

4.5.3 Kostenvergoeding

1.

De gemeente vergoedt voor gedwongen verleggingen van distributiekabel- en leidinginfrastructuur
aan de kabel- en leidingbeheerder een percentage van de werkelijk gemaakte kosten overeenkom-
stig onderstaande tabel.

leeftijd kabel/lei- |1-5 6 7 8 9 10 M 12 13 14 15 |>15
ding in jaren

vergoeding door |100% |90% |81% |72% |63% |54% [45% [36% [27% [18% (9% |0%

gemeente

De gemeente vergoedt voor gedwongen verleggingen van transportkabels en leidingen aan de
kabel- en leidingbeheerder een percentage van de werkelijk gemaakte kosten overeenkomstig
onderstaande tabel.

leeftijd kabel/leiding in | 1-10 il 12 13 14 15 16 17
jaren

vergoeding door ge- 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65%
meente

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >29

60% |55% |[50% [45% |40% |35% |[30% |25% [20% |15% |[10% |5% |0%
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3. De leeftijd van de kabel- en leidinginfrastructuur wordt gerekend vanaf de datum waarop de ver-
gunning tot leggen en/of plaatsen van de kabel- en leidinginfrastructuur in werking is getreden.

4, Indien een vergunning ontbreekt, wordt de leeftijd gerekend vanaf de datum waarop het leggen
en/of plaatsen volgens de (veldwerk)registratie van de kabel- en leidingbeheerder is voltooid.
5. Indien de kabel- en leidingbeheerder niet kan aantonen op welke datum vergunning werd verleend,

dan wel op welke datum het leggen en/of plaatsen is voltooid, wordt er voor de toepassing van

deze verlegregeling van uitgegaan dat de betreffende kabel- en leidinginfrastructuur ouder is dan

15 jaar, dan wel 30 jaar of ouder is indien het transportkabels- en leidingen betreft.

6. In afwijking van het onder 1 en 2 van deze paragraaf bepaalde is geen vergoeding verschuldigd
indien in de voor de aanleg van de kabel- en leidinginfrastructuur verleende vergunning expliciet
vermeld wordt dat binnen de termijn van 15 jaar, of 30 jaar indien het transportkabels- en leidingen
betreft, verlegging ervan wordt voorzien, waarbij deze te verwachten verlegging duidelijk en niet
uitsluitend in algemene termen dient te zijn omschreven.

7 In afwijking van het onder 1 en 2 van deze paragraaf bepaalde vergoedt de gemeente 100% van
de werkelijk gemaakte kosten indien:

a. de kabel- en leidingbeheerder niet of verwijtbaar te laat door de gemeentelijke planvoorbe-
reider is betrokken;

b. het gaat om verplaatsing van bovengrondse voorzieningen, zoals trafostations, gasregelsta-
tions en warmte-/koude-overdrachtstations, waarvoor een recht van opstal is verleend;

c. het gaat om verplaatsing van kabels en leidingen die als rechtstreeks gevolg van de onder
sub b. genoemde verplaatsing noodzakelijkerwijze dienen te worden verlegd;

d. het gaat om gedwongen verleggingen die uitsluitend worden veroorzaakt door particuliere
initiatieven waarbij geen gemeentelijk belang aan de orde is en waarbij de gemeente, indien
en voor zover dat in haar macht lag, heeft nagelaten aan de kabel- en leidingbeheerder een
zakelijk recht te verlenen dan wel de betreffende particulier te verplichten de verlegging of
verplaatsing aan de kabel- en leidingbeheerder te vergoeden. Voorbeelden van bedoelde
particuliere initiatieven zijn het aanbrengen van een lift aan een bestaand gebouw, het ver-
anderen van gevels, kleine rooilijnoverschrijdingen, het uitgeven van kleine stukjes (snip-
per)groen en dergelijke.

e. het gaat om in het kader van de gedwongen verlegging gemaakte herbestratings—-kosten.
In de meeste gevallen waarbij sprake is van gedwongen verleggingen gaat het om zoge-
naamde ‘gecombineerde werken’ waarbij de gemeente zelf zorg draagt voor herbestrating
en dus zelf de kosten daarvan voor haar rekening neemt.

8. Uitgangspunt bij de hiervoor onder 7 sub b, c en d bedoelde vergoeding door de gemeente is dat
verplaatsing en verlegging van gelijkwaardige kabel- en leidinginfrastructuur plaatsvindt.

a. Indien sprake is van een capaciteitstoename en/of andere kwantificeerbare voordelen wordt
daarvoor een in redelijkheid tussen partijen vast te stellen bedrag in mindering gebracht op
de vergoeding door de gemeente.

b. Indien sprake is van een aantoonbare, niet gewenste, capaciteitsafname of van een aantoon-
bare, kwantificeerbare kwaliteitsvermindering zal naast de vergoeding een in redelijkheid
tussen partijen vast te stellen bedrag worden vergoed.

9. Indien vanwege de gemeentelijke werkzaamheden sprake is van meerdere (tijdelijke) verleggingen
van dezelfde kabel- en leidinginfrastructuur, is op de eerste tijdelijke verlegging deze verlegregeling
van toepassing en komen de kosten van de overige verleggingen ten laste van de gemeente,
tenzij hierover tijdens de planvormings- of voorbereidingscodrdinatie tussen de gemeente en de
kabel- en leidingbeheerder andere afspraken zijn gemaakt.

10. Het hiervoor onder 9 bepaalde geldt niet indien het gaat om:

c. werkzaamheden aan kunstwerken, zoals bruggen, waarin de kabel- en leidinginfrastructuur
is verwerkt en waarbij de uitvoeringswijze onherroepelijk met zich meebrengt dat de kabel-
en leidinginfrastructuur tijdelijk buiten het kunstwerk moet worden gebracht en hiervoor
geen ander definitief tracé beschikbaar is.

d. werkzaamheden aan de riolering in straten en stegen die dusdanig smal zijn dat de riolering
en de overige kabel- en leidinginfrastructuur gedwongen zodanig dicht bij elkaar liggen dat
tijdelijke verlegging van de overige kabel- en leidinginfrastructuur tijdens de uitvoering on-
herroepelijk is.

In deze gevallen worden de totale verlegkosten van alle benodigde tijdelijke verleggingen vergoed op
grond van de leeftijd van de oorspronkelijke kabel- en leidinginfrastructuur, volgens de hiervoor onder
1 en 2 weergegeven tabellen.

4.5.4 Werkelijk gemaakte kosten

1. Werkelijk gemaakte kosten bestaan uit de volgende posten:
. materiaalkosten;
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kosten van het uit en in bedrijf stellen;
kosten van ontwerp en begeleiding;
. uitvoeringskosten.

Onder materiaalkosten wordt verstaan kosten van bedrijfseigen materialen die noodzakelijk zijn
voor de instandhouding van de functie van de te verleggen kabel- en leidinginfrastructuur. Hier-
onder wordt in elk geval verstaan de kosten van kabel- en/of leidingcomponenten, kosten van
werkbouwkundige en civieltechnische materialen, alsmede kosten van bouwmaterialen bestemd
voor gebouwen waarin delen van kabel- en leidingsystemen worden ondergebracht.

Onder kosten van uit en in bedrijf stellen wordt verstaan:

. kosten van het spanning- of produktloos maken van de kabel- en leidinginfrastructuur als-
mede de kosten van het weer in bedrijf stellen hiervan;
U kosten samenhangend met tijdelijke voorzieningen van operationele aard. Tijdelijke voorzie-

ningen van operationele aard zijn voorzieningen die benodigd zijn om de levering tijdens
de uitvoering van een verlegging te waarborgen.

Onder kosten van ontwerp en begeleiding wordt verstaan kosten van:
onderzoek;

voorontwerp;

definitief ontwerp;

bestek;

aanbesteding en gunning;

detaillering ten behoeve van de uitvoering;

directievoering;

oplevering;

onderhoud- en garantietermijn.

Onder uitvoeringskosten wordt verstaan:

. kosten van civieltechnische, bouwkundige en installatietechnische werkzaam-heden (zoals
werkputten en ondersteuningen);
o kosten samenhangend met de uitvoering van het verwijderen van ten gevolge van de ge-

dwongen verlegging verlaten kabel- en leidinginfrastructuur. De ter plaatse vrijgekomen
materialen zijn c.q. worden eigendom van de leidingbeheerder;

. kosten van constructieve en bijzondere voorzieningen die nodig zijn in verband met de
aanraking van het infrastructuurwerk (zoals overkluizingen en mantelbuizen).
o vergunningaanvraag, CAR verzekering.

4.5.5 Procedure

1.

De gemeente meldt voorgenomen gemeentelijke werkzaamheden, duidelijk omschreven en
voorzien van duidelijke tekeningen, in een zo vroeg mogelijk stadium bij het Co6rdinatiestelsel
en voert tijdig overleg over de consequenties met betrekking tot gedwongen verleggingen en
eventuele alternatieven.

Het aanmelden van werkzaamheden en het overleg gebeurt conform de procedures beschreven
in hoofdstuk 3 (coordinatieproces).

Ten behoeve van de wenstracéprocedure geeft de netbeheerder de gemeente goed inzicht in de
ligginggegevens van de kabel- en leidinginfrastructuur.

Gedurende de wenstracéprocedure geeft de netbeheerder aan de gemeente op basis van het
gekozen alternatief een inschatting van de te verwachten werkelijke kosten van gedwongen ver-
leggingen, zodanig dat de gemeente de te verwachten vergoeding voor de gedwongen verleggin-
gen kan meenemen in de planvorming, (bestuurlijke) besluitvorming en voorbereiding van de
gemeentelijke werkzaamheden.

Bij deze kosteninschatting worden vermeld:

. het type kabel- en leidinginfrastructuur;
. de leeftijd van de kabel- en leidinginfrastructuur;
. de conform paragraaf 4.5.4. onderbouwde begrote/geraamde werkelijke kosten van de ge-

dwongen verleggingen per type kabel- en leidinginfrastructuur (distributie, transport, ge-
bouwde voorzieningen).

Voor gemeentelijke werkzaamheden ten gevolge van stedebouwkundige plannen en/of ten behoeve
van het bouwrijp maken van gronden en voor grote infrastructurele werkzaamheden geldt dat
het overleg begint in het Planvormingsoverleg. De afspraken op basis van de behandeling in het
Planvormingsoverleg worden overgenomen in de wenstracéprocedure.

Voor overige werkzaamheden geldt dat het overleg begint bij de wenstracéprocedure.
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8. Voor alle gedwongen verleggingen geldt dat de wenstracéprocedure leidt tot het definitief vast-
stellen van de benodigde gedwongen verleggingen en van het nieuwe tracé na de gedwongen
verlegging.

9. Uitkomst van de wenstracéprocedure is het ontwerpvoorstel (zie artikelen 3.4.3.1 en 3.4.3.2) wat
door de gemeente in behandeling wordt genomen en waar op basis hiervan een tracé-akkoord
(ex artikel 1 onder s. verordening WIOR) wordt vastgesteld.

10. Voorafgaand aan de vaststelling van het tracé-akkoord wordt tussen de gemeente en de kabel-
en leidingbeheerder op basis van deze verlegregeling de begrote/geraamde kosten van de ge-
dwongen verlegging en de mate van vergoeding hiervan door de gemeente vastgesteld.

11.  Het vaststellen van het Tracé-akkoord door de gemeente aan de kabel- en leidingbeheerder geldt
als formeel verzoek tot verlegging.

12. Indien de gemeente (een deel van) de gedwongen verlegging vergoedt, verstuurt de kabel- en
leidingbeheerder naar aanleiding van het Tracé-akkoord de definitieve, conform paragraaf 4.5.4.
onderbouwde kostenopgave aan de gemeente, waarna de gemeente hiervoor een betalingsop-
dracht verstrekt.

13. Eventuele significante meerkosten komen slechts in aanmerking voor een vergoeding door de
gemeente indien deze voordat ze zijn gemaakt door de kabel- en leidingbeheerder, aan de gemeente
zijn gemeld en de gemeente hiermee schriftelijk akkoord is gegaan.

14. Facturering en betaling vinden plaats middels de bij partijen algemeen gebruikelijke wijze.

4.5.6 Geschillen over de kostenvergoeding

1. Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de vergoeding door de gemeente dan kan aan
Stadsregie worden verzocht hierover een advies te geven conform hoofdstuk 3, paragraaf 3.10
2. Indien het advies van Stadsregie niet leidt tot overeenstemming over de vergoeding door de ge-

meente, dan neemt het college van burgemeester en wethouders hierover een besluit.

3. Een geschil over de door de gemeente te betalen vergoeding zal in geen geval mogen leiden tot
vertraging van werkzaamheden. De gemeente zal in die gevallen waarin nog geen overeenstem-
ming is over de vergoeding door de gemeente en waarin B&W nog geen besluit hieromtrent
hebben genomen, op voorlopige basis 50% van de door de kabel- en leidingbeheerder schriftelijk
onderbouwde kosten, waarop de kabel- en leidingbeheerder op basis van deze verlegregeling
recht meent te hebben, aan de kabel- en leidingbeheerder vergoeden. Na het besluit door B&W,
of indien van toepassing, na afhandeling van het bezwaar en beroep hiertegen, vindt de definitieve
verrekening plaats tussen de gemeente en de kabel- en leidingbeheerder.

Artikel A
De oude regeling Nadere Regels WIOR (2021) wordt ingetrokken zodra de nieuwe regeling Nadere Regels
WIOR (2024) in werking treden.

Artikel B
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Artikel C
Deze regeling wordt aangehaald als Nadere Regels WIOR 2024.

Aldus vastgesteld in het college van B&W de vergadering van 16 juli 2024,

De burgemeester
Femke Halsema

De gemeentesecretaris
Peter Teesink

Toelichting op de regeling Nadere Regels WIOR

Voorschriften van de verordening WIOR
De WIOR reguleert alle werkzaamheden in de openbare ruimte:

. werkzaamheden worden geprogrammeerd

. werkzaamheden worden zoveel mogelijk gecombineerd.

o kabel- en leidingnetwerken (niet zijnde openbare elektronische communicatienetwerken) worden
vergund.

o bij openbare elektronische communicatienetwerken kunnen om redenen van openbare orde,
veiligheid, het voorkomen of beperken van overlast, de bereikbaarheid van gronden of ge-
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bouwen, dan wel ondergrondse ordening in het instemmingsbesluit voorschriften worden
opgenomen.

o de ligging en inpassing van kabels en leidingnetwerken (inclusief de bovengrondse voorzie-
ningen) wordt bepaald.

. maatregelen worden voorgeschreven om de bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en commu-
nicatie (BLVC) bij werkzaamheden in stand te houden.
U Het maaiveld na afloop van de werkzaamheden weer wordt hersteld.

Doel van de Nadere Regels WIOR
Aan de verordening zijn Nadere Regels verbonden. Op hoofdlijnen zijn in de Nadere Regels de volgende
onderwerpen opgenomen:

. Algemene uitvoeringsvoorschriften
Deze hebben betrekking op de wijze waarop werkzaamheden in de openbare ruimte plaatsvinden,
op het herstel van de openbare ruimte (herstraten) en op de totstandkoming van kabel- en leidin-
gentracés.

. WIOR-proces
Hierin zijn de indieningsvereisten voor het verkrijgen van vergunning en instemmingsbesluit
opgenomen en het proces en de rollen, taken en verantwoordelijkheden vastgelegd waarmee de
regie en de coodrdinatie tot stand komt. Tevens zijn vastgelegd de overlegorganen en een beschrij-
ving van het codrdinatieproces per type werkzaamheden.

. Financiéle Regelingen
Hierin zijn vastgelegd de kostenverdeling van de projectkosten bij gezamenlijke (gecombineerde)
werkzaamheden en de kosten ten gevolge van vuile grond bij gecombineerde werkzaamheden.
Ook de berekeningssystematiek voor het herstraattarief en de verlegregeling kabels en leidingen
zijn vastgelegd.
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Bijlage 1 Uitlegschema kabel- en leidingnetwerken Amsterdam

Bijlage 1 Uitlegschema kabel- en leidingnetwerken Amsterdam
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1. beide zijden vanaf buiterkant leiding/buis
|2 Gebaseerd op persriook-metingen
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Bijlage 2 Voorschriften herstel verhardingen Amsterdam

Vanaf medio 2024 worden in Amsterdam opbrekingen hersteld door de nuts- en telecompartijen.
Hieronder de eisen en randvoorwaarden die gelden bij dit herstel.

Het betreft herstel van elementenverhardingen. Asfalt en sierbestrating (natuursteen en niet standaard
patronen zoals bijv. Dam) wordt definitief hersteld door gemeente. Uitgangspunt is dat de situatie van
de ondergrond, de verharding en groenvoorzieningen (gras, struiken) teruggebracht dient te worden
in de bestaande staat. Groenvoorzieningen worden o.b.v. verrekening werkelijke kosten hersteld door
gemeente.

Hersteltermijn

Het herstel van wegen, voet- en fietspaden dient direct na voltooiing van het werk te worden uitgevoerd.
In overleg met Stadswerken, afdeling Infra en Civiel, team HOOR, kan hier zo nodig van worden afge-
weken. Totdat de weg geheel is hersteld dient de netbeheerder of hersteller de afzettingen en verkeers-
voorzieningen in stand te houden. De hersteller dient het werk gereed te melden.

Kwaliteit herstel verhardingen

Uitgangspunt is dat voor herstel van elementenverhardingen geldt dat deze conform de aangetroffen
staat terug gebracht dienen te worden. Tenzij met de toezichthouder HOOR van de gemeente anders
is overeengekomen geldt dat alle weer aangebrachte elementenverhardingen ten opzichte van de on-
geroerde elementen vlak bestraat dienen te worden. Binnen het weer aangebrachte straatwerk mogen
geen oneffenheden voorkomen. Het straatwerk dient onder hetzelfde profiel en verband te worden
bestraat als voor de werkzaamheden aanwezig was. Uitgevoerd straatwerk dient te worden afgetrild
en ingeveegd met brekerzand.

Indien de toezichthouder HOOR constateert dat de herstelde verharding niet aan de gestelde eisen
voldoet, zal hij de hersteller daarvan in kennis stellen. Dit vindt uiterlijk plaats de dag van herstel of de
dag daarna. Daarna heeft de hersteller de gelegenheid om dit binnen vijf werkdagen te herstellen. Indien
de kwaliteit dan nog niet voldoet aan de gestelde eisen zal gemeente herstel uitvoeren en in rekening
brengen bij betreffende netbeheerder.

Opbrekingen in asfalt- en overige gesloten verhardingen dienen door de netbeheerder/ hersteller tijdelijk
te worden dichtgeblokt met door gemeente aan te leveren betonklinkers, tenzij met de toezichthouder
HOOR anders is overeengekomen. Opgebroken funderingsmateriaal mag teruggeplaatst worden onder
de voorwaarde dat dit materiaal niet vermengd is met zand of grond. Is dit wel het geval dan dient dit
afgevoerd en vervangen te worden. Opgebroken gebonden funderingen (hydraulisch) dienen altijd af-
gevoerd en vervangen te worden.

(funderingsmateriaal; menggranulaat is een korrelvormige bouwstof die wordt verkregen door het
breken en zeven van beton- en metselwerkpuin. Hydraulisch (meng)granulaat is een mengsel van
menggranulaat en hydraulisch slakmateriaal)

Nieuwe menggranulaat, steenkorrel aanbrengen van 30 cm dik tot 15 cm onder bovenkant maaiveld.
Straatlaag (zandbed) aanbrengen tot 10 cm onder bovenkant maaiveld.

Na het afwerken van de bestrating mag geen puin, grond, zand en/of afval van de werkzaamheden op
het werk meer voorkomen.

Stortbonnen en of leverbonnen voor bijvoorbeeld zand en steenkorrel, dienen beschikbaar gesteld te
worden aan de toezichthouder HOOR. Dit zowel bij asfalt- als opbrekingen in elementenverhardingen.

Bestratingsmaterialen en straatmeubilair

Opbreken van verhardingen dient zorgvuldig te gebeuren, breuk van materialen moet voorkomen
worden. Alle bestratingsmaterialen, trottoirbanden, opsluitbanden, palen, banken, enz. dienen in oor-
spronkelijke staat en onbeschadigd te worden teruggebracht. Gemeente levert vervangend materiaal
indien nodig. Te leveren materialen dienen tijdig bij de toezichthouder HOOR aangegeven te worden.
Wanneer blijkt dat er meer dan 5% breuk in de uit te breken bestrating voorkomt dan dient de opbre-
kende partij dit voor de aanvang van de werkzaamheden te melden bij de toezichthouder HOOR. Deze
zorgt dan voor levering van de benodigde materialen.

Herstel ondergrond

Aanvullen: grondlagen terugplaatsen in aangetroffen staat en om de 20 cm verdichten. Bij vermenging
van grondlagen deze afvoeren en nieuw materiaal aanvoeren. De grondroerder dient de stortbon over
te dragen aan de toezichthouder HOOR.
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De sondeerwaarde van de aanvullingen onder verhardingen dient na verdichting ten minste 95% te
bedragen van de sondeerwaarde zoals deze voorafgaand aan de werkzaamheden op- of op korte afstand
van de sleuf wordt aangetroffen referentiewaarde.

De controle op het aanvullen en verdichten van de sleuven dient plaats te vinden door of namens de
grondroerder. De grondroerder dient de referentiewaarden en de gemeten sondeerwaarden vast te
leggen. De metingen dienen verricht te worden met een (hand)sondeerapparaat of met een nucleaire
verdichtingsmeter (of eventueel door middel van de proctorproef). Indien de toezichthouder HOOR
hierom vraagt dient de grondroerder de meetgegevens te overleggen. Op aanwijzing van de toezicht-
houder HOOR dient de grondroerder steekproeven uit te voeren. De toezichthouder kan ook zelf
steekproeven (laten) uitvoeren.

Indien de toezichthouder HOOR constateert dat de aanvulling c.q. verdichting niet aan de gestelde eisen
voldoet, zal hij de grondroerder daarvan in kennis stellen. Daarna heeft de grondroerder de gelegenheid
om dit binnen vijf werkdagen te herstellen. Eventueel te treffen BLVC maatregelen komen ten laste van
de grondroerder/ hersteller.

Indien de oorzaak van slechte verdichtingsresultaten is, dat de uitgekomen grond niet voor aanvul-
ling/verdichting geschikt is dient deze afgevoerd te worden. De grondroerder dient dan nieuwe voor
aanvulling benodigde grond en/of zand op het werk te leveren en opnieuw te verwerken. Daarna vindt
wederom een controle door de toezichthouder plaats.

Stortbonnen van af te voeren grond dienen beschikbaar gesteld te worden aan de toezichthouder HOOR.
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