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Nr. 194 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER-
STAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 april 2009

In het kader van de Regeling grote projecten bied ik u hierbij, mede
namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de vijf-
tiende Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas aan1. De rappor-
tage bestrijkt de periode van 1 juli 2008 tot en met 31 december 2008.

Sluitstukkaden

In de aanbiedingsbrief bij Voortgangsrapportage 14 heb ik u gemeld dat ik
overeenstemming heb bereikt met de regionale partijen over een geza-
menlijk uit te voeren onderzoek naar de gevolgen van de eventuele
toepassing van actuele hydraulische randvoorwaarden in het Maasdal.
Inmiddels is dit onderzoek afgerond.

Het is al wel duidelijk dat er een verschil zit tussen de huidige scope
sluitstukkaden en datgene wat kan worden verstaan onder een hoog-
waterbescherming van 1/250 per jaar van het Maasdal. Daar komt bij dat
een deel van de kaden die nu niet onder de scope van het project Maas-
werken valt, naar verwachting zal worden afgekeurd in het kader van de
derde ronde toetsen op veiligheid (2006–2011). De Maaskaden worden
voor het eerst op grond van de Wet op de waterkering getoetst op het
voldoen aan de wettelijke norm 1/250 per jaar. Deze toets is op dit
moment in uitvoering en over het resultaat wordt gerapporteerd in de
Landelijke Rapportage Toetsen op veiligheid (2011). Dit valt samen met de
geplande start van de realisatie van de sluitstukkaden, conform de huidige
scope sluitstukkaden.
Met de regionale partijen ben ik op dit moment in overleg over de scope
sluitstukkaden in relatie tot de hoogwaterbescherming van 1/250 per jaar
van het Maasdal. Zodra ik hierover meer duidelijkheid kan geven, zal ik u
daarover informeren.

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2008–2009

KST129764
0809tkkst18106-194
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2009

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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Hoogwatergeul Well-Aijen

In antwoord op schriftelijke vragen van uw Kamer over de veertiende
Voortgangsrapportage1 heb ik aangegeven de (beoogd) zelfrealisator
Kampergeul B.V. een maand langer de tijd te geven (tot eind januari 2009)
om zich definitief uit te laten over de vraag of zij tot aanleg van de
hoogwatergeul overgaat, conform de tussen RWS en Kampergeul B.V. in
2006 gesloten overeenkomst. Dit betekent dat de zelfrealisator de
hoogwatergeul voor eigen rekening en risico, en derhalve op voor de
overheid budgettair neutrale wijze, uiterlijk eind 2015 gerealiseerd moet
hebben. Ik kan u meedelen dat deze gevraagde schriftelijke verklaring
door Kampergeul BV op 29 januari 2009 is afgegeven.

De Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten
(RACM) heeft geconstateerd dat de omgang met de archeologische
waarden in het gebied van de hoogwatergeul Well-Aijen, zoals verwoord
in het selectiebesluit van 2005, op dit moment nog onvoldoende gewaar-
borgd is. De minister van OCW is daarom voornemens het terrein als
archeologisch monument aan te wijzen in de zin van de monumentenwet
en heeft Kampergeul B.V. daarvan op 4 februari 2009 in kennis gesteld. Op
dit moment geldt een voorbescherming, hetgeen inhoudt dat werkzaam-
heden in dit terrein zonder vergunning niet zijn toegestaan. Op het
moment dat overeenstemming is bereikt tussen de RACM, Kampergeul
B.V. en de provincie Limburg over onder andere de planning, de duur en
volgorde van de werkzaamheden, de middelen en de bevoegdheden, kan
aan Kampergeul B.V. de benodigde vergunning worden afgegeven op
grond van de Monumentenwet. Dit hoeft volgens de RACM geen belem-
mering en/of vertraging van de realisatie van de hoogwatergeul op te
leveren.

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J. C. Huizinga-Heringa

1 Brief met kenmerk Kamerstuk 18 106,
nr. 193, d.d. 22 december 2008.
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