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Nr. 200  BRIEF VAN DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 21 april 2010 

In het kader van de Regeling grote projecten bied ik u hierbij, mede 
namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de 
zeventiende Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas aan1. De 
rapportage bestrijkt de periode van 1 juli 2009 tot en met 31 december 
2009. 

Op 17 november 2009 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 
met de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat, de vaste commissie 
voor de Rijksuitgaven en de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit overleg gevoerd over de Voortgangsrapportages 15 en 16 
Grensmaas en Zandmaas. In dat Algemeen Overleg is toegezegd dat in 
deze voortgangsrapportage meer helderheid wordt gegeven over de 
bakenbomen en over de notificaties van het Consortium Grensmaas. 
Daarnaast ga ik in deze brief in op de stand van zaken met betrekking tot 
de afronding van de stedelijke kaden rond Venlo en de sluitstukkaden. 

Bakenbomen 

Tijdens voornoemd algemeen overleg is gevraagd hoe Rijkswaterstaat bij 
de uitvoering van de werkzaamheden omgaat met de zogenaamde 
bakenbomen. Bakenbomen zijnbomen, die in de jaren dertig van de 
vorige eeuw bij de kanalisatie van de Maas zijn geplant als een baken voor 
de binnenvaartschippers. Vanwege technologische verbeteringen in de 
scheepvaart (komst radar e.d.) hebben de bomen hun functie als baken 
verloren. Hoewel dit thema geen onderdeel is van het project Maaswerken 
maak ik van deze gelegenheid gebruik om antwoord op deze vraag te 
geven. 

Rijkswaterstaat hanteert ten behoeve van het zorgvuldig en consistent 
omgaan met de bakenbomen een, in samenspraak met de omgeving 
opgestelde, richtlijn. Deze richtlijn heeft als doel om het karakteristieke 
beeld van de bakenboom langs de Maas zoveel als mogelijk te behouden. 
Bij de herinrichting van de oevers langs de Maas wordt daarom getracht 

 

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.
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de bakenbomen zoveel mogelijk te sparen. Daar waar geen projecten 
worden uitgevoerd, worden de bakenbomen niet verwijderd. Indien een 
bakenboom afsterft, dan wordt deze niet vervangen. 

In situaties waar ten behoeve van het uitvoeren van rivierverruimings-
maatregelen en/of natuurontwikkelingen de bakenbomen de uitvoering 
belemmeren, wordt met behulp van de richtlijn zorgvuldig afgewogen hoe 
hiermee om te gaan. Hierbij wegen o.a. landschappelijke redenen en/of 
wensen vanuit de regio mee. Wanneer uiteindelijk de conclusie is dat 
bakenbomen verwijderd moeten worden, zorgt Rijkswaterstaat voor 
adequate vervangende vaarwegmarkering. Rijkswaterstaat vervangt de 
verwijderde bakenbomen niet. Bij het uitvoeren van de richtlijn en meer in 
het algemeen bij het herinrichten van de Maasoevers, communiceert 
Rijkswaterstaat uiteraard tijdig en helder met bewoners en betrokken 
overheden en organisaties over de voorgenomen plannen. 

Notificaties 

Tijdens het voornoemd algemeen overleg is eveneens gevraagd naar de 
risicoverdeling bij de uitvoering van het project Grensmaas door het 
Consortium Grensmaas (CG). Het contract dat door de convenantpartners 
(het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Provincie 
Limburg en het ministerie van Verkeer en Waterstaat) met het Consortium 
Grensmaas is gesloten is een zelfrealisatiecontract. Het contract bevat 
bepalingen dat CG het project voor eigen rekening en risico dient te 
realiseren. Mochten zich echter in het kader van de uitvoering van het 
project feiten en omstandigheden voordoen die de uitvoering van het 
project door CG ongunstig beïnvloeden, dan overleggen partijen met 
elkaar en spannen zich in om deze ongunstige invloeden op te heffen. Dit 
echter binnen de kaders van het algemeen uitgangspunt dat het 
Consortium Grensmaas het project voor eigen rekening en risico 
realiseert en dat financiële compensatie niet aan de orde is omdat het 
uitgangsprincipe «zelfrealisatie» is. Bij zelfrealisatie zijn zowel de positieve 
áls de negatieve effecten voor rekening van de zelfrealisator. Wanneer het 
Consortium Grensmaas melding maakt van tegenvallende feiten of 
omstandigheden wordt gesproken van «notificaties». Door het consortium 
zijn verschillende notificaties gemeld. Een voorbeeld hiervan zijn de 
gevolgen van de door Rijkswaterstaat uitgevoerde aanleg van de 
vispassage te Bosscherveld. Hierdoor kon een stuk van de geplande 
ontgraving van de dekgrondberging niet worden gerealiseerd. In overleg 
tussen CG en de Convenantpartners is besloten binnen de plancontouren 
ontgraving van een gelijke hoeveelheid delfstoffenwinning te faciliteren, 
waardoor de voor CG negatieve effecten op een adequate wijze binnen 
het afgesproken kader van zelfrealisatie konden worden beperkt. 

Kademaatregelen bij Venlo 

In de voortgangsrapportage geef ik aan dat in het eerste kwartaal van 
2010 overleg plaats zou plaatsvinden met de gemeente Venlo over de 
aanleg van de laatste twee kadetrajecten. Dat overleg heeft in februari van 
dit jaar plaatsgevonden. De gemeente Venlo heeft in dat overleg 
aangeven dat zij een «Plan tijdelijke voorzieningen» heeft opgesteld. Het 
waterschap heeft als verantwoordelijk beheerder de tijdelijke voorzie-
ningen beoordeeld en deze tijdelijke voorzieningen opgenomen in haar 
calamiteitenplan. 

Op basis van het calamiteitenplan geeft het waterschap aan bij welke 
waterstand de tijdelijke voorzieningen dienen te worden opgebouwd en 
houdt het waterschap gedurende de hoogwaterperiode toezicht op de 
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kwaliteit/«standvastheid» van de tijdelijke voorzieningen. Bij hoogwater 
zijn de verantwoordelijkheden dan als volgt: 
• Het waterschap is verantwoordelijk voor bescherming bij afvoeren die 

een kans van voorkomen hebben van 1:50; 
• De gemeente Venlo is verantwoordelijk voor de tijdige en deugdelijke 

opbouw van de tijdelijke voorzieningen zoals omschreven in het «Plan 
tijdelijke voorzieningen» en bij «onraad» voorziet het plan van de 
gemeente in een aanvullende bescherming («tweede ring»). 

• Het waterschap zorgt tijdens de hoogwaterperiode door middel van 
inzet van dijkwacht voor controle op de stabiliteit van de tijdelijke 
voorzieningen. 

Over de definitieve afronding van beide kadetrajecten heeft nog geen 
besluitvorming plaatsgevonden. Dit betekent dat, onafhankelijk van de 
keuze voor de definitieve afronding, met zekerheid kan worden gesteld dat 
zeker niet voor het begin van de hoogwaterperiode 2010/2011 met de 
afbouw kan worden gestart. Om de hoogwaterveiligheid tot de voltooiing 
van de afbouw van de permanente kaden te garanderen is met de 
gemeente Venlo afgesproken dat de tijdelijke voorzieningen een meer 
robuust karakter krijgen door mogelijk te plaatsen damwanden. 

Sluitstukkaden 

Met betrekking tot de vervolgstappen ten aanzien van de realisatie van de 
prioritaire kademaatregelen heeft de staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat bij de gelegenheid van het Algemeen Overleg aangegeven te 
hechten aan de inbreng van de betrokken waterschappen en de provincie 
Limburg. Ik heb hierover een gezamenlijke brief van de provincie Limburg, 
het Waterschap Roer en Overmaas en het Waterschap Peel en Maasvallei 
van 25 februari jl ontvangen. Hiermee krijgt de betrokkenheid van de regio 
bij het formuleren van een prioritair pakket aan sluitstukkaden vorm. 

In deze brief staat een lijst van kadetrajecten die een goede basis vormt 
voor de totstandkoming van een definitieve lijst van prioritaire kademaat-
regelen binnen de door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 
geformuleerde randvoorwaarden van tijd en geld. Voor het pakket aan 
prioritaire sluitstukkaden is, zoals op 17 november 2009 door de staatsse-
cretaris met de vaste commissies is gedeeld, een maximaal integraal 
taakstellend budget van € 85 miljoen beschikbaar inclusief een reser-
vering1 voor risico’s. De hiermee te bereiken hoogwaterbescherming moet 
uiterlijk in het jaar 2020 gerealiseerd zijn. 

De komende tijd zal ik nader met de regionale partijen in overleg treden 
over de definitieve vaststelling van het pakket van prioritaire kademaatre-
gelen. 

De minister van Verkeer en Waterstaat,
C. M. P. S. Eurlings

 

1  Inclusief voorbereidings-, administratie- en 
uitvoeringskosten en voor zover relevant en 
inclusief BTW.
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