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Nr. 202  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 2 november 2010 

In het kader van de Regeling grote projecten bied ik u hierbij, mede 
namens de Staatssecretaris Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
de achttiende Voortgangsrapportage Grensmaas en Zandmaas aan.1 De 
rapportage bestrijkt de periode van 1 januari 2010 tot en met 30 juni 2010. 

Sluitstukkaden 

Tijdens het algemeen overleg op 12 mei 2010 (kamerstuk 30 080, nr. 44) 
over de 17e voortgangsrapportage Grensmaas en Zandmaas (kamerstuk 
18 106, nr. 200) heb ik aangegeven dat er intensief overleg plaatsvindt met 
de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas en de 
provincie Limburg. Onderwerp van dit overleg is de totstandkoming van 
de bestuurlijke overeenkomsten inzake de planstudies voor prioritaire 
kademaatregelen door de waterschappen. 

Ik ben verheugd dat ik u kan meedelen dat op 27 september 2010 de 
Bestuursovereenkomsten met de waterschappen ondertekend zijn. 
In de overeenkomsten staan gezamenlijke afspraken over de planstudies 
ten behoeve van de prioritaire kademaatregelen. Zodra deze planstudies 
zijn uitgevoerd, zal ik de resultaten daarvan beoordelen en overgaan tot 
het nemen van projectbesluiten waarin afspraken worden gemaakt ten 
aanzien van de realisatie (budget, tijd en voorwaarden). De maatregelen 
moeten een substantiële bijdrage leveren aan het bereiken van een 
beschermingsniveau van 1/250 en alle uit te voeren maatregelen moeten 
gezamenlijk passen binnen het hiervoor gereserveerde taakstellende 
budget van € 85 mln. Dit budget is inclusief de voorbereidings, 
administratie-en uitvoeringskosten. Binnen het taakstellend budget van 
€ 85 mln is ook € 10 mln risicoreservering opgenomen. 
De provincie Limburg is op dit moment bezig om in kaart te brengen 
welke mogelijkheden er zijn om de hoogwaterbescherming in elk geval 
voor een deel te realiseren met ruimtelijke maatregelen. Het betreft het 
plan voor de reactivering van de Oude Maasarm in combinatie met 

 

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt van de Tweede Kamer der Staten-
Generaal.
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gebiedsontwikkeling in Ooijen Wanssum. Zodra ik de afweging kan maken 
dat deze ruimtelijke maatregelen ten minste een even grote bijdrage 
leveren aan de hoogwaterveiligheid als de aanleg van kaden zal ik een 
zogenaamd omwisselbesluit nemen. 
Hiervoor is een bedrag van maximaal 10 mln. gereserveerd binnen het 
taakstellende budget van € 85 mln. 

Temporisering 

In de zeventiende Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas heb ik 
u gemeld dat er signalen zijn dat de marktpartijen, die betrokken zijn bij 
het Maaswerkenproject (Grensmaas en Zandmaas) last beginnen te 
krijgen van de crisis op de bouwmarkt. De afzetmarkt van zand en grind 
krimpt en de betrokken bedrijven geven aan dat hun bedrijfsresultaten 
sterk onder druk staan. Om de gevolgen hiervan op te vangen opteren de 
bij de zand- en grindwinning betrokken bedrijven voor een temporisering 
van de werkzaamheden. 
Zo heeft het Consortium Grensmaas verzocht op twee locaties te mogen 
temporiseren. Het gaat daarbij om de locaties Bosscherveld en bij Meers. 
Omdat zowel het tijdspad van de hoogwaterdoelstelling als van de 
natuurontwikkeling ongewijzigd blijft, hebben de Convenantpartners 
(Provincie Limburg, Ministerie van EL&I en Ministerie van I&M) geen 
bezwaar gemaakt. Dit betekent dat voor deze locaties de uitvoeringsduur 
wordt verlengd. De Convenantpartners hebben het Consortium 
Grensmaas schriftelijk te kennen gegeven dat het Consortium Grensmaas 
verantwoordelijk blijft voor het realiseren van de genoemde einddoelstel-
lingen en dat het temporiseren een besluit en een verantwoordelijkheid 
van het Consortium Grensmaas zelf is. Om een volledig beeld te krijgen is 
in gezamenlijkheid afgesproken een extern bureau de aard en omvang 
van de problematiek nader te laten onderzoeken. Vervolgens kan in 
gezamenlijkheid de vraag worden beantwoord of er vervolgstappen 
noodzakelijk zijn. Daarnaast kan ik uw Kamer meedelen dat gedurende het 
onderzoek de werkzaamheden binnen het project gewoon doorgaan. 

Lateraalkanaal-West 

In de voortgangsrapportage maak ik melding van een arbitragezaak die is 
aangespannen tijdens de uitvoering van het retentiegebied 
Lateraalkanaal-West. 
De zaak is aangespannen door de opdrachtnemer (de aannemer) omdat er 
met de opdrachtgever (Rijkswaterstaat) verschil van mening was over 
extra gemaakte kosten op basis van het voorlopig ontwerp. De Raad van 
Arbitrage voor de Bouw heeft op 1 juli jl. vonnis gewezen en heeft de 
opdrachtnemer grotendeels in het gelijk gesteld. Dit betekent dat 
Rijkswaterstaat de kosten van de extra gemaakte maatregelen en de 
hieruit volgende consequenties voor de tijd, voor haar rekening moet 
nemen. Ondanks dat op projectniveau getracht is om de voortgang van 
het werk er goed in te houden, kan het werk niet meer gerealiseerd 
worden binnen de geplande datum van december 2010. In mijn volgende 
voortgangsrapportage breng ik de gevolgen van het vonnis voor tijd en 
geld nader in beeld. Dit alles heeft echter geen gevolgen voor de 
doelstelling van de hoogwaterbescherming. 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
J. J. Atsma
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