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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 10 november 2011 

In mijn brief van 14 juni 20111 heb ik u geïnformeerd over de stand van 
zaken met betrekking tot de Maasveiligheid in het bijzonder over de 
Grensmaas, de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, en over de 
aanvullende maatregelen om te komen tot een beschermingsniveau van 
1/250ste per jaar in het Maasdal. 

Gezien de onderlinge samenhang heb ik aangegeven dat deze dossiers 
een integrale aanpak vereisen. De afspraken die ik samen met de 
provincie Limburg en de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en 
Maasvallei heb gemaakt, zijn vastgelegd in de Bestuursovereenkomst 
waterveiligheid Maas. Deze bestuursovereenkomst is een bijlage bij deze 
brief.2 

Hieronder ga ik kort in op de afspraken die zijn gemaakt. 

Ooijen-Wanssum 

Ooijen-Wanssum ligt op de westoever van de Maas in Noord Limburg. 
Hier ligt een 10 kilometer lange Oude Maasarm die een belangrijke rol 
speelt bij de afvoer van hoogwater op de Maas. Naar aanleiding van de 
overstromingen van 1993 en 1995 is in het kader van het Deltaplan Grote 
Rivieren middels een noodwet besloten tot de aanleg van kades in dit 
gebied (beschermingsniveau 1/50 jaar). Met de aanleg van deze kades 
werd de natuurlijke overloop van de Maas afgesloten in afwachting van 
meer duurzame oplossingen. 

Om een 1/250 per jaar hoogwaterbescherming te realiseren zullen de 
huidige kades in Ooijen-Wanssum aangepast en/of op hoogte gebracht 
moeten worden. Op de lange termijn is het weer mee laten stromen van 
de Oude Maasarm en aanvullende rivierverruiming onontkoombaar om 
de hoogwaterveiligheid in dit deel van de Maas te garanderen. Hiernaast 
staan wensen van de regio. Zo is de haven van Wanssum een belangrijke 

 

1 Kamerstuk 18 106 nr. 204. 
2 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatie-
punt Tweede Kamer.
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regionale economische pijler. Uitbreiding van de haven en het bijbe-
horend bedrijventerrein schept nieuwe kansen. Een noordelijke rondweg 
kan de ontsluiting van de haven verbeteren, en gelijktijdig de kern van 
Wanssum ontlasten van vrachtverkeer en zo de leefbaarheid vergroten. 

In het gebiedsplan Ooijen-Wanssum zijn deze elementen en hoogwater-
veiligheid samengevoegd in één gebiedsontwikkeling, waardoor realisatie 
van alle maatregelen naar verwachting sneller, goedkoper en/of beter zal 
verlopen. 

Met het sluiten van deze overeenkomst start de MIRT verkenning 
Ooijen-Wanssum. Deze verkenning moet conform het MIRT-spelregel-
kader leiden tot een voorkeursalternatief in het voorjaar van 2012 en zal 
aansluiten bij de voorgestelde doelen en maatregelen in het Gebiedsplan. 
De totale geraamde uitgaven van het Gebiedsplan bedragen € 210 mln. 
Het Rijk reserveert maximaal € 125 mln (inclusief BTW, prijspeil 2011) 
vanaf 2021 op haar begroting en vanuit het project Maaswerken is een 
bedrag van € 10 mln beschikbaar. De financiële bijdrage (maximaal € 135 
mln) van het Rijk is gekoppeld aan de korte en de lange termijn watervei-
ligheidsdoelstelling. De provincie brengt € 75 mln (inclusief BTW, prijspeil 
2011) in. 

Maatregelen beschermingsniveau 1/250ste 

Zoals ik u al eerder heb aangegeven zal het beschermingsniveau van 
1/250 door de uitvoering van het project Maaswerken niet overal in het 
Maasdal worden gerealiseerd. Er zijn aanvullende verbetermaatregelen 
nodig. Die maatregelen vallen onder het nieuwe Hoogwaterbescher-
mingsprogamma (nHWBP). Uitgangspunt bij dit nieuwe HWBP zijn de 
afspraken uit het Bestuursakkoord water, waarin onder meer is vastgelegd 
dat de waterschappen en het rijk de kosten elk voor de helft dragen. Deze 
afspraken worden vastgelegd in een wettelijk kader. 

Een belangrijke stap voor het realiseren van de hoogwaterbescherming in 
het Maasdal is het op orde brengen van de resterende sluitstukkaden. 
Hiervoor is volgens de waterschappen € 170 miljoen nodig. Vanaf de start 
(2017) van het derde Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP3) zullen 
er jaarlijks tranches van € 20 mln beschikbaar komen voor het verbeteren 
van die resterende sluitstukkaden. Dit wordt bekostigd uit de middelen die 
in die periode voor het nHWBP gereserveerd zijn. 

Wanneer de waterschappen uitvoeringsgerede plannen hebben voor deze 
sluitstukkaden, die het mogelijk maken meer verbetermaatregelen te 
treffen dan realiseerbaar is per tranche, ben ik bereid te zoeken naar 
mogelijkheden om het totale programma aan verbetermaatregelen te 
versnellen. Op deze wijze wordt gezamenlijk gestreefd naar het zoveel 
eerder als mogelijk opgeleverd krijgen van deze maatregelen. 

Grensmaas 

Wat betreft de Grensmaas heb ik in de brief van 14 juni 2011 de randvoor-
waarden geschetst waaraan de oplossingen van de problemen in dat 
dossier zouden moeten voldoen. Tussen de Convenantpartners en 
Consortium Grensmaas bestaat inmiddels overeenstemming over de aard 
en de omvang van de oplossingen voor de problematiek bij dat project. 

Na een korte schets van de aanleiding voor de gesprekken tussen de 
Convenantpartners en Consortium Grensmaas, worden in deze brief de 
overeengekomen oplossingen nader toegelicht. 
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Aanleiding 

Door de niet voorziene terugvallende markt voor zand en grind zag het 
Consortium Grensmaas zich genoodzaakt twee deelprojecten in de 
Grensmaas (Bosscherveld en Meers) te temporiseren. Omdat die 
temporisering geen consequenties voor de overheidsdoelstellingen heeft, 
is hiermee in 2010 door de Convenantpartners ingestemd. De crisis heeft 
zich echter sinds die tijd versterkt voortgezet. 

De Convenantpartners en Consortium Grensmaas hebben op 1 juli 2005 
een overeenkomst gesloten met betrekking tot de integrale zelfrealisatie 
van het Grensmaasplan door Consortium Grensmaas. Volgens deze 
overeenkomst zijn de Convenantpartners en Consortium Grensmaas 
gehouden te goeder trouw en naar de eisen van redelijkheid en billijkheid 
met elkaar samen te werken en naar oplossingen te zoeken voor 
problemen die zich gedurende de realisatie van het project voordoen. 
Consortium Grensmaas heeft tijdens (de voorbereiding van) de realisatie 
een aantal vragen onder de aandacht van de Convenantpartners gebracht. 
Deze vragen hebben met name betrekking op aanpassingen in het 
Programma van Eisen. Tot voor kort hebben de Convenantpartners en 
Consortium Grensmaas hiervoor geen oplossing gevonden, maar het 
overleg daarover wel voortgezet. Omstreeks de zomer van 2010 heeft 
Consortium Grensmaas bij de Convenantpartners aangegeven dat de 
gevolgen van de wereldwijde economische en financiële crisis de 
noodzaak voor het vinden van oplossingen vergroot. 

Het overleg over het bereiken van een oplossing voor de problemen is 
daarom geïntensiveerd. Als eerste stap hebben de Convenantpartners en 
Consortium Grensmaas gezamenlijk besloten om de door Consortium 
Grensmaas gemelde problematiek door een onafhankelijke partij, te 
weten KPMG, te laten onderzoeken. Zonder een dergelijk onafhankelijk 
onderzoek waren de Convenantpartners namelijk niet in staat om de door 
Consortium Grensmaas gemelde problematiek op waarde te schatten. Het 
KPMG onderzoek heeft inzicht geven in de aard en omvang van de door 
Consortium Grensmaas gemelde problematiek. De bevindingen van 
KPMG bevestigen het door Consortium Grensmaas geschetste beeld dat 
als gevolg van de verminderde afzet van grind de realisatie van het 
Grensmaasproject in gevaar komt. 

De Conventpartners en Consortium Grensmaas hebben samen oplos-
singsmogelijkheden voor de problematiek onderzocht die enerzijds het 
realiseren van de hoogwaterdoelstelling in 2017 borgen maar anderzijds 
ook passen binnen de kaders van de overeenkomst van juli 2005. 

Oplossingen 

De Convenantpartners hebben richting Consortium Grensmaas vanaf het 
begin aangegeven dat de ruimte waarbinnen de oplossingen gevonden 
moeten worden, beperkt is. De overeenkomst van 1 juli 2005 met 
Consortium Grensmaas vormt het kader bij het zoeken naar oplossingen. 
In deze overeenkomst is beschreven wat de verantwoordelijkheden zijn 
van Consortium Grensmaas, als zelfrealisator. De oplossingen moeten 
passen binnen de regels inzake staatssteun en inzake aanbestedingen. Ik 
ben, samen met de overige Convenantpartners, van mening dat de 
overeenkomst van 2005 ruimte biedt voor oplossingen binnen de kaders 
van de overeenkomst en zijn toereikend te achten voor de verdere duur 
van project. 

De oplossingen vallen in drie categorieën uiteen. 
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1. Het afhandelen van verplichtingen van de Convenantpartners onder 
de overeenkomst van 1 juli 2005. Het gaat daarbij om aanpassingen 
in het Programma van Eisen die op basis van de overeenkomst ten 
laste van de Convenantpartners dienen te komen. Het gaat hier 
bijvoorbeeld om aanpassing van het ontwerp van de Itterense Weerd 
en het aanleggen van kades tbv de realisatie van de hoogwaterdoel-
stelling in 2017. De betalingsverplichting die op grond van voren-
staande rust op de convenantpartners bedraagt € 34,2 mln (all in). 

2. Maatregelen die de uitvoering van het project optimaliseren. De 
overeenkomst van juli 2005 biedt ruimte voor het doorvoeren van 
optimalisaties in de uitvoering waardoor de uitvoering op een voor 
Consortium Grensmaas gunstiger wijze kan worden vormgegeven 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het verlengen van de termijn 
waarbinnen grindwinning op de locatie Itteren is toegestaan, en de 
verwerking van toutvenant uit locatie Aan de Maas in Itteren, zodat er 
in Aan de Maas geen extra verwerkingsbekken hoeft te worden 
aangelegd. 

3. Het zo nodig tijdelijk verstrekken van extra benodigde middelen in de 
vorm van een lening door het ministerie van I&M aan Consortium 
Grensmaas. Deze mogelijke lening is gemaximeerd op € 40 mln, 
verdeeld in drie tranches. Bij iedere tranche wordt de noodzaak van 
het lenen van geld opnieuw beoordeeld. Het Consortium Grensmaas 
is een bancaire lening aangegaan bij de aanvang van het project. De 
overheidslening mag niet worden aangewend om de bancaire lening 
af te lossen. Over de lening moet Consortium rente aan de overheid 
betalen. 

De komende tijd zullen de afspraken tussen partijen verder in detail 
worden uitgewerkt en schriftelijk worden vastgelegd. 

Ter afsluiting, met de afspraken die gemaakt zijn over Ooijen-Wanssum en 
het verbeteren van resterende sluitstukkaden gaan rijk, waterschappen en 
provincie gezamenlijk in de Maas verder met het realiseren van het 
beschermingsniveau van 1/250 per jaar. Met de afspraken die gemaakt 
gaan worden voor de Grensmaas wordt de hoogwaterdoelstelling van 
Grensmaas in 2017 gerealiseerd. De prioritaire kaden binnen Maaswerken 
worden uiterlijk in 2020 opgeleverd. Daarmee worden de afspraken over 
hoogwaterveiligheid in het kader van Maaswerken in 2020 gerealiseerd. 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
J. J. Atsma
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