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18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen 

Nr. 211  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 30 maart 2012 

In het kader van de Regeling grote projecten bied ik u hierbij, mede 
namens de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie, de 21e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas aan1. 
De rapportage bestrijkt de periode van 1 juli 2011 tot en met 31 december 
2011. 

Grensmaas 

Vorig jaar heb ik u op 10 november (Kamerstuk 18 106, nr. 209) via een 
brief geïnformeerd over de afspraken die ik heb gemaakt met de provincie 
Limburg en de Waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei 
inzake de Maasveiligheid. De gemaakte afspraken om de voortgang van 
het Grensmaasproject veilig te stellen zijn te beschouwen als een 
onderdeel hiervan. 
In januari van dit jaar hebben alle partijen hun handtekening gezet onder 
de nadere overeenkomst en de leningovereenkomst waarmee uitvoering 
aan de afspraken gegeven kan worden. Hiermee is een adequate en 
afgestemde oplossing gevonden voor de voortzetting van het Grensmaas-
project en kan de hoogwaterdoelstelling voor de Grensmaas (te behalen 
in 2017) overeind blijven. Samen met de provincie Limburg, het ministerie 
van EL&I en het Consortium Grensmaas -en in overleg met belangheb-
benden, zoals omwonenden en Vlaanderen- wordt onverminderd 
voortvarend gewerkt aan de uitvoering van het Grensmaasproject. Via de 
volgende voortgangsrapportages blijf ik u informeren over de voortgang 
in de realisatie. 

Natuur 

Het overleg over de gevolgen van het gewijzigde natuurbeleid (herijking 
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)) voor de verwerving, inrichting 
en beheer van de in het kader van Maaswerken te realiseren natuur 
Zandmaas en Grensmaas is nog niet afgerond. Voor uitvoering van de 

 

1  Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 18 106, nr. 211 1



herijkingsopgave van de EHS is overeengekomen dat voor Rijkswateren, 
maar ook voor de programma’s NURG en Maaswerken, een rijksverant-
woordelijkheid blijft gelden. De verantwoordelijkheid betreft de ontwikke-
lopgave voor natuur in het kader van de hoogwaterveiligheid. Het 
beschikbare budget om alle eerder overeengekomen ontwikkelopgaven 
voor natuur te realiseren is echter beperkt. 

Later dit jaar wordt u over de invulling van de natuurdoelen binnen 
Grensmaas en Zandmaas geïnformeerd. 

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
J. J. Atsma
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