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Den Haag, 29 maart 2013 

In het kader van de Regeling Grote Projecten bied ik u hierbij, mede 
namens de staatssecretaris van Economische Zaken, de 23e Voortgangs-
rapportage Zandmaas en Grensmaas aan.1 De rapportage bestrijkt de 
periode van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012. 

De projecten binnen Zandmaas en Grensmaas zijn volop in uitvoering of 
zijn in een enkel geval in deze verslagperiode reeds afgerond. De 
aandacht in de omgeving voor de werkzaamheden neemt toe doordat 
regionale en lokale media vaker over de uitvoeringswerkzaamheden 
berichten. 

Zandmaas 

De zomerbedverdieping in de Maas bij Grave is nagenoeg afgerond. De 
aannemer is nu gestart met de zomerbedverdieping in het stuwpand 
Sambeek. Met betrekking tot het zelfrealisatieproject Hoogwatergeul Well 
Aijen heb ik u in de vorige voortgangsrapportage moeten melden dat de 
werkzaamheden vertraging oplopen in de realisatie van de afgesproken 
waterstanddaling. Om de kans te vergroten op het tijdig realiseren van de 
ultimo 2015 geplande hoogwaterbescherming, onderzoekt Maaswerken 
momenteel of een extra hoogwatergeul ter hoogte van Well voor 
voldoende waterstanddaling kan zorgen. 

Grensmaas 

De ontgravingswerkzaamheden bij de Grensmaas verlopen voorspoedig 
en, ondanks de druk op de afzetmarkt voor zand en grind, nagenoeg 
conform planning. Zo is de rivierverruiming bij Borgharen inmiddels 
afgerond en is gestart met de uitvoering van de locatie Aan de Maas. Ook 
is de bodem- en oeverbescherming bij Berg aan de Maas gereed. 

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer
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Zoals u weet is vorig jaar tussen de Staat en het Consortium Grensmaas 
de Nadere Overeenkomst gesloten. Hierin staan de afspraken inzake de 
afwikkeling van verplichtingen van het Rijk jegens het Consortium 
Grensmaas. 
Daarnaast is toen de mogelijkheid gecreëerd van het zo nodig verstrekken 
van een lening door het ministerie van I&M aan Consortium Grensmaas. 
Met deze afspraken is de realisatie van de hoogwaterveiligheidsdoel-
stelling Grensmaas vooralsnog veilig gesteld. Om de noodzaak van een 
beroep op de leenfaciliteit te kunnen beoordelen is afgesproken dat KPMG 
de financiële ontwikkelingen van de werkzaamheden van het Consortium 
Grensmaas monitort. In februari is de tweede monitoringsrapportage 
opgeleverd. De conclusie uit zowel de eerste als de tweede monitorings-
rapportage is dat er vooralsnog geen beroep op de leningsfaciliteit wordt 
voorzien. Dit ondanks het feit dat de financieel economische crisis nog 
steeds negatieve effecten heeft op de zand- en grindmarkt en de afzetvo-
lumes bij het Consortium Grensmaas achterblijven bij de verwachtingen. 

Prioritaire kademaatregelen 

Het waterschap Peel en Maasvallei heeft de eerste kade van het prioritaire 
sluitstukkaden pakket, de Professor Gelissensingel in Venlo, op het 
vereiste veiligheidsniveau gebracht. 

Natuur 

Over de wijzigingen ten aanzien van de natuurscope heb ik u recent 
geïnformeerd (Kamerstuk II 18 106, nr. 216). Deze scopewijzing heeft niet 
in de verslagperiode van deze voortgangsrapportage plaatsgevonden, 
maar in het eerste kwartaal van 2013. Dit betekent dat het verwerkt wordt 
in de volgende voortgangsrapportage. 

De minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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