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18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen 

Nr. 227 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 7 oktober 2014 

In het kader van de Regeling Grote Projecten bied ik u hierbij, mede 
namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, de 26e Voortgangs-
rapportage Zandmaas en Grensmaas aan1. De rapportage bestrijkt de 
periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014. 

Met genoegen constateer ik dat er hard op en rond de Maas wordt 
gewerkt om burgers beter te beschermen tegen overstromingen en de 
natuur verder te ontwikkelen. Volgens de huidige inzichten worden de 
doelstellingen van Zandmaas (hoogwaterveiligheid en natuurontwikkeling 
in 2015), Grensmaas (hoogwaterveiligheid in 2017, natuurontwikkeling in 
2018) en de prioritaire kademaatregelen (2020) volgens planning behaald. 

Zo zijn in de eerste helft van dit jaar de dijkverbeteringswerkzaamheden 
voor cluster D in Maastricht als onderdeel van het project prioritaire 
kademaatregelen afgerond en opgeleverd. Voor cluster E is een projectbe-
sluit genomen waardoor spoedig wordt gestart met een nieuw stuk 
hoogwaterbescherming. 
De samenwerking met de Limburgse waterschappen verloopt hierbij naar 
tevredenheid. 

Binnen het deelprogramma Zandmaas is het contract voor de aanleg van 
de Zuidgeul bij Well Aijen gegund. Door uitvoering van zowel de Noord-
geul (zelfrealisatiecontract) als de Zuidgeul wordt de hoogwaterbe-
scherming in dit gebied ultimo 2015 bereikt. De overige projecten van 
Zandmaas liggen op koers of in een enkel geval zelfs voor op de planning. 
De samenwerking met Vlaanderen bij de uitvoering van de aanvullende 
Boertienlocaties (Boertien+) verloopt uitstekend. Door de gezamenlijke 
inspanningen aan Vlaamse zijde van de Maas wordt een nog hoger 
beschermingsniveau tegen hoogwater bereikt, waarmee optimaal wordt 
geanticipeerd op toekomstige hoogwaters door klimaatveranderingen. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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Begin september is de vijfde monitoringrapportage over de marktontwik-
kelingen (periode eerste halfjaar van 2014) binnen het Grensmaasproject 
opgeleverd. In lijn met de voorgaande monitoringrapportages wordt 
daarin gemeld dat – hoewel de afzetvolumes achterblijven – vooralsnog 
geen beroep op de leningfaciliteit wordt verwacht. In de rapportage is 
aangegeven dat – indien de afzetvolumes langdurig achterblijven bij de 
verwachtingen – een beroep op de leningfaciliteit op termijn niet is uit te 
sluiten. Ondanks de tegenvallende afzetmarkt voor grind wordt op diverse 
locaties rond de Grensmaas hard gewerkt om tijdig de hoogwaterdoel-
stelling te bereiken. 

Financiën 

Ook financieel liggen de deelprogramma’s goed op koers. De prognose 
eindstand van Zandmaas is € 1,7 miljoen gedaald tot € 387,7 miljoen en 
ligt op peildatum 30 juni 2014 € 19,0 miljoen onder het beschikbaar 
budget. 
De prognose eindstand van Grensmaas is in de rapportageperiode € 0,2 
miljoen gestegen tot € 138,5 miljoen maar ligt ook hier onder het 
beschikbaar budget (€ 11,6 miljoen). 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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