
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2014–2015 

18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen 

Nr. 229  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 1 april 2015 

In het kader van de Regeling Grote Projecten bied ik u hierbij, mede 
namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, de 27e Voortgangs-
rapportage Zandmaas en Grensmaas aan1. De rapportage bestrijkt de 
periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014. 

De projecten van Zandmaas liggen nog steeds op koers. Dat is zeker voor 
de Zandmaas belangrijk, omdat dit jaar de maatregelen moeten zorgen 
dat de hoogwaterveiligheidsdoelstelling is gerealiseerd: een eerste 
belangrijke mijlpaal van dit grote project. In 2014 is de eerste stap van de 
peilopzet in stuwpand Sambeek (10 cm) gerealiseerd. De opdrachtnemer 
voor de Zuidgeul bij Well Aijen bereidt de uitvoering voor. Door brand in 
een zandverwerkingsinstallatie hebben de ontgravingswerkzaamheden bij 
de zomerbedverdieping in stuwpand Sambeek vertraging opgelopen, 
maar dit heeft geen gevolgen voor de hoogwaterveiligheidsdoelstelling. 
De tweede mijlpaal die in 2015 voor de Zandmaas gepland staat, is het 
behalen van de natuurdoelstelling. Hiervoor dient nog 42 hectare 
verworven te worden (10% van het totaal). Binnen de mogelijkheden van 
het uitgangspunt van vrijwillige verkoop van gronden door eigenaren 
worden alle kansen benut om de mijlpaal te halen. 

Verder zijn in de tweede helft van 2014 dijkverbeteringswerkzaamheden 
als onderdeel van het project prioritaire kademaatregelen aanbesteed en 
is de uitvoering gestart. Het gaat om werk aan de dijkringen bij Merum, 
Brachterbeek, Aasterberg en Geulle aan de Maas. De samenwerking met 
de Limburgse waterschappen verloopt naar tevredenheid. Ook financieel 
ligt de Zandmaas goed op koers. De prognose eindstand van Zandmaas is 
€ 4,3 miljoen gestegen tot € 392,0 miljoen en ligt op peildatum 
31 december 2014 € 14,7 miljoen onder het beschikbaar budget. 

Wat het deelprogramma Grensmaas betreft, zijn twee van de elf locaties 
afgerond, te weten Borgharen en Aan de Maas. Gouverneur Bovens van 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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de provincie Limburg opent op 5 juni in Borgharen het allereerste 
natuurgebied van het project Grensmaas. Op 6 juni vindt de publieksdag 
«De Open Grensmaasdag» plaats voor omwonenden en geïnteres-
seerden. Voorbereidingen worden getroffen voor het werk op de locatie 
Trierveld/Koeweide. 
Begin maart is de zesde monitoring-rapportage over de marktontwikke-
lingen (periode tweede halfjaar van 2014) binnen het Grensmaasproject 
opgeleverd. In lijn met de voorgaande monitoringrapportages wordt 
daarin gemeld dat – hoewel de afzetvolumes achterblijven – vooralsnog 
geen beroep op de leenfaciliteit wordt verwacht. 
In de rapportage is aangegeven dat – indien de afzetvolumes langdurig 
achterblijven bij de verwachtingen – een beroep op de leenfaciliteit op 
termijn niet is uit te sluiten. Tevens is het risico benoemd dat dan niet alle 
grind uiterlijk 2023 kan worden gewonnen. Ondanks de tegenvallende 
afzetmarkt voor grind is het resultaat in 2014 licht hoger dan in de eerste 
helft werd verwacht. De prognose eindstand van Grensmaas is in de 
rapportageperiode € 0,8 miljoen gestegen tot € 139,3 miljoen maar ligt 
hiermee nog steeds ruim onder het beschikbaar budget (€ 150,1 miljoen). 

Samengevat, uit de rapportage blijkt dat er ook dit half jaar hard gewerkt 
is om de afgesproken maatregelen tijdig gerealiseerd te krijgen. We liggen 
op koers. Per 31 december 2014 zijn hiermee 33 maatregelen in realisatie 
en is 1 maatregel in voorbereiding. De overige 22 projecten zijn 
gerealiseerd. 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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