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18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen 

Nr. 233 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 1 april 2016 

In het kader van de Regeling Grote Projecten bied ik u hierbij, mede 
namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, de 29e Voortgangs-
rapportage Zandmaas en Grensmaas aan1. De rapportage bestrijkt de 
periode van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015. Samen met de 
voortgangsrapportages van HWBP-2 en Ruimte voor de Rivier geeft dit 
inzicht in de goede voortgang die we maken met hoogwaterveiligheids-
maatregelen in het hele land. 

Behaalde resultaten Zandmaas 

Ik ben verheugd u te kunnen meedelen dat de hoogwaterveiligheidsdoel-
stelling Zandmaas op een haar na is gerealiseerd. Met de realisatie van de 
laatste zes maatregelen zijn alle zeventien maatregelen van het deelpro-
gramma Zandmaas gereed. Zo is er het afgelopen half jaar extra ruimte 
voor de Maas gekomen door drie nieuwe hoogwatergeulen (Lomm, Well 
Aijen Zuid en een deel van Well Aijen Noord) en de rivierverruiming door 
zomerbedverdieping (bij Sambeek). Daarnaast is een overloopgebied 
gecreëerd (Lateraalkanaal West) waar water kan worden vastgehouden. 
Negatieve effecten zijn verminderd door de peilopzet bij Sambeek. 

Ik verwacht een kleine restopgave bij Well Aijen, waarover ik u in de 
vorige rapportage berichtte, de komende maanden te realiseren. Daarmee 
komt er een einde aan het werk van het deelprogramma Zandmaas waar 
de Raad van State in 2003 groen licht voor heeft gegeven. Zoals u in de 
rapportage kunt teruglezen is het werk binnen de scope, budget en vrijwel 
binnen de tijd uitgevoerd. Voor zo’n groot project ben ik daar trots op. Met 
vertrouwen zie ik uit naar de afronding van het andere deelprogramma de 
Grensmaas en de prioritaire kaden, om het stroomgebied van de Maas 
een stuk veiliger te maken. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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Natuur 

Voor het realiseren van de natuurdoelstelling Zandmaas zijn inmiddels 
396 hectaren beschikbaar. In combinatie met en aansluitend op de 
noordgeul bij Well-Aijen wordt het Maaspark Well uitgevoerd. Daarmee 
zijn extra natuurgronden beschikbaar en wordt de natuuropgave van 
427 hectaren gehaald. Deze gronden liggen wel buiten het oorspronkelijke 
plangebied van de Zandmaas. 
Om toch zoveel mogelijk aaneengesloten natuurgebied te realiseren 
binnen het oorspronkelijke plangebied zal ik bezien of nog een aantal 
hectares kunnen worden gerealiseerd door middel van onteigening. 

Prioritaire kademaatregelen 

In de verslagperiode zijn vier prioritaire kademaatregelen in Zuid- en 
Midden-Limburg gereedgekomen bij Geulle aan de Maas, Aasterberg, 
Brachterbeek en Merum. In Noord-Limburg zijn de projectbesluiten voor 
de kademaatregelen in Afferden en Bergen genomen, zodat de uitvoering 
hiervan kan starten. 
De einddatum van 2020 wordt gehaald. 

Grensmaas 

Na Borgharen is nu ook de locatie «Aan de Maas» gereed. Dit is de 
tweede locatie van Grensmaas waar de bijdrage aan de waterveiligheid 
gerealiseerd wordt. 
Vanwege het raakvlak met de locatie Itteren is het voornemen de 
uitvoering van passeervak zuid van het Julianakanaal aan de opdracht 
voor het Consortium Grensmaas toe te voegen. 

De Zandmaas en Grensmaas boeken goede voortgang. Per 31 december 
2015 zijn 34 van de 55 projecten gereed en de overige 21 maatregelen zijn 
in uitvoering. De prognose eindstand van Zandmaas is € 2,7 miljoen 
gedaald tot € 388,4 miljoen en ligt op peildatum 31 december 2015 
€ 18,8 miljoen onder het beschikbaar budget. De prognose eindstand van 
Grensmaas is in de rapportageperiode € 0,9 miljoen gedaald tot 
€ 138,8 miljoen maar ligt ook hier ruim onder het beschikbaar budget 
(€ 11,7 miljoen). 

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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