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Nr. 243  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 3 april 2018 

In het kader van de Regeling Grote Projecten bied ik u hierbij, mede 
namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de 33e 

Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas aan1. De rapportage 
bestrijkt de periode van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2017. De 
voortgang verloopt nog steeds goed. 

Eind 2017 is de hoogwaterdoelstelling Grensmaas bereikt. Hiermee en 
met de in 2016 behaalde hoogwaterdoelstellingen natuurdoelstelling voor 
Zandmaas nadert het programma Zandmaas en Grensmaas zijn 
afronding. Op uw verzoek is de eindevaluatie van het programma, samen 
met de eindevaluatie van het programma Ruimte voor de Rivier, in gang 
gezet. Dit met het oog op beëindiging van de Groot Projectstatus van het 
project Zandmaas en Grensmaas. De uitkomsten van de eindevaluatie 
worden u separaat aangeboden. 

Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 32e Voortgangs-
rapportage (Kamerstuk 18 106, nr. 241) 

Voortgang Zandmaas 

De Zandmaasprojecten zijn gereed. In de verslagperiode is gewerkt aan 
het overdragen van de Zandmaasprojecten aan de eindbeheerders. 

Voortgang Grensmaas 

De hoogwaterdoelstelling Grensmaas is bereikt en de inwoners langs de 
Grensmaas zijn hierdoor vijf keer veiliger voor overstromingen dan tijdens 
het hoog water in 1993 en 1995. Dit is op 9 november feestelijk gevierd en 
Grensmaas heeft ter gelegenheid daarvan uitgebreid regionale en 
landelijke media-aandacht gehad. 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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De uitvoering van de Grensmaaslocaties verloopt voorspoedig en volgens 
planning. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op dit moment in 
Bosscherveld, de werkhaven van Itteren, Nattenhoven/Grevenbicht en 
Koeweide/Visserweert. In Itteren wordt de werkhaven ontmanteld en 
tegelijkertijd passeervak zuid in het Julianakanaal aangelegd. 

Voortgang Prioritaire kademaatregelen 

Alle kademaatregelen die voor het bereiken van de hoogwaterdoelstelling 
voor Grensmaas in 2017 nodig zijn, zijn gereed. De overige prioritaire 
kademaatregelen zijn in voorbereiding en het waterschap heeft bevestigd 
het veiligheidsniveau voor de einddatum van 2020 te bereiken. 

Risico’s 

In de verslagperiode is het risicoprofiel onveranderd. 

Financiën 

De prognose eindstand van Zandmaas is met € 0,2 miljoen gestegen tot 
€ 387,8 miljoen en ligt op peildatum 31 december 2017 € 10,1 miljoen 
onder het beschikbaar budget. Van de in 2016 aan het Waterschap 
toegezegde verhoging van het taakstellende budget tot max 17 mlj. is 
inmiddels 10,1 mlj. in de prognose eindstand opgenomen, het restant zal 
medio 2018 volledig worden toegevoegd aan het taakstellend budget 
Waterschap en leiden tot een verlaging van de prognose eindstand binnen 
het beschikbare budget. 
De prognose eindstand van Grensmaas is in de rapportageperiode met 
€ 0,2 miljoen gestegen tot € 142,4 miljoen en ligt met 9,2 miljoen onder 
het beschikbaar budget. 

Scope 

Er zijn geen scopewijzigingen. 

De voortgangsrapportages Ruimte voor de Rivier en het Tweede 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) geven samen met deze 
rapportage inzicht in de voortgang die we maken voor de hoogwaterbe-
scherming in heel Nederland. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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