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BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER-
STAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 20 juli 2000

Bij deze informeer ik u over de ontwikkelingen rond de onderbouw-
contracten voor de HSL-Zuid.

In het Algemeen Overleg van 16 maart 2000 heb ik u geinformeerd over
de stand van zaken met betrekking tot de aanbesteding van de onderbouw
van de HSL. Gemeld is toen dat op 14 maart 2000. een intentieovereen-
komst is getekend tussen de aannemerscombinaties voor de bouw van de
HSL-Zuid en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In deze overeen-
komst zijn de afspraken vastgelegd over een samenwerkingsmodel
waarbij de intentie is uitgesproken dat dit deel van de HSL gerealiseerd
kon worden voor een bedrag van 4,15 miljard gulden. Tevens is gemeld
dat het definitieve bedrag van de aanbesteding hiermee nog niet vastlag.
Tot slot is gemeld dat dit resultaat uitgewerkt zou worden in definitieve
contracten met als streefdatum 1 mei 2000. Sindsdien zijn de onderhande-
lingen voortgezet.

Deze zijn in het afgelopen weekend (16 juli 2000) afgerond met het sluiten
van de contracten met een totaalsom van 4,32 miljard gulden. Tevens is
een koepelovereenkomst gesloten waarin een aantal procesafspraken is
gemaakt. Deze vormen een nadere uitwerking van het samenwerkings-
model zoals verwoord in de intentieovereenkomst. In de koepel-
overeenkomst is opgenomen dat er een voorziening voor meerwerk
(benoemd en gespecificeerd) is ad 80 miljoen gulden. Daarmee komt het
totaal uit op 4,4 miljard gulden.

Gezien de marktsituatie is dit naar mijn inschatting het best haalbare
resultaat te noemen.

Voortschrijdend inzicht in de risico’s en optimalisatiemogelijkheden heeft

geleid tot deze aanneemsom van 4,32 miljard gulden, waarin een deel van
de ontwerp- en bouwrisico’s zijn afgekocht in vijf design en constructcon-

tracten.
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Het bedrag van de contracten ad 4,32 miljard gulden en de koepel-
overeenkomst ad 80 miljoen gulden geeft een totaal bedrag van 4,4
miljard gulden en is daarmee 250 miljoen gulden hoger dan de intentie-
overeenkomst d.d. 14 maart 2000.

In het samenwerkingsmodel, zoals dat tussen 14 maart en afgelopen
weekend heeft gefunctioneerd, is na intensief onderhandelen gebleken
dat een deel van de benoemde en niet benoemde opties en technische
c.q. financiéle optimalisaties, zoals die per 14 maart voorzien waren, niet
gerealiseerd kunnen worden. Deze opties en optimalisaties waren wel
begrepen in het bedrag van 4,15 miljard gulden. Conform het samen-
werkingsmodel dragen zowel het Ministerie als de aannemerscombinaties
een deel van de kosten van het niet realiseren. De kosten voor het Minis-
terie voor de niet te realiseren opties en technische optimalisaties
bedragen per saldo 50 miljoen gulden en voor de financiéle optimalisaties
120 miljoen gulden. Voor het deel waarvan nog onzeker is of het gereali-
seerd zal worden, is de genoemde reservering van 80 miljoen gulden
gemaakt. Totaal dus 250 miljoen gulden. Dit bedrag wordt verwerkt in het
MIT, maar heeft geen consequenties voor geplande projecten.

Naast deze contracten lopen er nog twee andere onderhandelingen. Het
betreft de railaansluitingen van de HSL-Zuid op het bestaande railnetwerk
(RAS) en de aanleg, beheer en onderhoud van het spoor (bovenbouw) van
de HSL (Infraprovider m.b.v. private financiering). Voor RAS is er overeen-
stemming binnen het budget. Deze overeenstemming wordt momenteel
uitgewerkt in een contract. De onderhandelingen voor de Infraprovider
lopen nog.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J. M. de Vries
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