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Deze maand start NS met de publicatie van de Request for Proposal (RFP) 
de aanbesteding voor de aanschaf van de Intercity Next Generation 
(ICNG). NS is verantwoordelijk voor de aanschaf en aanbesteding van de 
ICNG. De nieuwe treinen, die in eerste instantie (als binnenlandse 
verbinding) gaan rijden op de HSL-Zuid, dienen te voldoen aan 
ondermeer de eisen die zijn opgenomen in de concessie voor het 
Hoofdrailnet (hierna: Vervoersconcessie) en in de Uitvoeringsovereen-
komst Hoofdrailnetconcessie (hierna: Uitvoerings-overeenkomst). Deze 
stellen bijvoorbeeld eisen aan de geluidsproductie, toegankelijkheid, 
inbouw van ERTMS, snelheid en het tijdstip van indienststelling. 

De afgelopen maanden heeft NS de verificatiefase doorlopen. Dit is een 
cruciale fase in het acht jaar durende aanschaftraject omdat de Functi-
oneel Technische Specificatie (FTS) die aan de ICNG worden gesteld 
hierna vast komen te staan. Gezien de grote omvang van de investering 
en het belang daarvan voor uitvoering van het in de vervoersconcessie 
afgesproken vervoersaanbod op de HSL-Zuid, wil het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (concessieverlener) zeker stellen dat de verifica-
tiefase en de daarop volgende vaststelling van de FTS op een adequate 
wijze is uitgevoerd (voldoen aan best practices in de sector, plausibele 
uitkomsten). Meer in het bijzonder wil het Ministerie van IenM onafhan-
kelijk laten toetsen of NS in de FTS voldoende rekening houdt met de in 
de Vervoersconcessie en de Uitvoeringsovereenkomst gestelde eisen. In 
opdracht van de Ministeries van IenM en Financiën is door Mott 
MacDonald een audit uitgevoerd naar de wijze waarop NS de FTS voor de 
ICNG heeft opgesteld en naar de projectbeheersing van het programma 
ICNG. 

Dit is in lijn met de ambitie uit de Lange Termijn Spooragenda om te 
komen tot scherpere sturing vanuit de rol van concessieverlener. In de 
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nieuwe Vervoersconcessie zijn daartoe onder andere mogelijkheden 
opgenomen voor het doen van audits (artikel 20 van de Vervoerscon-
cessie), waarvan in dit kader gebruik is gemaakt. Ook in een eerdere fase 
van het aanbestedingsproces is in opdracht van het Ministerie van IenM 
door ADSE een audit uitgevoerd. Deze had betrekking op het proces om te 
komen tot inzetbaar materieel, het Plan van aanpak voor vaststelling van 
de materieelspecificaties, de maximum snelheid voor de ICNG en de 
hieraan gekoppelde planning. Uw Kamer is hierover op 26 juni 2014 
(Kamerstuk 22 026, nr. 461) geïnformeerd. Voor het Ministerie van 
Financiën zijn de uitkomsten van de audit van belang in het kader van de 
goedkeuring die de aandeelhouder op grond van de statuten moet 
afgeven voor grote investeringen. 

Met deze brief wordt u geïnformeerd over de conclusies naar aanleiding 
van de door Mott MacDonald uitgevoerde audit en de gevolgen hiervan 
voor het aanbestedingsproces. De samenvatting van het rapport is 
opgenomen als bijlage bij deze brief1. Desgewenst kan het volledige 
rapport vertrouwelijk ter inzage worden gelegd bij uw Kamer. 

Eisen Vervoersconcessie en Uitvoeringsovereenkomst 

NS is op grond van de Vervoersconcessie onder andere gehouden aan de 
volgende eisen die ook gelden voor nieuw materieel waaronder de ICNG: 
• NS dient in het dienstregelingsjaar 2021 te starten met de infasering 

van en het volledig uitvoeren van het binnenlandse bedieningspatroon 
van de ICNG op de HSL-Zuid, met rollend materieel dat ten minste 200 
kilometer per uur kan en mag rijden. 

• Daarnaast is NS verplicht om ervoor te zorgen dat al het rollend 
materieel dat zij aanschaft of ten behoeve van haar wordt aangeschaft 
zelfstandig toegankelijk is. Dit betekent dat reizigers met een rolstoel of 
scootmobiel zonder hulp van personen de trein in en uit kunnen 
komen. 

• Voorts schrijft de Vervoersconcessie voor dat NS haar bestaande en 
nieuwe materieel tijdig (uiterlijk 2022) uitrust met ERTMS volgens de 
planning die binnen de kaders van de Voorkeursbeslissing is 
afgesproken. 

• In de Uitvoeringsovereenkomst is een afspraak opgenomen ten 
aanzien van de geluidsemissie van het nieuwe materieel dat op de 
HSL-Zuid wordt ingezet. De Uitvoeringsovereenkomst betreft een 
privaatrechtelijke overeenkomst die hoort bij de Vervoersconcessie en 
is vertrouwelijk met uw Kamer gedeeld. 

Bij het opstellen van de concept-FTS voor de ICNG heeft NS zich laten 
leiden de lessen die zijn getrokken uit ervaringen met eerdere materieel-
projecten, waaronder de Sprinter Nieuwe Generatie (SNG) en het 
V250-project. Gecombineerd met de afspraken in de Vervoersconcessie 
over indienststelling op de HSL-Zuid (2021) heeft NS vastgesteld dat het 
zoveel mogelijk gebruik maken van bewezen technologie het belangrijkste 
uitgangspunt is bij het opstellen van de FTS voor de ICNG. Medio vorig 
jaar is door auditors van ADSE vertrouwen uitgesproken in het plan van 
aanpak van NS voor vaststelling van de FTS voor de ICNG. Wel zou op 
programmaniveau meer borging nodig zijn op het vlak van projectma-
nagement en -documentatie en meer aandacht gegeven moeten worden 
aan standaardisatie van processen en vastlegging daarvan in richtingge-
vende documenten. Hieraan is inmiddels aandacht besteed (zie onder 
uitkomsten audit). 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 22 026, nr. 480 2



Voorafgaand aan het vaststellen van de definitieve FTS heeft NS de 
afgelopen maanden gesprekken gevoerd met leveranciers over de 
concept-FTS. In deze zogenaamde verificatiefase is ondermeer getoetst of 
deze specificaties technisch maakbaar zijn en geen negatief effect hebben 
op de concurrentie tijdens het aanbestedingsproces. Daarnaast hebben 
onafhankelijke experts NS geadviseerd over de haalbaarheid van de 
afgesproken geluidsemissie uit de Uitvoeringsovereenkomst. 

Opzet van de procesaudit 

In de audit is – op hoofdlijnen voor de gehele FTS en meer specifiek voor 
geluid, toegankelijkheid en ERTMS – beoordeeld of NS de geselecteerde 
marktpartijen in de verificatiefase voldoende heeft bevraagd. Met name 
waar het gaat om de mogelijkheden om te voldoen aan de concessie-
eisen alsmede de eisen uit de Uitvoeringsovereenkomst en de bijbeho-
rende randvoorwaarden waaronder doorlooptijd, (ontwikkel)risico’s, 
kosten en eventuele andere consequenties. Onderdeel hiervan is een 
plausibiliteittoets op het hiervoor genoemde advies van onafhankelijke 
experts aan NS over de haalbaarheid van de afgesproken geluidsemissie 
uit de Uitvoeringsovereenkomst. Tijdens de audit is ook gekeken naar de 
wijze waarop NS afwegingen maakt (o.a. technisch en financieel) en 
besluiten neemt op basis waarvan NS de definitieve FTS vaststelt (op 
hoofdlijnen voor de gehele FTS en meer specifiek voor geluid, toeganke-
lijkheid en ERTMS). Specifiek ten aanzien van ERTMS is getoetst in 
hoeverre NS in de FTS adequaat omgaat met planningsrisico’s. Bijvoor-
beeld ingeval de technische specificaties voor invoering van ERTMS nog 
niet bekend zijn bij aanschaf van de ICNG. Voorts is ook nagegaan of NS 
naar aanleiding van het ADSE-rapport de aanbevelingen heeft opgevolgd. 

Tijdens de audit is de FTS-documentatie beoordeeld op volledigheid en 
juistheid en vergeleken met internationale best practices binnen de sector 
door een team van technische auditors die jarenlange ervaring hebben 
met de beoordeling van gelijksoortige FTS-trajecten binnen de sector. 
Daarnaast zijn specialisten met specifieke technische kennis ingeschakeld 
om de specificaties voor geluid en ERTMS te beoordelen. 

Uitkomsten van de audit 

FTS, projectbeheersing, toegankelijkheid en ERTMS 

Op basis van desk-research en interviews komen de auditors van Mott 
MacDonald tot de algemene conclusie dat de FTS «logical, robust and 
comprehensive» is en voldoet aan internationale best practices binnen de 
sector. De auditors zijn wel van mening dat de leveranciers niet expliciet 
worden uitgedaagd om verbeteringen aan te brengen ten opzichte van de 
minimale eisen. Maar de auditors merken tegelijkertijd op dat dit past bij 
de strategie om zoveel mogelijk gebruik te maken van bewezen techno-
logie ter vermijding van vertraging in het aanbestedingsproces. 

NS heeft volgens de auditors voldoende maatregelen genomen om het 
door ADSE geconstateerde tekort aan borging van projectmanagement en 
documentatie op programma-niveau en het tekort aan standaardisatie en 
vastlegging van richtinggevende documenten op ondernemingsniveau 
weg te nemen. 

De besluitvorming over de vaststelling van de specificaties voor toeganke-
lijkheid voldoet aan de best practice binnen de bedrijfstak. De daarin 
opgenomen uitschuiftrede is volgens de auditors de maximaal haalbare 
oplossing om de afstand tussen trein en bestaande perrons te 
overbruggen. 
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In de FTS zijn voldoende waarborgen opgenomen om te borgen dat de 
technische specificaties voor ERTMS in de treinen aansluiten bij die in de 
baan, nu en in de toekomst wanneer het definitieve besluit is genomen 
over de technische specificaties die gaan gelden bij de voorziene uitrol 
van ERTMS conform het Voorkeursbesluit ERTMS. Wel waarschuwen de 
auditors voor het mogelijk prijsopdrijvende effect van de vereiste 
waarborgen en de mogelijk negatieve werking hiervan op de concurrentie 
tijdens de aanbesteding. NS zal worden verzocht om in samenwerking 
met het programma ERTMS onderzoek te doen naar mogelijke mitige-
rende maatregelen voor deze prijsopdrijvende effecten (bv. open 
calculatie). 

Geluid 

Uit de audit van Mott MacDonald blijkt dat het opnemen van de 
afgesproken geluidsemissie uit de Uitvoeringsovereenkomst in de FTS 
een risico oplevert voor het ICNG-programma, namelijk dat de trein niet 
tijdig wordt geleverd of op andere punten niet voldoet. Fabrikanten geven 
aan dat het reeds een uitdaging is om te voldoen aan de nieuwe Europese 
geluidsnorm (TSI geluid 2014), maar dat dit haalbaar is. Het is volgens 
fabrikanten niet mogelijk om met bestaande, bewezen techniek, te 
voldoen aan de afgesproken lagere geluidsemissie uit de Uitvoeringsover-
eenkomst. Mott MacDonald concludeert daarom dat bij de huidige stand 
van de techniek zeer beperkte mogelijkheden voorhanden zijn om het 
geluidsniveau van de ICNG terug te brengen tot het niveau van de 
afgesproken geluidsemissie uit de Uitvoeringsovereenkomst zonder dat 
dit ten koste gaat van andere (harde) eisen zoals toegankelijkheid, tijdige 
levering en bewezen technologie. 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de audit en de signalen die zij van 
de fabrikanten heeft ontvangen tijdens de verificatiefase, heeft NS mij 
verzocht akkoord te gaan om de aanbesteding in te gaan met de Europese 
geluidsnorm als verplichte eis in de RFP in plaats van de afgesproken 
geluidsemissie zoals opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst. 

Op basis van de conclusies van de audit en tegen de achtergrond van de 
lessons learned van vorige aanbestedingstrajecten acht ik dit voorstel van 
NS – onder een aantal voorwaarden – acceptabel. Het betreft de volgende 
voorwaarden: 
• Het nieuwe ICNG materieel zal voldoen aan de nieuwste Europees 

overeengekomen industrienorm, de TSI Noise (2014). Deze is van 
kracht sinds 1 januari 2015 en is 3 dB(A) strenger dan de vorige TSI 
(2008). Het nieuwe materieel dat wordt ingezet ten behoeve van de 
infasering van en het volledig uitvoeren van het binnenlandse 
bedieningspatroon van de ICNG op de HSL-Zuid in 2021, is daarmee 
het meest geluidsarme materieel wat nu op de markt te krijgen is. 

• Vanwege de gebleken risico’s om de afgesproken geluidsemissie voor 
dit materieel te realiseren is IenM bereid deze afspraak uit de Uitvoe-
ringsovereenkomst voor de ICNG niet van toepassing te verklaren. In 
ruil hiervoor betaalt NS een eenmalige bijdrage van € 10 mln. De 
concessieprijs wordt in 2015 eenmalig met dit bedrag verhoogd. 

• Aangezien de technische ontwikkeling op het gebied van geluidspro-
ductie van materieel niet stil staat, zal NS zich inspannen om bij 
revisies van de ICNG voor de HSL Zuid de mogelijkheden voor verdere 
geluidsreducerende maatregelen te onderzoeken en indien haalbaar te 
implementeren. Randvoorwaarden daarbij zijn in ieder geval dat de 
betrouwbare inzet van het materieel op de HSL-Zuid geborgd blijft, 
evenals het voldoen aan de overige eisen uit de Vervoersconcessie én 
dit past binnen de reguliere revisiekosten ten behoeve van de ICNG. 
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• Tot slot zal NS bij een nieuwe aanbesteding van materieel voor inzet 
op de HSL Zuid opnieuw onderzoeken of het in de Uitvoeringsovereen-
komst afgesproken niveau van geluidsemissie realiseerbaar is (tegen 
de achtergrond van de dan geldende TSI Noise) en indien dit mogelijk 
blijkt dit in de eisen opnemen. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
W.J. Mansveld
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